

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DES FINANCES

COMITE ITIE

Unité de Gestion Administrative Provisoire  
B. P : 11.063 Yaoundé



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF FINANCE

EITI FOLLOW-UP COMMITTEE

Provisional Administrative  
Management Unit

N° \_\_\_\_\_/MINFI/ITIE/UGAP/RFE/CA/MB

Yaoundé, le

## PLAN DE TRAVAIL AJUSTE DE L'ANNEE 2021 DU COMITE ITIE-CAMEROUN

**\*adopté le 21 juin 2021 par le Comité ITIE**

### 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PLAN DE TRAVAIL 2021

Conformément à l'Exigence 1.5 de la Norme ITIE 2019 (*Plan de travail*), le Comité doit se doter annuellement d'un plan de travail ajusté et, l'actualisé, si nécessaire. L'évaluation du niveau de progrès réalisé dans la mise en œuvre de cette exigence au cours de la dernière validation, indique que le Cameroun a accompli des progrès inadéquats dans ce registre. Parmi les raisons de cette performance, d'une part, le niveau d'implémentation des activités des différents plans de travail couverts par la période couverte par la dernière Validation (Cf. RAA 2018, 2019 et 2020), d'autre part, le flou sur l'arrimage des objectifs du plan de travail du Comité aux priorités nationales (Cf. Rapport de collecte de données du SSI ITIE sur la 2<sup>ème</sup> Validation du Cameroun).

Au cours de sa double session tenue en novembre 2020, le Comité a adopté un Plan de travail triennal 2021 -2023. Entre temps interviendra, le 22 janvier 2021, la Décision du CA ITIE saluant le Cameroun pour l'accomplissement des progrès significatifs avec améliorations substantielles dans la mise en œuvre de l'ITIE au terme de sa 2<sup>e</sup> Validation à l'ITIE. Seulement l'inactivité du Comité au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2021 aura comme répercussions la suspension temporaire du pays de l'Initiative, dès le 1<sup>er</sup> avril 2021. Pour en sortir, le pays a adopté en urgence un mini plan d'urgence qui couvre le 2<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2021 qui est partie intégrante du présent plan de travail ajusté de l'année 2021.

Le Plan de travail ajusté de l'année 2021<sup>1</sup> intervient dans un contexte fortement marqué par la crise sanitaire de Covid-19, les différentes crises sécuritaires à l'Extrême Nord, au Sud-Ouest et au Nord-Ouest du pays. Malgré la suspension temporaire du Cameroun à l'ITIE, le secteur extractif a connu des évolutions institutionnelles suivantes : la création par décret n° 2020/749 du 14 décembre de la Société Nationale des Mines (SONAMINES), la signature de l'Instruction n°000015//MINFI/SG/DGTFCM/CLC du 06 avril 2021 portant création et fonctionnement des comptes 31130 « Stock d'or matière », 51710 « Or monétaire », 60321 « Variation de stock d'or matière », 70350 « Variation de stock d'or monétaire », et l'engagement pris le 30 mars 2021 par le Ministre des Finances, Président du Comité ITIE à l'endroit

<sup>1</sup> Font parties des annexes au présent plan de travail 2021 :

- Le mini-plan d'urgence du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021 ;
- la feuille de route pour la divulgation des contrats ;
- la feuille de route sur la propriété effective ;
- le rapport et le plan sur la déclaration par projet ;
- le plan de communication ajusté de l'année 2021 ;
- le plan de mise en œuvre des mesures correctives de la 2<sup>e</sup> Validation.

du Conseil d'Administration de l'ITIE (CA ITIE) . Toutes ces interventions témoignent de la volonté du Cameroun à améliorer la gouvernance de son secteur extractif et à demeurer pays membre de l'ITIE.

## 2. METHODOLOGIE UTILISEE

L'élaboration du Plan de travail 2021 du Comité s'est fait en prenant en compte les :

**i. Principaux piliers qui permettent de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi de ladite mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun.** Ils sont relatifs à :

- la gouvernance institutionnelle en référence à l'axe 01 ;
- la transparence en référence à l'axe 02 ;
- les résultats et impact en référence à l'axe 03 ;
- la Communication en référence à l'axe 04.

**ii. Résultats de la 2<sup>e</sup> validation du Cameroun à l'ITIE dans la mesure où certaines des activités du présent plan de travail 2021, permettent de prendre en compte des mesures correctives de ladite 2<sup>e</sup> Validation à l'ITIE.** C'est le cas de la production du Rapport ITIE. Cette activité permet au Comité de s'assurer que les progrès jadis non satisfaits dans la mise en œuvre des exigences qui ressortissent de la qualité du Rapport ITIE, puisse l'être après la publication du Rapport ITIE. Bien que les Rapports ITIE 2018 et 2019 ne soient pas au cœur de la 3<sup>e</sup> Validation, leur production permet au Comité de s'assurer de la prise en compte progressive des attentes formulées à l'endroit des Rapports ITIE.

**iii. Suspension temporaire du Cameroun à l'ITIE ; en droite ligne des engagements pris par le Ministre des Finances, Président du Comité, de produire avant le 30 juin le Rapport ITIE 2018.** Afin de sortir de cette situation, le Comité s'est vu dans l'obligation de mener un ensemble d'activités qui sont contenues dans le mini-plan d'urgence pour la levée de la suspension. Le présent projet de plan de travail reprend celles des activités dudit mini plan d'urgence non exécutées. Ledit mini plan d'urgence est une annexe au présent plan de travail<sup>2</sup>.

**iv. Leçons tirées de la mise en œuvre du plan de travail contenues dans le rapport annuel d'avancement 2020 (sous-effectif du Secrétariat Permanent, etc.) examiné devant le Comité le 21 juin 2021.**

## 3. OBJECTIFS DU PLAN DE TRAVAIL 2021

Au regard du contexte sus-évoqué, le Plan de travail 2021 a pour objectif principal de **redynamiser la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun.**

Cet objectif principal est corrélé à **la priorité nationale de demeurer dans l'ITIE** tel que nous l'impose les conditions de sortie de la suspension temporaire. A ce titre, le CA ITIE a exigé au Cameroun d'améliorer les points de mise en œuvre suivants de la Norme ITIE 2019 : la gouvernance du Comité, la

---

<sup>2</sup> Font parties des annexes au présent plan de travail 2021 :

- Le mini-plan d'urgence du 2<sup>e</sup> trimestre 2021 ;
- la feuille de route pour la divulgation des contrats ;
- la feuille de route sur la propriété effective ;
- le rapport et le plan sur la déclaration par projet ;
- le plan de communication ajusté de l'année 2021 ;
- le plan de mise en œuvre des mesures correctives de la 2<sup>e</sup> Validation.

ponctualité dans la production des Rapports ITIE (notamment la production du Rapport ITIE 2018 avant le 30 juin 2021) et l'actualisation du Plan de travail du Comité.

En vue de l'atteinte de cet objectif principal,

**i. Objectif spécifique 01 : Améliorer le suivi de la mise en œuvre de l'ITIE.** Le suivi de la mise en œuvre de l'ITIE interpelle le Comité quant à l'amélioration de ses règles et procédures ainsi que dans sa capacité à pouvoir s'assurer de la disponibilité de ressources (humaines, logistiques, financières et temporelle) devant lui permettre à terme de garantir l'atteinte du statut de pays satisfaisant dans la mise en œuvre des exigences de la Norme ITIE.

**ii. Objectif spécifique 02 : Améliorer la transparence du secteur extractif.** La suspension temporaire actuelle est advenue pour non publication du Rapport ITIE 2018. Pour en sortir, il est urgent pour le Cameroun de publier ledit rapport ITIE 2018, mais surtout de rattraper les retards observés dans la mise en œuvre des Exigences de la Norme ITIE. Le plan de mise en œuvre des mesures correctives de la 2<sup>e</sup> Validation s'inscrit également dans ce registre.

**iii. Objectif spécifique 03 : Renforcer l'impact et l'intégration de l'ITIE dans les systèmes de gouvernance et des réformes du secteur extractif au Cameroun.** A la faveur de la révision du processus de Validation, les pays se doivent de s'assurer que la mise en œuvre de l'ITIE est à même de produire des résultats et impact préalablement recherchés par le Comité. Toute chose qui recommande au Comité d'élaborer ses Plan de travail suivant la logique de la **théorie du changement**. Le Plan de travail 2021 à travers son Axe 03 recherche, d'une part, la mise en place des bases d'une nouvelle approche de mise en œuvre de l'ITIE à savoir l'Intégration ITIE, d'autre part, l'évaluation des résultats et impact.

**iv. Objectif spécifique 04 : Renforcer la communication ITIE au Cameroun.** Il s'agit ici de mener les activités qui permettront de « Promouvoir l'ITIE comme un instrument de transparence qui facilite l'accès aux informations fiables, en rendant compte de l'état de la gouvernance des secteurs pétrolier, gazier et minier et en contribuant à la réflexion (débat) autour de ladite gouvernance pour que les ressources extractives profitent aux populations camerounaises ».

#### 4. RECAPITULATIF DES ACTIVITES DU PLAN DE TRAVAIL 2021

L'atteinte de ces objectifs passe par l'implémentation de l'ensemble des activités ci-dessous :

N°	AXES	N°	ACTIVITES
I	<b>GOVERNANCE, ADMINISTRATION ET GESTION DU PLAN DE TRAVAIL</b>	1.	Elaboration et adoption du plan de travail ajusté de l'année 2021
		2.	Organisation des sessions du Comité
		3.	Finalisation de l'élaboration et de l'adoption des documents de gouvernance interne du Comité
		4.	Réalisation de l'audit annuel des comptes du Comité
		5.	Règlement des charges logistiques, locatives, d'eau et d'électricité du Comité
		6.	Règlement des charges administratives et salariales du Comité et du Secrétariat Permanent/UGAP
		7.	Tenue des réunions statutaires du Secrétariat Permanent
		8.	Formation au remplissage des formulaires de déclaration des membres du Comité, des points focaux et des personnels du Secrétariat Permanent
		9.	Participation aux évènements nationaux et internationaux de l'ITIE
II	<b>TRANSPARENCE</b>	10.	Finalisation de la mise en œuvre des activités du mini plan d'urgence pour la sortie de la suspension temporaire (Voir annexe)
		11.	Production du Rapport ITIE portant sur l'exercice 2019

N°	AXES	N°	ACTIVITES
		12.	Actualisation de la feuille de route sur les données ouvertes (FDR - DO) et élaboration d'une approche d'intégration de l'ITIE au Cameroun
		13.	Elaboration et adoption d'un plan de mise en œuvre des mesures correctives de la 2ème Validation
		14.	Diligences auprès des instances internationales de l'Initiative pour obtenir la levée de la suspension temporaire
III	<b>RESULTATS ET IMPACT</b>	15.	Suivi évaluation de la mise en œuvre du Plan de travail 2021 (PT 2021)
		16.	Elaboration des Termes de référence de l'étude sur le bilan et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun de 2005 à 2021
IV	<b>COMMUNICATION, PLAIDOYER ET SENSIBILISATION</b>	17.	Elaboration, adoption et Actualisation du plan de communication ajusté 2021
		18.	Arrimage du Comité aux nouveaux outils de communication interne et externe (visio-conférence, etc.)
		19.	Sensibilisation des parties prenantes à l'approche d'intégration des systèmes d'information
		20.	Communication autour de la levée de la suspension temporaire de l'ITIE
		21.	Accompagnement des parties prenantes dans leurs activités de communication
		20.	Adoption et publication du Rapport Annuel d'Avancement 2020
		21.	Conception et production des supports de communication numériques et papier
		22.	Atelier de présentation au public des rapports ITIE 2018 et 2019
		23.	Lancement des débats TV ou en ligne sur les thématiques liées aux contrats extractifs et à la transition énergétique
		24.	Hébergement, animation du site internet du Comité et des réseaux sociaux

## 4. SUIVI-EVALUATION

Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du présent Plan de travail se fera principalement lors de la tenue des sessions du Comité. Le Plan de travail pourra faire l'objet d'actualisation, en cas tant que de besoin. Au terme de l'année, un Rapport d'évaluation du niveau de mise en œuvre du Plan de travail sera fait par le Secrétariat Permanent/UGAP.

## 5. BUDGET

Il est proposé au Comité, au regard des différentes activités inscrites à la fois dans le présent plan de travail, le mini-plan d'urgence de la levée de la suspension temporaire, le plan de mise en œuvre des mesures correctives de la 2e Validation, le plan de communication., et les feuilles de route (contrats extractifs, divulgation par projet, bénéficiaires effectifs, intégration, etc.) de procéder à l'adoption du budget au cours d'une session dédiée.

# MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Livrables ou justificatifs	Acteur de mise en œuvre	Chronogramme 2021				BUDGET
						T1	T2	T3	T4	
<b>AXE 01 : GOUVERNANCE, ADMINISTRATION ET GESTION DU PLAN DE TRAVAIL (Améliorer le suivi de la mise en œuvre de l'ITIE)</b>										
<b>Sous-objectif spécifique 01 : Améliorer la gouvernance et la performance du Comité sur la base de son cadre juridique et administratif</b>										
1	<b>1.1. Organisation des sessions du Comité</b>	Les sessions du Comité se tiennent et son pouvoir délibérant est effectif	i. Comptes rendus et Résolutions signés par le Président du Comité ii. Fiches de paiement des Indemnités	i. Comptes rendus et résolutions disponibles ; ii. Listes de présence des membres du Comité disponible sur le site Internet du Comité	Comité, Secrétariat Permanent			x	x	
2	<b>1.2. Finalisation de l'élaboration et de l'adoption des documents de gouvernance interne du Comité</b>	i. Les documents de gouvernance interne, sont adoptés et distribués ii. Le processus de révision du Décret ITIE 2018 est initié	i. Comptes rendus et Résolutions signés par le Président du Comité iii. Documents de gouvernance interne iii. Décision portant constatation des Points focaux des entités déclarantes et de la société civile au sein du Secrétariat Permanent iv. TdR des groupes chargés de la révision du Décret ITIE et de la rédaction des projets de documents de gouvernance interne du Comité v. Comptes rendus des séances de travail sur la révision du Décret ITIE vi. Résolutions du Comité relatives au lancement du processus de révision du Décret	i. Projet de décret ITIE nouveau ii. Statut du personnel ; iii. Règlement intérieur et Organigramme, disponibles sur le Site Internet du Comité iv. Liste des points focaux au sein du Secrétariat Permanent	Comité, Secrétariat Permanent			x	x	
3	<b>1.3. Réalisation de l'audit annuel des comptes du Comité</b>	i. Les TDR de l'audit sont élaborés et adoptés ii. Un Rapport d'audit est produit	i. Rapport d'audit Compte rendu ; ii. Résolution du Comité relatives à l'audit (son lancement, sa conduite et ses conclusions)	i. Rapport d'audit ii. Compte rendu et Résolution signés du Comité, disponibles sur le site Internet du Comité	Comité				x	
4	<b>1.4. Règlement des charges logistiques, locatives, d'eau et d'électricité du Comité</b>	i. Les charges logistiques (sonorisation de la salle de réunion du siège du Comité, acquisition de laptop professionnel, imprimante multi fonction, wifi, etc.) sont réglées ii. Le loyer, l'eau et l'électricité sont payés	i. Facture de paiement du loyer ii. Facture de paiement d'eau iii. Facture de paiement d'électricité iv. Facture des matériels et équipements (sono, laptop, imprimante multi fonction, wifi, etc.) acquis	i. Bâtiment abritant le siège accessible, ii. Eau et électricité disponibles iii. Matériels et équipements	Comité, Secrétariat Permanent	x	x	x	x	
5	<b>1.5. Règlement des charges administratives et salariales du Comité et du Secrétariat Permanent</b>	i. Les salaires des personnels sont payés ii. La régularisation des restes de salaires est faite iii. Les personnels disposent de documents contractuels (attestation de présence effective, certificat de prise de service et contrat de travail)	i. Factures ii. Bulletins de paie iii. Copie des fiches de décharge des paiements des personnels et points focaux iv. Paiement des avances de salaires v. Paiement des restes de salaire vi. Notes, Décisions du MINFI et Résolutions du Comité y relatives	i. Bulletins de paie ii. Copie des fiches de décharge des paiements des personnels et points focaux	Comité, Secrétariat Permanent	x	x	x	x	

## MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Livrables ou justificatifs	Acteur de mise en œuvre	Chronogramme 2021				BUDGET
						T1	T2	T3	T4	
6	1.6. Tenue des réunions statutaires du Secrétariat Permanent	i. Les réunions des personnels du Secrétariat permanent sont tenues ii. Les réunions du Secrétariat Permanent élargies aux points focaux sont tenues	CR des différentes réunions du Secrétariat Permanent	Secrétariat permanent	Secrétariat Permanent			X	X	
<b>Sous-objectif spécifique 02 : Améliorer la performance du Comité et le niveau de participation des parties prenantes au suivi de la mise en œuvre de l'ITIE</b>										
7	1.1. Formation au remplissage des formulaires de déclaration des membres du Comité, des points focaux et des personnels du Secrétariat Permanent	i. L'atelier de formation sur le remplissage des formulaires de déclaration dans le cadre de la production du Rapport ITIE 2019 s'est tenu ii. Les capacités des participants sont renforcées	i. Les TDR sont élaborés et adoptés ii. Les sessions de formations sont organisées iii. Fiche d'évaluation de l'atelier de formation renseignée par les participants iv. Les invitations aux ateliers et séminaires de renforcement des capacités v. Qualité et quantité de participant	i. Rapports des sessions de formation ii. Liste des personnes formées	Comité, Secrétariat Permanent			X	X	
8	1.2. Participer aux événements nationaux et internationaux de l'ITIE	La représentation du Comité ITIE Cameroun, assurée aux événements nationaux et internationaux (Conférences internationales, Conseil d'administration, séminaires/ateliers de renforcement des capacités...)	Rapports ou de mission	Rapports de mission disponibles sur le site Internet du Comité	Comité/ Secrétariat Permanent	X	X	X	X	
<b>AXE 02 : TRANSPARENCE (Améliorer la transparence du secteur extractif)</b>										
<b>Sous-objectif spécifique 01 : Création des conditions de sortie de la suspension temporaire à travers la publication du Rapport ITIE 2018</b>										
9	1.1. Finalisation de la mise en œuvre des activités du mini plan d'urgence pour la sortie de la suspension temporaire (Voir annexe)	Production du mémoire de dépense Contrats examinés et donnés aux personnels	i. Convocations des sessions du Comité ii. Rapports et Notes relatives aux activités du plan d'urgence iii. TdR pour la production des Rapports ITIE 2018 et 2019 iv. TdR de l'atelier de publication du Rapport ITIE 2018 v. etc.	i. CR des sessions du Comité, ii. Rapports d'activités iii. Rapport ITIE 2018 iv. Etc.	Comité, Secrétariat		X			
10	Diligences auprès des instances internationales de l'Initiative pour obtenir	La levée de la suspension temporaire est notifiée aux autorités camerounaises	Lettre de saisine de la Présidente du CA-ITIE Compte rendu de la session d'adoption	Rapport annuel Circulaire du SI-ITIE	Archives mails					

## MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Livrables ou justificatifs	Acteur de mise en œuvre	Chronogramme 2021				BUDGET
						T1	T2	T3	T4	
	la levée de la suspension temporaire									
<b>Sous-objectif spécifique 02 : Améliorer l'accessibilité, l'exhaustivité et la fiabilité des informations et conformer les Rapports ITIE à la Norme ITIE 2019</b>										
11	<b>1.1. Production du Rapport ITIE portant sur l'exercice 2019</b>	i. Les Rapports ITIE 2019 est réalisé, publié et divulgué ii. L'étude de cadrage est réalisée iii. Le rapport de cadrage est préparé iv. Les capacités des parties prenantes sont renforcées v. Les formulaires de collecte de données sont renseignés par les entités déclarantes vi. Le rapprochement initial est effectué vii. Les enquêtes sur les écarts et les Information contextuelles manquantes sont menées viii. Le Rapport ITIE 2019 est préparé	i. Comptes rendus et Résolutions des sessions du Comité portant sur la production du Rapport ITIE 2019 ii. PV de réception du Rapport ITIE 2019 ITIE iii. Notes et/ou rapports des différentes activités menées iv. Décision(s) du MINFI relative(s) à la production du Rapport ITIE 2019	Version finale du Rapport ITIE 2019	Comité, Secrétariat Permanent, Conciliateur		x	x	x	
12	<b>1.2. Actualisation de la feuille de route sur les données ouvertes (FDR - DO) et élaboration d'une approche d'intégration de l'ITIE au Cameroun</b>	i. La FDR-DO est actualisée ii. La stratégie de gestion de données ITIE est élaborée puis adoptée iii. Le Comité dispose d'une approche d'intégration ITIE	i. Comptes rendus et Résolutions du Comité ii. Projet de FDR - DO iii. Projet d'approche d'intégration ITIE Projet de stratégie de gestion de données ITIE du Comité	Copie de la FDR-DO, Document de stratégie de gestion de données ITIE	Comité, Secrétariat Permanent			x	x	
<b>Sous-objectif spécifique 02 : Satisfaire aux exigences non-satisfaites au terme de la 2ème Validation</b>										
13		Le Comité dispose d'un plan de mise en œuvre des mesures correctives de la deuxième Validation	i. Projet de plan de mise en œuvre des mesures correctives ii. Résolution du Comité lors de l'examen du plan de mise en œuvre des mesures correctives	Plan de mise en œuvre des mesures correctives	Comité, Secrétariat		x	x		

## MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Livrables ou justificatifs	Acteur de mise en œuvre	Chronogramme 2021				BUDGET
						T1	T2	T3	T4	
	Elaboration et adoption d'un plan de mise en œuvre des mesures correctives de la 2 <sup>e</sup> Validation									
<b>AXE 03 : RESULTATS ET IMPACT (Renforcer l'impact et l'intégration de l'ITIE dans les systèmes de gouvernance et des reformes du secteur extractif au Cameroun)</b>										
<b>Sous-objectif spécifique 01 : Documenter les progrès de la mise en œuvre de l'ITIE</b>										
14	1.1. Suivi évaluation de la mise en œuvre du Plan de travail 2021 (PT 2021)	i. Le Plan de travail 2021 est actualisé en cas de besoin ii. Le Comité adopte des résolutions sur l'évaluation du niveau de mise en œuvre du PT 2021 lors de sessions iii. Un Rapport d'évaluation du niveau de mise en œuvre du PT 2021 est produit en fin d'année	i. Points en ordre du jour des sessions du Comité relatif aux activités du PT 2021 ii. Résolutions du Comité portant sur le suivi de tout ou partie du PT 2021 iii. Ajustement(s) effectué(s) sur le PT 2021	i. Rapport d'évaluation du PT 2021 ii. PT 2021 ajusté (en cas de besoin)	Comité, Secrétariat		x	x	x	
15	1.2. Elaboration des Termes de référence de l'étude sur le bilan et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun de 2005 à 2021	i. Les TdRs pour la réalisation de l'étude sur le bilan et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun, de 2005 à 2021 sont rédigés ii. Le Comité a adopté son approche de réalisation de ladite étude d'impact (recours à un Consultant ou aux compétences internes)	i. Résolutions du Comité relatives aux discussions sur l'étude d'impact ii. Liste des thèmes identifiés pour l'étude ; iii. TdR du Groupe Ad Hoc chargé de la rédaction des TdRs de l'étude	TdRs de l'étude d'impact	Comité, Secrétariat Permanent			x	x	
<b>AXE 04 : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION (Renforcer la communication ITIE au Cameroun)</b>										
<b>Sous-Objectif spécifique 01 : Remobilisation des parties prenantes à la mise en œuvre de l'ITIE et renforcement de l'utilisation des informations ITIE auprès des décideurs</b>										
16	4.1. Elaboration, adoption et Actualisation du plan de communication ajusté 2021	Le Plan de communication 2021 est disponible, et publié en ligne	i. CR session	Site internet	Comité SÉCRETARIAT		x			
17	4.2. Arrimage du Comité aux outils de communication interne et externe (visio-conférence, etc.)	Les plus hautes autorités camerounaises sont sensibilisées et divers plaidoyers remis	i. Support de communication mis à disposition et distribués ii. Nombre d'autorités rencontrées iii. Demande d'audience	Rapport sur les différentes rencontres Rapport final d'activité	Comité SÉCRETARIAT			x		

## MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Livrables ou justificatifs	Acteur de mise en œuvre	Chronogramme 2021				BUDGET
						T1	T2	T3	T4	
<b>Sous-objectif spécifique 02 : Renforcer la visibilité des actions du Comité ITIE ainsi que l'accessibilité des informations ITIE</b>										
18	2.1. Sensibilisation des parties prenantes à l'approche d'intégration du Cameroun	Les cibles prioritaires sont édictées sur l'approche et le plan du Cameroun en faveur de l'intégration des systèmes d'information	-TDR -Recueil des communications/ exposés -Article en ligne - Nombre de participants	Site internet Newsletter	Comité SÉCRETARIAT			x		
19	2.3. Communication autour de la levée de la suspension temporaire de l'ITIE	Le grand public est informé de la levée de la suspension temporaire du Cameroun de l'ITIE	Communiqué de presse Décision du conseil d'administration Article de presse	Site internet Newsletter	Secrétariat			x	x	
20	2.4. Accompagnement des parties prenantes dans leurs activités de communication	L'accompagnement est effectif	Nbre d'activités Accompagnées	Rapport	Comité SÉCRETARIAT			x		
21	2.5. Collecte, rédaction, adoption et publication du Rapport annuel d'Avancement 2020	Les progrès annuels réalisés sont captés	Rapport annuel d'avancement	Site internet	Secrétariat Permanent			x	x	
22	2.6. Conception et production des supports de communication numériques et papier et des gadgets	Les supports de communication sont conçus, publiés et disponibles	Newsletter Rapport simplifiés	Archives du Comité Commande Factures	Comité SÉCRETARIAT		x		x	
23	2.1. Sensibilisation des parties prenantes à l'approche d'intégration du Cameroun	Les cibles prioritaires sont édictées sur l'approche et le plan du Cameroun en faveur de l'intégration des systèmes d'information	-TDR -Recueil des communications/ exposés -Article en ligne - Nombre de participants	Site internet Newsletter	Secrétariat Permanent, Webmaster		x	x	x	
<b>Sous objectif 03 : renforcer l'utilisation des informations ITIE 2018 et 2019 par les publics cibles identifiés dans la SNC afin de structurer le débat public</b>										
24	3.1 Atelier de présentation au public et de débat autour des rapports ITIE 2018 et 2019	Le rapport ITIE est publié et le débat promu	TDR Plaquette Dossier de presse	-Nbre d'articles, nombre de medias invités, - Nombre de participants	Comité Secrétariat UGAP					
25	3.2. Débat en ligne ou télévisés sur des thématiques au centre des grands enjeux de la gouvernance extractive mondiale ou nationale	Le débat public sur des thématiques est organisé	Terme de référence	Nombre de panelistes Nombre de téléspectateurs	Comité secretariat UGAP					

## MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN

N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Livrables ou justificatifs	Acteur de mise en œuvre	Chronogramme 2021				BUDGET
						T1	T2	T3	T4	
	3.3. Hébergement, animation du site internet du Comité et des réseaux sociaux	Site internet hébergé, animé par la mise à jour des informations	Facture	Site internet	Secrétariat UGAP					