

**PLAN DE TRAVAIL REVISE DU CONSEIL
NATIONAL ITIE 2020**

CONTEXTE GENERAL

Déclaré pays candidat en 2008, la Côte d'Ivoire a satisfait aux exigences de l'ITIE et est devenue pays conforme ITIE en Mai 2013 à Sydney - Australie.

La Côte d'Ivoire a été réévaluée en 2018 sur la base de norme ITIE 2016. Le Conseil d'Administration a conclu suite à sa décision du 8 mai 2018, que la Côte d'Ivoire a accompli des "Progrès Significatifs" dans la mise en œuvre globale de la Norme ITIE 2016. Chaque exigence et sous exigence a également fait l'objet d'évaluation.

L'évaluation de l'exigence 1.5 relatif au plan de travail était une des exigences de la validation de Novembre 2019. En effet, conformément à l'exigence 1.5 de la Norme ITIE 2016, le Groupe multipartite est tenu de convenir et de tenir à jour un plan de travail, entièrement chiffré et compatible avec les échéances de déclaration et de Validation fixées par le Conseil d'administration de l'ITIE.

Ce plan de travail reflète les priorités nationales du secteur des industries extractives tout en prenant en compte les enseignements tirés des précédentes années de mise en œuvre de la Norme ITIE et surtout des recommandations de la Validation de Mai 2018. Les objectifs globaux qui ont guidé l'élaboration de ce plan en 2019 se résument autour de la mise en œuvre des recommandations de la validation 2018 et du renforcement de la gouvernance du secteur extractif. Il s'agit de façon spécifique de :

- Réformer et renforcer la gouvernance du GMP et le cadre de discussion des parties prenantes pour une mise en œuvre de l'ITIE dynamique et efficace
- Poursuivre et Renforcer la communication autour des activités du CN-ITIE
- Mettre en œuvre les recommandations issues des précédents Rapports ITIE et de la validation 2018 de la Côte d'Ivoire
- Renforcer l'adhésion et l'implication des populations et l'utilisation TIC au processus ITIE
- Renforcer la participation des sociétés d'Etat et faciliter l'accès aux informations dans le cadre du processus ITIE
- Renforcer la participation des sociétés extractives
- Renforcer les capacités des parties prenantes et communautés locales
- Produire et Publier les Rapports ITIE 2017 et 2018 conformément aux exigences de la Norme ITIE
- Réformer le rapportage ITIE à travers des divulgations régulières et systématique, et des données ouvertes
- Faciliter la divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises dans le secteur minier et pétrolier.

METHODOLOGIE DE L'ELABORATION DU PLAN DU TRAVAIL 2020

L'élaboration du plan de travail 2020 a vu la contribution de plusieurs acteurs. En effet, un projet de plan de travail a été élaboré par le Secrétariat Permanent. Le projet du plan

de travail 2020 a été élaboré en prenant en compte les anciens plans stratégiques, le plans 201, le rapport de validation et les observations sur le plan de travail, les exigences de la Norme ITIE et les priorités nationales.

Au niveau des priorités nationales, l'accent a été mis sur les priorités et les politiques du Ministère en charge du pétrole et celui en charge des Mines. Le CN-ITIE a ensuite sollicité la contribution et les observations des différentes parties prenantes et acteurs qui ne siègent pas au sein du Groupe Multipartite. Il s'agit entre autres des ONG et associations travaillant dans le cadre de la gouvernance du secteur extractif sous la conduite de la Coalition Publiez Ce Que Payez. Le Groupement des Miniers de Côte d'Ivoire (GPMCI) a été également consulté. Enfin, certains partenaires techniques et financiers, tel que le Projet GRSE/GIZ, ont été consultés.

Le projet final du plan de travail 2020 a été soumis au Conseil National – ITIE. Il convient de noter que le projet de plan de travail a fait l'objet de présentation, de discussion et de validation par le CN-ITIE au cours de sa session du 27 décembre 2019.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA REVISION DU PLAN DE TRAVAIL 2020

Cette révision du plan 2020 est justifiée d'une part par un contexte marqué par la crise sanitaire covid19 qualifiée de "circonstances exceptionnelles" que vit le monde avec son corollaire de crise social, économique et financier. En effet, la crise sanitaire de la covid19 a occasionné une limitation des déplacements et des rencontres, une modification du mode de travail habituel.

Ainsi, le télétravail et les mesures d'urgences ont rendu plus difficile, au cours de plusieurs mois, le maintien des contacts et la réalisation de plusieurs activités planifiées avec des rencontres en présentielle, des déplacements dans le grand Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays.

A cette situation de crise, il faut relever que le financement de la Banque Mondiale prévue pour le soutien de plusieurs activités n'a pu être mis à disposition ; cette situation a occasionné un impact et un défis réel dans la réalisation desdites activités. Il s'agit de plusieurs études telles que la publication des contrats, la divulgation systématique et plusieurs ateliers de renforcement de capacités des élus locaux et acteurs de la société civile.

En ce qui concerne les études, le Conseil National ITIE a procédé à une adaptation et à un réaménagement en utilisant le cadre de l'élaboration des rapports ITIE 2028 et 2019 pour une évaluation préliminaire et de des déclarations pilotes en vue d'identifier les défis techniques et juridiques pour pourraient subvenir.

Pour rappel, le Conseil National – ITIE a, au cours de sa session du 27 décembre 2019, validé le plan d'actions 2020 dont le budget total est de 464 953 350 CFA.

Ce budget total du plan d'actions 2020 comprend une contribution de la Banque Mondiale d'un montant de 104 953 350 FCFA soit 22,57% du coût total des activités prévues au cours de la période 2020. Il convient de noter que ce financement n'a pu être mis à disposition ce qui a fortement impacté la réalisation des activités prévues.

Aussi, faisant suite à la décision du CN-ITIE de procéder à la révision du plan de travail, les membres du Conseil National ITIE ont-ils, au cours la 2^{ème} de session du mercredi 17 juin 2020, discuté et validé le Plan de travail révisé 2020.

Le plan de travail 2020 a été révisé en tenant compte du contexte général, des priorités nationales et de la méthodologie qui ont guidé l'élaboration du plan initial.

Il convient par ailleurs de noter, une révision à la hausse de la contribution du projet GRSE/GIZ. Cette hausse est liée à la modification, sur proposition du CN-ITIE, de la stratégie de sensibilisation et de débat public planifiée avec les CDLM et les populations locales. Ainsi, la contribution du projet GRSE/GIZ passe de 30 000 000 FCFA soit 6,45% du budget planifié à 56 000 000 FCFA soit 18,23% du budget révisé.

BUDGET REVISE

Le budget de l'Etat est la principale source de financement de la mise en œuvre de l'ITIE en Côte d'Ivoire. En plus de ce financement de l'Etat, la GIZ, l'UEMOA, financent certaines activités du plan de travail du CN-ITIE. Les différents financements reçus de l'Etat et des partenaires couvrent les dépenses de fonctionnement, les charges salariales, les indemnités du GMP ainsi que les dépenses liées à la réalisation des activités. Le budget du plan de travail révisé 2020 se chiffre à **321 270 000 FCFA**.

FINANCEMENT DU PLAN ANNUEL 2020

PARTENAIRES	Contribution au plan de travail en FCFA	Contribution en % au budget total
Budget CN-ITIE	238 500 000	74,24%
GRSE/GIZ	67 770 000	21,09%
UEMOA	15 000 000	4,67%
TOTAL	321 270 000	100%

PLAN DE TRAVAIL 2020									
OBJECTIF GENERAL : Mettre en œuvre des recommandations de la validation 2018 et contribuer au renforcement de la gouvernance du secteur extractif									
Axe stratégique			Périodes	Responsabilités	Résultats attendus	Indicateurs	Sources de vérification des Indicateurs	Coûts estimés (FCFA)	
								2020	Source de financement
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Réformer et renforcer la gouvernance du GMP et le cadre de discussion des parties prenantes pour une mise en œuvre de l'ITIE dynamique et efficace conformément à la recommandation du rapport de validation 2018									
Fonctionnement et Gouvernance	Action 1.1 : Mettre en œuvre les recommandations du Rapport de validation et des Rapports de conciliation sur la gouvernance du GMP	Activité 1.1.2 : organisation de 4 réunions de travail pour élaborer les projets de Règlement Intérieur et manuel de procédures	Juillet – Décembre 20120	Secrétariat ITIE Conseil National ITIE	- Au moins quatre (04) rencontres de discussion sur la révision des textes et la gouvernance. - Les projets de décret et arrêtés ainsi que le RI du CN-ITIE sont discutés et élaborés	- Nombre de participants ;	- PV Rapports des ateliers ; - Le projet de décret - Les projets d'arrêtés - Le Projet de RI	1 500 000	Budget CN-ITIE
	Action 1.2 : Organiser les sessions du CN-ITIE	Activité 1.2.1 : Organisation des 4 sessions statutaires	Janvier – Décembre 2020	Conseil National ITIE	- Les sessions et réunions du CN-ITIE sont organisées ; - Les sujets et thèmes à aborder au cours des années suivantes sont discutés et validés ;	Nombre de sessions et de réunions Les sujets abordés, discutés et validés	Les Procès-Verbaux et Ordre du jour	60 000 000	Budget CN-ITIE
	Action 1.3 : Organiser une session de renforcement de capacités des membres du CN-ITIE pour mieux assurer leur rôle	Activité 1.3.1 : Organisation d'un atelier de renforcement des capacités des membres sur la nouvelle Norme ITIE et les nouvelles dispositions ITIE	Avril – Octobre 2020	Secrétariat ITIE Conseil National ITIE	Un atelier de renforcement de capacités des membres sur la Norme ITIE 2019 et les nouvelles orientations de l'ITIE est organisé	Nombre de participants ;	Les comptes rendus des ateliers ; Les modules de formations	15 000 000	Budget CN-ITIE
Sous-Total								76 500 000	
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Poursuivre et Renforcer la communication autour des activités du CN-ITIE									
Communication et dissémination	Action 2.2 : Diffuser et disséminer les rapports ITIE 2016 et 2017 et le rapport d'activités annuel 2018	Activité 2.2.2 : Organisation des conférences publiques et ateliers d'information	Février – Novembre 2020	Conseil National ITIE	Les conférences publiques et des ateliers d'information sont organisés	-Nombre de conférences publiques organisées -Nombre d'ateliers d'information organisés ; - Nombre de participants aux activités ; Le nombre de documents et d'articles relatifs à l'ITIE distribué	Liste des participants Compte rendus des conférences publiques et ateliers d'information	6 000 000	CN-ITIE

		Activité 2.2.3: Organisation de campagnes d'information et de sensibilisation et débats avec les communautés locales en collaboration avec les OSC	Juillet - Septembre 2020	Conseil National ITIE Secrétariat ITIE OSC	<ul style="list-style-type: none"> - Un forum rassemblant au moins 50 participants est organisé dans au moins 3 localités minières et constitue une tribune d'expression et d'échanges sur les préoccupations des communautés locales; - les communautés minières d'au moins 3 localités sont informées et sensibilisées sur les données ITIE ; - un cadre de discussion, de débat public est mis en place et renforcé dans chacune des localités 	<p>Nombre de campagnes locales organisées ;</p> <p>Nombre de gadgets ;</p> <p>Le nombre de participants ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports de campagne ; - TdR ; - Listes des participants - Publi-reportage 	6 570 000	GIZ	
	Action 2.3: Evaluer la mise en œuvre effective de la Stratégie de communication et mettre en place en place une stratégie adaptée à l'évolution du contexte ITIE	Activité 2.3.1 : Atelier d'évaluation de la stratégie de communication et élaboration d'un projet de stratégie de communication	Février - Août 2020	Conseil National ITIE Secrétariat ITIE	Un atelier d'évaluation de stratégie est organisé	Nombre de participants	Rapport d'évaluation	15 000 000	CN-ITIE	
Sous-Total								-	30 570 000	
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Faire le suivi de la mise en œuvre les recommandations issues des précédents Rapports ITIE et de la validation 2019 de la Côte d'Ivoire										
Validation ITIE	Action 3.1: Suivre - évaluer les recommandations de la validation 2019 - 2020 de la Côte d'Ivoire et mettre en place des mesures correctives	Activité 3.1.1 : organisation d'un atelier d'auto évaluation et élaboration d'une fiche et plan de suivi des mesures correctrices restantes	Mai - Septembre 2020	Secrétariat ITIE Conseil National ITIE	<p>Les ateliers d'Echanges et de discussions sur la validation sont organisés</p> <p>Les actions correctrices restantes ont été identifiées pour leur mise en œuvre urgente dans le cadre de préparation de la validation ;</p> <p>Les défis, les recommandations ont été discutés, priorisés et les actions nécessaires sont mises en place :</p> <p>Un plan de suivi des recommandations est élaboré.</p>	<p>Nombre de participants ;</p> <p>Nombre de défis et d'actions prioritaires identifiés</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PV de l'atelier - Rapport d'autoévaluation et de suivi ; - Plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations 	25 000 000	Budget CN-ITIE	
Sous-Total								-	25 000 000	
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Promouvoir les données ouvertes et réformer le rapportage ITIE à travers une divulgation systématique des données										
Réutilisation des données Ouvertes et implication des populations	Action 4.1: Susciter une réutilisation des données ITIE	Activité 4.1.a Mise à jour des données de la plateforme open data Activité 4.1.b	Janvier - décembre 2020	Secrétariat ITIE Conseil National ITIE	<p>Une plateforme de données est mise en place et régulièrement mise à jour ;</p> <p>Les données ITIE sont réutilisées et font l'objet de débat public</p>	<p>-Nombre de followers</p> <p>-Nombre d'atelier de renforcement de capacités ;</p> <p>Nombre de données renseignées sur la plateforme ;</p>	Plateforme de données ;	15 000 0000	UEMOA	

		Elaboration des TdR: Organisation d'un concours du meilleur Startup de visualisation et de réutilisation des données ITIE - Sélection et mise en place du Jury et formation ; - Lancement de l'appel à candidature, réception des dossier et évaluation ; - Organisation d'un atelier de remise de prix	Mars - Octobre 2020			Nombre de participants au concours ; Nombre d'applications créés (données réutilisées)			
Données ouvertes	Action 4.2: Mettre en œuvre la Politique de données ouvertes	Activité 4.2.1 : Utilisation des rapports ITIE 2018 et 2019 pour évaluer la faisabilité de la mise en place de la politique de données ouvertes en vue de l'élaboration	Mai - Décembre 2020	Secrétariat ITIE Conseil National ITIE	Une évaluation de la faisabilité de la mise en œuvre de la politique des données ouvertes est faite à travers le rapport de conciliation 2018 ; Les défis et recommandations liés à l'élaboration de la base de données ouverte sont identifiés à travers le rapport de conciliation Une feuille de route Le projet de rapport d'étude est discuté et validé	Nombre de participants	Rapport d'étude Rapport de l'atelier	Prise en compte par le Budget Rapports ITIE 2018-2019	CN-ITIE
Divulgarion systématique	Action 4.3: Evaluer la faisabilité de l'intégration de la divulgation systématique	Activité 4.3.1 : Utilisation des Rapports ITIE 2018 et 2019 pour évaluer la faisabilité de la divulgation systématique en Côte d'Ivoire	Mars - Novembre 2020	Secrétariat ITIE Conseil National ITIE Coordination Projet BM	- Une évaluation de la divulgation systématique est faite à travers les rapports ITIE 2018 et 2019 - Les défis et obstacles liés à la mise en œuvre de la divulgation systématique sont identifiés ; - Des recommandations pour une réussite de la divulgation systématique en Côte d'Ivoire sont proposées	Nombre d'étude réalisée ; Nombre de Rapports	- Rapport de conciliation 2018 ; - Plan de mise en œuvre de la divulgation systématique	Prise en compte par le Budget Rapports ITIE 2018-2019	CN-ITIE
Transparence des contrats		Activité 4.4.2 : Utilisation des Rapports ITIE 2018 et 2019 pour évaluer les défis et difficultés de la publication des contrats en Côte d'Ivoire	Février - Octobre 2020	Secrétariat ITIE Conseil National ITIE	Le cabinet et/ou l'équipe interne est sélectionné ; Le projet de rapport de l'étude est élaboré	Nombre de contrats publiés	PV de discussion et de lancement de l'étude	Prise en compte par le Budget Rapports ITIE 2018-2019	CN-ITIE
Sous-total								15 000 000	
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Renforcer la participation des sociétés d'Etat, des sociétés privées et faciliter l'accès aux informations dans le cadre du processus ITIE									
Participation des Sociétés d'Etat, des sociétés extractives et accès aux données extractives	Action 5.1 : Faire le suivi de la Publication les états financiers certifiés et des principaux documents financiers de PETROCI et SODEMI	Activité 5.2.1 : organisation de Séances de travail avec toutes les parties prenantes en particuliers les Sociétés d'Etat et les structures administratives et mise en place d'un plan de suivi	Janvier - Décembre 2020	- Secrétariat ITIE - Conseil National ITIE - GPMCI - Secteur Pétrole	Une base de données ITIE et sur le secteur extractif est mise en place; les acteurs et intervenants du secteur extractif sont sensibilisés	Nombre de séances de travail organisées	- Listes/ PV - Site web du CN ITIE - Matrice des acteurs et intervenants	3 000 000	CN-ITIE

		Activité 6.2.2 : Préparation, élaboration et validation du rapport d'avancement	Août – Novembre 2020				d'évaluation de la société civile	5 000 000	
	Action 6.3 : Préparation et publication du plan de travail 2021	Activité 6.2.3 : Atelier de d'évaluation du plan de travail 2010 et de préparation du plan de travail 2020 (discussion, d'analyse des différentes études y compris l'étude d'impact mené par PCQVP, analyse des recommandations des différentes et proposition d'actions et activités)	Août- Décembre 2020	CN-ITIE	Le plan de travail 2020 est évalué ; Les recommandations des différentes études sont analysées et des actions et activités sont identifiées pour la mise en œuvre de ces recommandations Le projet de plan de travail est discuté par l'ensemble des parties prenantes et validés par le CN-ITIE	- Nombre de participants ; -	- Rapport d'évaluation et d'analyse ; Plan de travail 2021	25 000 000	CN-ITIE
- Sous-Total								110 000 000	
OBJECTIF SPECIFIQUE 7 : Mettre en œuvre des recommandations de l'étude sur la propriété réelle et engager une déclaration pilote									
Propriété Réelle	Action 7 : Mettre en œuvre la feuille de route sur la propriété Réelle et les recommandations des études techniques et juridiques	Activité 7.1 : Collecte, traitement et divulgation des données (projet pilote)	Janvier – Mai 2020	Conseil National ITIE Cabinet BDO	Les données sur la Propriété Réelle sont divulguées sous formats ouvertes selon les standards internationaux	Nombre de données collectées et divulguées	Rapports d'études, Formats de collecte, Les actes d'atelier sur la collecte des données,...	16 000 000	GIZ
		Activité 7.2 : Discussion des leçons apprises et des défis de la phase pilote et mise en œuvre de mesures adaptées ; Ateliers d'échange et de sensibilisation des parties prenantes sur la mise en œuvre des mesures adaptées	Mai – Juillet 2020	Conseil National ITIE	Les mesures adaptées sont mises en place pour une meilleure conduite de la politique de Propriété Réelle en Côte d'Ivoire Au moins 2 ateliers sont organisés	Nombre d'ateliers et de réunions Nombre de participants et de parties prenantes présents	Rapports	2 500 000	
		Activité 7.3 : Organisation d'un atelier régional sur la transparence des bénéficiaires effectifs des entreprises extractifs et les institutions supérieures de contrôle et les prochaines étapes de mise en œuvre suivant l'élaboration des feuilles de route (A discuter avec GIZ et les partenaires)							
Sous total								18 500 000	
TOTAL								321 270 000	