

A1711931N LUALABA COPPER SMELTER (LCS SAS)

Lualaba

311, Q/ MUTOSHI, C/ MANIKA, Kolwezi, Lualaba

Projets Cahier des charges

10101 **Projet** Construction d'une école primaire au village MAKUNGU sur un terrain de 31.130m². Elle sera composée de : 6 salles de classes, 1 bloc sanitaire, 1 bloc administratif comprenant le bureau du Directeur et une réserve. L'école sera équipée de 150 bancs

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A1711931N LUALABA COPPER SMELTER (LCS SAS)

Lualaba

311, Q/ MUTOSHI, C/ MANIKA, Kolwezi, Lualaba

10102 **Projet** Amélioration de l'accès en eau potable sur une surface totale de 245,45m². Il consiste en l'installation de 3 points de forage d'eau potable équipés en pompe solaire, des citernes de capacité de 10m³, des panneaux solaires pour alimenter la pompe et des

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Poins de forage d'eau potable au village Mupanja (1 pompe solaire, 2 citernes de 5m ³ , panneau	30 000,00
Variante	Poins de forage d'eau potable au village Pwibwe (1 pompe solaire, 2 citernes de 5m ³ , panneaux	30 000,00
Variante	Poins de forage d'eau potable au village Makungu (1 pompe solaire, 2 citernes de 5m ³ , panneau	30 000,00

A1711931N LUALABA COPPER SMELTER (LCS SAS)

Lualaba

311, Q/ MUTOSHI, C/ MANIKA, Kolwezi, Lualaba

10103 **Projet** Appui aux producteurs de maïs. Il consiste en la distribution des semences et engrais aux agriculteurs de maïs afin d'augmenter leur rendement et par là leur revenu.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**

Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/08/2023** au **31/08/2023** Budget **55 000,00**

Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement MWANFWE/Villages Makungu, Mwanza Mpango, Mupanja, Mpwibwe**

Communauté Ben. **Les communautés des Villages Makungu, Mwanza Mpango, Mupanja, Mpwibwe; Les agriculteurs ayant des rendements de moins de 3 T/Ha**

EVALUATION PROJETSRéfProjet **0103**

Statut cahier des charge

Approuvé

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2023**

Variante	Encadrement et formation	6 000,00
Variante	Achat 400 sacs de 200 Kg d'urée	20 800,00
Variante	Achat 400 sacs de 200 Kg de NPK	21 200,00
Variante	Achat 100 sacs de 25 Kg de semences	8 000,00

A1711931N LUALABA COPPER SMELTER (LCS SAS)

Lualaba

311, Q/ MUTOSHI, C/ MANIKA, Kolwezi, Lualaba

10104 **Projet** Construction et équipement d'un poste de santé au village Mwanza Mpango. Il sera composé de : la salle d'attente, l'infirmierie, la pharmacie, le laboratoire, le cabinet de consultation, la salle d'observation, les 7 toilettes, les 2 douches, la fosse sept

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/07/2025 au 30/06/2026 Budget 125 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Luilu

Groupement Groupement MWANFWE/Village Mwanza Mpango

Communauté Ben. Les communautés de Mwanza Mpango, Makungu et les populations environnantes

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0104 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2025

Variante	Fosse septique	0,00
Variante	7 TOILETTES ET 2 DOUCHES	0,00
Variante	SALLE D'OBSERVATION	0,00
Variante	CABINET DE CONSULTATION	0,00
Variante	LABORATOIRE	0,00
Variante	Coût équipements	35 762,00
Variante	Coût d'installation point de forage	20 700,00
Variante	Coût de construction poste de santé	68 538,00

A1711931N LUALABA COPPER SMELTER (LCS SAS)

Lualaba

311, Q/ MUTOSHI, C/ MANIKA, Kolwezi, Lualaba

10105 **Projet** Projet d'élevage des porcs. Il consiste à élever des porcs de reproduction en vue de produire des porcelets à engraisser pour obtenir des porcs afin d'alimenter le marché de Kolwezi et en même temps donner du travail et la connaissance des techniques porc

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Formation Personnel et Encadrement	1 500,00
Variante	Evaluation fonds de roulement pour 10 mois (Aliment, produits vétérinaires, Produits nettoyage,	36 040,00
Variante	Coûts des Reproducteurs (Truies 50Kg, Verrats 70KG)	6 320,00
Variante	Coûts des matériels d'exploitation	1 550,00
Variante	Ouvrages d'eau (Réservoir et adduction d'eau)	15 614,00
Variante	Contruction bâtiments : Maternité pour Porc (12.486,64 USD); Engraissement 12.475,64 USD; Dr	38 976,48

A1711931N LUALABA COPPER SMELTER (LCS SAS)

Lualaba

311, Q/ MUTOSHI, C/ MANIKA, Kolwezi, Lualaba

10106 **Projet** Appui aux activités de culture. Il consiste à augmenter les niveaux de revenu individuelles grâce à une culture maraichère de qualité par un encadrement technique et appui en équipements maraichers de l'agriculteur producteur des légumes avec un plan d

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupe ment

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A0700172 ANVIL MINING CONGO SA

Haut-Katanga

2622, USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi-RD -CONGO

Projets Cahier des charges

20201	Projet	Construire et équiper 5 écoles primaires, 1 école technique (mécanique auto cycle long), chacune comprendra : 6 salles de classe, 1 bureau, 1 salle des enseignants, 1 dépôt/magasin, 6 portes des toilettes; Forage 1 puit d'eau borne fontaine manuel. Il consiste en plus de mettre en place les COGE-ECOLE et organiser 2 campagnes de sensibilisation sur la scolarisation des enfants particulièrement des filles, redynamiser les comités des parents pour l'accompagnement des écoles dans l'encadrement des enfants.			
Secteur Interv	Education	Type Travaux	Construction et Equipem	Secteur Act	Ecoles
Statut théorique	En cours	Chronogramme	01/04/2022 au 30/09/2024	Budget	630 488,07
Province	Haut-Katanga	Ville		Commune	
Territoire	Pweto	Secteur	Chefferie de M'Pweto		
Groupement	Groupement Kapulo/Villages Kabundi(EP Dilenda); Kapulo(EP Kwesha); Kipeto(EP Keita); Semboshi(Ecole technique); Kabangale (EP kabangele); Lunkinda (EP Cawama)				
Communauté Ben.	Les enfants dont l'âge varie entre 6 et 18 ans des communautés de Kabundji, Kapulo, Kipeto,semboshi, Kabangale, Lunkinda et les leurs environs.				

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0201	Statut cahier des charge	En attente d'approb	Cotation		
Statut	Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. En attente d'approbation du cahier des charges					
Variante	Autres frais (Campagnes de sensibilisation sur la scolarisation des enfants, Mise en place des CO					48 000,00
Variante	Forage puit d'eau avec pompe manuel					72 000,00
Variante	Coût de construction 6 écoles					456 464,70

A0700172 ANVIL MINING CONGO SA

Haut-Katanga

2622, USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi-RD -CONGO

20202 **Projet** Construire et équiper 1 Centre de santé composé de : 1 salle d'infirmierie; 1 salle de Laboratoire; 2 salles d'observation (6 lits pas salle); 1 maternité (1 salle d'attente, 1 salle technique, 1 salle de pédiatrie, 1 salle d'accouchement); 1 pharmacie; 1 cabinet du médecin; 1 bloc sanitaire de 6 portes.

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/04/2023 au 31/10/2023 Budget 178 826,80

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Pweto Secteur Chefferie de M'Pweto

Groupement Groupement Kizabi/Villages Mwash

Communauté Ben. Population de Mwash et celles de communautés se trouvant à moins de 3km de part à d'autres de mwash

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0202 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante	Autres équipements : Kit électrique (6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2 convertisseurs de 150	18 800,00
Variante	Coût d'équipements maternité : 2 Salles d'hospitalisation 8.315 USD; EquipeSalle de réception/inf	30 905,00
Variante	Coût de construction Centre de santé de référence	129 121,80

A0700172 ANVIL MINING CONGO SA Haut-Katanga
2622, USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi-RD -CONGO

20203 **Projet** Construire et équiper une maternité en annexe du Centre de santé Somboshi composé de : 1 salle d'attente, 1 salle technique, 1 salle d'accouchement et 1 salle de pédiatrie. Equiper la maternité en matériels nécessaires pour son fonctionnement

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/04/2022 au 31/08/2022 Budget 87 353,80

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Pweto Secteur Chefferie de M'Pweto

Groupement Groupement Kapulo/Village SOMBOSHI

Communauté Ben. Population de Somboshi et celle de ses environs.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0203 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. En attente d'approbation du cahier des charges

Variante	Autres équipements : Kit électrique (6 panneaux solaires de 265 W/12V, 2 convertisseurs de 150	18 800,00
Variante	Coût d'équipemens maternité : Lit d'accouchement; Lit d'hospitalisation; 6 mousses par salle; Co	2 500,00
Variante	Coût de construction de la maternité	66 053,80

A0700172 ANVIL MINING CONGO SA Haut-Katanga
 2622, USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi-RD -CONGO

20204 **Projet** Construire des toilettes et douches publiques : 2 blocs sanitaires de 5 toilettes chacun avec fosse septique humide et un bloc de 5 douches publiques dotées de 2 réservoirs de 5000L.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Autres frais: Imprévu 998, 80; Transport suivi projet 2.500; Frais consultation 7.042,10; Raccorde	14 040,90
Variante	Coût construction des toilettes publiques (Terrassement, Armature, Enduisage, Peintuez, Frame)	19 975,00

A0700172 ANVIL MINING CONGO SA Haut-Katanga
2622, USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi-RD -CONGO

20205 **Projet** Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de Lubula. Travaux manuels (débroussaillage) sur la route qui mène vers le site de captage d'eau se trouvant à 20Km de Pweto; Mener une étude hydrologique et géotechnique et topographique pour la certification de la qualité de l'eau à capter; Construction du captage d'eau (modification: remplacement de la tuyauterie existante, placement des tuyaux en plastiques sur la rivière Luvua, construction de 2 citernes d'eau de 1000 m3 chacun). Mettre en place le Comité de gestion du réseau d'eau aménagé en impliquant les autorités étatiques et former ses membres sur la maintenance du réseau. Organiser les campagnes de sensibilisation sur la chloration de l'eau et la lutte contre les maladies hydriques.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="2 564,97"/>
Variante	<input type="text" value="Construction de 2 Tanks 1000m3"/>	<input type="text" value="16 450,00"/>
Variante	<input type="text" value="Tuyauterie"/>	<input type="text" value="24 861,90"/>
Variante	<input type="text" value="Creusage de caniveaux"/>	<input type="text" value="2 267,50"/>
Variante	<input type="text" value="Mériaux de captage (Ciment, Sable, Moellon, Sacs vides, Moto pour la supervision)"/>	<input type="text" value="4 395,00"/>
Variante	<input type="text" value="Divers matériels (Brouettes, Bèches, Pioches, Hâches, Houes, Coupe-coupe, Marteaux, Scies à m"/>	<input type="text" value="1 825,00"/>
Variante	<input type="text" value="Entretien de la route Nzwimba-Captage (20Km)"/>	<input type="text" value="1 500,00"/>

A0700172 ANVIL MINING CONGO SA Haut-Katanga
2622, USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi-RD -CONGO

20206 **Projet** Projet d'appui des agriculteurs en intrants agricoles. Dessoucher, labourer et herser 90Ha pour les trois saisons culturales (30Ha par saisons) au bénéfice des regroupements des cultivateurs par communauté, soit 3Ha pour chaque communauté pour la culture de maïs. Les communautés seront réparties en 3 groupes de 10 communautés chacun correspondant aux trois ans d'accompagnement dans le cadre de ce projet. Le projet consiste à donner les intrants agricoles (semences et engrais); assurer une assistance technique aux cultivateurs bénéficiaires. L'accompagnement facilitera aussi la mise en place des mécanismes d'autofinancement et des micro-crédits pour permettre la pérennisation du projet. Groupe1 : saison culturale 2022-2023 ; Groupe2 : saison culturale 2023-2024 ; Groupe3 : Saison culturale 2024-2025. Localisation : Groupement Kapulo/Villages Kapulo et Mposha ; Groupement Pweto/Villages Kankese, Village 25, Kinyata, Kabangale, Shikasongo), Kazana, Mabenga, Shipute, Kalankolola, Shibupe, Kabunji1, Kabunji2, Kit

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**
Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/09/2022** au **01/05/2025** Budget **96 462,04**
Province **Haut-Katanga** Ville Commune
Territoire **Pweto** Secteur **Chefferie de M'Pweto**
Groupement **Groupement Pweto/17 villages; Groupement Kaputo/2 villages; Groupement Kizabi/10 villages**
Communauté Ben. **Les agriculteurs moyens des communautés ciblés avec un ratio de 250m2 par bénéficiaire.**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0206	Statut cahier des charge	En attente d'approb	Cotation	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Statut	Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. En attente d'approbation du cahier des charges					
Variante	Appui techniques, formation, suivi et évaluation					0,00
Variante	Accompagnement du semi					0,00
Variante	Achat et distribution des matériels aratoires					0,00
Variante	Achat et distribution des intrants agricoles de maïs pour 90 Ha					7 200,00
Variante	Préparation des terres : Location tracteur avec : ruper pour le dessouchage (27.000 USD); charru					49 500,00

A0700172 ANVIL MINING CONGO SA Haut-Katanga
2622, USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi-RD -CONGO

20207 **Projet** VOCATIONAL TRAINING WITH PYGMEES/BATWA (soap manufacturing). Formation de 15 femmes pygmées/Batwa (7 la 1ère année et 8 la deuxième année) sur les techniques de production du savon, octroi d'un kit de démarrage à chaque bénéficiaire (2 thermomètres, 2 litière, 1 balance, 1 bol d'acier, 1 mixeur manuel, 1 moule savon, 1 fus plastique, & bidon vide, 1 gant plastique, 1 PPE, 1 sac de soude caustique, 1 marmite, 20 litres d'huile et 1 colorant), accompagnement dans la commercialisation de leurs produits et mise en place des mécanismes des micro-crédits pour l'accompagnement d'autres ménages bénéficiaires.

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Renforcement de capac** Secteur Act **Réinsertion socio_économique**

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/11/2022** au **30/11/2024** Budget **11 523,80**

Province **Haut-Katanga** Ville Commune

Territoire **Pweto** Secteur **Chefferie de M'Pweto**

Groupement **Groupement Pweto/Village 25**

Communauté Ben. **15 ménages(les femmes) de la communauté batwa au village 25**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **0207** Statut cahier des charge **En attente d'approb** Cotation

Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. En attente d'approbation du cahier des charges**

Variante	Imprévis	548,75
Variante	Achat et distribution des Kyuitsbet Intrants de démarrage	8 175,00
Variante	Formation 15 ménages sur la fabrication de savon (Matériel didactique et d'essai, primes format	2 800,00

A0700172 ANVIL MINING CONGO SA Haut-Katanga
2622, USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi-RD -CONGO

20208 **Projet** Cosntruction d'un pont sur la rivière KANFISHA. Sur base des études préliminaires et des aspects techniques, construire un pont de 14m de longueur et 6m de largeur en bétons armés d'une capacité de 45 tonnes maximum et doté de deux garde-fous métalliques de part et d'autre.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="3 333,30"/>
Variante	<input type="text" value="Main d'œuvre"/>	<input type="text" value="15 384,60"/>
Variante	<input type="text" value="Coût construction"/>	<input type="text" value="51 282,00"/>

A0700172 ANVIL MINING CONGO SA Haut-Katanga
2622, USOKE, Commune de Kampemba, Lubumbashi-RD -CONGO

20209 **Projet** Construire trois ponceaux sur les rivières KYAMBO et KANFISHA. Sur base des études préliminaires et des aspects techniques, construire 3 ponceaux en bétons armés de 6m de longueur et 3m de largeur d'une capacité de 15 tonnes chacun

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévis"/>	<input type="text" value="1 571,43"/>
Variante	<input type="text" value="Main d'œuvre"/>	<input type="text" value="7 252,74"/>
Variante	<input type="text" value="Construction 3 ponceaux"/>	<input type="text" value="24 175,80"/>

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

Projets Cahier des charges

30301	Projet	Construction d'un bureau de localité de 3 pièces de 4x3 m ² (Bureaux Chef, Chef Adjoint, Secrétariat), avec une salle d'attente et réception avec latrines à 2 portes.					
Secteur Interv	Infrastructures	Type Travaux	Construction	Secteur Act	Construction Bureau		
Statut théorique	En cours	Chronogramme	01/01/2021	au	31/12/2023	Budget	15 000,00
Province	Haut-Katanga	Ville		Commune			
Territoire	Kambove	Secteur	Lufira				
Groupement	Village Luisha						
Communauté Ben.	Population de Luisha						

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0301	Statut cahier des charge	Approuvé	Cotation	20	Faible
-----------	------	--------------------------	----------	----------	----	--------

Statut	Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2021-2023
--------	---

Variante	Coût Peinture	1 403,84
Variante	Coût Sanitaire	1 110,53
Variante	Coût Electricité	447,21
Variante	Construction bâtiment bureau	12 038,43

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30302 **Projet** Construction d'un bureau de localité de 3 pièces de 4x3 m² (Bureaux Chef, Chef Adjoint, Secrétariat), avec une salle d'attente et réception avec latrines à 2 portes.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Coût Sanitaire"/>	<input type="text" value="1 403,84"/>
Variante	<input type="text" value="Coût Sanitaire"/>	<input type="text" value="1 110,53"/>
Variante	<input type="text" value="Coût Electricité"/>	<input type="text" value="447,21"/>
Variante	<input type="text" value="Construction d'un bureau de localité de 3 pièces (4x3 m<sup>2</sup>), avec une salle d'attente et réception a"/>	<input type="text" value="12 038,43"/>

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30303 **Projet** Construction d'une salle de réunion, une salle de 8m/5m, avec un bureau de 4m/3m et 4 latrines.Secteur Interv **Sports et Loisirs** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Infrastructures sportives**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **30/12/2025** Budget **30 000,00**Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kambove**Secteur **Lufira**Groupement **Village Luisha**Communauté Ben. **Population de Luisha****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0303**Statut cahier des charge **Approuvé**

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**

Variante	Coût Sanitaire	2 807,68
Variante	Coût Sanitaire	2 221,05
Variante	Coût Electricité	894,42
Variante	Construction d'une salle de réunion, une salle de 8m / 5m, avec un bureau de 4m/3m et 4 latrine	24 076,84

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30304 **Projet** Dotation des intrants agricoles aux agriculteurs. Doter aux 125 ménages des communautés ciblées d'intrants agricoles et du matériel aratoire d'une valeur de 100\$/ménage.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2025** Budget **12 500,00**

Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kambove**Secteur **Lufira**Groupement **Village Luisha**Communauté Ben. **Village de Luisha****EVALUATION PROJETS**

RéfProjet **0304** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

Statut **Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2021-2025**

Variante	Distribution Herbicides (100L)	1 625,00
Variante	Distribution Urée (286Kg)	1 000,00
Variante	Distribution NPK (679Kg)	2 375,00
Variante	Distribution Semences (625Kg)	7 500,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30305 **Projet** Dotation des intrants agricoles aux agriculteursSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2025** Budget **12 500,00**Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kambove**Secteur **Lufira**Groupement **Village Kangabwa 75Km**Communauté Ben. **Communauté du Village Kingabwa 75Km****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0305** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2021-2025**

Variante	Distribution Semences (625Kg)	7 500,00
Variante	Distribution Herbicides (100L)	1 625,00
Variante	Distribution Urée (286Kg)	1 000,00
Variante	Distribution NPK (679Kg)	2 375,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30306 **Projet** Formation en transformation agroindustrielle des agriculteurs et éleveurs. Il s'exécutera en 3 phases : 2021, 2023 et 2025

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

Variante

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30307 **Projet** Formation en transformation agroindustrielle des agriculteurs et éleveurs. Il s'exécutera en 3 phases : 2021, 2023 et 2025

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Techniques de transformation des produits agricoles/Elevage"/>	<input type="text" value="500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Technique culturales"/>	<input type="text" value="500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Organisation en coopératives (Associations agricoles)"/>	<input type="text" value="500,00"/>

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30308 **Projet** Formation en transformation agroindustrielle des agriculteurs et éleveurs. Il s'exécutera en 3 phases : 2021, 2023 et 2025

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Techniques de transformation des produits agricoles/ Elevage"/>	<input type="text" value="500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Technique Culturelles"/>	<input type="text" value="500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Organisation en coopératives(Association agricoles)"/>	<input type="text" value="500,00"/>

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30309 **Projet** Dotation des bétails aux membres de communautés. Exécution 2022 et 2024.Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Projet élevage**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2024** Budget **12 000,00**Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kambove**Secteur **Lufira**Groupement **Village Luisha**Communauté Ben. **Communauté de Luisha****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0309** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	750 Volailles (poussins)	3 000,00
Variante	18 Têtes de porc (porcelet)	3 600,00
Variante	54 Têtes de chèvres	5 400,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30310 **Projet** Dotation des bétails aux membres de communauté. Exécution 2022 et 2024.Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Projet élevage**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2024** Budget **12 000,00**Province **Haut-Katanga** Ville Commune Territoire **Kambove** Secteur **Lufira**Groupement **Village Milando**Communauté Ben. **Communauté de Milambo****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0310** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	750 Volailles (poussins)	3 000,00
Variante	18 Têtes de porc (porcelet)	3 600,00
Variante	54 Têtes de chèvres	5 400,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30311 **Projet** Construction, réhabilitation et maintenance des routes de desserte agricoleSecteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Transport-Route desserte agricol**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2024** Budget **120 000,00**Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kambove**Secteur **Lufira**Groupement **Village Luisha**Communauté Ben. **Communauté de Luisha****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0311** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	Main d'œuvre	30 000,00
Variante	Drainage	12 000,00
Variante	Compactage	18 000,00
Variante	Remblayage	24 000,00
Variante	Deblayage	36 000,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de lubumbashi, Province du haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30312	Projet	Construction et réhabilitation des routes de desserte agricole			
Secteur Interv	Infrastructures	Type Travaux	Construction	Secteur Act	Transport-Route desserte agricol
Statut théorique	Finalisé	Chronogramme	01/01/2022 au 31/12/2024	Budget	120 000,00
Province	Haut-Katanga	Ville		Commune	
Territoire	Kambove	Secteur	Lufira		
Groupement	Village Milando				
Communauté Ben.	Communauté de Milambo				

EVALUATION PROJETS

 RéfProjet **0312** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

 Statut **Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	Main d'eouvre	30 000,00
Variante	Drainage	12 000,00
Variante	Compactage	18 000,00
Variante	Remblayage	24 000,00
Variante	Deblayage	36 000,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30313 **Projet** Construction du pontSecteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Transport-Construction pont**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2023** Budget **105 000,00**Province **Haut-Katanga** Ville Commune Territoire **Kambove** Secteur **Lufira**Groupement **Village Luisha**Communauté Ben. **Communauté de Luisha et ses environs.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0313** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2021-2023**

Variante	Main d'œuvre	26 250,00
Variante	Garde-fou	10 500,00
Variante	Placement du béton de traverse	26 250,00
Variante	Construction des piliers de soutènement	42 000,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de lubumbashi, Province du haut-Katanga en République Démocratique du Congo

 30314 **Projet** Construction d'une école de 2 batiments à 3 classes de 7m/5m et d'un bureau administratif (directeur, salle des maitres/profs/et cafataria), avec équipées en matériels (mobilier et didactiques), les latrines et restaurations au lycée LUBUSHA

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

Variante	<input type="text" value="Coût Peinture"/>	<input type="text" value="24 701,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût Sanitaire"/>	<input type="text" value="19 540,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût Electricité"/>	<input type="text" value="7 868,77"/>
Variante	<input type="text" value="Construction d'une école de deux batiments à 3 classes de 7m/5m"/>	<input type="text" value="211 820,12"/>

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30315 **Projet** Construction d'une école de 2 bâtiments à 3 classes de 7m/5M et d'un bureau administratif (directeur, salle des maîtres/profs/et cafétéria), équipées en matériels (mobilier et didactiques), les latrinesSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Coût Peinture"/>	<input type="text" value="24 701,03"/>
Variante	<input type="text" value="Coût Sanitaire"/>	<input type="text" value="19 540,09"/>
Variante	<input type="text" value="Coût Electricité"/>	<input type="text" value="7 868,77"/>
Variante	<input type="text" value="Construction d'une école de 2 bâtiments à 3 classes de 7m/5M et d'un bureau administratif"/>	<input type="text" value="211 820,12"/>

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30316 **Projet** Assistance aux enfants Octroi de bourse et dons divers: Bourses, Fournitures de bureau; Prise en charge des enfants des creuseurs artisanaux.Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Dons et Fournitures de bureau (rames de papiers, etc.)"/>	<input type="text" value="5 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Assistance aux enfants des créseurs artisanaux"/>	<input type="text" value="10 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Octroi Bourses d'études"/>	<input type="text" value="10 000,00"/>

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30317 **Projet** Assistance aux enfants Octroi de bourse et dons divers: Bourses, Fournitures de bureau; Prise en charge des enfants des creuseurs artisanaux.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30318 **Projet** Construction d'un marché de 2 hangars de 20m/8m avec une capacité de 32 étalages latrines+puits d'eau potable

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Marché public

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2022 au 31/12/2025 Budget 100 000,00

Province Haut-Katanga

Ville

Commune

Territoire Kambove

Secteur Lufira

Groupement Village Kangabwa 75Km

Communauté Ben. Communauté du Village Kingabwa 75Km

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0318 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2020-20XX

Variante	Coût peinture	9 359,00
Variante	Coût Sanitaire	25 404,00
Variante	Construction d'un marché de 2 hangars de 20m/8m avec une capacité de 32 étalages	65 237,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30319 **Projet** Construction d'un marché de 2 hangars de 20m/8m avec une capacité de 32 étalages latrines+ puits d'eau portable

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Marché public

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2022 au 01/01/2025 Budget 100 000,00

Province Haut-Katanga

Ville

Commune

Territoire Kambove

Secteur Lufira

Groupement Village Luisha

Communauté Ben. Communauté de Luisha

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0319 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2020-20XX

Variante	Coût peinture	9 359,00
Variante	Coût Sanitaire	25 404,00
Variante	Construction d'un marché de 2 hangars de 20 / 8m avec une capacité de 32 étalages latrines+	65 237,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30320 **Projet** Forage de puits d'eau potable 3 puits pour les communautés avec pompe immergéeSecteur Interv **Energie** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Adduction d'eau (Forage)**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2025** Budget **30 000,00**Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kambove**Secteur **Lufira**Groupement **Village Luisha**Communauté Ben. **Communauté de Luisha****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0320** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	Citerne	7 500,00
Variante	Pompe immergée	9 000,00
Variante	Forage	13 500,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30321 **Projet** Forage de puits d'eau potable 3 puits pour les communautés avec pompe immergéeSecteur Interv **Energie** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Adduction d'eau (Forage)**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2025** Budget **30 000,00**Province **Haut-Katanga** Ville Commune Territoire **Kambove** Secteur **Lufira**Groupement **Village Kangabwa 75Km**Communauté Ben. **Communauté de Kingabwa 75Km****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0321** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité, Approbation tardive du cahier des charges, Planifié entre 2020-20XX**

Variante Citerne	7 500,00
Variante Pompe immergée	9 000,00
Variante Forage	13 500,00

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30322 **Projet** Electrification du village. Dotation d'un transformateur, d'une cabine avec des poteaux moyenne tension (aluminium/béton), et des poteaux basse tension, câble et fils de terre (paratonnerre)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Fils de terre (paratonnerre)"/>	<input type="text" value="2 559,00"/>
Variante	<input type="text" value="Câble"/>	<input type="text" value="8 530,00"/>
Variante	<input type="text" value="Poteaux moyenne tension"/>	<input type="text" value="17 060,00"/>
Variante	<input type="text" value="Transformateur"/>	<input type="text" value="42 650,00"/>
Variante	<input type="text" value="Cabine"/>	<input type="text" value="8 530,00"/>

A1809916Z EXCELLEN MINERALS S.A.R.L

Haut-Katanga

Bloc B, N° Luano City, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo

30323 **Projet** Electrification du village. Dotation d'un transformateur, d'une cabine avec des poteaux moyenne tension (aluminium/béton), et des poteaux basse tension, câble et fils de terre (paratonnerre)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Fils de terre (paratonnerre)"/>	<input type="text" value="2 559,00"/>
Variante	<input type="text" value="Câble"/>	<input type="text" value="8 530,00"/>
Variante	<input type="text" value="Poteaux moyenne tension"/>	<input type="text" value="17 060,00"/>
Variante	<input type="text" value="Transformateur"/>	<input type="text" value="42 650,00"/>
Variante	<input type="text" value="Cabine"/>	<input type="text" value="8 530,00"/>

A1719145E COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE (COMIKA)

Haut-Katanga

N°01, Route Kakanda, Q/Mikuba, Territoire de Kambove, Province de Haut-katanga

Projets Cahier des charges

40401	Projet	Renforcement de capacité des écoles de la Cité de Kambove					
Secteur Interv	Education	Type Travaux	Construction	Secteur Act	Construction/Réhabilitation Ecol		
Statut théorique	En cours	Chronogramme	01/01/2021	au	31/12/2024	Budget	300 000,00
Province	Haut-Katanga	Ville		Commune	Urbano-Rurale de Kambo		
Territoire	Kambove	Secteur					
Groupement	Quartiers Mapendo, Mwangaza, Tupendane, Hekima, Kashengeneke						
Communauté Ben.	Communautés quartiers Mapendo, Mwangaza, Tupendane, Hekima, Kashengeneke						

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0401	Statut cahier des charge	En attente d'approb	Cotation		
Statut	Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Approbation tardive du cahier des charges					
Variante	4 forages d'eau avec adduction					0,00
Variante	Augmentation de la capacité d'accueil des toilettes					0,00
Variante	6 salles de classe équipées par quartier					0,00

A1719145E COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE (COMIKA)

Haut-Katanga

N°01, Route Kakanda, Q/Mikuba, Territoire de Kambove, Province de Haut-katanga

40402 **Projet** Construction d'un centre de formation professionnelle (hébergement et encadrement des personnes vivant avec handicap). Construction 6 salles de classe équipées.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A1719145E COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE (COMIKA)

Haut-Katanga

N°01, Route Kakanda, Q/Mikuba, Territoire de Kambove, Province de Haut-katanga

40403 **Projet** Renforcement des capacités techniques de la zone de santé de Kambove. Appui en matériels et équipements de la salle d'urgence et celle des soins intensifs

Secteur Interv Santé Type Travaux Renforcement de capac Secteur Act Matériels médicaux

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/01/2020 au 31/12/2021 Budget 30 000,00

Province Haut-Katanga Ville Commune Urbano-Rurale de Kambo

Territoire Kambove Secteur

Groupement Zone de santé de Kambove

Communauté Ben. Communauté de la Zone de santé de Kambove

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0403 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2021. Approbation tardive du cahier des charges

Variante	Réhabilitation de l'ambulance	0,00
Variante	Tensiomètre	0,00
Variante	Laryngoscope	0,00
Variante	Concentrateur en oxygène	0,00
Variante	Moniteur des PV	0,00

A1719145E COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE (COMIKA) Haut-Katanga

N°01, Route Kakanda, Q/Mikuba, Territoire de Kambove, Province de Haut-katanga

40404 **Projet** Construction d'un centre de santé de référence.

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2023 Budget 250 000,00

Province Haut-Katanga Ville Commune Urbano-Rurale de Kambo

Territoire Kambove Secteur

Groupement Bureau central de la zone de santé de Kambove à la Cité de Kambove

Communauté Ben. Communautés de la Cité de Kambove

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0404 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Approbation tardive du cahier des charges

Variante	Sanitaires pour H et F	0,00
Variante	Une salle d'attente	0,00
Variante	Quatre locaux équipés pour les services de chirurgie ,médecine interne,pediatrie,gynéco-obstétri	0,00
Variante	Dispensaire pour service externes	0,00

A1719145E COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE (COMIKA) Haut-Katanga

N°01, Route Kakanda, Q/Mikuba, Territoire de Kambove, Province de Haut-katanga

40405 **Projet** Construction des bureaux. Chaque bureau est équipé et composé des 3 locaux plus un véranda.Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Construction Bureau**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2021** Budget **40 000,00**Province **Haut-Katanga** Ville Commune **Urbano-Rurale de Kambo**Territoire **Kambove** Secteur Groupement **Quartiers Mitumba (Guest), Mikuba, Kiwewe (Avenue Kambove), Kampemba (Forest); Bureau communale de KIWEWE**Communauté Ben. **Communautés des Quartiers Mitumba (Guest), Mikuba, Kiwewe (Avenue Kambove), Kampemba (Forest) et de la Commune de KIWEWE****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0405** Statut cahier des charge **En attente d'approb** Cotation Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. Approbation tardive du cahier des charges**

Variante	Bureau communal à Kiwewe	0,00
Variante	Bureau quartier Kampemba	0,00
Variante	Bureau quartier Kiwewe	0,00
Variante	Bureau quartier Mikuba	0,00
Variante	Bureau quartier Mitumba	0,00

A1719145E COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE (COMIKA) Haut-Katanga

N°01, Route Kakanda, Q/Mikuba, Territoire de Kambove, Province de Haut-katanga

 40406 **Projet** Construction et réhabilitation des bornes fontaines et l'adduction d'eau.

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

Variante	<input type="text" value="Réhabilitation de trois puits et l'adduction d'eau"/>	<input type="text" value="0,00"/>
-----------------	---	-----------------------------------

Variante	<input type="text" value="Contruction 2 forages d'eau avec pompe électrique"/>	<input type="text" value="0,00"/>
-----------------	--	-----------------------------------

A1719145E COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE (COMIKA) Haut-Katanga

N°01, Route Kakanda, Q/Mikuba, Territoire de Kambove, Province de Haut-katanga

40407	Projet	Appui en intrants agricoles. Distribution des intrants aux ménages qui s'adonnent à l'agriculture.			
Secteur Interv	Agriculture, Pêche	Type Travaux	Appui	Secteur Act	Appui aux agriculteurs
Statut théorique	En cours	Chronogramme	01/01/2022 au 31/12/2025	Budget	50 000,00
Province	Haut-Katanga	Ville		Commune	Urbano-Rurale de Kambo
Territoire	Kambove	Secteur			
Groupement	Cité de Kambove				
Communauté Ben.	Communautés de la Cité de Kambove				

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0407	Statut cahier des charge	En attente d'approb	Cotation		
Statut	Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Approbation tardive du cahier des charges					

Variante	Les études de précommande des semences (commande en petite quantité, essais expérimentau	0,00
Variante	Identification des ménages	0,00

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

Projets Cahier des charges

50501 **Projet** Amélioration de l'accès a l'eau potable. Il consiste en : l'aménagement du champ de captage d'eau par forage; captage par pompage à l'énergie solaire; construction des réservoirs de stockage de 10m3; implantation de la canalisation de transfert vers les bornes fontaines; construction 19 bornes fontaines. 2023 Ngangazo (137.890 USD) et 2024 Moku (137.890 USD).

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Analyse de l'eau avant utilisation 1.000 USD/site	2 000,00
Variante	120m Clôture de la parcelle du bac d'accumulation 5.340/site	10 680,00
Variante	1 Kit Electrification solaire 1500 USD/site	3 000,00
Variante	3 Kit Système de pompage solaire 6.600 USD/site	13 200,00
Variante	Raccordement (Château d'eaux 500m 3.750/site; Réseau 5000m 37.500 USD/site)	82 000,00
Variante	Construction chateaux d'eau 10m3+tanks 11.500 USD/site	23 000,00
Variante	3 Forages mécaniques d'eau par site 30.000 USD/site	60 000,00
Variante	Préparation des sites 450 USD /site	900,00

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50502 **Projet** Construction de deux centre de santé, composé chacun de : Une salle d'attente et une réception; des Bureaux de consultation, des bureaux de gestion du centre; une salle des soins; une pharmacie; un bloc opératoire; une salle d'observation de lit; un laboratoire; des salles d'hospitalisation de bonne capacité Hommes Femmes Pédiatrie (60 lits); Maternité (5 lits dont 2 de travail et 2 d'observation, 1 table d'accochement); Cuisine; des ouvrages d'assinsissements (incinérateur, trou à placenta, trous à ordures, etc.), une clôture du complexe. Décaissements : 2024 186.012,040 USD; 2025 186.012,040 USD.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50503 **Projet** Construction et modernisation du marché Moku par la construction de 8 hangars de 7,2m x 12m ayant une capacité de 20 tables chacun, un bâtiment administratif équipé, un dépôt et un bloc sanitaire.

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Marché public

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/06/2022 au 31/12/2022 Budget 214 552,00

Province Haut-Uélé Ville Commune

Territoire Watsa Secteur Chefferie de MARI MINZA

Groupement Village Moku

Communauté Ben. Population de moku, les commerçant qui loueront des étalages dans ce marché

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0503 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Non visité faute de timing, Planifié entre 2020-2022

Variante	Construction du bloc latrine à 6 portes 60m2	12 180,00
Variante	Construction du dépôt de 78m2	23 712,00
Variante	Construction du bloc administratif de 50m2	22 500,00
Variante	Construction des 8 pavillons de 20 étalages 19.520 USD/pavillon	156 160,00

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50504 **Projet** Construction du pont Kibali en béton armé de 80m de portée et de 10m de hauteur sur la rivière Kibali.
Décaissement 1.000.000 USD 2022 et 921.554,37 USD en 2023.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Etudes et contrôle qualités"/>	<input type="text" value="68 626,94"/>
Variante	<input type="text" value="Mise en œuvre"/>	<input type="text" value="411 761,65"/>
Variante	<input type="text" value="Transport"/>	<input type="text" value="68 626,94"/>
Variante	<input type="text" value="Travaux finitions"/>	<input type="text" value="8 601,00"/>
Variante	<input type="text" value="Gros œuvres culées et pilés"/>	<input type="text" value="1 097 519,10"/>
Variante	<input type="text" value="Terrassement"/>	<input type="text" value="259 918,74"/>
Variante	<input type="text" value="Installation chantier"/>	<input type="text" value="6 500,00"/>

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50505 **Projet** Construction et équipement d'un centre agropastorale moderne sur 50Ha pour améliorer la sécurité alimentaire à travers la production des semences améliorées et l'accroissement durable de la productivité agricole tout en veillant sur l'environnement. Superficie du site 20Ha. Décaissement : 700.000 USD en 2024 et 900.000 USD en 2026 (1.600.000 USD seront pris en charge par le présent cahier de charge); 2027 635.786,29 USD (cette partie est en dehors de ce cahier de charge et fera partie du prochain cahier de charge 2027-2031 comme convenu entre CLD et Entreprise)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="106 466,01"/>
Variante	<input type="text" value="Construction bâtiments agropastoral"/>	<input type="text" value="250 854,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction bâtiments agricoles"/>	<input type="text" value="539 100,00"/>
Variante	<input type="text" value="Implantation Centre agropastorale"/>	<input type="text" value="469 868,00"/>
Variante	<input type="text" value="Acquisition équipement de laboratoire de semences"/>	<input type="text" value="359 228,28"/>
Variante	<input type="text" value="Implantation et Etablissement semencier"/>	<input type="text" value="510 270,00"/>

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50506 **Projet** Réhabilitation de 40Km de routes en terre battue par la méthode mécanisée dans le secteur de Mangbutu de Kokoro jusqu'à Awilaba. Décaissement : 2022 200.000 USD; 2023 250.000; 2024 50.000 USD.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Talutage"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Protection des remblais accotements et fosses contre l'érosion"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Création des fosses, saignées et bassins de rétention"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50507 **Projet** Construction d'un centre de formation agropastoral moderne pour améliorer la sécurité alimentaire et l'accroissement durable de la productivité agricole de 50Ha tout en préservant l'environnement. Superficie du site 20Ha.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETSRéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Personnels"/>	<input type="text" value="7 200,00"/>
Variante	<input type="text" value="2 Tracteurs"/>	<input type="text" value="80 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipelents (Intrants agricoles et élevages, Alimentations pour bétail et volaille, Produits phytosa"/>	<input type="text" value="19 030,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction centre agropastoral (laboratoire agricole, Dépôt de stockage, Salle de formations d"/>	<input type="text" value="202 920,00"/>

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50508 **Projet** Construction d'un pont de 6m et de 3m de hauteur sur la rivière Ture (Gedora). Décaissement 73.000 USD 2022.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Etudes et contrôle qualités"/>	<input type="text" value="2 120,00"/>
Variante	<input type="text" value="Mise en œuvre"/>	<input type="text" value="15 751,29"/>
Variante	<input type="text" value="Transport"/>	<input type="text" value="2 625,22"/>
Variante	<input type="text" value="Finitions"/>	<input type="text" value="309,00"/>
Variante	<input type="text" value="Gros œuvres CULEES et PILES"/>	<input type="text" value="38 400,30"/>
Variante	<input type="text" value="Terrassement"/>	<input type="text" value="12 708,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation chantier"/>	<input type="text" value="1 087,00"/>

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50509 **Projet** Réhabilitation de 36Km de routes en terre battue par la méthode mécanisée dans la Chefferie de Logo Doka de Dix pas jurqu'au poiont Doo. Budget 540.000 USD à raison de 15.000 USD/Km. Décaissement 340.000 USD 2022 et 200.000 USD 2024.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

Variante

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50510 **Projet** Construction du pont Lowa en béton armé de 18m de portée.Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Transport-Construction pont**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/10/2022** au **31/08/2023** Budget **200 000,00**Province **Haut-Uélé** Ville Commune Territoire **Faraje** Secteur **Chefferie Logo Doka**Groupement **Rivière Lowa sur l'axe Dix pas vers Mvoka**Communauté Ben. **Toute la population des villages de la chefferie Logo-Doka en particulier, les populations des secteurs et chefferies voisins qui utiliseront ce pont.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0510** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité faute de timing, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	Etudes et contrôle qualités	2 118,35
Variante	Mise en œuvre	43 073,70
Variante	Transport	7 328,95
Variante	Finitions	648,00
Variante	Gros œuvres CULEES et PILES	108 860,00
Variante	Terrassement	35 621,00
Variante	Installation chantier	1 450,00

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50511 **Projet** Construction du pont Doo sur la rivière Doo en béton amé de 10m de portéeSecteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Transport-Construction pont**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **30/06/2024** au **31/12/2024** Budget **100 000,00**Province **Haut-Uélé**

Ville

Commune

Territoire **Faraje**Secteur **Chefferie Logo Doka**Groupement **Rivière Doo, sur l'axe Dix pas vers Mvoka**Communauté Ben. **Toute la population des villages de la chefferie Logo Doka en particulier, les populations des secteurs et chefferies voisins qui utiliseront ce pont.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0511**Statut cahier des charge **Approuvé**

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**

Variante	Etudes et contrôle qualités	1 506,70
Variante	Mise en œuvre	21 887,40
Variante	Transport	3 647,90
Variante	Finitions	324,00
Variante	Gros œuvres CULEES et PILES	53 850,00
Variante	Terrassement	17 354,00
Variante	Installation chantier	1 430,00

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50512 **Projet** Construction du centre de formation de Makoro. Il sera composé : 1 atelier de maçonnerie et menuiserie, 1 atelier mécanique entretien auto, 1 atelier électricité et informatique, 1 atelier coupe et couture, 1 garage avec vestiaire et magasin, 1 atelier d'apprentissage avec vestiaire et magasin, 1 bloc sanitaire de 8 portes, 1 bloc administratif. Décaissement : Phase 1(2ème semestre 2022) 150.000 USD; Phase 2 (1ème semestre 2024) 50.000 USD.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante Variante

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50513 **Projet** Relance de la production Cacaoyère. Il consiste à appuyer la création des cacaoyers couvrant 100Ha afin d'augmenter les niveaux de revenu individuels des populations et aussi préserver l'environnement.
 Décaissement : 2022 80.000 USD; 2023 80.000 USD; 2024 186.000 USD, 2025 90.880 USD.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="35 940,00"/>
Variante	<input type="text" value="Budget technique (Frais technique, Frais de fonctionnemt)"/>	<input type="text" value="66 600,00"/>
Variante	<input type="text" value="Acquisition des machines agricoles (Tracteur New Holland 120, Charrue, herse, Charriot, Pelle)"/>	<input type="text" value="150 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Implantation d'une plantation pilote de 30Ha (cacao)"/>	<input type="text" value="32 375,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction d'une pépinière pilote"/>	<input type="text" value="18 700,00"/>
Variante	<input type="text" value="Implantation de 80Ha des cacaoyers pour la communauté"/>	<input type="text" value="133 265,00"/>

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50514 **Projet** Finalisation des travaux de construction de l'Hopital Général de Référence de Faradje. Il prévoit la construction d'un grand bâtiment longeant l'essentiel des services généraux : bloc administratif, maternité, chirurgie obstétrique sur une superficie de 680m². Actuellement l'état d'avancement des travaux suspendus est de 75%.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Transport"/>	<input type="text" value="5 309,83"/>
Variante	<input type="text" value="Main d'œuvre"/>	<input type="text" value="26 573,20"/>
Variante	<input type="text" value="Route d'accès, aire de stationnement et aménagement extérieur"/>	<input type="text" value="2 790,00"/>
Variante	<input type="text" value="Forage des puits et installation pompes"/>	<input type="text" value="16 200,00"/>
Variante	<input type="text" value="Travaux plomberie"/>	<input type="text" value="11 215,00"/>
Variante	<input type="text" value="Travaux électriques y compris climatisations et panneaux solaires"/>	<input type="text" value="11 460,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût Construction"/>	<input type="text" value="64 531,70"/>

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50515 **Projet** Projet de construction du marché de Nzopi à Nzopi. Il consiste en la modernisation d'un marché par la construction de 7 hangars de 4,2m x 12m ayant une capacité de 20 tables chacun, 1 bâtiment administratif équipé et 1 bloc sanitaire.

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Contruccion et Equipem** Secteur Act **Marché public**

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/09/2022** au **30/04/2023** Budget **139 616,40**

Province **Haut-Uélé**

Ville

Commune

Territoire **Faraje**Secteur **Chefferie Logo Ogambi**Groupement **Village Nzopi**

Communauté Ben. **Population de Nzopi et les commerçant en partiuculier et le populations des villages voisins en général.**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **0515** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

Statut **Non visité faute de timing, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	Aménagement extérieur	3 000,00
Variante	Finition	33 791,60
Variante	Charpente	33 312,60
Variante	Elevation	31 478,40
Variante	Fondation	34 033,80
Variante	Travaux préliminaires	4 000,00

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50516 **Projet** Construction d'un complexe scolaire à Bogoro. Il consiste à construire et équiper une école secondaire et une école primaire composée chacun de : 6 salles de classe, 1 bloc sanitaire de 12 portes, 1 bloc administratif (Bureau préfet, Bureau directeur des études, Bureau de disciplinaire, une salle de professeurs, une Bibliothèque, une Réception, des toilettes). Chaque école sera équipées des bancs, des tables et chaises pour les professeurs, des meubles pour le bureau et la salle de professeurs.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Aménagement extérieur"/>	<input type="text" value="2 601,20"/>
Variante	<input type="text" value="Equipements"/>	<input type="text" value="30 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Cloture"/>	<input type="text" value="12 330,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation sanitaire"/>	<input type="text" value="45 302,50"/>
Variante	<input type="text" value="Finition"/>	<input type="text" value="86 645,80"/>
Variante	<input type="text" value="Charpente"/>	<input type="text" value="69 837,60"/>
Variante	<input type="text" value="Elevation"/>	<input type="text" value="40 407,60"/>
Variante	<input type="text" value="Fondation"/>	<input type="text" value="45 728,30"/>
Variante	<input type="text" value="Travaux préliminaires"/>	<input type="text" value="6 000,00"/>

A0702049L KIBALI GOLD MINE SA(KGM SA)

Haut-Uélé

Tombalbaye 3e étage ,immeuble Préstige, C/Gombe, Kinshasa,RDC

50517 **Projet** Construction du pont Lanza sur la rivière Kibali en béton de 65m de portée. Décaisement : 2022 850.000 USD; 2023 473.768 USD.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Locations d'engins"/>	<input type="text" value="243 400,00"/>
Variante	<input type="text" value="Finition"/>	<input type="text" value="212 603,50"/>
Variante	<input type="text" value="Tablier"/>	<input type="text" value="359 978,30"/>
Variante	<input type="text" value="Elevation"/>	<input type="text" value="157 925,00"/>
Variante	<input type="text" value="Echaffaudage"/>	<input type="text" value="18 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Fondation"/>	<input type="text" value="182 361,30"/>
Variante	<input type="text" value="Pont temporel"/>	<input type="text" value="56 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Travaux préliminaires"/>	<input type="text" value="73 500,00"/>

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)

Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

Projets Cahier des charges

60601	Projet	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE. Il consiste en l'installation des 4 points de forage d'eau potable équipés en pompe solaire, 2 citernes de capacité totale de 5m3 chacune, des panneaux solaires, une borne fontaine					
Secteur Interv	Energie	Type Travaux	Construction	Secteur Act	Adduction d'eau (Forage)		
Statut théorique	Finalisé	Chronogramme	01/01/2021	au	31/12/2021	Budget	100 000,00
Province	Lualaba	Ville		Commune			
Territoire	Mutshatsha	Secteur	Luilu				
Groupement	Groupement Kazembe/Villages Pierre Muteba, Tshizuka, Kapepa, Tshabula						
Communauté Ben.	Communautés du Goupement KAZEMBE/Villages Pierre Muteba, Tshizuka, Kapepa, Tshabula						

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0601	Statut cahier des charge	Approuvé	Cotation	46	Faible
Statut	Évalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 50% uniquement dans les villages Kapeya et Tshizula.					
Variante	Mobilisation et démolition (1.600/Point)					6 400,00
Variante	Pompe solaire complète débit m3/h (8.000/Point)					32 000,00
Variante	Bornes fontaines (2.500/Point)					10 000,00
Variante	Strucutre métallique (2.500/Point)					10 000,00
Variante	Citerne 5000 litres (2.400/Point)					
Variante	Forage complet avec tubage de 140mm (8.000/Point)					32 000,00

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS) Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60602 **Projet** PROJET DE CONSTRUCTION DE DEUX ECOLES SECONDAIRES. Construire et équiper 2 écoles dont chacune est composée de : 2 blocs de 3 classes chacun soit 6 classes; 1 bloc sanitaire; 1 bloc administratif comprenant le Bureau du Préfet, la salle des professeurs et une réserve. 150.000 USD 1er semestre 2023 et 150.000 1er semestre 2023.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0815341K	COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)	Lualaba
-----------	---	---------

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60603	Projet	PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS ECOLES PRIMAIRES. Il consiste à construire et équiper 3 écoles primaires dont chacune sera composée de : 2 blocs de 3 classes chacun, soit 6 classes; 1 bloc sanitaire; 1 bloc administratif comprenant le bureau du Directeur et une réserve. Chaque école sera équipée de 150 bancs(25/classe), des tables et chaises pour enseignants ainsi que des meubles pour le bureau du Directeur. Décaissement : 100.000 USD 2ème semestre 2021; 100.000 USD 1er semestre 2022; 100.000 USD 1er semestre 2023; 100.000 USD 1er semestre 2024; 50.000 USD 1er semestre 2025.
-------	---------------	---

Secteur Interv	Education	Type Travaux	Construction	Secteur Act	Ecoles
----------------	-----------	--------------	--------------	-------------	--------

Statut théorique	En cours	Chronogramme	01/06/2021	au	01/01/2025	Budget	450 000,00
------------------	----------	--------------	------------	----	------------	--------	------------

Province	Lualaba	Ville		Commune	
----------	---------	-------	--	---------	--

Territoire	Mutshatsha	Secteur	Luilu
------------	------------	---------	-------

Groupement	Groupement Kazembe/Villages Kapepa, Tshabula et Tshizuza
------------	--

Communauté Ben.	Directs : les enfants du Groupement KAZEMBE/Villages Kapepa, Tshabula et Tshizuza à l'âge scolaire
-----------------	--

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0603	Statut cahier des charge	Approuvé	Cotation	20	Faible
-----------	------	--------------------------	----------	----------	----	--------

Statut	Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Problème d'Entente entre la communauté et l'entreprise
--------	---

Variante	Coût des équipements (Classe, Bureau) 19.076,35/école	57 229,05
----------	---	-----------

Variante	Coût de construction (6 classes, 1 bureau, toilette, Fosse septique) 130.923,65/école.	392 770,95
----------	--	------------

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)

Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60604 **Projet** Construction de 3 postes de santé complètement équipés. La structure de chaque poste de santé sera composé de : la salle d'attente; l'infirmierie; la pharmacie; le laboratoire; le cabinet de consultation; la salle d'observation; la salle d'observation; les 7 toilettes; les 2 douches; la fosse septique. Coût investissement par poste de santé : 125.000 USD. Décaissement : 160.000 USD 1er semestre 2024 et 215.000 USD 1er semestre 2025.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante

113 286,00

Variante

56 100,00

Variante

205 614,00

A0815341K	COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)	Lualaba
-----------	---	---------

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60605	Projet	Projet d'appui aux producteurs de maïs. Distribution des intrants aux ménages (par Ha: 25Kg de semences, 200Kg de NPK et 200Kg d'urée) pour un total de 200Ha.
-------	---------------	--

Secteur Interv	Agriculture, Pêche	Type Travaux	Appui	Secteur Act	Appui aux agriculteurs
----------------	--------------------	--------------	-------	-------------	------------------------

Statut théorique	Finalisé	Chronogramme	01/07/2021	au	31/12/2021	Budget	22 000,00
------------------	----------	--------------	------------	----	------------	--------	-----------

Province	Lualaba	Ville		Commune	
----------	---------	-------	--	---------	--

Territoire	Mutshatsha	Secteur	Luilu
------------	------------	---------	-------

Groupement	Groupement Kazembe/Villages Pierre Muteba, Tshabula, Kapepa et Tshabula
------------	---

Communauté Ben.	Directs : Les membres des communautés affectées par le projet COMMUS (), les agriculteurs ayant eu précédemment des rendements de moins de 3 T/Ha; Indirects : les populations de vallages voisins et de la ville de Kolwezi
-----------------	--

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0605	Statut cahier des charge	Approuvé	Cotation	36	Faible
-----------	------	--------------------------	----------	----------	----	--------

Statut	Evalué partiellement 2020-2022. Distribution effective à Pierre Muteba, Kapepa et Tshabula. Faible suivi du Comité local de suivi. Les communautés se sont plaints de la modification du cahier des charges à leur insu.
--------	--

Variante	Encadrement et formation	2 000,00
----------	--------------------------	----------

Variante	Coût d'acquisition 160 sac de 50 Kg NPK (8.000 KG)	
----------	--	--

Variante	Coût d'acquisition 40 sac de 25 Kg SEMENSES (1.000 KG)	3 200,00
----------	--	----------

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS) Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60606 **Projet** Projet de fourniture des poteaux, câbles électriques, et tuyau galvanisés qui serviront à l'amélioration de la desserte en énergie électrique et de l'eau courante.Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben.
EVALUATION PROJETSRéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Transport"/>	<input type="text" value="250,00"/>
Variante	<input type="text" value="1500M de câble préassemblé en aluminium de 60 mm2 (Kapepa)"/>	<input type="text" value="8 250,00"/>
Variante	<input (kapepa)"="" (longeur="" 6m)="" de="" type="text" value="100 longueurs de Tuyau galvanisé 1"/>	<input type="text" value="3 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="30 Poteaux électriques (Kapepa)"/>	<input type="text"/>
Variante	<input type="text" value="1000M de câble préassemblé en aluminium de 60 mm2 (Tshabula)"/>	<input type="text" value="5 500,00"/>

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)

Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60607 **Projet** Projet d'alimentation en eau potable. Il consiste en l'installation de 12 points de forage d'eau potable équipés en pompe solaire, des citernes de 10m³, des panneaux solaires. Ce projet aménagera 2 points dans la cellule Golf du quartier Musonoie, 4 points de forage dans les cellules Kaseya et Masengo Kindele du quartier Biashara et 6 points dans le quartier Kanina. Coût : 30.000 USD par point. Décaissement : 180.000 Usd 2ème semestre 2021 et 180.000 USD 2ème semestre 2022.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Citerne 5.000 litres (2.000 USD/point)"/>	
Variante	<input type="text" value="Forage complet avec tubage de 140mm (12.000 USD/point)"/>	<input type="text" value="144 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Mobilisation et démobilisatoin (8.000 USD/point)"/>	<input type="text" value="24 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Pompe solaire complète debit 5m<sup>3</sup>/h (8.000 USD/point)"/>	<input type="text" value="96 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Bornes fontaines (3.100 USD/point)"/>	<input type="text" value="37 200,00"/>
Variante	<input type="text" value="Structure métallique (2.500 USD/point)"/>	<input type="text" value="30 000,00"/>

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)

Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60608 **Projet** Projet de construction du marché Jean Marie Kaseya à la cellule Hewa Bora. Il consiste en la modernisation de 3 hangars de 7,5m x 15m ayant une capacité de 70 tables chacun; 1 bureau équipé et 1 bloc sanitaire.

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Construction et Equipem** Secteur Act **Marché public**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/06/2021** au **31/12/2021** Budget **75 000,00**Province **Lualaba** Ville **Kolwezi** Commune **Dilala**Territoire Secteur Groupement **Quartiers Kanina concession du marché situé entre Avenues du Marché, Mushima, Mpwene, Mulomba.**Communauté Ben. **Directs : Populations de Kanina; Indirects : populations de villages et secteurs voisins.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0608** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **65** **Moyen**Statut **Évalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 70%**

Variante	Construction bloc sanitaire	15 847,00
Variante	Construction bureaux administratif	
Variante	Construction 3 Hangard de 7,5 × 15M (15.715/hangar)	47 145,00

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS) Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60609 **Projet** Projet de fourniture des transformateurs et cable électriques pour améliorer la desserte dans le quartier Mosonoie.Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)

Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60610 **Projet** PROJET DE CONSTRUCTION D'UN TERRAIN MULTISPORTS. Il consiste en aménagement d'un terrain multisports standard de 20m x 40m. Sports pratiqués : Basket, volley, hand, tennis, etc. Caractéristiques : le sol sera en béton brut ou en béton enrobé de 15mm; le terrain comprendra deux buts de handball surmonta des paniers de basket; des mini-buts seront aussi équipé de pare-ballons pour éviter aux balles et ballons de sortir du terrain; les buts et poteaux seront métalliques, les bancs autour du terrain métallique aussi et la clôture en treillis.

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Construction Secteur Act Activités sportives

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2025 au 01/12/2025 Budget 120 000,00

Province Lualaba Ville Kolwezi Commune Dilala

Territoire Secteur

Groupement Quartier Biashara

Communauté Ben. Directs : les jeunes du quartier Biashara; Indirects : les populations de la ville de Kolwezi.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0610 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2025

Variante Coût des équipements de sport et matériels d'entretien 10 000,00

Variante Construction terrain de 800 Metre carrée 113 100,00

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS) Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60611 **Projet** Construction mur de clôture du terrain du Bâtiment Administratif de 80m de longueur et 50m de largeur et de terrain BEBYATI de 156m x 66m tous de l'Université de Kolwezi

Secteur Interv Education Type Travaux Construction Secteur Act Construction clôture

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2021 Budget 74 000,00

Province Lualaba Ville Kolwezi Commune Dilala

Territoire Secteur

Groupement Site UNIKOL

Communauté Ben. Direcrs : Communauté estudiantine, académique de l'UNIKOL; Indirects : les populations de la ville de Kolwezi.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0611 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 34 Faible

Statut Evalué partiellement 2020-2022. Construction mur de clôture du terrain du bâtiment administratif réalisé à 1%; construction clôture Belyati UNIKOL 6%

Variante Construction cloture Bebyati Unikol

Variante Construction mur de clôture du terrain du Bâtiment Administratif Unikol

29 998,10

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS) Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60612 **Projet** Construction des installations sanitaires avec forage d'eau au bâtiment administratif et a Bebyati de l'Unikol. Ces installations seront composées de : Toilettes étudiant(es); Toilettes personnels (M et F); Vestiaires pour femmes de ménages. Le bloc sanitaire sera doté d'un forage d'eau pour disponibiliser l'eau en permanence. Coût : 48.000 USD/bloc sanitaire

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)

Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60613 **Projet** Projet de réhabilitation du centre de santé du PNC/Dilala ainsi que la fourniture du matériel médical et construction des salles d'internement pour homme et femme ainsi que leurs sanitaires, d'un bâtiment qui abritera la maternité au sein du centre de santé PNC Dilala

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/06/2021 au 31/12/2021 Budget 160 000,00

Province Lualaba Ville Kolwezi Commune Dilala

Territoire Secteur

Groupement Quartier Biashara/Site Centre de santé PNC Dilala

Communauté Ben. Directs : Les populations du Quartier Biashara; Indirects ; les populations des quartiers voisins

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0613 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 30 Faible

Statut Evalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 10% suite à la lourdeur de l'entrepreneur

Variante	Estimation cout equipments	31 000,00
Variante	Réhabilitation du bâtiment dispensable existant de 216 Metre carrée de surface	16 686,00
Variante	Construction d'une maternité sur une surface de 233,68 Metre carré	
Variante	Construction salle internement femme et homme de 280,24 metre carré de surface	57 780,12

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)

Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60614 **Projet** Construction de 10.000m linéaire de drains d'évacuation d'eau en bloc ciment plein de 20 dans le quartier Biashara à Dilungu. Décaissement : 185.000 USD 2024 et 445.000 USD 2025.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Construction ouvrage"/>	<input type="text" value="543 600,00"/>
Variante	<input type="text" value="Terrassement"/>	<input type="text" value="82 600,00"/>
Variante	<input type="text" value="Expertise (Etude, plans, installation...)"/>	<input type="text" value="4 000,00"/>

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)

Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60615 **Projet** PROJET DE REHABILITATION ET MODERNISATION DU MARCHE CENTRAL DE LA CITE GCM KZI. Il consiste : à la refection des bâtiments (Réparation de la toiture, Réfection des drains, Réhabilitation des installations sanitaires, Réfection des crépissages, Réparation plafonds, Mise en peinture, remplacement des vitres aux aubettes).

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Aménagement extarieur"/>	<input type="text" value="3 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Travaux réhabilitations"/>	<input type="text" value="15 600,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation chantier"/>	<input type="text" value="900,00"/>

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS) Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60616 **Projet** Construction et équipement d'un Centre de Formation Professionnelle composé de : 1 bloc de 4 salles de classes, 1 atelier mécanique; 20 machines à coudre, 1 atelier électrique, 1 bloc sanitaire, 1 bloc administratif comprenant le bureau du Chef de centre, la salle des formateurs et une réserve. Le centre sear équipé de 100 tables et 100 chaises (en raison 25 tables et chaises par salle de classe), des tables et chaises pour formateurs ainsi que des meubles pour le bureau du Chef de centre. Les ateliers seront équipés pour permettre une bonne formation. Décaissements : 80.000 USD 2ème semestre 2022 et 80.000 USD 1er semestre 2023.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Coût des équipements des ateliers"/>	<input type="text" value="20 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction 3 bureaux, salles de professeurs et sanitaires"/>	<input type="text" value="38 437,80"/>
Variante	<input type="text" value="Coût construction un bloc sanitaire"/>	<input type="text" value="15 272,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût Construction 4 salles de classes, un atelier mécanique et un atelier électrique"/>	<input type="text" value="86 269,00"/>

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS) Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60617 **Projet** Construction et Equipement d'une école secondaire au quartier Kanina : 1 bloc de 6 classes; 1 atelier mécanique; 1 atelier électrique; 1 bloc sanitaire; 1 bloc administratif comprenant le bureau du préfet, la salle de professeurs et une réserve. Le centre sera équipé de 150 bancs (en raison de 25 par salle de classe), des tables et chaises pour enseignants ainsi que des meubles pour le bureau du préfet. Les ateliers seront équipés pour permettre une bonne formation.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Coût des équipements des ateliers	20 500,00
Variante	Construction des trois bureau, salle de professeurs et sanitaire surface 105mtr carrée, id 76m	38 547,80
Variante	Construction Bloc Sanitaire	15 772,00
Variante	Construction des six salles des classes, deux ateliers, Administration et salle des profs surface 51	105 062,00

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS) Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60618 **Projet** Construction et Equipement d'une école secondaire au quartier Musonoie : 3 blocs de 3 classes chacun soit 9 classes; 1 bloc sanitaire; 1 bloc administratif comprenant le bureau du préfet, la salle de professeurs et une réserve. L'école sera équipée de 216 bancs (en raison de 24 bancs par classe), des tables et chaises pour enseignants ainsi que des meubles pour le bureau et la salle des professeurs.
 Décaissements : 200.000 USD 2ème semestre 2022 et 30.000 USD 1er semestre 2023

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

Variante	<input type="text" value="Travaux aménagement forage d'eau"/>	<input type="text" value="13 600,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût des équipements"/>	<input type="text" value="30 960,00"/>
Variante	<input type="text" value="Cout de construction école secondaire de 9 classes, 1 bureau, salle de prof, toilette et fosse septi"/>	<input type="text" value="185 428,00"/>

A0815341K	COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS)	Lualaba
-----------	---	---------

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60619 **Projet** Construction d'une école primaire au Quartier MUSONOIE : 2 blocs de 3 classes chacun soit 6 classes; 1 bloc sanitaire; 1 bloc administratif comprenant le bureau du Directeur et une réserve. L'école sera équipée de 150 bancs (en raison de 25 bancs par classe), des tables et chaises pour enseignants ainsi que des meubles pour le bureau. Décaissements : 175.000 USD 1er semestre 2021

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	<input type="text" value="0619"/>	Statut cahier des charge	<input type="text" value="Approuvé"/>	Cotation	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="Faible"/>
-----------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------	---------------------------------	-------------------------------------

Statut

Variante	<input type="text" value="Coût des travaux aménagement extérieur"/>	<input type="text" value="4 300,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût des équipements"/>	<input type="text" value="21 660,00"/>
Variante	<input type="text" value="Cout de construction (école primaire de classes, 1 bureau, toilette, Fosse septique)"/>	<input type="text" value="148 943,00"/>

A0815341K COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL (COMMUS SAS) Lualaba

Quartier Mutoshi, Commune de Manika, Ville de Kolwezi

60620 **Projet** Construction de deux centres de santé complète où il y aura tous les services. Ce centre sera composé de : Hall d'entrée; salle d'attente; service d'administration; salle d'urgence; Infirmerie; laboratoire; Salles d'attente consultation; Cabinets de consultation; le PMI; maternité; Service gynécologique; salles d'observation; les toilettes; les douches; le château;d'eau; les panneaux solaires 5000 wattes; la fosse septique; la pharmacie; les 3 salles de traitement des malades; Morgue. Décaissements : 400.000 USD 1er semestre 2023 et 400.000 USD 1er semestre 2024.

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

Variante	<input type="text" value="Coût équipements"/>	<input type="text" value="97 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction d'une CPN: Surface 44,28m2"/>	<input type="text" value="7 026,40"/>
Variante	<input type="text" value="Construction d'une morgue: Surface 100m2"/>	<input type="text" value="21 285,10"/>
Variante	<input type="text" value="Construction d'un dispensaire: Surface 120m2"/>	<input type="text" value="35 892,50"/>
Variante	<input type="text" value="Coût de construction du centre de santé surface 782m2"/>	<input type="text" value="238 264,20"/>

A0905460 FRONTIER Sprl

Haut-Katanga

238 route Likasi, Commune annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC

Projets Cahier des charges

70701	Projet	PROJET AGRICULTURE DE MAIS. La culture agro-industriel de maïs sera exécutée sur une superficie totale de 272Ha. Il consistera aux activités suivantes : Mise en place d'une infrastructure de production, de transformation et de commercialisation pour la chaîne de valeur de maïs; Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur; Production et commercialisation de la farine de maïs de meilleure qualité mieux standardisés. Chronogramme : Juin 2022 et Août (Création de coopérative, son fonctionnement ainsi que le renforcement des capacités; Juin 2023 à Déc 2026 (Culture agro-industrielle de maïs/déblayer le terrain, préparer les sols et le cultiver)			
Secteur Interv	Agriculture, Pêche	Type Travaux	Renforcement de capac	Secteur Act	Appui aux agriculteurs
Statut théorique	En cours	Chronogramme	01/06/2022 au 31/12/2026	Budget	446 335,68
Province	Haut-Katanga	Ville		Commune	
Territoire	Sakania	Secteur	Balamba		
Groupement	Groupement KATALA/Cité de Sakania; Agglomérations : Lukangaba Mashimu, Lukangaba Customs, Kabumba, Kaloko, Kimfumpa				
Communauté Ben.	Les Communautés de Cité de Sakania, Lukangaba Mashimu, Lukangaba Customs, Kabumba, Kaloko, Kimfumpa estimées à 6.550 ménages				

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0701	Statut cahier des charge	Approuvé	Cotation	20	Faible
Statut	Non visité, Planifié 2022-2026, En cours de réalisation suivant entente Entreprise et CLD, non évalué					
Variante	Culture maïs à KABUMBA (27Ha)					44 305,38
Variante	Culture maïs à LUKANGABA MASHIMU (22ha)					36 100,68
Variante	Culture maïs à LUKANGABA CUSTOMS (38Ha)					62 355,72
Variante	Culture maïs à KALOKO (27Ha)					44 305,38
Variante	Culture maïs à KIMFUMPA (8Ha)					13 127,52
Variante	Culture maïs à la Cité de Sakania (150 Ha)					246 141,00

A0905460 FRONTIER Sprl

Haut-Katanga

238 route Likasi, Commune annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC

70702 **Projet** PROJET AGRICULTURE HARICOT. La culture agro-industrielle de haricot sera faite en champs regroupés sur terrain irrigué sur une superficie approximative combinée de 255 Ha. Chronogramme : 2022 (Création de coopérative; Mise en place des aménagements maraichers alimenté en eau par des forages et d'une infrastructure de production, transformation et commercialisation; Renforcement des capacités); 2023-2026 (Culture des variétés à haut rendement de haricot sur 570Ha et les récoltes commercialisées)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	KABUMBA (30Ha) : De Déc 2023 à Mars 2024	50 440,95
Variante	LUKANGABA MASHIMU (22 Ha): De Décembre 2023 à Mars 2025	36 990,03
Variante	LUKANGABA CUSTOMS (44Ha) : De Décembre 2023 à Mars 2026	73 980,06
Variante	KALOKO (30 Ha): De Juin 2022 à Mars 2025	50 440,95
Variante	KINFUMPA (9Ha) Décembre: De 2023 à Mars 2024	15 132,29
Variante	Culture de haricot à la Cité de SAKANIA (120Ha) : De Janvier 2024 à Mars 2026	201 763,80

A0905460 FRONTIER Sprl

Haut-Katanga

238 route Likasi, Commune annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC

70703 **Projet** PROJET AGRICULTURE CULTURE HORTICOLE (FRUITS ET LEGUMES / Tomate, Piment, Pastèque, Oignon, Papaye). Cette culture sera faite en champs regroupées sur terrain irrigué sur une superficie approximative de 193 Ha. La production se fera toute l'année étant donné qu'il y aura installation d'un point de forage d'eau équipé d'un système de pompe immergée photovoltaïque et une capacité de stockage d'eau sur le lieu du champ. Il est également prévu la création d'une coopérative agricole aux fins de renforcer les capacités des communautés locales dans la gestion des projets liés à la culture maraîchère, allant de la production jusqu'à la commercialisation des produits finis.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Renforcement de capac** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/04/2023** au **30/09/2025** Budget **2 114 602,09**Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Sakania**Secteur **Balamba**Groupement **Groupement KATALA/Cité de Sakania; Agglomérations : Lukangaba Mashimu, Lukangaba Customs, Kabumba, Kaloko, Kimfumpa**Communauté Ben. **Les producteurs/ménages impliqués directement dans la production (Cité et Agglomérations de KATALA) et des alentours seront les bénéficiaires finaux. Les bénéficiaires intermédiaires comprendront les PME de transformation et stockage, les services publics****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0703** Statut cahier des charge **Approuvé** CotationStatut **Postérieur à 2022. A partir de 2023**

Variante	KABUMBA (25Ha)	273 912,19
Variante	LUKANGABA MASHIMU (18Ha)	197 216,78
Variante	LUKANGABA CUSTOMS (35Ha)	383 477,06
Variante	KALOKO (25Ha)	273 912,19
Variante	KIMFUMPA (15Ha)	164 347,31
Variante	Cité de SAKANIA (75Ha)	821 736,56

A0905460 FRONTIER Sprl

Haut-Katanga

238 route Likasi, Commune annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC

70704 **Projet** PROJET AVICULTURE. Il est prévu la construction d'un poulailler en matériaux durables de 156m² pouvant élever 1200 poulets de chair à Sakania. Il sera alimenté en énergie par un système photovoltaïque (solaire) pour le chauffage et la bonne croissance des poussins. Dans la deuxième phase, les leaders (vulgalisateurs) communautaires recevront une formation et un encadrement (renforcement des capacités) sur les itinéraires techniques de la production avicole, l'analyse des facteurs socio-économiques de la filière, la maîtrise des circuits de commercialisation et la qualité hygiénique des carcasses de poulets abattus. Les bénéficiaires recevront également des souches de poussins améliorés et adaptées aux conditions d'élevage de la région, sans négliger l'exploitation des ressources génétiques locales, des intrants de qualité (aliments, vaccin contre les maladies, antiparasitaires...)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0905460 FRONTIER Sprl Haut-Katanga

238 route Likasi, Commune annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC

70705 **Projet** Réhabilitation de l'Hôpital Général de Référence de Sakania : 7 bâtiments existants; blocs sanitaires; ajout frigo mortuaire à la morgue. Appui en médicaments et équipements.

Secteur Interv Santé Type Travaux Réhabilitation Secteur Act Hôpital général de référence

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/02/2023 au 31/12/2023 Budget 1 111 514,62

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Sakania Secteur Balamba

Groupement Groupement KATALA/Cite de SAKANIA

Communauté Ben. Communautés de Sakania et alentours

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0705 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante	Aménagement extérieur	88 500,00
Variante	Fourniture et installation des matériels	738 789,75
Variante	Réhabilitation de l'hôpital (Installation d chantier et repli, Médecine interne homme, Pédiatrie, U	284 224,87

A0905460 FRONTIER Sprl

Haut-Katanga

238 route Likasi, Commune annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC

70706 **Projet** Projet Aviculture. Construction, dans la première phase, d'un poulailler dans chacune des communautés en matériaux durables de 78m2 pour une capacité pouvant élever 600 poulets de chair. Chaque poulailler sera alimenté en énergie par un système photovoltaïque (solaire) pour le chauffage et la bonne croissance des poussins. Dans le deuxième, les leaders (vulgarisateurs) communautaires recevront une formation et un encadrement sur les itinéraires techniques de la production avicole., l'analyse des facteurs socio-économiques de la filière, la maîtrise des circuits de commercialisation et la qualité hygiénique des carcasses de poulets abattus. Les bénéficiaires recevront des souches de poussins et ntrants de qualité. Le Budgeglobal est de 592.450 USD, soit 118.490 USD par village.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Poulailler**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/06/2022** au **31/12/2022** Budget **592 450,00**Province **Haut-Katanga** Ville Commune Territoire **Sakania** Secteur **Balamba**Groupement **Groupement KATALA/Agglomérations de Kimfumpa, Lukangaba Customs, Lukangaba Mashimu, kabumba,kaloko.**Communauté Ben. **Communautés d'éleveurs encadrés des Agglomérations de Kimfumpa, Lukangaba Customs, Lukangaba Mashimu, Kabumba,Kaloko.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0706** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. Modification chronogramme**Variante **AVICULTURE (ELEVAGES DES POULES: 600 POUSSINS (3.816 USD/village)** **19 080,00**Variante **Construction poulailler (114.674 USD/village)** **573 370,00**

A0905460 FRONTIER Sprl

Haut-Katanga

238 route Likasi, Commune annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC

70707 **Projet** PROJET INFRASTRUCTURE/ ADDUCTION D'EAU POTABLE. Forage des puits (120M) munis d'un système de pompe immergée photovoltaïque de 110V (solaire) et citernes d'une capacité de 5000 litres d'eau. 4 puits à Lukangaba Customs; 6 nouveaux puits à Lukangaba Mashimu; 4 nouveaux puits à Kabumba. A Kimfumpa, réparation de deux puits manuels existants et l'installation de pompe solaire d'une capacité de 5000L chacun.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="4 puits de forage à KABUMBA(Installation forage et pose pompe AFRIDEV)"/>	<input type="text" value="56 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="6 puits de forage à LUKANGABA MASHIMU (Installation forage et pose pompe AFRIDEV)"/>	<input type="text" value="91 175,00"/>
Variante	<input type="text" value="4 puits de forage à LUKANGABA CUSTOMS (Installation forage et pose pompe AFRIDEV)"/>	<input type="text" value="56 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réhabilitation 2 puits à KINFUMPA (Réhabilitation puits forage et pose pompe AFRIDEV)"/>	<input type="text" value="15 200,00"/>

A0905460 FRONTIER Sprl Haut-Katanga

238 route Likasi, Commune annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC

70708 **Projet** PROJET INFRASTRUCTURE/ EDUCATION. Construction de 2 écoles (le primaire et le secondaire pour chacune) comprenant chacune 24 salles de classe, 1 bureau devant abriter la Direction. Il est prévu que chacune des écoles ait d'une part la capacité d'accueillir les enfants de \pm 300 ménages et d'autre part, une moyenne de 50 élèves par classe. Elles seront alimentées en eau potable des puits de forages d'une profondeur de 120m avec une capacité de stockage comprenant une citerne de 5000L. Il est prévu la construction d'un bloc sanitaire et une fosse septique d'une capacité de 300 usagers, une cour de récréation et jeu pour les élèves. Chaque école sera dans une clôture dont les murs seront de 2,2m, un terrain de basket ball et volleyball. Le coût par école s'élèvera à 705.350.000 USD/école.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Construction de terrain de volleyball (29 219,68 USD/école)	58 439,36
Variante	Construction de terrain de basketball (51 120,65 USD/école)	102 241,30
Variante	Construction de deux écoles comprenant chacune le Primaire et le secondaire (625 008,27 USD/	1 250 016,54

A0905460 FRONTIER Sprl Haut-Katanga

238 route Likasi, Commune annexe, Ville de lubumbashi, Province du Haut-Katanga, RDC

70709 **Projet** PROJET INFRASTRUCTURE/ SANTE. Construction et équipement de 3 postes de santé à Lukangaba Mashimu, Kimfumpa et Kaloko. Une maternité sera construite et équipée à Lukangaba Customs, un dispensaire existant à Kimfumpa sera appuyée en meubles pour servir de maison pour le personnel soignant. Chaque poste construit doit être éclairé à partir des panneaux solaires d'une capacité de 3000W et ait la capacité de 8 lits avec 2 pavillons, une salle d'observation hommes, une salle d'observation femmes, une salle de réception, une salle de consultation, une salle d'urgence, un laboratoire, un cabinet médecin, bloc sanitaire hommes, femmes et une fosse septique d'une capacité de 150 usagers. Ils seront alimentés en eau potable des puits de forage d'une profondeur de 120m avec une capacité de stockage comprenant une citerne de 5000L.

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2023 au 30/06/2023 Budget 1 327 612,00

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Sakania Secteur Balamba

Groupement Groupement KATALA/Lukangaba Mashimu, Kimfumpa, Kaloko, lukangaba Customs

Communauté Ben. les communautés de Lukangaba Mashimu, Kimfumpa, Kaloko, Lukangaba Customs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0709 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante	Réhabilitation du guest-house pour le personnel soignant à Kinfumpa	67 064,84
Variante	Postes de santé de Kaloko, Lukangaba Mashimu et Kimfumpa (312 475 USD/poste)	937 425,00
Variante	Construction maternité à Lukangaba Customs	323 122,00

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

Projets Cahier des charges

80801	Projet	Appui des agriculteurs en intrants, matériels aratoires et tenues de terrain dans les zones de Luisha, Bungu-Bungu Lukumba, Mazembe, former les agriculteurs sur les techniques de la conservation et transformation des produits agricoles de première					
Secteur Interv	Agriculture, Pêche	Type Travaux	Appui	Secteur Act	Appui aux agriculteurs		
Statut théorique	En cours	Chronogramme	01/07/2022	au	31/08/2023	Budget	106 418,15
Province	Haut-Katanga	Ville		Commune			
Territoire	Kambove	Secteur	Lufira				
Groupement	Villages Luisha, Bungu-Bungu, Lukumba et Mazembe						
Communauté Ben.	Les agriculteurs des villages Luisha, Bungu-Bungu, Lukumba et Mazembe						

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0801	Statut cahier des charge	En attente d'approb	Cotation		
Statut	Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Approbation tardive du cahier des charges					
Variante	Transports et autres frais lié au projet					2 148,15
Variante	Tenues de terrain					2 200,00
Variante	Appui en matériels aratoires					9 320,00
Variante	Appui en intrant agricoles					90 240,00
Variante	Identification et Sélection de 120 bénéficiaires (soit 8 groupesd'agriculteurs et/ou coopératives					2 510,00

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80802 **Projet** Appui et encadrement des communautés en élevage. Il consiste à augmenter la production des volailles et des bétails; améliorer le rendement des éleveurs de la zone géographique impactée par COMILU SAS

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Projet élevage**

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/07/2022** au **01/07/2023** Budget **20 000,00**

Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kambove**Secteur **Lufira**Groupement **Villages Luisha, Bungu-Bungu, Lukumba et Mazembe**Communauté Ben. **Les éleveurs des villages Luisha, Bungu-Bungu, lukumba, mazembe****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0802**

Statut cahier des charge

En attente d'approb

Cotation

Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Approbation tardive du cahier des charges**

Variante Appui aux éleveurs (volailles, bêtes(poussins, porcin), Aliment pour volailles et bétails

13 470,00

Variante Formation des éleveurs(Location salle,restauration participant,logement formateur,restauration

6 530,00

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80803 **Projet** Réhabilitation et construction d'un bâtiment additionnel du centre de santé Luisha+ équipements de base par le rafraichissement des murs, petits travaux de maçonnerie et d'électricité, doter des équipement nécessaires et doter des médicament essentiels. Dimension 600m² sur une hauteur de 3m

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Cout équipement"/>	<input type="text" value="14 177,00"/>
Variante	<input type="text" value="Puits à pompe immergée"/>	<input type="text" value="20 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût de construction"/>	<input type="text" value="47 586,00"/>

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80804 **Projet** Réhabilitation des 7 points d'eau potable (5 pompes manuelles et 2 pompes immergées)Secteur Interv **Energie** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Adduction d'eau (Forage)**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/04/2022** au **30/04/2022** Budget **26 000,00**Province **Haut-Katanga** Ville Commune Territoire **Kambove** Secteur **Lufira**Groupement **Villages Bungu-Bungu, Luisha**Communauté Ben. **Les communautés des villages Bungu-Bungu, Luisha ainsi que les communautés environnantes****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0804** Statut cahier des charge **En attente d'approb** Cotation Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. Approbation tardive du cahier des charges**Variante **5 puits de forage à pompe manuelle** 4 760,00Variante **2 puits de foirage à pompe immergée** 21 240,00

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80805 **Projet** Projet de forage des 4 puits d'eau potable avec pompe immergée. Son exécution se déroulera en 2 phases : 2ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2026.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Réservoir de 5000L"/>	<input type="text" value="10 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Frais de mobilisation (1.000 USD/mobilisation)"/>	<input type="text" value="4 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Murs et portes de sécurité (2.500/mur et porte)"/>	<input type="text" value="10 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Support de réservoir (1.200 USD/support)"/>	<input type="text" value="4 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="Pompe solaire, panneaux solaires et autres accessoires (5.500/pompe)"/>	<input type="text" value="22 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Forage de 180m avec PVC de 125mm et gravier (7.800 USD/forage)"/>	<input type="text" value="31 200,00"/>

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS Haut-Katanga
62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80806	Projet	Construction de 3 salles polyvalentes des réunions + équipement			
Secteur Interv	Infrastructures	Type Travaux	Construction	Secteur Act	Bâtiment public
Statut théorique	Postérieur 2022	Chronogramme	01/07/2023 au 30/09/2023	Budget	90 000,00
Province	Haut-Katanga	Ville		Commune	
Territoire	Kambove	Secteur	Lufira		
Groupement	Villages Luisha, Bungu-Bungu, Lukumba				
Communauté Ben.	Communautés de Luisha, Bungu-Bungu, Lukumba et ses environs				

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	0806	Statut cahier des charge	En attente d'approb	Cotation		
Statut	Postérieur à 2022. A partir de 2023					

Variante	Coût des équipements (2.839 USD/centre)	8 517,00
Variante	Coût construction 3 centres (27.161 USD/centre)	81 483,00

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80807 **Projet** Construction de 2 postes de santé + Equipements. Composition de l'ouvrage : 1 bâtiment de 13 salles dont salle de consultation, laboratoire, pharmacie, vestiaire, bureau, réception, magasin, hall d'attente, salle des soins, salle d'observation (pédiatrie), salles d'observation hommes et femmes; 2 blocs sanitaires de 7 cabines. Equipements (matela médicaux, oreillers, literie, brancards, médicaments essentiels)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="1 mur de clôture"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût équipements 2 postes de santé"/>	<input type="text" value="12 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût de construction 2 postes de santé (Bâtiment, Bloc sanitaires, Inxinérateurs, mur de clôture)"/>	<input type="text" value="98 840,00"/>

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80808 **Projet** Construction de 2 marchés publics. Composition de l'ouvrage : 2 hangars de 20m/8m avec un capacité de 100 étalages pour Luisha et 1 hangar de 16m/8m pour Lukumba; 1 bloc sanitaire pour Luisha, 1 bureau à Luisha, 1 dépôt pour Luisha, 1 mur de clôture pour Lukumba.

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Marché public**

Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/10/2023** au **31/12/2023** Budget **105 900,00**

Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kambove**Secteur **Lufira**Groupement **Villages de Luisha et Lukumba**Communauté Ben. **Les communautés de Luisha, Lukumba et leurs environs****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **0808**

Statut cahier des charge

En attente d'approb

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2023**Variante **Equipements matériels de bureau**

2 500,00

Variante **Coût construction 3 hangars, bloc sanitaire, Bureau, Dépôt, clôture**

103 400,00

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80809 **Projet** Construction d'une école secondaire technique+équipement. Composition de l'ouvrage : 1 bloc de 2 bâtiments à 6 salles de classe; 1 bloc de deux locaux des ateliers de la pratique; 1 bâtiment administratif (Bureau, salle d'enseignats, cafétariat); 1 bloc de latrines de 6 cabines; 1 borne fontaine; 1 cour de récréation; 1 clôture.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au

Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet

Statut cahier des charge

Cotation

Statut Variante Variante Variante

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80810 **Projet** Aménagement des terrains de football et de basketball.

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Construction Secteur Act Infrastructures sportives

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2025 au 30/04/2025 Budget 66 108,00

Province Haut-Katanga

Ville

Commune

Territoire Kambove

Secteur Lufira

Groupement Villages Bungu-Bungu, Mazembe

Communauté Ben. Les communautés des villages Bungu-Bungu, mmazembe et leurs environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0810

Statut cahier des charge

En attente d'approb

Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2025

Variante Doter les équipes de 4 jeux de vareuses et des ballons de football et basketball. 3.000 USD/villafe 6 000,00

Variante Aménagement 2 terrains de football avec un podium (niveler, planter pelouses naturelles, poser 60 108,00

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80811 **Projet** Construction d'un centre de formation professionnelle + équipement. Composition de l'ouvrage : 1 bâtiment de 6 salles; 1 bâtiment de 4 locaux d'ateliers (soudure et ajustage, coupe et couture, maçonnerie et mécanique); 1 bâtiment administratif (Bureau,,secrétariat, salle d'enseignants, cafertariat); 2 blocs latrines (2 cabines et 6 cabines)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Appui au fonctionnement (1ère année)"/>	<input type="text" value="2 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût équipements"/>	<input type="text" value="8 177,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût construction bâtiments"/>	<input type="text" value="45 078,00"/>

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80812 **Projet** Construction d'un foyer social + équipements en vue de renforcer les mesures de résilience et d'autonomisation des apprenants (lire et écrire) en passant par l'alphabétisation et les dotant d'un métier manuel de coupe et couture. Composition de l'ouvrage : 2 salles de cours; 1 local pour atelier; 1 bureau, 1 magasin; 2 bloics latrines (2 cabines et 4 cabines);

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Appui au foinctionnement (1ère année)"/>	<input type="text" value="2 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût équipements"/>	<input type="text" value="5 390,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût construction bâtiments"/>	<input type="text" value="37 610,00"/>

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80813 **Projet** Construction de 2 latrines publiques de 8 portes (1 au marché, 1 autre près des bureaux de l'état)Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Main d'œuvre"/>	<input type="text" value="4 145,04"/>
Variante	<input type="text" value="Puits de forage à pompe manuel"/>	<input type="text" value="11 400,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction 2 bâtiments de 8 cabines chacun"/>	<input type="text" value="9 137,00"/>

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80814 **Projet** Installation de 4 bacs métalliques dont 2 pour Luisha et 2 pour Bungu-Bungu et un camion de marque pour l'évacuation des ordures et de déchets des ménages, ainsi que les matériels aratoires.

Secteur Interv Environnement, Ea Type Travaux Appui Secteur Act Aménagement de l'environneme

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/04/2026 au 30/06/2026 Budget 50 000,00

Province Haut-Katanga

Ville

Commune

Territoire Kambove

Secteur Lufira

Groupement Villages de Luisha et Bungu-Bungu

Communauté Ben. Les communautés de Luisha et Bungu-Bungu

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0814

Statut cahier des charge

En attente d'approb

Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2026

Variante Camion pour évacuation des ordures

0,00

Variante 4 bacs métalliques dont 2 pour Luisha et 2 pour Bungu-Bungu

0,00

A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS

Haut-Katanga

62, Av Kilelabalanda c/Lubumbashi, Vulle de Lubumbashi

80815 **Projet** Construction d'un bâtiment et Installation d'une radio communautaire. Il consiste à construire un bâtiment, installer un pylône de grande portée et l'équiper, appuyer la formation, la programmation participative et le fonctionnement participatif des organes (AG, CA, Exécutif)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Lancement officiel du signal (cocktail, divers)	1 500,00
Variante	Formation (la mise à niveau du personnel)	2 500,00
Variante	Construction/Acquisition des locaux destinés à abriter la radio	25 300,00
Variante	Acquisition et installation des équipements	28 000,00
Variante	Démarche administrative (obtention des autorisations)	12 200,00
Variante	Elaboration des statuts et règlement intérieur de la radio	1 000,00

A1803946K HANRUI METAL CONGO S.A.R.L (HMC SARL)

Lualaba

Route Nzilo, Village Kamimbi, Groupement Kazembe, Secteur Luilu/Territoire Mutshatsha, Lualaba

Projets Cahier des charges

90901 **Projet** Réhabilitation d'accès au village Kamimbi et Samukinda. Il s'agit d'une partie de la route Nzilo appartenant à la SNEL à partir de la route N39 sur une distance de 8,6 Km et une largeur de 8m. Cette route sera réhabilitée par 4 entreprises à savoir TCC, CCR, HMC et THOMAS.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Travaux sous circulation"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Panneaux de signalisation"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Talutage"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Protection des remblais accotements et fossés contre l'érosion"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Création des fosses, saignées et bassins retention"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1803946K HANRUI METAL CONGO S.A.R.L (HMC SARL)

Lualaba

Route Nzilo, Village Kamimbi, Groupement Kazembe, Secteur Luilu/Territoire Mutshatsha, Lualaba

90902 **Projet** Alimentation en eau potable dans les villages Kamimbi et Samukinda. Il consiste en installation de 2 points de forage d'eau potable équipés en pompe solaire, des citernes de capacité de 20m³, des panneaux solaire pour alimenter la pompe et des points de puisage sous forme de bornes fontaines.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Mobilisation et démobilisations (2.800 USD/activité)	5 600,00
Variante	Pompe solaire complète débit 8m ³ /h (12.00 USD/pompe)	24 000,00
Variante	Bornes fontaines (3.000 USD/borne)	6 000,00
Variante	Structures métalliques (3.000 USD/structure)	6 000,00
Variante	8 citernes de 5m ³ de capacité (1.200 USD/citerne)	9 600,00
Variante	Forage complet avec tubage de 140mm (14.000 USD/forage)	28 800,00

A1803946K HANRUI METAL CONGO S.A.R.L (HMC SARL)

Lualaba

Route Nzilo, Village Kamimbi, Groupement Kazembe, Secteur Luilu/Territoire Mutshatsha, Lualaba

90903 **Projet** Construction des logements du personnel soignant du centre de santé de KAMIMBI-SAMUKINDA. Le camp des logements du personnel soignant sera constitué de : 6 maisons comprenant un séjour, deux chambres à coucher, une cuisine ainsi qu'un WC et douche extérieur.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A1803946K HANRUI METAL CONGO S.A.R.L (HMC SARL)

Lualaba

Route Nzilo, Village Kamimbi, Groupement Kazembe, Secteur Luilu/Territoire Mutshatsha, Lualaba

90904 **Projet** Fourniture et Equipement du centre santé. Ce projet consiste en la fourniture et l'équipement du centre de santé à construire à Samukinda. Décaissement 65.000 USD en 2022 et 65.000 USD en 2023.

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/07/2022 au 30/06/2023 Budget 130 000,00

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Mutshatsha

Secteur Luilu

Groupement Groupement Kazembe/Villages Kamimbi et Samukinda

Communauté Ben. Directs : Populations de Kamimbi et Samukinda; Indirects : Populations des villages voisins comme Nzilo, Luilu, Tshamundenda, Kasulo, Sapatelo.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 0904 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 76 Satisfaisant

Statut Planifié entre 2022 et 2023, Réalisé à 100% et Evalué sur base des documents justificatifs

Variante Equipements centre de santé

0,00

Variante Construction centre de santé

0,00

A1803946K HANRUI METAL CONGO S.A.R.L (HMC SARL)

Lualaba

Route Nzilo, Village Kamimbi, Groupement Kazembe, Secteur Luilu/Territoire Mutshatsha, Lualaba

90905 **Projet** Appui aux producteurs de maïs de Samukinda et Kamimbi. Il consiste à la distribution des intrants aux ménages (par Ha : 25Kg de semences, 200Kg de NPK et 200Kg d'urée) pour un total de 70Ha/ans et 140HA au total.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/07/2021** au **31/12/2022** Budget **70 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe/Villages Kamimbi et Samukinda**

Communauté Ben. Directs : membres des communautés affectées par le projet HMC, les agriculteurs ayant eu précédemment des rendements de moins de 3 T.Ha; Indirects : populations des villages voisins comme Nzilo, Luilu, Tshamundenda, Kasulo, Kolwezi pour le surplus.

EVALUATION PROJETSRéfProjet **0905** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **76** SatisfaisantStatut **Réalisé à 100% et Evalué sur base des documents justificatifs**Variante **UREE : 280 sacs de 50 Kg (14.840 USD/année)**

29 680,00

Variante **NPK : 280 sacs de 50 Kg (14.840 USD/année)**

29 680,00

Variante **Semences : 70 sacs 25 Kg (5.600 USD/année)**

11 200,00

A1803946K HANRUI METAL CONGO S.A.R.L (HMC SARL)

Lualaba

Route Nzilo, Village Kamimbi, Groupement Kazembe, Secteur Luilu/Territoire Mutshatsha, Lualaba

90906 **Projet** Projet d'appui à la mécanisation de l'agriculture aux villages Samukinda et Kamimbi. Il vise à doter les villages Kamimbi et Samukinda d'un Kit d'équipements agricoles composé de 1 tracteur, 1 charrue et 1 décortiqueuse en vue d'améliorer la productivité de l'agriculture et vient en appui des coopératives agricoles dans le processus de la macanisation de leurs travaux des champs.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Appui aux coopératives agricles"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût décortiqueuse"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût charrue"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût herse"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût tracteur"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

Projets Cahier des charges

101001	Projet	Mécanisation de l'agriculture vivrière : Mise en place de deux ateliers de mécanisation de l'agriculture; Distribution des intrants agricoles et outils aratoires; Former les producteurs sur les techniques culturales et assurer un accompagnement technique in-situ par les agronomes					
Secteur Interv	Agriculture, Pêche	Type Travaux	Renforcement de capac	Secteur Act	Appui aux agriculteurs		
Statut théorique	Finalisé	Chronogramme	01/03/2021	au	31/12/2022	Budget	500 000,00
Province	Lualaba	Ville	Kolwezi	Commune	Manika		
Territoire	Mutshatsha	Secteur	Luilu				
Groupement	Les 8 communautés du secteur de Luilu et la,Cité GCM-UCK de la Commune de Manika						
Communauté Ben.	Les agriculteurs des communautés de la zone couverte regroupés en Associations de producteurs						

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	1001	Statut cahier des charge	Approuvé	Cotation	64	Moyen
-----------	------	--------------------------	----------	----------	----	-------

Statut	Evalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 70%
--------	---

Variante	Imprévis	28 301,88
Variante	Suivi et assistance technique	3 450,00
Variante	Formation sur les techniques culturales	12 300,00
Variante	Distributions Intrants agricoles (Semences et engrais) aux associations	225 397,00
Variante	Outils aratoires (Houes et machettes à 3000 cultivateurs; pulvérisateurs aux associations)	21 691,00
Variante	Labourer et herser 560 Ha oier les 2 ans dont 500 Ha pour les maïs et 60 Ha des légumineuses (H	38 260,00
Variante	2 ateliers de mécanisation équipés avec 2 tracteurs agricoles avec charues, herses et remorques	170 600,00

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

101002 **Projet** Appui aux cultures maraichères : Appui technique et logistique pour le projet de la production des légumes à grande échelle (Toùates, Choux de chines, Choux pommés, Gombo,...) : distribution des semences, engrais, fournir les équipements pour les cultures à contre saison (serre, kits d'arrosage...). Les agronomes de l'inspection de l'Agriculture vont assurer le suivi et l'accompagnement technique, mise en place des mécanismes d'écoulement des produits.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Cultures maraichères**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/02/2021** au **31/08/2021** Budget **300 000,00**Province **Lualaba** Ville **Kolwezi** Commune **Manika**Territoire **Mutshatsha** Secteur **Luilu**Groupement **8 communautés du secteur Luilu et la cité GCM-UCK**Communauté Ben. **Les membres des Associations de production de légumes****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1002** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **85** **Satisfaisant**Statut **Évalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 90%**

Variante	Imprévu	16 981,00
Variante	Suivi et assistance technique	2 070,00
Variante	Formation et orientation technique	5 200,00
Variante	Exploitation (Labour et hersage des terrains 50 Ha, Achat intrants)	52 033,85
Variante	Installation sites de production des légumes	220 000,00

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

101003 **Projet** Projet d'élevage des volailles. Construire et Equiper les poulaillers d'une capacité de 500 têtes des volailles pour les Associations en assurant leur accompagnement technique; Mise en place des mécanismes d'écoulement des produits.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Contruction et Equipem** Secteur Act **Projet élevage**

Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/06/2021** au **30/09/2022** Budget **365 000,00**

Province **Lualaba** Ville **Kolwezi** Commune **Manika**

Territoire **Mutshatsha** Secteur **Luilu**

Groupement **8 communautés du secteur Luilu et la cité GCM-UCK**

Communauté Ben. **Les membres des Associations des éleveurs**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **1003** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **39** **Faible**

Statut **Évalué partiellement 2020-2022. La construction du poulailler est à 30% de réalisation. Les équipements, les intrats et la formatiion et orientation technique après 2022.**

Variante **Imprévus** 20 660,37

Variante **Formation et Orientation technique : Formation sur les pratiques d'élevages des volailles; Suivi et** 11 640,00

Variante **Achats Intrants (Poules pondeuses, canards et dindons,** 138 948,00

Variante **Construction des abris (10 poulaillers dont 5 pour les poulets de chair et 5 pour les poules ponde** 193 751,68

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

101004 **Projet** Projet d'élevage des petits bétails. Construction 5 porcheries et 4 chèvreries aux bénéfices des associations des éleveurs et assurer leur accompagnement technique.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Projet élevage**

Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/02/2021** au **28/02/2022** Budget **300 000,00**

Province **Lualaba** Ville **Kolwezi** Commune **Manika**

Territoire **Mutshatsha** Secteur **Luilu**

Groupement **8 communautés du secteur Luilu et la cité GCM-UCK**

Communauté Ben. **Les membres des Associations des éleveurs des porcs et chèvres**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **1004** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. En attente attribution site**

Variante	Imprévis	14 285,72
Variante	Formation et oriebtation technique : Patriques d'élevages des pétiens bétails; Suivi et assistance te	8 760,00
Variante	Achat des Intrants : Intrants élevage des chèvres et porcs.	148 885,00
Variante	Construction des abris : 5 porcheries (capacité s 66 têtes); construction et Equipement de 4 étébl	128 069,40

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

101005 **Projet** Appui à la pisciculture. Construction de plus ou moins 30 étangs de 600m² et approvisionnement en alvins et des aliments pour alvins. Assurer un accompagnement technique pour la production piscicole. Mise en place des mécanismes d'écoulement des produits.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupe ment

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="7 143,00"/>
Variante	<input type="text" value="Formation et orientation technique : Pratiques piscicoles; Suivi et assistance technique"/>	<input type="text" value="8 400,00"/>
Variante	<input type="text" value="Approvisionnement de 30 étangs"/>	<input type="text" value="60 867,00"/>
Variante	<input type="text" value="Travaux préparatoires et construction des étangs"/>	<input type="text" value="73 590,00"/>

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

101006 **Projet** Réalisation de 6 Forages d'exploitation : puits d'eau et équipés des Kits solaires et robinets et mettre en place te renforcer les capacités des COGEPUIITS

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévis"/>	<input type="text" value="11 429,00"/>
Variante	<input type="text" value="Formation des membres des COGEPUIITS"/>	<input type="text" value="920,00"/>
Variante	<input type="text" value="Mise en place des COGEPUIITS"/>	<input type="text" value="6 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation solaire"/>	<input type="text" value="25 692,00"/>
Variante	<input type="text" value="Pompage d'essai et analyse d'eau"/>	<input type="text" value="21 600,00"/>
Variante	<input type="text" value="Développement"/>	<input type="text" value="6 432,00"/>
Variante	<input type="text" value="Équipement de forage"/>	<input type="text" value="65 712,00"/>
Variante	<input type="text" value="Forage"/>	<input type="text" value="57 096,00"/>
Variante	<input type="text" value="Mobilisation et déplacement"/>	<input type="text" value="27 959,50"/>

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

101007 **Projet** Construction et Equipement d'un complexe scolaire : 12 salles de classe, bâtiment administratif, 2 blocs sanitaires à 6 boxes et adduction d'eau.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="11 609,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipement école : Mobiliers (bancs, tables, chaises, tables, armoire), Ordinateurs, Imprimantes"/>	<input type="text" value="232 180,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction"/>	<input type="text" value="206 210,82"/>

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

101008 **Projet** Construction d'un Centre de formation en divers métiers : Bâtiments de 4 salles de 10x9m pour les formations et 1 bureau de 5x4m. Equipement en meubles nécessaires.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévu"/>	<input type="text" value="4 120,68"/>
Variante	<input type="text" value="Equipement 4 salles de formation"/>	<input type="text" value="153 465,90"/>
Variante	<input type="text" value="Construction"/>	<input type="text" value="86 534,18"/>

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

101009 **Projet** Construction d'un centre d'alphabétisation avec équipements en matériels de coupe et couture.
Construction d'un bâtiment de 3 salles (dont 2 salles de 10x9m pour les formations et 1 bureau de 5x4m)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévis"/>	<input type="text" value="2 393,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipements salle de formation"/>	<input type="text" value="50 253,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction"/>	<input type="text" value="49 746,74"/>

A1007580B METALKOL SA

Lualaba

238, Route Likasi, Commune Annexe Lubumbashi RD Congo.

101010 **Projet** Construire et équiper un centre de santé et l'appuyer en produits pharmaceutiques, officine. Bâtiemnst de 3 salles d'hospitalisation (10 lits), 1 cabinet des médecins, 1 salle d'attente, 1 laboratoire, une annexe maternité de 3 salles, une pharmacie

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/02/2022 au 31/05/2022 Budget 305,00

Province Lualaba Ville Kolwezi Commune Manika

Territoire Mutshatsha Secteur Luilu

Groupement Tshamundenda

Communauté Ben. Habitants de Tshamundenda et environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1010 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 38 Faible

Statut Evalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 30%. La construction du centre de santé est en cours, l'équipement non réalisé. Un avenement a été signé par le construction du forage d'eau

Variante Imprévus 6 176,00

Variante Equipement : 3 salle d'hospitalisation; Meubles des cabinets des médecins, Salle de receptipon, 129 686,00

Variante Construction 175 314,46

A1704478 CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL (CCR SARL)

Lualaba

Avenue CHEMIN PUBLIC N° 158, Quartier MUSOMPO, Commune/MANIKA - KOLWEZI.

Projets Cahier des charges

111101 **Projet** Réhabilitation de la Route d'accès aux villages Kamimbi et Samukinda. Il consiste en la réhabilitation d'une partie de la route Nzilo appartenant à la SNEL sur une distance de 8,6 Km et une largeur de 8m

Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Route**

Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/07/2020** au **31/12/2021** Budget **120 000,00**

Province **Lualaba** Ville Commune

Territoire **Mutshatsha** Secteur **Luilu**

Groupement **Groupement Kazembe/Villages Kamimbi. Route Nzilo, tronçon Route nationale n° 39 et Village Kamimbi**

Communauté Ben. **Exploitants Route Nzilo, tronçon Route nationale n° 39 et Village Kamimbi**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **1101** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **53** **Faible**

Statut **Réalisé à 100% et Evalué**

Variante **Panneaux de signalisation** 0,00

Variante **Création de fosses, saignées et Bassins rétention** 0,00

Variante **Remblayer un sol de gravier de 20cm d'épaisseur, niveler, arroser et compacter** 0,00

Variante **Niveler, remplir et compacter certaines parties** 0,00

A1704478 CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL (CCR SARL)

Lualaba

Avenue CHEMIN PUBLIC N° 158, Quartier MUSOMPO, Commune/MANIKA - KOLWEZI.

111102 **Projet** Construction d'un Centre de santé complet où il y aura tous les services (120.000 2021, 120.000 2022, 100.000 2023)

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/07/2021 au 30/06/2023 Budget 340 000,00

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Mutshatsha

Secteur Luilu

Groupement Groupement Kazembe/Zone entre village Samukinda et Kamimbi

Communauté Ben. Malades des villages Kamimbiu, Samukindi et les populations environnantes

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1102 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 52 Faible

Statut Planifié entre 2021 et 2023, Réalisé à 100% et Evalué

Variante	Coût main d'œuvre	72 593,00
Variante	Château d'eau ± 5m3; Panneaux solaire 5000watts; 18 toilettes, 12 douches Fosse septique	61 235,00
Variante	Construction Centre de Santé : Hall d'entrée; salles d'attente, d'urgence et 2 de consultation; Ser	206 220,26

A1704478 CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL (CCR SARL) Lualaba

Avenue CHEMIN PUBLIC N° 158, Quartier MUSOMPO, Commune/MANIKA - KOLWEZI.

111103 **Projet** Construction 13 maisons logements enseignants et Préfet (20.000 USD 2023, 120.000 USD 2024)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="1 puit foré pour alimenter le camp"/>	<input type="text" value="13 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="1 maison plus vaste pour le Préfet"/>	<input type="text" value="12 700,00"/>
Variante	<input type="text" value="12 maisons de 6x9m pour les enseignants"/>	<input type="text" value="114 000,00"/>

A1004150Y KISANFU MINING S.A.S (KIMIN)

Lualaba

588, Route Kipushi, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

Projets Cahier des charges

121201 **Projet** Projet d'appui et d'encadrement des communautés locales en agriculture : Fournir des intrants soit 400kg/Ha et 25KG/Ha des semences pour les cultures vivrières et maraichères et d'encadrer des communautés sur les techniques de labour à la production

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2020** au **31/12/2023** Budget **191 460,00**

Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Lubudi**Secteur **Chefferie des Bayeke**Groupement **Groupement Nguba/Localité de Kawala**

Communauté Ben. **Communautés Localité de Kawala et ses environs. Culture vivrière en raison de 40 ménages (10/village) et maraichère en raison de 50 ménages (13/village)**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **1201** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

Statut **Projet En cours de réalisation , variante à mettre en oeuvre à partir de 2023, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	Culture maraichère (Légumes, fruits, feuilles et tubercules) de 50Ha : 2023-2024	9 875,00
Variante	Culture vivrière (Mais) de 40 Ha : 2023-2024	27 050,00
Variante	Culture maraichère (Légumes, fruits, feuilles et tubercules) de 50Ha : 2022-2023	9 875,00
Variante	Culture vivrière (Mais) de 40 Ha : 2022-2023	27 050,00
Variante	Culture maraichère (Légumes, fruits, feuilles et tubercules) de 50Ha : 2021-2022	9 875,00
Variante	Culture vivrière (Mais) de 40 Ha : 2021-2022	27 050,00
Variante	Culture maraichère (Légumes, fruits, feuilles et tubercules) de 50Ha : 2020-2021	9 875,00
Variante	Culture vivrière (Mais) de 40 Ha : 2020-2021	27 050,00

A1004150Y KISANFU MINING S.A.S (KIMIN)

Lualaba

588, Route Kipushi, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

121202 **Projet** Construction d'un pont en béton armé de 4m de largeur sur 9m de longueur avec rampe de protection de part et d'autre; élevé à une hauteur de 2,25m, la charge maximale sera de 15T

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Nettoyage chantier"/>	<input type="text" value="980,00"/>
Variante	<input type="text" value="Peinture"/>	<input type="text" value="380,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction ouvrage"/>	<input type="text" value="25 140,00"/>

A1004150Y KISANFU MINING S.A.S (KIMIN)

Lualaba

588, Route Kipushi, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

121203 **Projet** Construction forage des puits d'eau potable : Construire 5 puits de forage d'eau potable dont 3 à pompe solaire et 2 à pompe manuelleSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation SatisfaisantStatut Variante Variante Variante

A1004150Y KISANFU MINING S.A.S (KIMIN)

Lualaba

588, Route Kipushi, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

121204 **Projet** Construction d'un marché pour améliorer les conditions de vente et achat des produits alimentaires et des besoins de première nécessité. Dimension 7m sur 15m de surface

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Marché public

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/07/2021 au 30/09/2021 Budget 22 720,83

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Lubudi

Secteur Chefferie des Bayeke

Groupement Village Dikanda (à côté du puits)

Communauté Ben. Villages Mumba, Kisanfu, Dikanda et leurs environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1204 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 86 Satisfaisant

Statut Réalisé à 100% et Evalué sur base des documents justificatifs

Variante 1 Bureau

815,00

Variante Hangar de 70 tables, Bureau admibistratif et 1 Bloc sanitaire

21 905,83

A1004150Y KISANFU MINING S.A.S (KIMIN)

Lualaba

588, Route Kipushi, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

121205 **Projet** Construction et Equipement d'une Ecole primaire de 2 bâtiments des 3 salles de classe identiqueSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Satisfaisant Statut Variante Variante

A1004150Y KISANFU MINING S.A.S (KIMIN) Lualaba

588, Route Kipushi, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

 121206 **Projet** Aménagement d'un terrain de football de 60mx100m avec pelouse sur l'aire de jeu

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Réhabilitation Secteur Act Activités sportives

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2024 au 30/04/2024 Budget 5 109,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur Chefferie des Bayeke

Groupement Kisanfu

Communauté Ben. localité de Kawala et ses environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1206 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2024

Variante Travaux d'aménagement d'un terrain de football 5 109,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

Projets Cahier des charges

131301 **Projet** Construction d'un Hôpital général de référence de 200 lits avec 4 services de routine (Gynécologie-obstétrique, Oédiatrie, Chirurgie, Médecine interne), Salle d'urgence et de réanimation, bloc opératoire, pharmacie, laboratoire, imagerie, incinérateur.

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Hôpital général de référence

Statut théorique En cours Chronogramme 01/07/2021 au 31/12/2023 Budget 2 500 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur Chefferie des Bayeke

Groupement Village Mpaka (Kilo Ville)

Communauté Ben. Population de la zone de santé de Fungurume

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1301 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Tributaire à la selection de l'entrepreneur et à l'installation du chantier

Variante	Imprévis	50 000,00
Variante	Construction infrastructure	2 410 000,00
Variante	Installation et repli de chantier	40 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131302 **Projet** Lutte contre le paludisme : Faciliter l'accès à la prise en charge du paludisme des populations vulnérables (enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes); Améliorer la prévention par la distribution des moustiquaires imprégnées; mettre en place et appuyer des sites des soins communautaires; Explorer d'autres méthodes et stratégies alternatives à la pulvérisation intra-domiciliaire contre le paludisme dans la ZS Fungurume

Secteur Interv Santé Type Travaux Lutte contre le paludis Secteur Act Lutte contre les maladies endém

Statut théorique En cours Chronogramme 01/07/2021 au 31/12/2025 Budget 1 000 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur

Groupement Toute la concession TFM

Communauté Ben. Communautés locales de la concession TFM

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1302 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Processus d'acquisition (équipements, intrants...) en cours

Variante	Organiser un atelier d'évaluation à mi-parcours	20 000,00
Variante	Organiser l'enquête annuelle de prévalence du paludisme	225 000,00
Variante	Mettre en place et appuyer des sites de soins communautaires dans les aires de santé de Lukotol	225 000,00
Variante	Approvisionner la ZSF en moustiquaires imprégnées s'insecticides pour les personnes vulnérables	220 000,00
Variante	Approvisionner la ZS de Fungurume en intrants de prise en charge au paludisme comblant le gap	300 000,00
Variante	Organiser un atelier sur les stratégies alternatives à la pulvérisation intra-domiciliaire	10 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131303 **Projet** Construction et Equipements 3 centres de santé comprenant chacun Salles de soins et pavillons; bureaux administratifs; laboratoires; Fosse à placenta; Sanitaires; Points d'eau

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/07/2021 au 31/12/2023 Budget 900 000,00

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Lubudi

Secteur

Groupement Kalombwa - Kasolondo - Sangatile

Communauté Ben. Communautés habitant les aires de santé de Kalombwa - Kasolondo - Sangatile

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1303 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. En attente disponibilité Budget

Variante	Installation et repli chantier	2 000,00
Variante	Imprévus	15 550,00
Variante	Equipements en matériels divers (Mobilier et fournitures de bureau, Matériels et équipements	284 450,00
Variante	Construction de bâtiments (Salles de soins et laboratoire, Médecine ambulatoire, Bloc à latrines	212 450,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA) Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

 131304 **Projet** Construction de 4 postes de santé et leur équipement à raison de 100.000 par poste (Salles de soins et autres sakkés aux standards du Ministère de la Santé-Bureaux administratifs-Sanitaires-Points d'eau)

Secteur Interv Santé Type Travaux Contruction et Equipem Secteur Act Centre de santé

 Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/10/2023** au **31/12/2024** Budget **400 000,00**

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur

Groupement Villages Kafwaya, Mwanga-Mangi, Shonongo et Bwimbe

Communauté Ben. Communautés des Villages Kafwaya, Mwanga-Mangi, Shonongo et Bwimbe

EVALUATION PROJETS

 RéfProjet **1304** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation

 Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2023**

Variante	Imprévis (5.000 USD/Villages)	20 000,00
Variante	Equipements en matériels divers et médicaments essentiels (27.000 USD/Villages)	108 000,00
Variante	Construction de bâtiments (66.000 USD/Villages)	264 000,00
Variante	Installation et repli chantier (2000 USD/Villages)	8 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131305 **Projet** Lutte contre les épidémies, les IST, le VIH/SIDA, la Tuberculose : Mettre à la disposition de la ZSF les intrants pour investiguer et prendre en charge les cas lors des épidémies comblant le gap des autres partenaires; Appuyer la recherche active des cas de tuberculose.

Secteur Interv Santé Type Travaux Lutte contre les maladi Secteur Act Lutte contre les maladies endém

Statut théorique En cours Chronogramme 01/04/2021 au 31/12/2025 Budget 500 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur

Groupement Toute la concession TFM

Communauté Ben. communauté vivant dans la concession

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1305 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. En attente disponibilité Budget

Variante	Appuyer l'organisation d'une formation dans la prévention et la prise en charge des Ist et VIH/SID	15 000,00
Variante	Appuyer l'organisation d'une formation en paquet complet lèpre et tuberculose (2022)	15 000,00
Variante	Appuyer l'organisation d'une formation dans la surveillance intégrée des maladies et riposte (202	20 000,00
Variante	Organiser une campagne de dépistage du VIH (10.000 2021 et 10.000 2024)	20 000,00
Variante	Organiser une campagne de recherche active des cas de tuberculose (10.000/année)	50 000,00
Variante	Appro. ZSF en intrants d'investigation et prise en charge de la choléra, rougeole, Covid-1ç combla	245 000,00
Variante	Appro. ZSF en intrants et matériel de lutte contre la tuberculose comblant le gap des autres part	60 000,00
Variante	Appro. ZSF en intrants de prise en charge des IST et VIH/SIDA comblant le gap des autres partena	75 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131306 **Projet** Prévention des maladies : Appuyer les campagnes de sensibilisation et achat du matériel de promotion de la santé

Secteur Interv Santé Type Travaux Prévention des maladie Secteur Act Prévention des maladies

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2025 Budget 150 000,00

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Lubudi

Secteur

Groupement Toute la concession TFM

Communauté Ben. Communauté vivant dans la concession

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1306 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 36 Faible

Statut En cours de réalisation, planifié entre 2021 et 2025. Réalisé à 2%

Variante	Achat du matériel de promotion de la santé (6.500 2021; 6.500 2023; 6.500 2025)	19 500,00
Variante	Appuyer la journée mondiale de lutte contre le cancer (6.500 2022; 6.500 2024)	13 000,00
Variante	Appuyer la journée mondiale de lutte contre le VIH (3.000 2022; 3.000 2024)	6 000,00
Variante	Appuyer la journée mondiale du diabète (3.000/année)	15 000,00
Variante	Appuyer la journée mondiale de lavage de main (5.000/année)	25 000,00
Variante	Appuyer la journée mondiale de l'hypertension (2.000/année)	10 000,00
Variante	Appuyer la journée mondiale du paludisme (3.000/année)	15 000,00
Variante	Organiser la mini-campagne de sensibilisation sur le choléra (3.000/année)	15 000,00
Variante	Organiser la mini-campagne de sensibilisation sur la santé de la mère (allaitement maternel, CPN	31 500,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA) Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131307 **Projet** Renforcement des capacités du personnel soignant et des membres des Comités de développement (CODESA) conformément aux termes de référence de la ZSF : Organiser 22 sessions de formation sur 5 ans.

Secteur Interv Santé Type Travaux Renforcement de capac Secteur Act Personnel de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2025 Budget 150 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur

Groupement Toute la concession TFM

Communauté Ben. Personnel soignant et membres des Comités de développement de santé ZSF

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1307 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 92 Satisfaisant

Statut En cours de réalisation, planifié entre 2021 et 2025. Réalisé à 50%

Variante	Organisation des services au niveau d'un service de santé de 2ème échelon	15 000,00
Variante	Gestion des médicaments	15 000,00
Variante	Prise en charge intégrée de la malnutrition	10 000,00
Variante	Sécurité transfusionnelle	10 000,00
Variante	Santé maternelle, néonatale, juvénile et de l'adolescent	12 000,00
Variante	Système d'information sanitaire	8 000,00
Variante	Gestion technique du programme Elargie vaccination et surveillance	12 000,00
Variante	Les pratiques clés familiales (formation des membres du CODESA) 9.000 2021 et 10.000 2024 15.	45 000,00
Variante	Utilisation d'un ordigramme, prise en charge intégrée des maladies de l'enfance et de guide t	19 000,00
Variante	Prise en charge d'un patient en réanimation	4 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131308 **Projet** Dotation des camions poubelles et des bacs métalliques pour la collecte des ordures : 2 camions-bennes de marque TATA et 8 bacs pour la Commune rurale de Fungurume et 1 camion-benne et 2 bacs pour Tenke.

Secteur Interv Environnement, Ea Type Travaux Subvention en intrant e Secteur Act Salubrité de l'environnement

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/01/2021 au 31/03/2022 Budget 570 000,00

Province Lualaba Ville Commune Commune rurale de Fung

Territoire Lubudi Secteur

Groupement Fungurume et Tenke

Communauté Ben. Communautés vivant dans la commune rurale Fungurume et à tenke

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1308 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. En attente disponibilité Budget

Variante	Acquisition de 3 camions poubelles bennes publiques (150.000/Camion)	450 000,00
Variante	Acquisition 10 bacs métalliques pour la collecte des ordures (12.000 parc bac)	120 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131309 **Projet** Accès à l'eau potable : Forage puits avec pompe manuelle AFRIDEV ou VERGNET; Aménagement 2 sources d'eau (Kabwe Dikuku et Kitongo) et extension réseau de distribution d'eau à FungurumeSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Aménagement 2 sources d'eau aux villages Kabwe Dikuku et Kifungo"/>	<input type="text" value="12 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Extension réseau de distribution d'eau à Fungurume"/>	<input type="text" value="412 560,00"/>
Variante	<input type="text" value="Forage industriel et château d'eau de 200 m3"/>	<input type="text" value="504 922,00"/>
Variante	<input type="text" value="Forage 71 puits"/>	<input type="text" value="852 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131310 **Projet** Construire une école secondaire technique et des ateliers de formation pratique pour les filières d'Electricité, Electronique, Mécanique, Métallurgie, et Mines; Aménagement d'un internat pour l'hébergement et la restauration des élèves; Equipements en Bancs et mobiliers de bureau, matériels didactiques, Equipements d'ateliers et laboratoires.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="40 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equioements de l'institution"/>	<input type="text" value="350 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction des infrastructures"/>	<input type="text" value="1 530 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier"/>	<input type="text" value="80 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131311 **Projet** Construction d'un Institut Supérieur technique (ISTA) : Auditorios, bâtiments administratifs, amphithéâtres, bibliothèque, salles de réunion, ateliers et laboratoires, homes d'étudiants, restaurant et cafétaria; et l'aménagement des sanitaires, des espaces de récréation et d'un parking

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA) Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131312 **Projet** Construction et Equipements 5 Foyers sociaux : Bureaux administratifs; locaux pouvant abriter les sessions d'alphabétisation et formation aux métiers et, au besoin, les réunions du village; érection de sanitaires et points d'eau; Equipements en bancs, mobiliers de bureau, matériels didactiques.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévu (3.000/Foyer)"/>	<input type="text" value="15 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipement de salles de classe et bureaux (6.300/Foyer)"/>	<input type="text" value="31 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Aménagement du point d'eau (17.500/Foyer)"/>	<input type="text" value="87 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction salles de classe, bureaux administratifs et sanitaires (28.200/Foyer)"/>	<input type="text" value="141 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et Repli du chantier (2.000/Foyer)"/>	<input type="text" value="10 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131313 **Projet** Construction 2 bibliothèques rattachés aux écoles : Bâtiments avec salle de lecture, bureaux administratifs et sanitaires. Equipement en mobiliers de bureau, étagères avec ouvrages et moyens audio-visuels pour une bibliothèque électronique

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Imprévis (4.000 par bibliothèque)	8 000,00
Variante	Equipement de l'institution (38.000 par bibliothèque)	76 000,00
Variante	Construction des infrastructures (36.000 par bibliothèque)	72 000,00
Variante	Installation et repli de chantier (2.000 par bibliothèque)	4 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131314 **Projet** Réhabilitation et Dotation en équipement d'une école professionnelle : Bâtiments, ateliers, internat, sanitaires; Renforcement des capacités du personnel de l'école; Mobiliers de bureau, bancs, matériels didactiques, équipements d'ateliers

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévis"/>	<input type="text" value="10 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Recyclage du personnel"/>	<input type="text" value="12 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipement de salles de classe, bureaux et ateliers"/>	<input type="text" value="67 150,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réhabilitation des sanitaires"/>	<input type="text" value="1 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réhabilitation des bâtiments"/>	<input type="text" value="105 850,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier"/>	<input type="text" value="3 500,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131315 **Projet** Construction 2 écoles maternelles : Salles de classe, Bureaux administratifs, Sanitaires et Points d'eau; équipements en bancs, mobiliers et matériels didactiquesSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévis (6.000/école)"/>	<input type="text" value="12 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipement de salles e classe, bureaux (14.4500/école)"/>	<input type="text" value="28 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="Aménagement point d'eau (17.500/école)"/>	<input type="text" value="35 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Constrction des bâtiments (79.600/école)"/>	<input type="text" value="159 200,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier (2.500/école)"/>	<input type="text" value="5 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131316 **Projet** Construction de 8 écoles primaires avec chacune : 6 salles de classe aux dimensions standard, bureaux administratifs, sanitaires, points d'eau; et à les équiper en bancs, mobiliers de bureau et matériels didactiques

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Imprévis (15.000 USD/Ecoles)	120 000,00
Variante	Equipements en matériels divers et médicaments essentiels (22.700 USD/Ecoles)	181 600,00
Variante	Aménagement d'un point d'eau (17.500 USD/Ecoles)	140 000,00
Variante	Construction de bâtiments (242.300 USD/Ecoles)	1 938 400,00
Variante	Installation et repli chantier (2.500 USD/Ecoles)	20 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131317 **Projet** Construction et Equipement d'un Centre d'encadrement et de Rééducation des personnes vivant avec handicap et des sourds muets : Infrastructure d'encadrement et des formations (2 salles de formation, dortoirs, bureaux administratifs, un atelier et sanitaires); Equipement en matériels d'orthopédie, radiologie, coordonnerie, des tricycles, béquilles et prothèses; Aménagement aire de jeux pour la pratique d'handisport

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="15 034,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipements en matériels divers"/>	<input type="text" value="159 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction bâtiments"/>	<input type="text" value="122 666,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131318 **Projet** Création d'un Centre agricole de développement intégré avec 5 composantes : Installation des pépinières de sapins et d'acacia et les champs des écoles paysans (CEP) sur différents thèmes techniques; Produire les semences pour les cultures vivrières, les engrais organiques, les géniteurs améliorateurs (poules) et les alevins (Tilapia et Kabambale)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Construire une salle de formation+équipement	40 000,00
Variante	Construire un dépôt pour le stockage des produits agricoles	480 000,00
Variante	Installer l'unité de production de plantules et engrais organiques (Construire un bureau et l'équi	48 882,00
Variante	Installer l'unité de production d'alevins (Construire les étangs et bacs d'alevinage et une écloserie	30 000,00
Variante	Installer l'unité de production de géniteurs améliorateurs (Construire et équiper poulailler de 6x5	23 615,00
Variante	Installer l'unité de production d'intrants et semences améliorées (Construction Bureau-magasin	175 000,00
Variante	Conduire une étude de faisabilité	20 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131319 **Projet** Appui à l'organisation et structuration de coopératives agricoles et d'élevage autour de 4 Pools : 64 associations agricoles de la concession en 4 Pools (sessions formation, appuis-conseils); Implantation de 8 ateliers de mécanisation agricole dans les 4 Pools gérés par les coopératives avec 2 tracteurs/pool + accessoires, hangar, pièces de réchange); Construction de 4 entrepôts pour le warrantage (crédit-stockage). Capacité de stockage 3000 tonnes/entrepôts, soit 12000 tonnes pour le projet

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique **En cours** Chronogramme **02/02/2021** au **31/12/2025** Budget **2 873 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Lubudi**

Secteur

Groupement **Villages Shonongo, Tshilongo, Kando, Lukotla**Communauté Ben. **Bénéficiaires directs 960 ménages, bénéficiaires indirects toute la population impactée par le projet Tenke Fungurume Mining****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1319** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **80** Satisfaisant

Statut **En cours de réalisation, planifié entre 2021 et 2025. La variante construction 4 entrepôts pour 8000 agriculteurs non réalisée (3 entrepreneurs déjà sélectionnés mais en attente de financement pour l'installation de chantier. Pour le 4ième entrepôt, le DA**

Variante Appuyer l'organisation de 64 associations agricoles de la concession en 4 ppols (session de forma

Variante Implanter 8 ateliers de mécanisation agricole dans les 4 Pools gérés par les coopératives + access 1 168 000,00

Variante Construire 4 entrepôts pour le warrantage (crédit-stockage) pour environ 8000 agriculteurs (A pa 1 680 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131320 **Projet** Appui aux coopératives agricoles en intrants agricoles : Accompagner les agriculteurs organisés en 4 pools par une formation sur les techniques agricoles et les approvisionner en intrants pouvant emblaver chaque année 1500 hectares

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2025** Budget **3 474 000,00**

Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Lubudi**

Secteur

Groupement **Toute la concession TFM**Communauté Ben. **Toute la population impactée pare le Projet TFM****EVALUATION PROJETS**

RéfProjet **1320** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **84** **Satisfaisant**

Statut **En cours de réalisation, planifié entre 2021 et 2025. 3000 kits d'intrants agricoles ont été commandes sur 7500 prévus. 637,5 tonnes ont été distribués sur 3187,50 prévus. La distribution de la quantité d'intrants agricoles restants est en cours. 1346 agr**

Variante **Appui à la formation de 1500 petits producteurs sur la conduite de la culture de maïs et conduite**

Variante **Faciliter l'acquisition des intrants agricoles pour 7.500 hectares pour 5 ans (2021-2022). Par anné**

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131321 **Projet** Appui et encadrement des communautés à l'élevage : Chaque association organise une évaluation des besoins en formations et en intrants d'élevage dans son village, transmission à sa Coopérative qui organise un achat groupé après compilation des données. Les fournisseurs livrent les intrants dans les entrepôts des Pools où chaque associations viendra récupérer pour les distributeurs comme crédits aux planteurs. A la fin du cycle d'élevage, les associations remboursent les crédits reçus. Avec ce remboursement les Pools peuvent autofinancer leurs activités (Infrastructures de production, octroyer les crédits aux nouveaux éleveurs et payer certains frais administratifs.

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2026** Budget **164 224,00**Province **Lualaba** Ville Commune Territoire **Lubudi** Secteur Groupement **Toute la concession TFM**Communauté Ben. **Toute la population impactée par le projet TFM****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1321** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Projet En cours de réalisation , variante à mettre en oeuvre à partir de 2023, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	Amélioration des races locales de volaille (poules) : Distribuer et accompagner 80 éleveurs pour	41 056,00
-----------------	--	-----------

Variante	Distribuer les 240 matrices et 24 boucs aux 80 ménages bénéficiaires 25.906 USD/Pool. ±20.724,	
-----------------	--	--

Variante	Renforcer la capacité de 80 ménages bénéficiaires : Achat Kit vétérinaire (vaccin); Formation sur l	19 544,00
-----------------	---	-----------

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131322 **Projet** Appui aux initiatives économiques de femmes organisées en coopératives : Accompagner les femmes organisées en 8 associations (2/Pool) d'épargne par des formations sur l'épargne, l'identification des Activités Génératrices de revenus (AGR) rentables et leur approvisionnement en intrants matériels et outils.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Coût administratif du projet. 1.720/année	8 600,00
-----------------	---	----------

Variante	Renforcer les capacités des 8 AVECs.44.400/année. Renforcement capacité, Formation sur la ges	222 000,00
-----------------	---	------------

Variante	Organiser 120 bénéficiaires en 8 Associations Villageoises et de Crédit (AVEC) à raison de 2 AVEC	49 400,00
-----------------	---	-----------

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131323 **Projet** Construction des marchés modernes : Aménagement de 4 infrastructures d'échanges commerciales (marchés modernes) avec hangars, étalages, dépôts, magasins, bureaux administratifs, sanitaires et adduction d'eau

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Marché public**

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/04/2021** au **31/12/2024** Budget **478 885,00**

Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Lubudi**

Secteur

Groupement **Villages Mpala, Nguba, Mwanga mangi, Tshilongo**Communauté Ben. **Communautés locales de ces villages****EVALUATION PROJETS**

RéfProjet **1323** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Processus de passation de marché en cours**

Variante	Imprévis (5.822,60/marché)	23 290,40
Variante	Construction du bâtiment sanitaire (37.756/marché)	151 024,00
Variante	Construction Hangar (73.642,60/marché)	294 570,40
Variante	Installation et repli de chantier (2.500/marché)	10 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA) Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131324 **Projet** Construction d'un grand marché avec parking : Aménagement d'une infrastructure d'échanges commerciales (Grand Marché) avec hangars, étalages, dépôts, magasins, bureaux administratifs, sanitaires, adduction d'eau et parking

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Marché public**

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/04/2022** au **31/12/2023** Budget **396 072,66**

Province **Lualaba** Ville Commune

Territoire **Lubudi** Secteur

Groupement **Tenke cité**

Communauté Ben. **Communautés locales de la cité de Tenke**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **1324** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. En attente attribution site**

Variante	Imprévis	19 607,60
Variante	Construction du bâtiment administratif, dépôts, magasins, unité de froid, sanitaire	102 000,00
Variante	Construction Hangar et Parking	271 965,00
Variante	Installation et repli de chantier	2 500,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131325 **Projet** Construction d'un Auditorium : Aménagement d'un auditorium avec bureaux, sanitaires et adduction d'eau, électrification et équipement en chaises, tables, matériels de sonorisation et autresSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévis"/>	<input type="text" value="19 137,50"/>
Variante	<input type="text" value="Equipement en matériels divers"/>	<input type="text" value="40 250,00"/>
Variante	<input type="text" value="Amanagements points d'eau (TANK 2.000 litres)"/>	<input type="text" value="17 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction des bâtiments (Hall principal, Bâtiment administratifs, Sanitaires)"/>	<input type="text" value="318 112,50"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier"/>	<input type="text" value="5 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131326 **Projet** Aménagement 5 terrains de football : Nivellement terrain, pose poteaux debut et de la pelouse de l'aire de jeu, construction du gradin de (6x2x1,8)m et d'un bloc à latrines (2,41x1,54)m, la dotation des équipes locales de jeux de vareuses et des ballons.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Imprévis (1.000/terrain)	5 000,00
Variante	Dotation équipements (2.000/équipe)	10 000,00
Variante	Construction gradin pour public de 6m de longueur, 1,8m de hauteur et 2m de largeur (4.000/ter)	20 000,00
Variante	Construction bloc à latrines d'une superficie de 3,71m ² (4.000/terrain)	20 000,00
Variante	Aménagement de la pelouse (7.000/terrain)	35 000,00
Variante	Aménagement terrain (1.600/terrain)	8 000,00
Variante	Installation et repli de chantier (400/terrain)	2 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131327 **Projet** Aménagement et Equipement des 2 espaces de jeux pour enfants : Bureaux, Sanitaires, Points d'eau et abri; equiper l'espace en matériels d'attraction

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Contruction et Equipem Secteur Act Activités culturelles

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/07/2021** au **31/12/2023** Budget **100 000,00**

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Lubudi

Secteur

Groupement Fungurume, Tenke

Communauté Ben. Enfants et Jeunes de Fungurume et Tenke

EVALUATION PROJETSRéfProjet **1327** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **69** **Moyen**

Statut **En cours de réalisation, planifié entre 2021 et 2023. En cours de réalisation, planifié entre 2021 et 2023. Installation en attente du financement, equipements en attente de livraison, aménagements des espaces des jeux et des sanitaires tributaires de l**

Variante	Imprévus (2.500/espace)	5 000,00
Variante	Equipement en matériels divers (25.000/espace)	50 000,00
Variante	Aménagement de sanitaires (12.000/espace)	24 000,00
Variante	Aménagement de l'aire de jeux (8.500/espace)	17 000,00
Variante	Installation et repli de chantier (2.000/espace)	4 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131328 **Projet** Appui aux 5 colonies de vacances : Encadrement de la jeunesse par la formation des encadreurs locaux et l'organisation des activités récréatives lors de grandes vacances

Secteur Interv Social Type Travaux Appui Secteur Act Activités récréatives

Statut théorique En cours Chronogramme 01/07/2021 au 30/09/2025 Budget 325 000,00

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Lubudi

Secteur

Groupement Fungurume et Tenke

Communauté Ben. Enfants et jeunes de Fungurume

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1328 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 50 Faible

Statut En cours de réalisation, planifié entre 2021 et 2025. Renforcer les capacités des encadreurs et réalisation des colonies des vacances non réalisés à la pandémie de Covid-19. Sélection de la structure d'accompagnement réalisée et Achats des matériels, éq

Variante Réaliser les activités de colonies de vacances. 55.000/colonie

275 000,00

Variante Renforcer les capacités des encadreurs locaux (Recrutement et Formation). 10.000/colonie

50 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131329 **Projet** Construction de Parkings, Arrêts de bus et Hangars : Erection d'un parking pour stationnement véhicules et la construction des hangars de protection pour le village Nguba. Pour New Mitumba, aménagement de la toiture pour les infrastructures existantes

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="11 346,55"/>
Variante	<input type="text" value="Réhabilitation du hangar de New Mitumba"/>	<input type="text" value="20 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction infrastructures"/>	<input type="text" value="193 584,45"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier"/>	<input type="text" value="2 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA) Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

 131330 **Projet** Construction de 2 hangars aux cimetières de Tenke et Fungurume

 Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Biens à usage public**

 Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/04/2024** au **31/12/2024** Budget **60 000,00**

 Province **Lualaba** Ville Commune

 Territoire **Lubudi** Secteur

 Groupement **Fungurume et Tenke**

 Communauté Ben. **La population de Fungurume et Tenke**
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet **1330** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation

 Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**

Variante	Imprévus (1500/cimetièrè)	3 000,00
Variante	Construction Hangars (26.500/cimetièrè)	53 000,00
Variante	Installation et Repli de chantier (2.000/cimetièrè)	4 000,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA) Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

 131331 **Projet** Construction et équipements d'un Orphelinat devant servir de cadre pour leur hébergement et leur encadrement

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="8 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Aménagements divers (Equipements)"/>	<input type="text" value="12 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction du bâtiment principal et des sanitaires"/>	<input type="text" value="137 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier"/>	<input type="text" value="2 500,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131332 **Projet** Réhabilitation de 110,85km de routes desserte agricole en terre battue de la chefferie par la méthode Himo : Réparation de bourbiers, ouverture certaines routes, reppfilage léger de la couche de roulement et de compactage manuel

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Tonçons à exécuter en 2023 (13Km)	130 000,00
Variante	Tonçons exécutés en 2022 (21,2Km)	212 000,00
Variante	Tonçons exécutés en 2021 (72,65Km)	766 500,00

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA) Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumbashi, Haut-Katanga

131333 **Projet** Asphaltage de routes de Fungurume : Pose d'une couche d'asphalte sur 7,3 km de routes préalablement aménagées à cette fin par l'autorité localeSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Avenue Kimbangu"/>	<input type="text" value="240 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Avenue Du cimetière (Prévision : 330.000 USD en 2022 et 690.000 USD en 2023)"/>	<input type="text" value="1 020 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Avenue Orthodoxe"/>	<input type="text" value="750 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Avenue Des rails"/>	<input type="text" value="180 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA) Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131334 **Projet** Stabilisation des routes de Tenke Cité : Aménagement de 2,3Km de routes à tenke, partant de la couche de fondation jusqu'à la couche de base sur laquelle on posera une couche d'asphalte ultérieurementSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Axe Mosquée-Station SNEL (0,8Km)"/>	<input type="text" value="96 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Axe Gare-Néo-Hôtel LULU (2Km)"/>	<input type="text" value="240 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Axe Ubora-Ligne SNEL-Gare (2Km)"/>	<input type="text" value="240 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Axe Mosquée-Marché (1,5Km)"/>	<input type="text" value="180 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Axe Good ring-Tenke (2Km)"/>	<input type="text" value="240 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131335 **Projet** Construction de Ponts : Aménagement de deux ponts, l'un sur la rivière Kelangile pour relier le quartier Manomapyra Konka au quartier Kyampeko dans la commune de Fungurume et l'autre sur le rivière Dikuluwe sur l'axe Shonongo le reliant au village Makungu pour permettre la circulation aisée des personnes et de leurs biens

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131336 **Projet** Installation radio-télévision au service de la communauté. Elle sera gérée par la communauté. Objectifs : fournir les informations de première main; porter la voix de la communauté auprès des instances de gestion de la chose publique; susciter la participation du développement de la communauté; s'ouvrir aux autres cultures; promouvoir la culture du vivre-ensemble et la culture de paix.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Coût administratif"/>	<input type="text" value="4 300,00"/>
Variante	<input type="text" value="Production d'émissions"/>	<input type="text" value="8 200,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réglages et ajout éventuels de matériels additionnels"/>	<input type="text" value="2 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation matériels et essais techniques"/>	<input type="text" value="3 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Organisation des activités de sondage communautaire nécessaire pour déterminer les contenus,"/>	<input type="text" value="2 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Recrutement et formation du personnel"/>	<input type="text" value="5 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Constitution structure de gestion"/>	<input type="text" value="1 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Achat matériel de radiodiffusion (pylône, guide d'ondes, émetteur, générateur)"/>	<input type="text" value="25 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Aménagement du bâtiment"/>	<input type="text" value="6 000,00"/>

A0810758D TENKE FUNGURUME MOINING S.A. (TFM SA)

Lualaba

4, Route Aéroport, Quartier Loano City, Commune Annexe, Lubumlbashi, Haut-Katanga

131337 **Projet** Construction d'un Institut Supérieur Technique (ISTA) : Erection et Equipements des auditoires, bâtiments administratifs, amphithéâtres, bibliothèque, salles de réunion, ateliers et laboratoires, homes étudiants, restaurant et cafétariat; Aménagement des sanitaires, des espaces de récréation et d'un parking.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Imprévus"/>	<input type="text" value="60 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipement de l'institution"/>	<input type="text" value="850 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction des infrastructures (Travaux préparatoires finalisés 100.000 USD; Travaux Gros œuv"/>	<input type="text" value="2 050 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier"/>	<input type="text" value="40 000,00"/>

A1206441 KAI PENG MINING SARL (KPM) Haut-Katanga
 33, Route Kambove, C/Panda/Ville de Likasi

Projets Cahier des charges

141401 **Projet** Réhabilitation de la route en terre battue Kamilopa-Panda
 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act
 Statut théorique Chronogramme au Budget
 Province Ville Commune
 Territoire Secteur
 Groupement
 Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation
 Statut

Variante	Construction pont	0,00
Variante	Réhabilitation route d'une longueur de 1,5 Km	0,00

A1206441 KAI PENG MINING SARL (KPM) Haut-Katanga
33, Route Kambove, C/Panda/Ville de Likasi

141402 **Projet** Forage 4 bornes fontaines équipés des pompes immergées et citernes (15.000 USD/Puits)
Secteur Interv Type Travaux Secteur Act
Statut théorique Chronogramme au Budget
Province Ville Commune
Territoire Secteur
Groupement
Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Installation Pompes immergées et Citernes"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Forage 4 puits"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1206441 KAI PENG MINING SARL (KPM) Haut-Katanga
33, Route Kambove, C/Panda/Ville de Likasi

141403 **Projet** Construction 2 Bureaux dans 2 quartiers de la commune de Panda
Secteur Interv Type Travaux Secteur Act
Statut théorique Chronogramme au Budget
Province Ville Commune
Territoire Secteur
Groupement
Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation
Statut

Variante	<input type="text" value="Bureau Quartier"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Bureau Quartier Kakontwe"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1206441 KAI PENG MINING SARL (KPM) Haut-Katanga
33, Route Kambove, C/Panda/Ville de Likasi

141404 **Projet** Installation éclairage public solaire sur la route Kamilopa-Panda
Secteur Interv Type Travaux Secteur Act
Statut théorique Chronogramme au Budget
Province Ville Commune
Territoire Secteur
Groupement
Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

A1206441 KAI PENG MINING SARL (KPM) Haut-Katanga

33, Route Kambove, C/Panda/Ville de Likasi

141405 **Projet** Construction, Equipement Centre de Santé pour les soins et la formation de la population

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2023 au 31/12/2025 Budget 60 000,00

Province Haut-Katanga Ville Likasi Commune Panda

Territoire Secteur

Groupement Quartiers Kankontwe-Kamilopa

Communauté Ben. Population des Quartiers Kankontwe-Kamilopa

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1405 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante	Formation des populations de la commune de Panda	0,00
Variante	Equipements Centre de santé	0,00
Variante	Construction infrastructures	0,00

A1206441 KAI PENG MINING SARL (KPM) Haut-Katanga
 33, Route Kambove, C/Panda/Ville de Likasi

141406 **Projet** Construction Marché moderne
 Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Marché public
 Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2023** au **31/12/2024** Budget **20 000,00**
 Province Haut-Katanga Ville Likasi Commune Panda
 Territoire Secteur
 Groupement Commune de Panda
 Communauté Ben. Communauté de la commune

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **1406** Statut cahier des charge **En attente d'approb** Cotation
 Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2023**

Variante Construction sanitaire	0,00
Variante Construction Hangard	0,00

A1206441 KAI PENG MINING SARL (KPM) Haut-Katanga
 33, Route Kambove, C/Panda/Ville de Likasi

141407 **Projet** Subvention en intrants et outils en faveur des agriculteurs
 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act
 Statut théorique Chronogramme au Budget
 Province Ville Commune
 Territoire Secteur
 Groupement
 Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation
 Statut

Variante <input type="text" value="Accompagnement Agriculteurs"/>	0,00
Variante <input type="text" value="Achat intrants et outils"/>	0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF)

Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

Projets Cahier des charges

151501 **Projet** Construction et Equipement de 2 écoles de 6 salles de classes respectivement dans les quartiers Kamasaka et Kimpata

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

Variante

Variante

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151502 **Projet** Forages des 14 puits avec pompe immergée en raison de : 3 puits dans les quartiers Luwowoshi, La Vallée; 4 puits dans les quartiers Kipanta et KamasakaSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="4 puits avec pompe immergée Quartier Kipanta"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="4 puits avec pompe immergée Quartier Kamasaka"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="3 puits avec pompe immergée Quartier Luwowoshi"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="3 puits avec pompe immergée Quartier La Vallée"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151503 **Projet** Construction et Equipement d'un Hôpital général de référence

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Hôpital général de référence

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2023 au 31/03/2024 Budget 421 888,95

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Annexe

Territoire Secteur

Groupement Quartier Luwowoshi

Communauté Ben. Communautés locales

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1503 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante Equipements	0,00
Variante Construction infrastructures	0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151504 **Projet** Appui matériel et technique dans la production agricole : 2 tracteurs, 10 tricycles avec charrette, intrants de production et matériels aratoires de qualité. Mise en œuvre : chaque début du mois d'octobre.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Appui technique"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Appui en intrants de production"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Appui matériels : 2 tracteurs, 10 tricycles avec charrette, aratoires de qualité"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151505 **Projet** Construction de 2 marchés modernes pour les quartiers La Vallée et Kamasaka / Dépôts et Hangars (50 places chacun), Installations sanitaires avec un point d'eau chacun.

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Marché public

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/04/2025 au 31/12/2025 Budget 205 407,30

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Annexe

Territoire Secteur

Groupement Quartiers La Vallée et Kipanda

Communauté Ben. Population des quartiers La Vallée et Kipanda

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1505 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2025

Variante	Points d'eau	0,00
Variante	Installations sanitaires	0,00
Variante	Dépôts, Hangars (50 places chacun), Etalages	0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151506 **Projet** Construction et Equipement de deux salles polyvalentes consacrées aux activités culturelles

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Activités culturelles

Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2026** au **31/12/2026** Budget **227 833,00**

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Annexe

Territoire Secteur

Groupement Quartiers Luwowoshi et Kipanda

Communauté Ben. Populations des Quartiers Luwowoshi et Kipanda

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **1506** Statut cahier des charge **En attente d'approb** Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2026**

Variante Equipements	0,00
----------------------	------

Variante Construction 2 salles polyvalentes	0,00
---	------

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151507 **Projet** Forage des 13 bornes fontaines à pompe immergée avec panneau solaire en raison de 4 bornes fontaines à Kigoma, 4 à Industriel et 5 à Kabetsha. La pompe immergée solaire à installer est de 1,5 hP (1.1Kw; 220V; 6;2A). La profondeur de chaque puits est de $\pm 80\text{m}$ et le niveau hydrostatique est $\pm 30\text{m}$.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Construction 5 bornes fontaines dans le Quartier Kabetcha	0,00
Variante	Construction 4 bornes fontaines dans le Quartier Industriel	0,00
Variante	Construction 4 bornes fontaines dans le Quartier Kigoma	0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF)

Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151508 **Projet** Amélioration de la desserte en électricitéSecteur Interv **Energie**Type Travaux **Appui**Secteur Act **Desserte en électricité**Statut théorique **En cours**

Chronogramme

01/11/2022

au

30/04/2023

Budget

310 377,00Province **Haut-Katanga**Ville **Lubumbashi**Commune **Kampemba**

Territoire

Secteur

Groupement **Quartiers Kigoma, Kabetcha, Industriel**Communauté Ben. **Population des Quartiers Kigoma, Kabetcha, Industriel****EVALUATION PROJETS**

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

 151509 **Projet** Accompagnement et Appui aux coopératives agricoles en intrants agricoles et matériels aratoires pour 5 ans. Paiement tracteurs devant aider les communautés à faire les champs

 Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**

 Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/10/2022** au **31/12/2026** Budget **340 120,00**

 Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Kampemba**

 Territoire Secteur

 Groupement **Quartiers Kigoma, Kabetcha, Industriel**

 Communauté Ben. **Population des Quartiers Kigoma, Kabetcha, Industriel**
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet **1509** Statut cahier des charge **En attente d'approb** Cotation

 Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. En attente d'approbation du cahier des charges**

Variante Achat des tracteurs	0,00
Variante Appui en intrants agricoles et matériels aratoires	0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151510 **Projet** Construction et Equipement de 2 salles polyvalentes pour les activités culturelles dans les quartiers Kabetcha et Industriel

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Activités culturelles

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/06/2023 au 31/12/2023 Budget 244 913,00

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Kampemba

Territoire Secteur

Groupement Quartiers Kabetcha, Industriel

Communauté Ben. Population des quartiers

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1510 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante	Salle polyvalente dans le quartier Industriel	0,00
Variante	Salle polyvalente dans le quartier Kabetcha	0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

 151511 **Projet** Construction et Equipement de 3 écoles de 6 salles de classes chacune dans les quartiers impactés de la commune de Kampemba

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

Variante	<input type="text" value="Equipements écoles"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction infrastructures 3 écoles dans les Quartiers Kigoma, Kabetcha, Industriel"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF)

Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151512 **Projet** Forage 16 bornes fontaines avec pompes immergées solaires à raison de 2 bornes par quartier. La pompe immergée solaire est de 1,5 Hp (1.1kW; 220V; 6.2A) devant remplir 10m³ par jour. La profondeur de chaque puit est de ±80m et le niveau hydrostatique est de ±30m

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Construction 2 bornes fontaines avec pompes immergées solaires Congo1	0,00
Variante	Construction 2 bornes fontaines avec pompes immergées solaires Matoleo1	0,00
Variante	Construction 2 bornes fontaines avec pompes immergées solaires Shindaika	0,00
Variante	Construction 2 bornes fontaines avec pompes immergées solaires à Shindaika, Matoleo1, Congo	0,00
Variante	Construction 2 bornes fontaines avec pompes immergées solaires à Luano	0,00
Variante	Construction 2 bornes fontaines avec pompes immergées solaires à Congo2	0,00
Variante	Construction 2 bornes fontaines avec pompes immergées solaires à Kakulukulu	0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151513 **Projet** Construction et Equipement d'un complexe sportif (Tribune, Terrain de football, Terrain de basketball)

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Activités sportives

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/11/2022** au Budget **101 356,00**

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Ruashi

Territoire Secteur

Groupement Quartier Bendera2

Communauté Ben. Population di Quartier Bendera2

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **1513** Statut cahier des charge **En attente d'approb** Cotation

Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. En attente d'approbation du cahier des charges**

Variante Equipements 0,00

Variante Construction complexe sportif (Tribune, Terrain de football, Terrain de basketball) 0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151514 **Projet** Aménagement de 6 avenues : Sakanya, Dilolo, Mweka, Zombe, Mandé, Kitapango

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Avenue Kitapango"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Avenue Mandé"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Avenue Zombe"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Avenue Mweka"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Avenue Dilolo"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Avenue Sakanya"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151515 **Projet** Construction et Equipement des 6 écoles des 6 salles de classe pour les Quartiers Congo1, Congo2, Kalukuluku1, Kalukuluku2, Luano1, Matoleo en raison d'une école par quartier

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Construction et Equipements Ecole de 6 salles de classe Quartier Matoleo	0,00
Variante	Construction et Equipements Ecole de 6 salles de classe Quartier Luano1	0,00
Variante	Construction et Equipements Ecole de 6 salles de classe Quartier Kalukuluku2	0,00
Variante	Construction et Equipements Ecole de 6 salles de classe Quartier Kalukuluku1	0,00
Variante	Construction et Equipements Ecole de 6 salles de classe Quartier Congo2	0,00
Variante	Construction et Equipements Ecole de 6 salles de classe Quartier Congo1	0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151516 **Projet** Appui matériel et technique aux populations vivant dans les quartiers impactés par Chemaf dans la production agricole. Il s'agit de doter les paysans de 2 tracteurs de labour, les appuyer en intrants de production et matériels aratoires de qualité.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Appui en intrants de production et matériels aratoires de qualité	0,00
----------	---	------

Variante	Achat 2 tracteurs de labour	0,00
----------	-----------------------------	------

A1217593	CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF)	Haut-Katanga
----------	----------------------------------	--------------

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151517 **Projet** Appui matériel et technique dans la production agricole. Il s'agit de doter les agriculteurs de 2 tracteurs de labour et appuyer les paysans en intrants de production et matériels aratoires de qualité pendant 5 ans (Chaque début octobre du mois)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Appui en intrants de production et matériels aratoires de qualités (5 fois)"/>	<input type="text" value="0,00"/>
----------	--	-----------------------------------

Variante	<input type="text" value="Achat 2 tracateurs de labour"/>	<input type="text" value="0,00"/>
----------	---	-----------------------------------

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF)

Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151518 **Projet** Forages des 22 puits avec pompe immergée. Pompe hybride 1500w AC 230V DC 220V à 400V 5m³/h 70 à 120m de profondeurSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="1 bornes fontaines+Pompes hybride village Luano"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="2 bornes fontaines+Pompes hybride village Kyauma2"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="2 bornes fontaines+Pompes hybride village Kyauma1"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="2 bornes fontaines+Pompes hybride village Kandeke"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="1 bornes fontaines+Pompes hybride village Kalubamba"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="4 bornes fontaines+Pompes hybride village Mamba"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="4 bornes fontaines+Pompes hybride village Kikwanda"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="2 bornes fontaines+Pompes hybride village Shindaika"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="2 bornes fontaines+Pompes hybride village Kakundwe"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="2 bornes fontaines+Pompes hybride village Boyonga"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1217593	CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF)	Haut-Katanga
----------	----------------------------------	--------------

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151519 **Projet** Construction et Equipement 3 écoles de 6 salles de classe en raison d'une école par village. Chacune comprendra des latrines et un bâtiment administratif.

Secteur Interv	Education	Type Travaux	Construction et Equipem	Secteur Act	Ecoles
----------------	-----------	--------------	-------------------------	-------------	--------

Statut théorique	Postérieur 2022	Chronogramme	01/10/2023	au	30/04/2024	Budget	546 794,00
------------------	-----------------	--------------	------------	----	------------	--------	------------

Province	Haut-Katanga	Ville		Commune	
----------	--------------	-------	--	---------	--

Territoire	Kipushi	Secteur	Bukanda
------------	---------	---------	---------

Groupement	Groupement Shindaika/Villages : Kikwanda, Mamba, Kakundwe
------------	---

Communauté Ben.	Populations Villages Kikwanda, Shindaika, Mamba, Kakundwe, Boyonga
-----------------	--

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	1519	Statut cahier des charge	En attente d'approb	Cotation		
-----------	------	--------------------------	---------------------	----------	--	--

Statut	Postérieur à 2022. A partir de 2023
--------	-------------------------------------

Variante	Construction et équipement Ecole de 6 classes à Mamba	0,00
Variante	Construction et équipement Ecole de 6 classes à Kakundwe	0,00
Variante	Construction et équipement Ecole de 6 classes à Kiwanda	0,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

151520 **Projet** Construction d'un Marché public moderne avec entrepôt à Kiwanda

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Marché public

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/02/2025 au Budget 107 594,00

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Kipushi Secteur Bukanda

Groupement Groupement Shindaika/Village Kikwanda

Communauté Ben. Population de Kikwanda

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1520 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2025

Variante Construction marché public avec entrepôts 107 594,00

A1217593 CHEMICAL OF AFRICA Sarl (CHEMAF) Haut-Katanga

144, Avenue Usoke, Quartier Industriel, C/Kampemba, Lubumbashi

 151521 **Projet** Réhabilitation 10 km de route en terre battue : Kikwanda-Shindakai(4Km); Kandeke-Kikwanda(2Km); Boyonga-Kiwanda(2Km); Kyauma-Kikwanda(2Km).

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

Variante	<input type="text" value="Route Kyauma-Kikwama (2Km)"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Route Boyonga-Kikwama (2Km)"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Route Kandeke-Kikwama (2Km)"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Route Kikwama-Shindaika (4Km)"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

Projets Cahier des charges

161605 **Projet** Construire et équiper 2 centres d'éveil communautaire à Musokantanda et Kaponda (2 salles d'éveil, 1 réfectoire, 1 cuisine, 1 bloc sanitaire à six boxes et séparés entre filles et garçons, un cours de jeux, clôture) pour les enfants dont l'âge varie entre 3 et 5 ans. Pour Muvunda, il s'agira de réhabiliter et équiper un centre d'éveil communautaire fait de deux salles de classe

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Frais de fonctionnement centres Musokantanda, Kaponda, Muvunda (63.750/centre)	191 250,00
Variante	Equipement centres Musokantanda, Kaponda, Muvunda (4.550/centre)	13 650,00
Variante	Construction centre Musokantanda et Kaponda (80.000/centre), Kaponda en cours	160 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161606 **Projet** Construire et équiper 2 centres d'éveil communautaire à Musokantanda et Kaponda (2 salles d'éveil, 1 réfectoire, 1 cuisine, 1 bloc sanitaire à six boxes et séparés entre filles et garçons, un cours de jeux, clôture) pour les enfants dont l'âge varie entre 3 et 5 ans.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Frais de fonctionnement centres Cité Musoka, Walemba, Mupenda (63.750/centre)	13 650,00
Variante	Equipement centres Cité Musoka, Walemba, Mupenda (4.550/centre)	191 250,00
Variante	Construction Centres Cité Musoka, Walemba, Mupenda (80.000/centre), Mupenda en cours	240 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161607 **Projet** Construire et équiper 2 écoles à Samukoko et Musokantanda chacune de 6 salles de classe, 1 Bâtiment administratif, 1 bloc sanitaire à 8 boxes séparé garçons-filles et adduction d'eauSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161608 **Projet** Construire et équiper 2 écoles à Cité Musoka et Mupenda chacune de 6 salles de classe, 1 Bâtiment administratif, 1 bloc sanitaire à 8 boxes séparé garçons-filles et adduction d'eau

Secteur Interv Education Type Travaux Construction Secteur Act Enseignement Primaire, Seconda

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2022 au 31/12/2025 Budget 300 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Luilu

Groupement Groupement Mwilu/ Cité Musoka; Village Mupenda

Communauté Ben. Enfants dont l'âge varie entre 3 et 5 ans du Village Mupenda et Cité Musoka

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1608 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Modification chronogramme

Variante Construire et équiper 1 écoles à Mupenda (Année5) 150 000,00

Variante Construire et équiper 1 écoles à la Cité Musoka (Année2) 150 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161609 **Projet** Construite 3 camps pour enseignants faits chacun de 7 maisons par école dont 6 pour les enseignants et 1 pour le Directeur/PréfetSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Construire 6 maisons des enseignants et 1 pour le Préfet à Samukoko (Année5)	50 000,00
Variante	Construire 6 maisons des enseignants et 1 pour le Préfet de l'Institut Kampemba (KAPONDA Ann	50 000,00
Variante	Construire 6 maisons des enseignants et 1 pour le Préfet de EP Musokantanda (Année3)	50 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161610 **Projet** Accorder les bourses et/ou Prêts d'études aux enfants vulnérables, et une bourse par an au Laurentian University (Canada). Au niveau primaire et secondaire (14 écoles) : 5 premiers de chaque classe et toutes les filles, pour les vulnérables criterium à définir; niveau supérieur, octroi des stages professionnels aux meilleurs étudiants du 2ème cycle en prévision du recrutement préférentiel suivant protocole d'accord qui sera signé entre UNIKOL et ISTA de Kolwezi; 2 étudiants de l'UNIKOL ou ISTA Kolwezi par an, avec affinité à la communauté, pour étudier au Canada.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Bourses et/ou prêts d'études accordées Année5 (16.000 Primaires et Secondaires; 70.000 bourse	86 000,00
Variante	Bourses et/ou prêts d'études accordées Année4 (16.000 Primaires et Secondaires; 70.000 bourse	86 000,00
Variante	Bourses et/ou prêts d'études accordées Année3 (16.000 Primaires et Secondaires; 70.000 bours	86 000,00
Variante	Bourses et/ou prêts d'études accordées Année2 (16.000 Primaires et Secondaires; 70.000 bours	86 000,00
Variante	Bourses et/ou prêts d'études accordées Année1 (16.000 Primaires et Secondaires; 70.000 bourse	86 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161611 **Projet** Appuyer l'organisation des centres d'alphabétisation fonctionnelleSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année5"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année4"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année3"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année2"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année1"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161612 **Projet** Appuyer l'organisation des centres d'alphabétisation fonctionnelleSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Satisfaisant Statut

Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année5"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année4"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année3"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année2"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Renforment des capacités intellectuelles des membres Année1"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161613 **Projet** Construire 1 centre de santé de référence à Musokantanda; Equiper le centre de santé dde Musokantanda et de Muvunda; Construire et Equiper les poste de santé à Mundjenje, Kamisenge.

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2025 Budget 845 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Lufupa

Groupement Groupement Musokantanda/Villages Mosokantanda, Muvunda, Mundjenje, Kamisange

Communauté Ben. Les commuauté locales et environnantes

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1613 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Modification chronogramme

Variante	Equiper centre de santé de Musokantanda	150 000,00
Variante	Contruire etéquiper 2 postes de santé (Mundjendje et Kamisange) 57.500/centre	230 000,00
Variante	Equiper centre de santé de Muvunda	85 000,00
Variante	Construire centre de santé de référence à Musokantanda	380 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161614 **Projet** Construire 1 centre de santé de référence à Walemba; Construire et Equiper les poste de santé à Chamadingi, Mupenda, Mpala.

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2025 Budget 725 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Luilu

Groupement Groupement Mwilu/Villages Walemba, Chamadingi, Mupenda, Mpala.

Communauté Ben. Les commubautés des Villages Walemba, Chamadingi, Mupenda, Mpala.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1614 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 93 Satisfaisant

Statut Planifié entre 2021 et 2025, Réalisé à 100% et Evalué sur base des documents justificatifs

Variante Construire et équiper 3 postes de santé (Chamadingi, Mupenda, Mpala) 57.500/centre 345 000,00

Variante Construire centre de santé de référence à Wapemba 380 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161615 **Projet** Fournir les formations sanitaires en moyens de locomotion (Ambulances Land cruiser 65.000 USD/pièces et Motos de marquenTVS 1.000 USD/pièce)

Secteur Interv Santé Type Travaux Appui Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2025 Budget 138 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Lufupa

Groupement Groupement Musokantanda/Villages Muvunda, Mosokantanda, Mundjende, Kamisenge

Communauté Ben. Les communautés des Villages Muvunda, Mosokantanda, Mundjende, Kamisenge

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1615 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Modification chronogramme

Variante	Kamisenge : 2 Motos	2 000,00
Variante	Mundjende : 2 motos	2 000,00
Variante	Mosokantanda : 1 ambulance, 2 motos	67 000,00
Variante	Muvunda : 1 ambulance, 2 motos	67 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161616 **Projet** Fournir les formations sanitaires en moyens de locomotion (Ambulances Land cruiser 65.000 USD/pièces et Motos de marquenTVS 1.000 USD/pièce)

Secteur Interv Santé Type Travaux Appui Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2025 Budget 73 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Luilu

Groupement Groupement Mwilu/Villages Walemba, Mupenda, Mpamla, Chamadingi

Communauté Ben. Communautés locales des villages

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1616 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Modification chronogramme

Variante	Mpala : 2 motos	2 000,00
Variante	Mupenda : 2 motos	2 000,00
Variante	Chamidingi : 2 motos	2 000,00
Variante	Walemba : 1 ambulance, 2 motos	67 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161617 **Projet** Appui aux activités sanitaires de la Zone de santé de Kanzenze particulièrement les campagnes de vaccination ou sensibilisation des maladies épidémiques et endémiques (HIV, Paludisme)

Secteur Interv Santé Type Travaux Lutte contre les maladi Secteur Act Lutte contre les maladies endém

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2025 Budget 13 000,00

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Mutshatsha

Secteur Lufupa et Luilu

Groupement Concession de KAMOA

Communauté Ben. Toutes les communautés de la concession KAMCO

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1617 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 93 Satisfaisant

Statut Planifié entre 2021 et 2025, Réalisé à 100% et Evalué sur base des documents justificatifs

Variante	Appui en carburant et/ou logistique des campagnes de vaccination et vulgarisation Année 5 (2.60	2 600,00
Variante	Appui en carburant et/ou logistique des campagnes de vaccination et vulgarisation Année4 (2.60	2 600,00
Variante	Appui en carburant et/ou logistique des campagnes de vaccination et vulgarisation Année3 (2.60	2 600,00
Variante	Appui en carburant et/ou logistique des campagnes de vaccination et vulgarisation Année2 (2.60	2 600,00
Variante	Appui en carburant et/ou logistique des campagnes de vaccination et vulgarisation Année 1 (2.60	2 600,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161618 **Projet** Construire 20 étangs de 600m² (40mx15m), profondeur de 1m à 1,5m selon le modèle d'étang piscicoleSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Projet élevage**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **31/12/2025** Budget **31 660,00**Province **Lualaba** Ville Commune Territoire **Mutshatsha** Secteur **Lufupa**Groupement **Groupement Musokantanda/Cité Maseka, Villages Muvunda, Kamisangi, Musokantanda, Kaponda, Tshimbundji, Israel, Muzeya**Communauté Ben. **Toutes les communautés imactées situées près d'eau****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1618** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024****Variante** Construire 2 étangs piscicoles de 600m² (40mx15m) dans un centre piscicole. (1.583 USD/étang) 3 166,00**Variante** Construire 18 étangs piscicoles de 600m² (40mx15m) selon le modèle contenant 3360 alevins (28 494,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

 161619 **Projet** Construire 26 étangs de 600m2 (40mx15m), profondeur de 1m à 1,5m selon le modèle d'étang piscicole

 Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Projet élevage**

 Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2023** Budget **41 158,00**

 Province **Lualaba** Ville Commune

 Territoire **Mutshatsha** Secteur **Luilu**

 Groupement **Tout le long des cours d'eau**

 Communauté Ben. **Communauté tout au long**
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet **1619** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

 Statut **Projet En cours de réalisation , variante à mettre en oeuvre à partir de 2023, Planifié entre 2020-20XX**

Variante	Construire 2 étangs de 600m2 (40mx15m) 1.583 USD/étang. Année3	3 166,00
-----------------	--	----------

Variante	Construire 24 étangs de 600m2 (40mx15m) 1.583 USD/étang	37 992,00
-----------------	---	-----------

A0901048A	KAMOA COPPER SA (KAMCO)	Lualaba
-----------	-------------------------	---------

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161620 **Projet** Construire et équiper un poulailler avec cages, approvisionner 2.500 pondeuses et une raclette automatique selon le plan de poulailler mécanisé.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	<input type="text" value="1620"/>	Statut cahier des charge	<input type="text" value="Approuvé"/>	Cotation	<input type="text" value="93"/>	<input type="text" value="Satisfaisant"/>
-----------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------	---------------------------------	---

Statut

Variante	<input type="text" value="Construire et Equiper un poulailler avec cage Année2"/>	<input type="text" value="110 305,00"/>
----------	---	---

Variante	<input type="text" value="Construire et Equiper un poulailler avec cage Année1"/>	<input type="text" value="60 000,00"/>
----------	---	--

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161621 **Projet** Appuyer les associations/regroupements, par culture dominante dans le processus de la mécanisation de l'agricultureSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Equipements, Outils et Services**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **31/12/2024** Budget **200 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Lufupa**Groupement **Groupement Musokantanda/**Communauté Ben. **Communauté de Groupement Musokantanda****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1621**

Statut cahier des charge

Approuvé

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**Variante **2 kits faits d'un tracteur, 1 herse, 1 semoir, 1 charrue et 1 serre chacun à raison de 100.000 USD/** **200 000,00**

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161622 **Projet** Appuyer les associations/regroupements, par culture dominante dans le processus de la mécanisation de l'agricultureSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Equipements, Outils et Services**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **31/12/2024** Budget **200 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Mwilu**Communauté Ben. **Communauté de Groupement Mwilu****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1622**Statut cahier des charge **Approuvé**

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**Variante **2 kits faits d'un tracteur, 1 herse, 1 semoir, 1 charrue et 1 serre chacun à raison de 100.000 USD/** **200 000,00**

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161623 **Projet** Augmenter les niveaux de revenu individuels grâce à une production durable de maïs de qualité en tant que culture rente, afin d'améliorer le bien-être des familles au sein de la concession de KAMCO

Secteur Interv Agriculture, Pêche Type Travaux Appui Secteur Act Appui aux agriculteurs

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2025 Budget 522 500,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Lufupa et Luilu

Groupement Concession de la mine KAMCO

Communauté Ben. Communautés dans la concession KAMCO; membres de la communauté délocalisée; Leaders agriculteurs qui ont rendement de 50% du coût des engrais obtenus

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1623 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 93 Satisfaisant

Statut Planifié entre 2021 et 2025, Réalisé à 100% et Evalué sur base des documents justificatifs

Variante	Distribution des intrants (par Ha: 25kg de semence de maïs, 200kg NPK, 200kg d'urée pour un tot	104 500,00
Variante	Distribution des intrants (par Ha: 25kg de semence de maïs, 200kg NPK, 200kg d'urée pour un tot	104 500,00
Variante	Distribution des intrants (par Ha: 25kg de semence de maïs, 200kg NPK, 200kg d'urée pour un tot	104 500,00
Variante	Distribution des intrants (par Ha: 25kg de semence de maïs, 200kg NPK, 200kg d'urée pour un tot	104 500,00
Variante	Distribution des intrants (par Ha: 25kg de semence de maïs, 200kg NPK, 200kg d'urée pour un tot	104 500,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161624 **Projet** Augmenter les niveaux de revenu individuels grâce à la culture maraîchère de qualité par un encadrement technique et appui en équipements maraichers de l'agriculteur producteur de légumes avec un plan d'action individuel ou collectif

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Equiper 5 leaders maraichers avce une pompe à eau solaire et un kit d'irrigation goutte à goutte f	2 500,00
Variante	Equiper 5 leaders maraichers avce une pompe à eau solaire et un kit d'irrigation goutte à goutte f	2 500,00
Variante	Equiper 5 leaders maraichers avce une pompe à eau solaire et un kit d'irrigation goutte à goutte f	2 500,00
Variante	Equiper 5 leaders maraichers avce une pompe à eau solaire et un kit d'irrigation goutte à goutte f	2 500,00
Variante	Equiper 5 leaders maraichers avce une pompe à eau solaire et un kit d'irrigation goutte à goutte f	2 500,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161625 **Projet** Construire un Centre culturel pour la promotion des activités culturelles

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Activités culturelles

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2024 au 31/12/2024 Budget 150 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Lufupa

Groupement Groupement Musokantanda/Village Muvunda

Communauté Ben. Toutes les communautés du grouement Misokantanta et en particulier les jeunes

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1625 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2024

Variante Construire et équiper un centre culturel, d'insertion sociale et d'accompagnement des jeunes et 150 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161626 **Projet** Construire 2 infrastructures (Complexe sportif et un terrain de football)

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Construction Secteur Act Activités sportives

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2024 au 31/12/2024 Budget 550 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Lufupa

Groupement Groupement Musokantanda/Villages Muvunda, Musokantanda

Communauté Ben. Toutes les communautés du Groupement Musokantanda et en particulier les jeunes

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1626 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2024

Variante Terraun football à Musokantanda 50 000,00

Variante Complexe sportif Muvunda (\$500.000 complexe et \$100.000 pour les équipements) 500 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161627 **Projet** Construire 2 marchés modernes pour promouvoir les activités économiques et commerciales des communautés

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Marché public

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2023 au 31/12/2025 Budget 350 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Lufupa

Groupement Groupement Musokantanda/Villages Samukoko, Musokantanda

Communauté Ben. Communaut2s du groupement Musokantanda en particulier Samukoko et Musokantanda

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1627 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante Construction marché Musokantanda (Année5) 100 000,00

Variante Construction marché Samukoko (Année3) 250 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161628 **Projet** Organiser des centres de formation professionnelle pour accueillir les membres de la communauté progressivement (Cadetship program) et un centre de couture pour 25 membres de la communauté (80.000 USD équipements). Les certifiés doivent être capable soit de trouver un emploi dans l'entreprise, soit de se lancer dans l'entreprenariat local et actif pour fournire ses services et biens sur le marché.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

 161629 **Projet** Appuyer les champs école des agris-multiplicateurs. Accompagnement technique à définir selon les limites du Budget

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

 Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161630 **Projet** Appuyer les champs école des agris-multiplicateurs. Accompagnement technique à définir selon les limites du Budget

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161631 **Projet** Organiser les foires agricoles pour la promotion des produits locauxSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Foires agricoles**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **31/12/2025** Budget **25 000,00**Province **Lualaba** Ville Commune Territoire **Mutshatsha** Secteur **Lufupa**Groupement **Groupement Musokantanda**Communauté Ben. **Associations paysannes groupement Musokantanda****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1631** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**Variante **Foires agricoles pour la promotion des produits locaux dans les larchés locaux** 25 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161632 **Projet** Organiser les foires agricoles pour la promotion des produits locaux

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161633 **Projet** Organiser les paysans en de coopératives. Accompagnement technique à définir selon les limites du BudgetSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2022** Budget **5 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Lufupa**Groupement **Groupement Musokantanda/Kaponda : 2 pools**Communauté Ben. **Associations paysannes groupement Musokantanda et Kaponda : 2 pools****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1633** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **93** **Satisfaisant**Statut **Réalisé à 100% et Evalué sur base des documents justificatifs**Variante **Accompagnement technique (1.250 Année1 et 3.750 Année2)**

5 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161634	Projet	Organiser les paysans en de coopératives (3 associations)			
Secteur Interv	Agriculture, Pêche	Type Travaux	Appui	Secteur Act	Appui aux agriculteurs
Statut théorique	Finalisé	Chronogramme	01/01/2021 au 31/12/2022	Budget	3 750,00
Province	Lualaba	Ville		Commune	
Territoire	Mutshatsha	Secteur	Luilu		
Groupement	Groupement Mwilu				
Communauté Ben.	Assoxiations paysannes de Mwilu				

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	1634	Statut cahier des charge	Approuvé	Cotation	93	Satisfaisant
Statut	Réalisé à 100% et Evalué sur base des documents justificatifs					
Variante	Accompagnement technique (1.250 Année1 et 2.500 Année2)					3 750,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161635 **Projet** Organiser des sessions de formation sur les différentes techniques de production (protection/recyclage dusol, sélection des semences, fertilisation, agroforesterie, reboisement, le contrôle des ennemis : maladies, gardiennage,...). Assuré par le personnel de KAMCO dans la limite du budget

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique

Chronogramme

au

Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet

Statut cahier des charge

Cotation

Statut Variante Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161636 **Projet** Organiser des sessions de formation sur les différentes techniques de production (protection/recyclage du sol, sélection des semences, fertilisation, agroforesterie, reboisement, le contrôle des ennemis : maladies, gardiennage,...). Assuré par le personnel de KAMCO dans la limite du budget

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation SatisfaisantStatut

Variante	Sessions formation (500 USD/année, Année3, Année4, et Année5)	1 500,00
----------	---	----------

Variante	Sessions formation (500 USD/année, Année1 et Année2)	1 000,00
----------	--	----------

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161637 **Projet** Former aux techniques de conservation et ou transformation et commercialisation des produits agricoles/dans une optique de la promotion de petites et moyennes entreprises agroalimentaire (artisanat dans la chaîne de valeurs, apiculture, 2,5Ha de tournesol...)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161638 **Projet** Former aux techniques de conservation et ou transformation et commercialisation des produits agricoles/dans une optique de la promotion de petites et moyennes entreprises agroalimentaire (artisanat dans la chaine de valeurs, apiculture, 2,5Ha de tournesol...)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161639 **Projet** Former les agris-multiplicateurs pour la production des semences améliorées, en fonction des spéculations porteuses agricoles (les champs écoles peuvent servir de modèles)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161640 **Projet** Former les agris-multiplicateurs pour la production des semences améliorées, en fonction des spéculations porteuses agricoles (les champs écoles peuvent servir de modèles)

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Renforcement de capac** Secteur Act **Formation**

Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **31/12/2025** Budget **30 000,00**

Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Mwilu**Communauté Ben. **Associations paysannes Groupement Mwilu****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1640**Statut cahier des charge **Approuvé**

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**

Variante Former les agris-multiplicateurs selon le programme de moyens de subsistance de KAMCO et da

30 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161641 **Projet** Aménager 21 points de forage d'eau potable équipés en pompe solaire, des citernes de capacité totale de 10m3, des panneaux solaires pour alimenter la pompe et des points de puisage.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Satisfaisant

Statut

Variante

Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161642 **Projet** Aménager 19 points de forage d'eau potable équipés en pompe solaire, des citernes de capacité totale de 10m3, des panneaux solaires pour alimenter la pompe et des points de puisage.Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161643 **Projet** Mettre en place les structures communautaires de gestion de points d'eau et leur renforcer en capacités sur les techniques d'entretien. 4 personnes formés par puits d'eauSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut **Variante** **Variante**

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161644 **Projet** Mettre en place les structures communautaires de gestion de points d'eau et leur renforcer en capacités sur les techniques d'entretien. 4 personnes formées par puits d'eauSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut **Variante** **Variante**

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161645 **Projet** Appuyer la formation et l'équipement des instituteurs (matériels didactiques)Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161646 **Projet** Equiper les écoles maternelles en matériels didactiquesSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante

4 500,00

Variante

9 000,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161647 **Projet** Mettre les cantines scolaires (maternelle et primaire : 1 pour la maternelle et le niveau 1 (1ère et 2ème année) de l'école primaire : 3 pour la maternelle et 3 pour les primairesSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut **Variante** **Variante**

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161648 **Projet** Mettre les cantines scolaires (maternelle et primaire : 1 pour la maternelle et le niveau 1 (1ère et 2ème année) de l'école primaire : 3 pour la maternelle et 3 pour les primairesSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation SatisfaisantStatut Variante Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161649 **Projet** Former les moniteurs des écoles maternelles (Trois niveaux dans la limite du budget)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161650 **Projet** Former les moniteurs des écoles maternelles (Trois niveaux dans la limite du budget)Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161651 **Projet** Organiser des formations pour la promotion du leadership féminin et appuyer les initiatives féminines, plus mle Comité de Développement Communautaire

Secteur Interv Education Type Travaux Renforcement de capac Secteur Act Atelier

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/01/2021 au 31/12/2022 Budget 1 800,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Lufupa

Groupement Groupement Musokantanda

Communauté Ben. Communautés locales en particulier les femmes et le Comité de Développement Communautaire

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1651 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. Modification chronogramme

Variante formations pour la promotion du leadership féminin, appui des initiatives féminines, plus le Comi 1 800,00

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161652 **Projet** Organiser des formations pour la promotion du leadership féminin et appuyer les initiatives féminines, plus mle Comité de Développement Communautaire

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161653 **Projet** Former des équipes locales (leaders communautaires et autres personnes présentant les prérequis) sur les techniques d'entretien et de maintenance des infrastructures y compris les points d'eau potable

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A0901048A	KAMOA COPPER SA (KAMCO)	Lualaba
-----------	-------------------------	---------

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161654	Projet	Organiser des sessions de formation sur l'organisation et la gestion des associations, gestion financière et projets et en PME (CLD, Formateurs, Entrepreneurs). 2 fois par an pour chaque partie prenante.
--------	---------------	---

Secteur Interv	Education	Type Travaux	Renforcement de capac	Secteur Act	Formation
----------------	-----------	--------------	-----------------------	-------------	-----------

Statut théorique	En cours	Chronogramme	01/01/2021	au	31/12/2025	Budget	25 000,00
------------------	----------	--------------	------------	----	------------	--------	-----------

Province	Lualaba	Ville		Commune	
----------	---------	-------	--	---------	--

Territoire	Mutshatsha	Secteur	Lufupa
------------	------------	---------	--------

Groupement	Groupement Musokantanda
------------	-------------------------

Communauté Ben.	Communautés locales en particulier les membres du CLD, Coopératives et Fournisseurs des services
-----------------	--

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	1654	Statut cahier des charge	Approuvé	Cotation	20	Faible
-----------	------	--------------------------	----------	----------	----	--------

Statut	Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Modification chronogramme
--------	--

Variante	Former les membres du CLD, les Coopératives et Fournisseurs des services dans l'entrepreneariat	15 000,00
----------	---	-----------

Variante	Former les membres du CLD, les Coopératives et Fournisseurs des services dans l'entrepreneariat	10 000,00
----------	---	-----------

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO) Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161655 **Projet** Organiser des sessions de formation sur l'organisation et la gestion des associations, gestion financière et projets et en PME (CLD, Formateurs, Entrepreneurs). 2 fois par an pour chaque partie prenante.Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut **Variante** **Variante**

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, haut-Katanga, RDC

161656 **Projet** Appuyer les espaces de dialogue périodiques autour de questions clés entre les leaders communautaires au delà de lignes de fragmentation, entre les différents membres de la communauté avec Lamoa (via le bureau de Développement Durable)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Satisfaisant

Statut

Variante

Variante

A0901048A KAMOA COPPER SA (KAMCO)

Lualaba

1146-6 Avenue de la Libération, Quartier Golf les Battants, C/Lubumbashi, Ville de Lubulbashi, haut-Katanga, RDC

161657 **Projet** Appuyer les espaces de dialogue périodiques autour de questions clés entre les leaders communautaires au delà de lignes de fragmentation, entre les différents membres de la communauté avec Lamoa (via le bureau de Développement Durable)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A1604102C SABWE MINING Sarl

Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

Projets Cahier des charges

171701 **Projet** Engagement de plus de 1000 travailleurs locaux de différente catagorie : Electriciens, Soudeurs, Chauffeurs, opératateurs, etc. La majorité sont du village Lonshi.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province

Ville

Commune

Territoire

Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet

Statut cahier des charge

Cotation

Statut

Variante

A1604102C SABWE MINING Sarl

Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171702 **Projet** Electrification de Lonshi. L' équipe de maintenance se charge du suivi des transformateurs, câbles et poteaux dans tout le village. Le payement des factures d'électricité chaque mois est pris en charge par la société. Courant 24/24 sauf en cas de panne au niveau de ZESCO (Zambie)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique

Chronogramme

au

Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet

Statut cahier des charge

Cotation Statut Variante Variante Variante

A1604102C SABWE MINING Sarl Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171703 **Projet** Accès au service de santé des villages ruraux. Paiement des personnels soignants chaque fin du mois

Secteur Interv Santé Type Travaux Salaire Personnel de san Secteur Act Salaire Personnel de santé

Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/05/2021** au **13/07/2044** Budget **0,00**

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Sakania Secteur

Groupement Groupement KIPILUNGU/Villages de Lonshi et ses hameaux (Makayabo, Mabaya, Laule, Kandemba, Fikolongo, Mwelushi, Lwakitwi, Kisapa, Miryashi, Mafwasa, Sabwe)

Communauté Ben. personnel de santé, Population villages ruraux

EVALUATION PROJETSRéfProjet **1703** Statut cahier des charge **En attente d'approb** CotationStatut **Non visité, Entreprise non identifiée et cahier des charges en attente d'approbation, Planifié entre 2021-2025**

Variante Paiement mensuel du personnel soignant 0,00

A1604102C SABWE MINING Sarl

Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171704 **Projet** Fourniture en eau potable. Installation et maintenance des puits de forage et pompes. La desserte est gratuite. Il existe un équipe de maintenance assurant la rénovation des puits, c'est-à-dire des pompes et tuyaux

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Travaux de maintenance"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation des puits de forage et pompes"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1604102C SABWE MINING Sarl

Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171705 **Projet** Contribution à l'alphabétisation des enfants : Paiement du corps professoral chaque fin du mois, permettant le bon fonctionnement de l'école. La société se charge de l'entretien et du soutien sportif de l'école.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

Variante

A1604102C SABWE MINING Sarl Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171706 **Projet** Construction d'une église pour les habitants de LonshiSecteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Activités religieuses**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/05/2021** au **13/07/2044** Budget **0,00**Province **Haut-Katanga** Ville Commune Territoire **Sakania** Secteur Groupement **Groupement KIPILUNGU/Village Lonshi**Communauté Ben. **Communauté locale de Lonshi et villages environnants : les petits hameaux (Makayabo, Mabaya, Laule, Kandemba, Fikolongo, Mwelushi, Lwakutwi, Kisapa, Miryashi, mafwasa, Sabwe), Village Luchelle, Village Ngolo.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1706** Statut cahier des charge **En attente d'approb** Cotation Statut **Non visité, Entreprise non identifiée et cahier des charges en attente d'approbation, Planifié entre 2021-2025**Variante **Equipement en mobiliers et matériels** 0,00Variante **Construction infrastructure** 0,00

A1604102C SABWE MINING Sarl Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171707 **Projet** Mécanisation de l'agriculture et le développement de l'élevage

Secteur Interv Agriculture, Pêche Type Travaux Appui Secteur Act Appui aux agriculteurs

Statut théorique Chronogramme au Budget 0,00

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Sakania Secteur

Groupement Groupement KIPILUNGU

Communauté Ben. Population locale

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1707 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Non visité, Entreprise non identifiée et cahier des charges en attente d'approbation, Planifié entre 2020-2022

Variante	Construction infrastructure	0,00
Variante	Distrubution intrants	0,00
Variante	Achat matériels (tracteurs, aratoires,...)	0,00

A1604102C SABWE MINING Sarl Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171708 **Projet** Réhabilitation des infrastructures sanitaires

Secteur Interv Santé Type Travaux Réhabilitation Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Chronogramme au Budget 0,00

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Sakania Secteur

Groupement Groupement KIPILUNGU

Communauté Ben. Population locale

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1708 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Non visité, Entreprise non identifiée et cahier des charges en attente d'approbation, Planifié entre 2020-2022

Variante Equipements en matériels 0,00

Variante Rénovation Infrastructures 0,00

A1604102C SABWE MINING Sarl Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171709 **Projet** Réhabilitation des infrastructures scolairesSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A1604102C SABWE MINING Sarl

Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171710 **Projet** Réhabilitation des infrastructures routières dans la zone (Route Sakania-Lonshi)Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

A1604102C SABWE MINING Sarl Haut-Katanga

18901, RUE CLUB NAUTIQUE, Q. GOLF, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, Haut-Katanga RDC

171711 **Projet** Assistance en intrants agricoles aux agriculteursSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique Chronogramme au Budget **0,00**Province **Haut-Katanga** Ville Commune Territoire **Sakania** Secteur Groupement **Groupement KIPILUNGU**Communauté Ben. **Associations des Agriculteurs locaux****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1711** Statut cahier des charge **En attente d'approb** Cotation Statut **Non visité, Entreprise non identifiée et cahier des charges en attente d'approbation, Planifié entre 2020-2022**Variante **Distributions intrants agricoles** **0,00**

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

Projets Cahier des charges

181801 **Projet** Appui en intrants agricoles, mécanisation, formation et suivi des agriculteurs. Il consiste à appuyer et accompagner les communautés des 26 villages à exploiter une étendue agricole de 400Ha de maïs. Les villages à appuyer sont Kiswhishi, Kandulwe, Ntetema, Kikwesa, Kampelembe, Kifita, Kalunda, Emma, Muombe Mwewa, Muombe Mishinda, Muombe Mashini, Ngongo, Sekeleti, Petro, Lutenge, Mumanga, Mumba, Kilongo, Kalilanda, Ernest, Sela, Mikanga, Misansa, Denis, Geston et Poteau 93. 5 campagnes à raison de 211.000 de 2021 à 2025.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation SatisfaisantStatut

Variante	Conditionnement et manutention 12.000/campagne	60 000,00
Variante	2 litres insecticide par Ha 3.500/campagne	17 500,00
Variante	2 litres de l'herbicide par Ha 3.500/campagne	17 500,00
Variante	Sacs semence/Maïs de 25Kg 40.000/campagne	200 000,00
Variante	Sacs d'urée par Ha (400Ha) 72.000/campagne	360 000,00
Variante	Sacs de 50kg de NPK par Ha (400Ha) 80.000/campagne	400 000,00

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181802 **Projet** Construction d'un dépôt pour produits agricoles. Il consiste en la sensibilisation sur l'importance de stockage, la construction de trois bâtiments de 264,84m² dans les villages de Lutenge, Kanduluwe et Sela (à raison de (47.589,50\$/village) devant abriter les espaces de stockage avec une capacité de 250 tonnes. 2024 : un dépôt à sela; 2025 deux dépôts dont l'un à Lutenge et l'autre à Kandulwe.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181803 **Projet** Promotion des cultures maraichères. Il vise à assimiler le développement communautaire en apportant un appui matériel, technique et technologique aux populations vivant dans ces villages dans la production et la vente des légumes et autres plantes. Environ 200 ménages sélectionnés à raison d'une moyenne de 10 par village, soit 2000 bénéficiaires indirects : villages localisés le long de cours d'eau (Ntetema, Kilongo, Ernest, Sela, Mikanga, Kampelembe, Kifita, Mumba, Mumanga et Kalilanda).

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Satisfaisant Statut

Variante	Suivi-Evaluations	3 200,00
Variante	Aménagement et drainage des périmètres (8.000\$) et site de vente légumes (10.000\$)	18 000,00
Variante	Organiser ateliers de planification	12 000,00
Variante	Enquêtes sur le marché (2 par an) 1600\$; Enquête socio-économique (3 par an) 14.400\$	16 000,00
Variante	Visites et encadrement technique des maraiches (80 par an) dans leur champ respectif	8 000,00
Variante	Organisation des écoles au champs (3 par an). Apprentissage des nouvelles techniques	12 000,00
Variante	Achats matériels aratoires et autres (20 par ans) : Houes, bèches, binettes, coupe-coupe, pioches	120 000,00
Variante	Achats intrants (insecticides, fongicides, pulvérisateurs (20 kit par an)	28 800,00

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181804 **Projet** Projet élevage. Il consiste en l'identification et l'encadrement des éleveurs, leur Suivi et renforcement des capacités; en la vaccination et soins des animaux; introduction des nouveaux géniteurs dont : 75 chèvres (10 mâles et 65 femelles); 75 porcs (10 mâles et 65 femelles); 350 pules (50 mâles et 300 femelles); 60 lapins (10 mâles et 50 femelles); 60 canards (10 mâles et 50 femelles).

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Renforcement de capac** Secteur Act **Projet élevage**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/02/2022** au **31/12/2022** Budget **55 950,00**Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kipushi**Secteur **Bukanda**Groupement **Rayon MMG: Kifumanshi et Kifita et Muombe**Communauté Ben. **Eleveurs de petits bétails et volaille vivant dans le rayon Kifumanshi/Kifita; indirects, les restes des communautés du secteur de Bukanda.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1804** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **60** MoyenStatut **Évalué partiellement 2020-2022. Retard dû à l'approbation du cahier des charges**

Variante	Formations	4 170,00
Variante	Encadrement et visites des éleveurs	5 000,00
Variante	Construction abris	2 775,00
Variante	Achat accessoires (mangeoires, Abreuvoirs, Aliments volailles, Aliments pour porc)	5 997,00
Variante	Achat et distributions géniteurs	33 050,00
Variante	Achat intrabts vétérinaires	4 958,00

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181805 **Projet** Pisciculture communautaire. Suivi et renforcement des capacités des pisciculteurs ainsi qu'un approvisionnement en alevins certifiés monosexes et mixtes et un appui en alimentations de démarrage. Le projet va encadrer 50 pisciculteurs pour un minimum de 100 étangs.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Suivi par l'expert"/>	<input type="text" value="5 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Alevins certifiés"/>	<input type="text" value="20 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Aliments pour poissons"/>	<input type="text" value="9 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction et réaménagements étangs"/>	<input type="text" value="4 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Accessoires étangs"/>	<input type="text" value="3 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Formations"/>	<input type="text" value="4 800,00"/>

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181806 **Projet** Projet d'adduction d'eau potable. Forage de 10 puits avec pompes immergées. 2021-2022 : Ntetema 1 puit , Kikwesa 2 puits et 89ème poteau 1 puit (pour l'aire de Kifita). 2022-2025 : Pundu 1 puit, Lutenge 1 puit, Ernest 1 puit, Sela 1 puit, Mikanga 1 puit, Misanse 1 puit (pour l'aire Kifumanshi). Il consiste également à l'Etudes topographiques (2021-2025), au Nettoyage et désinfection des puits, à la sensibilisation sur les maladies hydriques (2022, 2023 et 2025) et à la Maintanance des ouits et formation artisans réparateurs (2022 et 2023).

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Maintenance et formation/recyclage	65 498,00
Variante	Nettoyage + Désinfection	38 423,00
Variante	Achat 10 Pompes immergées et installations (8.484/pompe)	84 840,00
Variante	Forage 10 Puits (10.620/puitt)	
Variante	Etudes hydrologiques (600\$/puit)	6 000,00

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181807 **Projet** Construction, réhabilitation et équipement des écoles : Construction à Kifita (Ecole secondaire à 10 salles de classe, 2 ateliers, 1 bibliothèque, 1 salle de réunion, 1 salle de professeurs, 1 bureau administratif, A dépôt, 1 préau et sanitaire); Kilongo (Ecole secondaire avec 6 salles de classe, 1 bureau administratifs et les sanitaires); Réhabilitation d'écoles existants à Sela et Mumanga (Ajout 3 salles de classe) et Muombe, notamment rafraichier les bâtiments et colmater les fissures; Denis (Ajout 3 salles de classe).

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation SatisfaisantStatut

Variante	Equipements : matériels didactiques et bancs et armoires. Kilifa 48.150\$, Kilongo 26.100\$, 6 salle	100 250,00
Variante	Réhabilitation de l'école de Sela	7 458,00
Variante	Réhabilitation de l'école Muombe Mwewa	13 185,58
Variante	Réhabilitation de l'école Mumamnga	11 474,07
Variante	Construction bibliothèque à Kifita	66 896,04
Variante	Ajout 6 salles de classe à Denis et à Mumanga	77 112,00
Variante	Construction école secondaire à KILONGO	131 341,63
Variante	Construction école secondaire à Kifita	291 918,32

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181808 **Projet** Amélioration des infrastructures : 1) Construction des ponts (avec des soutènements et des passages busés) sur les rivières Kifumanshi et Kiswishi. Pont reliant le village Kilongo et le village Lutenge 12mL; Pont reliant le village Denis et le village Mikanga est de 14mL. 2) Réaménagement des routes. Il consiste à réhabiliter et à ouvrir 53,9Km des routes de desserte agricole.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Réaménagement route Mumba et Misansa"/>	<input type="text" value="105 090,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réaménagement route Kifita et Emma"/>	<input type="text" value="33 750,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réaménagement route Kifita et Kalunda"/>	<input type="text" value="75 560,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réaménagement route Kilongo et Mumanga"/>	<input type="text" value="57 930,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réaménagement route Kilongo et Denis"/>	<input type="text" value="153 290,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réaménagement route Kilongo et Lutenge"/>	<input type="text" value="202 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réaménagement route Kilongo et Poteau 93"/>	<input type="text" value="76 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction Pont à Kilongo (Rivière Kifumanshi)"/>	<input type="text" value="241 630,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction Pont reliant Denis et Mikanga (Rivière Kiswishi)"/>	<input type="text"/>

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181809 **Projet** Construction et équipement d'une école de couture. Il consiste en la construction d'un bâtiment d'une dimension de 114,61m² qui servira d'un atelier de couture dont une salle d'atelier, un magasin, un dépôt des matériels des coutures et un bureau.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Prise en charge des enseignants"/>	<input type="text" value="9 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipements atelier (22.455\$/atelier)"/>	<input type="text" value="44 910,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction de l'atelier de Kilongo 2024"/>	<input type="text" value="53 865,25"/>
Variante	<input type="text" value="Construction de l'atelier de Kifita 2025"/>	<input type="text" value="53 865,25"/>

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181810 **Projet** Construction et équipements d'un centre de santé de références à Kifita et 3 Postes de santé. Le centre de santé de Kilifa sera doté d'une hospitalisation homme et femme, une maternité, une pharmacie, une médecine ambulatoire, un laboratoire, un service d'imagerie, une pédiatrie, un incinérateur, un bloc sanitaire, un bloc opératoire, une ambulance et dotation des 40 lits. Les 3 postes de santé à Sela, Muombe et Ntetema qui auront à chacun l'hospitalisation homme et femme, laboratoire et maternité plus dotation de l'équipement dont une salle d'observation hommes et femmes, une maternité, une pharmacie, une médecine ambulatoire, un laboratoire, un incinérateur, un bloc sanitaire dont 6 lits pour chaque poste de santé soit 18 lits pour les 3 postes de santé.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation SatisfaisantStatut

Variante	<input type="text" value="Coût de sensibilisation"/>	<input type="text" value="46 750,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipements pour 3 postes de santé"/>	<input type="text" value="20 280,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipements pour le centre de santé de Kifita"/>	<input type="text" value="174 330,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction poste de santé à Ntetema"/>	<input type="text" value="68 570,06"/>
Variante	<input type="text" value="Construction poste de santé à Muombe Mwewa"/>	<input type="text" value="68 570,06"/>
Variante	<input type="text" value="Construction poste de santé à Sela"/>	<input type="text" value="68 570,06"/>
Variante	<input type="text" value="Construction centre de santé de référence à Kifita"/>	<input type="text" value="288 333,37"/>

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181811 **Projet** Amélioration des latrines communautaires. Le projet consiste en la sensibilisation et à la mobilisation de la communauté dans la fabrication de dalle (SAMPLAT) et l'accompagnement dans la construction de latrine familiale (Installation Comité d'hygiène). MMG va rendre disponible les matériaux de construction, va organiser les formations sur la construction. Amélioration des latrines communautaires. Le projet consiste en la sensibilisation et à la mobilisation de la communauté dans la fabrication de dalle (SAMPLAT) et l'accompagnement dans la construction de latrine familiale. MMG va rendre disponible les matériaux de construction, va organiser les formations sur la construction. ±1.100 ménages auront des latrines soit 1100 Dalles et 2.200 poutres dans 4 ans, soit de 2022 à 2025. Décaissements : 5.005\$ 2022, 17.205\$ 2023, 14.855\$ 2024, 22.355\$ 2025.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur

Groupement Villages kalunda, Emma, et Kikwesa sur l'axe Kifita et les villages Kilongo, Lutenge, Ernest, kalilanda et Mikanga sur l'axe Kifumanshi.

Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation SatisfaisantStatut

Variante	<input type="text" value="Main d'aouvre"/>	<input type="text" value="19 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Achat matériels"/>	<input type="text" value="38 953,51"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli chantier (800\$), sensibilisation communautaire (166,49\$)"/>	<input type="text" value="966,49"/>

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181812 **Projet** Construire un marché moderne. Il consiste à la construction de 3 hangars devant abriter les étalages pour les vendeurs (40 places chacun) d'une superficie de 90.00m2 chacun et des bâtiments sanitaires.

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Marché public

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2025 au 31/12/2025 Budget 127 602,00

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Kipushi Secteur Bukanda

Groupement Villages Ntelema, Poteau 93, Sela.

Communauté Ben. Communauté des villages concernés et la communauté du secteur de Bukanda en général.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1812 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2025

Variante	Construction Marché communautaire de Poteau 93	42 534,27
Variante	Construction Marché communautaire de Sela	42 534,27
Variante	Construction Marché communautaire de Ntelema	42 534,27

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181813 **Projet** Construction d'une chambre froide moderne modulable de 20,50m³ pour faciliter la conservation et l'évacuation des produits frais.

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Assistance à la communauté

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2025 au 31/12/2025 Budget 31 330,00

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Kipushi Secteur Bukanda

Groupement Village Kifumandi

Communauté Ben. Communautés de Kifumanshi et du secteur de Bukanda en général.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1813 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2025

Variante Fo ET Installation chambre froide 15 000,00

Variante Bâtiment chambre froide 16 330,43

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181814 **Projet** Appui au secteur de l'éducation. Paiement des primes mensuelles à 60 enseignants et 7 directeurs des écoles supportées par MMG (EP Kifita, EP Kinsevere1, EP Kinsevere2, EP Kimba, EP Mwawa, EP Neema, ITA Muombe); Renforcement des capacités des enseignements; Octroi de bourse scolaire à 75 élèves étudiant dans les écoles secondaires partenaires, à partir de septembre 2023, le nombre de boursiers passera de 75 à 100 (Lycée Lubusha, Lycee Kwesu, Collège Ima-Kafubu, Cité des jeunes).

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation SatisfaisantStatut

Variante	<input type="text" value="Coût de la prime des enseignants (39.900\$ 2021, 42.300\$ par an de 2022 à 2025)"/>	<input type="text" value="203 100,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût de la prise en charge des élèves du secondaire pour 5 ans(280.600\$ 2021-2022 et 251.047)"/>	<input type="text" value="531 647,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût de la formation des enseignants pour 2 ans"/>	<input type="text" value="28 000,00"/>

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181817 **Projet** Construction et équipement d'un bâtiment administratif de 5 pièces à Kifita.Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction et Equipem** Secteur Act **Dotation Administration publicu**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/04/2022** au **31/05/2022** Budget **50 248,00**Province **Haut-Katanga** Ville Commune Territoire **Kipushi** Secteur **Bukanda**Groupement **Village Kifita**Communauté Ben. **Le Comité local de développement de Kifita, mles chefs des villages de Kifita. De manière générale, les restes des membres des comunautés.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1817** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **48** **Faible**Statut **Évalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 48%. Retradé par le contractant**Variante **Equipements (Bureaux, Chaises de bureau, Chaises visiteurs, Armoires métalliques)** 5 220,00Variante **Construction bâtiement administratif** 45 208,00

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181818 **Projet** Reforestation communautaire. Reboisement communautaire. Il consiste à la sensibilisation sur l'importance du reboisement, la production et distribution des plantules. La sensibilisation sera faite dans toute les communités par des équipes recrutées dans les communités et formées à ce sujet. Quant à la production, le projet prendra les plantules produites par le service de l'environnement de MMG a raison de 10.000 plantules par an (Les arbres fruitiers, les conifères, les arbres de décoration : Jacarandas, Acacia etc...). Les sites de plantation sont : les écoles de l'aire de Kinsevere (EP Kinsevere, EP Kifita, EP Kimba, Ep Neema, EP Saint Marcle, EP Kilongo et EP Pepinière) où des arbustes seront plantés autour des écoles sous forme de haie pour marquer les limites de chaque écoles.

Secteur Interv Environnement, Ea Type Travaux Appui Secteur Act Aménagement de l'environnement

Statut théorique En cours Chronogramme 01/09/2021 au 31/12/2025 Budget 18 800,00

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Kipushi Secteur Bukanda

Groupement Contrée de Kinsevere

Communauté Ben. Les communautés vivant autour de la mine de Kinsevere.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1818 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 87 Satisfaisant

Statut En cours de réalisation, planifié entre 2021 et 2025.

Variante	Evaluation (2021-2022 100\$; 2023-2025 900\$)	1 000,00
Variante	Distribution plantules (2021-2022 2.000\$; 2023-2025 3.000\$)	5 000,00
Variante	Sensibilisation Supports, Sensibilisateurs (2021-2022 1000\$; 2023-2025 10.800\$)	11 800,00
Variante	Elaboration du plan de distribution avec le CLD (2021-2022 100\$; 2023-2025 900\$)	1 000,00

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181819 **Projet** Projet d'alphabétisation. Organiser des sessions d'alphabétisation fonctionnelle des adultes de 16 à 18 ans vivant autour de la mine de Kinsevere. 6 membres des communautés où se trouvent les sites d'alphabétisation sont recrutés sur place parmi les élites de la communauté et sont formés en technique d'andragogie et d'alphabétisation. La formation se fait par cycle de 10 mois pour une classe de 30 personnes.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Satisfaisant Statut

Variante	Visites de coordination (1.200\$/an)	4 800,00
Variante	Monitoring des centres denforation (200\$/an)	800,00
Variante	Téléphone et Internet (1.200\$/an)	4 800,00
Variante	Matériel et fournitures didactiques (4.500\$/an)	18 000,00
Variante	Prime de 6 formateurs pendant 10 mois (9.000\$/an)	36 000,00
Variante	Formation de 24 formateurs dont 6/an (300\$/an)	1 200,00

A0800394N La société minière MMG Kinserve SARL

Haut-Katanga

N° 7409, Avenue de la Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga

181820 **Projet** Réhabilitation et extension de la distribution d'électricité à Kilongo et Kalilanda. Il consiste en la réhabilitation du réseau d'alimentation électrique : Faire l'entretien de l'ancien transformateur et installer un transformateur additionnel de 350Kva afin de couvrir les besoins de 350 ménages; Assurer la maintenance du réseau de distribution jusqu'au niveau du transformateur; organiser des séances de sensibilisation sur le bon usage et la protection des installations électriques; Mettre sur pied un Comité des volontaires bénévoles chargé de surveillance du réseau de distribution électrique

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Satisfaisant Statut

Variante	<input type="text" value="Sensibilisation et Maintenance (900\$ en2021)"/>	<input type="text" value="26 426,00"/>
Variante	<input type="text" value="Transformateur additionnel de 350KVA, 525V/400V,ATCOM"/>	<input type="text" value="9 594,63"/>
Variante	<input type="text" value="Evaluation et Réhabilitation du reste de l'ancien réseau"/>	<input type="text" value="153 107,37"/>

A1005426K KALONGWE MINING SA

Lualaba

4ème Rue n°6 Quartier Industriel Limete-Kinshasa RDC

Projets Cahier des charges

191901 **Projet** Construction de 2 écoles primaires. Par école : 8 salles de classe; 3 salles de bureau pour l'admistration; 12 cellules de toilettes (10 pour élèves et 2 pour enseignants). Forage d'eau avec adduction.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Forage d'eau avec adduction école village Kalongo Milumbe	0,00
Variante	Forage d'eau avec adduction école village Kalongo	0,00
Variante	Construction 12 cellules de toilettes école village Kalongo Milumbe	0,00
Variante	Construction 12 cellules de toilettes école village Kalongo	0,00
Variante	Construction 3 salles pour l'administration école village Milumbe	0,00
Variante	Construction 3 salles pour l'administration école village Kalongo	0,00
Variante	Construction 8 salles de classe école village Milumbe	0,00
Variante	Construction 8 salles de classe école village Kalongo	0,00

A1005426K KALONGWE MINING SA

Lualaba

4ème Rue n°6 Quartier Industriel Limete-Kinshasa RDC

191902 **Projet** Alphabétisation des filles mères et encadrement des femmes chefs de coupe et couture, esthétique et autre métier. Construction et Equipement des locaux d'apprentissage.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante

0,00

Variante

0,00

A1005426K KALONGWE MINING SA

Lualaba

4ème Rue n°6 Quartier Industriel Limete-Kinshasa RDC

191903 **Projet** Renforcement de capacité techniques agricoles de l'école technique agricole de Musokatanda. Appui en matériels agricoles de l'expertise de l'Institut Technique Agricole de Musokantanda

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

A1005426K KALONGWE MINING SA

Lualaba

4ème Rue n°6 Quartier Industriel Limete-Kinshasa RDC

191904 **Projet** Construction de deux centres de santé : De Milumbe (8 locaux équipés, salle d'attente, sanitaires pour H et F); De Kalongo (Dix locaux équipés, salle d'attente, sanitaires pour H et F)

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/01/2022 au 31/12/2025 Budget 213 000,00

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Mutshatsha

Secteur Lufupa

Groupement Villages Milumbe, Kalongo

Communauté Ben. Communautés des villages

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 1904 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Non visité faute de timing, Planifié entre 2020-20XX

Variante	Sanitaire pour hommes et femmes(Kalongo)	0,00
Variante	Une salle d'attente(Kalongo)	0,00
Variante	Dix locaux équipés(Kalongo)	0,00
Variante	Sanitaires pour hommes et femmes(Milumbe)	0,00
Variante	Une salle d'attente(Milumbe)	0,00
Variante	Huit locaux équipés(Milumbe)	0,00

A1005426K KALONGWE MINING SA Lualaba

4ème Rue n°6 Quartier Industriel Limete-Kinshasa RDC

 191905 **Projet** Aménagement de la cour royale de Musokatanda : Clôture, Construction paillote repos, Equipement salle de séjour (salon)

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

Variante	<input type="text" value="Equipements salle de séjour (salon)"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction paillote de repos"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Cloture de la cour"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1005426K KALONGWE MINING SA

Lualaba

4ème Rue n°6 Quartier Industriel Limete-Kinshasa RDC

191906 **Projet** Appui aux ONG locales : Travaux de renforcement de la participation des privés à la gestion et la gouvernance du secteur de Lufupa sous la supervision des services du territoire (AGRIPEL et Genre-Famille)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A1005426K KALONGWE MINING SA

Lualaba

4ème Rue n°6 Quartier Industriel Limete-Kinshasa RDC

191907 **Projet** Amenagement de la cour royale du Chef Mulomba. Construction de la résidence officielle.Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Logements**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2022** Budget **30 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Lufupa**Groupement **Village Mulomba**Communauté Ben. **Chef du Village****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **1907** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité faute de timing, Planifié entre 2020-2022**Variante **Construction de la résidence officielle du chef**

30 000,00

A1005426K KALONGWE MINING SA

Lualaba

4ème Rue n°6 Quartier Industriel Limete-Kinshasa RDC

191908 **Projet** Les activités de mise en œuvre des projets, le suivi-évaluation : Prise en charge des réunions par les jetons de présences, la café/repas, la communication, Missions en dehors du secteur...

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique

Chronogramme

au

Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet

Statut cahier des charge

Cotation

Statut Variante Variante Variante Variante

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

Projets Cahier des charges

202001 **Projet** Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potableSecteur Interv **Energie** Type Travaux **Contruction et Equipem** Secteur Act **Adduction d'eau (Forage)**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2020** au **31/01/2023** Budget **540 000,00**Province **Lualaba** Ville Commune Territoire **Mutshatsha** Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe/Biwaya, Yenge, Mapendo et Mutaka**Communauté Ben. **Communautés de Biwaya, Yenge, Mapendo et Mutaka**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **2001** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **92** **Satisfaisant**Statut **En cours de réalisation, plnifié entre 2020 et 2023. Réalisé à 70%**

Variante	Mobilisation et démobilisation (2500/forage)	45 000,00
Variante	Pompe solaire complète débit 5 mètre cube/h (8000/forage)	144 000,00
Variante	Bornes fontaines (3500/forage)	63 000,00
Variante	Structure métallique (3000/forage)	54 000,00
Variante	Citernes 5000 litres (3000/forage)	54 000,00
Variante	Forage complet avec tubage de 140mm (10 000/forage)	180 000,00

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202002 **Projet** Projet de construction de quatre écoles primairesSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Satisfaisant Statut

Variante	<input type="text" value="GAP à justifier (20500,56/école)"/>	<input type="text" value="61 501,68"/>
Variante	<input type="text" value="Equipement (26510/école)"/>	<input type="text" value="78 450,00"/>
Variante	<input type="text" value="Constructions (253349,44/école)"/>	<input type="text" value="760 048,32"/>

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202003 **Projet** Projet de construction de deux centres de santéSecteur Interv **Santé** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Centre de santé**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2023** au **31/12/2024** Budget **800 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe**Communauté Ben. **Communautés de Mutaka, Biwaya, Mapendo, Yenge et communautés environnantes****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2003**Statut cahier des charge **Approuvé**

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2023****Variante** **GAP à justifier (97 531,8/centre)**

195 063,60

Variante **Construction (302 468,2/centre)**

604 936,20

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202004 **Projet** Projet d'appui aux producteurs de maïsSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2024** Budget **280 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe/Mutaka, Biwaya, Mapendo et Yenge**Communauté Ben. **Communauté de Mutaka, Biwaya, Mapendo et Yenge****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2004** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **93** SatisfaisantStatut **En cours de réalisation, planifié entre 2022 et 2024. Réalisé à 100% en 2022. S'étend jusq'en 2024**

Variante	Encadrement, accompagnement et formation	12 000,00
Variante	UREE	114 000,00
Variante	NPK	114 000,00
Variante	Semenses	40 000,00

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202005 **Projet** 0Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2022** Budget **200 000,00**Province **Lualaba**Ville Commune Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe/Yenge, Mutaka, Mapendo, Biwaya, Kapata**Communauté Ben. **Communauté de Yenge, Mutaka, Mapendo, Biwaya, Kapata, la ville de Kolwezi et les environs****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2005** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **80** Satisfaisant Statut **Réalisé à 100% et Evalué**Variante **Dotation en matériel**

200 000,00

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202006 **Projet** Projet de construction d'un hangard au cimetière Mutaka

Secteur Interv Social Type Travaux Construction Secteur Act Construction hangard

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2023 au 31/12/2023 Budget 60 000,00

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Mutshatsha

Secteur Luilu

Groupement Groupement Kazembe

Communauté Ben. Communauté de Mutaka

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2006

Statut cahier des charge Approuvé

Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante Construction

60 000,00

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202007 **Projet** Projet d'aménagement de quatre terrains de football

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Réhabilitation Secteur Act Installation sportive

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2023 au 31/12/2023 Budget 160 000,00

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Mutshatsha

Secteur Luilu

Groupement Groupement Kazembe

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2007 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Non visité, Chronométré entre 2020-20XX. Modification chronogramme

Variante Réhabilitation terrains (40 000/terrains)

160 000,00

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202008 **Projet** Projet de réhabilitation de la route en terre BATTU (35 Km)Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Route**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2025** Budget **1 500 000,00**Province **Lualaba** Ville Commune Territoire **Mutshatsha** Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe/Mutaka, Biwaya, Mapendo, Yenge**Communauté Ben. **Communautés de Mutaka, Biwaya, Mapendo, Yenge et les communautés environnates****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2008** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **87** **Satisfaisant**Statut **En cours de réalisation, planifié entre 2022 et 2023. Réalisation à 40%**Variante **Réhabilitation de la route** **1 500 000,00**

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202009 **Projet** Projet de réhabilitation de la digue MUTAKASecteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Digue**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2021** Budget **200 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha** Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe/Mutaka**Communauté Ben. **Communautés de Mutaka****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2009** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **93** **Satisfaisant**Statut **Réalisé à 100% et Evalué**Variante **Réhabilitation de la digue**

200 000,00

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202010 **Projet** Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potableSecteur Interv **Energie** Type Travaux **Construction et Equipem** Secteur Act **Adduction d'eau (Forage)**Statut théorique Chronogramme au Budget **0,00**Province **Lualaba**Ville Commune Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe**Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2010**Statut cahier des charge **Approuvé**

Cotation

36**Faible**Statut **En cours de réalisation, planifié entre 2020 et 2026. Réalisé à 2%**Variante

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202011 **Projet** Projet de fourniture des transformateurs, disjoncteurs et cables électriquesSecteur Interv **Energie** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Fourniture et Equipemet**Statut théorique Chronogramme au Budget **450 000,00**Province **Lualaba**Ville Commune Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe**Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2011** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. Processus de passation de marché en cours**

Variante	Accessoires	20 000,00
Variante	Câbles 4*50 mm ² 22 KV	50 000,00
Variante	Câbles 4*70 mm ² / 1000 KV	24 000,00
Variante	Câbles 4*240 mm ² / 1000 KV	28 000,00
Variante	Dijoncteur compact 10 à 1000 A / 22 KV	22 400,00
Variante	Dijoncteurs 4P3D TM630D NSC compact	28 800,00
Variante	Transfo 630 KVA 6.6/15 - 400 V	252 000,00

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202012 **Projet** Projet de réhabilitation et équipement en bancs de 4 écolesSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Equipements pour les trois écoles"/>	<input type="text" value="93 063,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réfection Sainte Marie"/>	<input type="text" value="42 459,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réfection TUSAIDIANE"/>	<input type="text" value="192 745,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réfection KABULUNGU"/>	<input type="text" value="198 529,00"/>

202013 **Projet** Projet de production des poulets de chairSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202014 **Projet** Projet de construction de l'école secondaire technique au quartier KapataSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202015 **Projet** Projet de construction d'un hopitalSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202016 **Projet** Projet de réhabilitation des routesSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202017 **Projet** Projet d'appui à la création d'un vergerSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Programme agricole**Statut théorique Chronogramme au Budget **0,00**Province **Lualaba**Ville Commune Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe/Kapata**Communauté Ben. **Communauté de Kapata, communautés environnantes et la ville de Kolwezi****EVALUATION PROJETS**

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202018 **Projet** Projet de réfection du bureau du quartier KapataSecteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Construction Bureau**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2022** Budget **100 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe/Kapata**Communauté Ben. **Communauté de Kapata****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2018** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **40** **Faible**Statut **Évalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 37%**Variante **Réhabilitation**

100 000,00

A10079660 La SINO-CONGOLAISE DES MINE S.A (SICOMINES S.A)

Lualaba

Quartier Kapata, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi

202019 **Projet** Projet de réhabilitation du bureau police KapataSecteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Construction Bureau**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme au Budget **100 000,00**Province **Lualaba**Ville Commune Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Groupement Kazembe/Kapata**Communauté Ben. **Communauté de Kapata****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2019** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **76** SatisfaisantStatut **Évalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 70%**Variante **Réhabilitation**

100 000,00

A0906438J LA MINIERE DE KALUKUNDI S.A (LAMIKAL)

Lualaba

Quartier Joli Site/Kimbembe, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi

Projets Cahier des charges

212101 **Projet** Construire et équiper une salle polyvalente. Elle comprendra : 3 locaux à usage des bureaux; 1 local à usage salle de réunion; 1 bloc sanitaires de 2 toilettes et latrines.

Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction et Equipem** Secteur Act **Construction salle polyvalente**

Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/07/2020** au **21/09/2020** Budget **30 000,00**

Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Lubudi**Secteur **Chefferie des Bayeke**Groupement **Groupement Nguba et Mutobo/Pumpi Rive gauche**Communauté Ben. **Les communautés impactées**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **2101** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

Statut **Non visité faute de timing, Planifié entre 2020-2020**

Variante **Equipements**

2 840,00

Variante **Construction salle polyvalente**

27 160,00

A0906438J LA MINIERE DE KALUKUNDI S.A (LAMIKAL)

Lualaba

Quartier Joli Site/Kimbembe, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi

212102 **Projet** Formation des membres du CLD et des acteurs clés de la communautéSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Frais de gestion de projet"/>	<input type="text" value="1 894,00"/>
Variante	<input type="text" value="Imprévu"/>	<input type="text" value="386,00"/>
Variante	<input type="text" value="Module3 : Planification participative et Gestion des projets"/>	<input type="text" value="3 220,00"/>
Variante	<input type="text" value="Module2 : La gestion des biens communautaires"/>	<input type="text" value="1 280,00"/>
Variante	<input type="text" value="Module1 : Les enjeux du développement durable"/>	<input type="text" value="3 220,00"/>

A0906438J LA MINIERE DE KALUKUNDI S.A (LAMIKAL)

Lualaba

Quartier Joli Site/Kimbembe, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi

212103 **Projet** Construction des puits de forage avec panneaux solaires (4 Bornes fontaines avec \pm 5 robinets chacune)Secteur Interv **Energie** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Adduction d'eau (Forage)**Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/10/2020** au **30/06/2023** Budget **60 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Lubudi**Secteur **Chefferie des Bayeke**Groupement **Groupement Nguba et Mutobo/Pumpi (Rive gauche aux abords de l'école, du marché et du centre de santé)**Communauté Ben. **La communauté de Pumpi et ses environs****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2103** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Non visité, Refus entreprise, Planifié entre 2020-2023****Variante** Equipement : Pomp, motor-S4P21, 3KW with control box

36 000,00

Variante Construction des puits

24 000,00

A0906438J LA MINIERE DE KALUKUNDI S.A (LAMIKAL) Lualaba

Quartier Joli Site/Kimbembe, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi

212104 **Projet** Construction et équipement d'une école Primaire composé de 6 salles de classe, Bureau administratif, latrines

Secteur Interv Education Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Ecoles

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/01/2021 au 31/03/2021 Budget 164 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur Chefferie des Bayeke

Groupement Groupement Nguba et Mutobo/Pumpi Rive Nord

Communauté Ben. Localité de Pumpi et ses environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2104 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Non visité, Refus entreprise, Planifié entre 2021-2021

Variante Equipements	30 585,00
Variante Construction	133 415,00

A0906438J LA MINIERE DE KALUKUNDI S.A (LAMIKAL) Lualaba

Quartier Joli Site/Kimbembe, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi

212105 **Projet** Construction et équipement d'un centre de santé : Dispensaire, Maternité, Salle CPN, des salles d'internement, Pharmacie, , bureaux, une réception, un espace d'attente et incinérateur

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/01/2022 au 30/06/2022 Budget 255 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur Chefferie des Bayeke

Groupement Groupement Nguba et Mutobo/Pumpi Rive Nord

Communauté Ben. Localité de Pumpi et ses environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2105 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Non visité, Refus entreprise, Planifié entre 2020-2022

Variante Equipements (Bureau, Laboratoire, médicaux, 48 310,00

Variante Construction 206 690,00

A0906438J LA MINIERE DE KALUKUNDI S.A (LAMIKAL)

Lualaba

Quartier Joli Site/Kimbembe, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi

212106 **Projet** Projet d'appui à l'agriculture et l'élevage des communautés : Formation sur les nouvelles techniques agricoles, les semences améliorées; distribution intrants.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**

Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **02/01/2023** au **31/12/2023** Budget **110 000,00**

Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Lubudi**Secteur **Chefferie des Bayeke**Groupement **Groupement Nguba et Mutobo/Pumpi (Gare, Virage, Rive Nord et Sud)**Communauté Ben. **Localité de Pumpi et ses environs****EVALUATION PROJETS**

RéfProjet **2106** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2023**

Variante	Distributions intrants	0,00
Variante	Formation des éleveurs	7 720,00
Variante	Formation des 25 écadreurs et formateurs	7 720,00
Variante	Identification et sélection de 120 bénéficiaires (ménages à éligibles dont 100 pour l'agriculture e	1 250,00
Variante	Relance des activités Atelier de présentation du projet à la communauté eyt aux autorités locales	2 650,00

A0906438J LA MINIERE DE KALUKUNDI S.A (LAMIKAL) Lualaba

Quartier Joli Site/Kimbembe, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi

212107 **Projet** Construction d'un marché. Dimension 275,65m² de surface : hangar de 70 tables, 1 bureau et 1 bloc sanitaires de 3 toilettes et latrines.

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Marché public

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/04/2023 au 30/06/2023 Budget 30 000,00

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur Chefferie des Bayeke

Groupement Groupement Nguba et Mutobo/Pumpi Rive droite

Communauté Ben. Localité de Pumpi et ses environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2107 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante Equipements du bureau	1 579,00
Variante Construction	28 421,00

A0906438J LA MINIERE DE KALUKUNDI S.A (LAMIKAL)

Lualaba

Quartier Joli Site/Kimbembe, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi

212108 **Projet** Encadrement des veuves, orphelins et personnes handicapées en métier manuel (Coupe et couture, menuiserie, ajustage)Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Frais de gestion de projet	2 420,00
Variante	Imprévu	1 000,00
Variante	Phase 4 : Affectation et formation des bénéficiaires dans les différents centres et ateliers sélectio	12 450,00
Variante	Phase 3 : Achat et distribution des Kits de formatioin profesionnelle et matériels didactiues des b	580,00
Variante	Phase 2 : Signature des conventions/contrats de partenariat avec les centres de formation et ate	1 205,00
Variante	Phase 1 :Prérequi pour la formation : Relance des activités Atelier de présentation du projet; Ide	5 060,00

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

Projets Cahier des charges

222201 **Projet** Approvisionnement en intrants agricoles et matériels aratoiresSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement

Communauté Ben. Villages : Kishala et Kapaso(TSHIKALA); Masumbu(MWANZA MINDA); Quartiers de Kanyenze; Kanteba; Kinsenda; Tshikala et commercial (MUMPAJA)

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Manutention"/>	<input type="text" value="35 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Matériels aratoires (2023-2025)"/>	<input type="text" value="7 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Matériels aratoires (2021-2022)"/>	<input type="text" value="7 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Pesticides-fongicide(2023-2025) soit 5000/année/localité"/>	<input type="text" value="45 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Pesticides-fongicide(2021-2022) soit 5000/année/localité"/>	<input type="text" value="30 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Engrais chimiques NPK(2023-2025)/année/localité"/>	<input type="text" value="45 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Engrais chimiques NPK(2021-2022) soit 5000/année/localité"/>	<input type="text" value="30 000,00"/>

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222202 **Projet** Mise en place d'une coopérative agricoleSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2022** Budget **100 000,00**Province **Lualaba** Ville Commune Territoire **Mutshatsha** Secteur **Luilu**Groupement **Localité de TSHIKALA/Villages Kishala et Kaposa)**Communauté Ben. **LAES HABITANTS DE LA LOCALIT2 DE TSHIKALA (Villages Kishala; Kapaso)****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2202** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. Approbation tardive du cahier des charges**Variante **Mise en place de la coopérative, démarrage avec 50 ménages agriculteurs pilotes** **100 000,00**

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222203 **Projet** Renforcement des capacités de Coopérative MAPENDOSecteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Renforcement de capac** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2021** Budget **50 000,00**Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Localité Mwanza Minda/Village Masumbu**Communauté Ben. **Les habitants de la localité Mwanza Minda, Village Masumbu****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2203** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. Approbation tardive du cahier des charges**Variante **obtention des documents légaux; d'un siège social légal, du matériel de bureau et d'une dotation** **50 000,00**

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222204 **Projet** Construction de deux postes de santé avec Maternité. Chaque poste sera constitué de 5 pièces suivantes :Salle de réception, hall pour les consultations des malades, Salle pour laboratoire, salle pour la pharmacie et autres outils, salle d'internement des malades contenant 4 lits, salle de maternité de 6 lits; 4 pièces de sanitaires et une adduction d'eau.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Forage pour adduction d'eau"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Bloc sanitaire"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction bâtiments"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222205 **Projet** Construction d'une école maternelle d'une capacité d'accueil de 50 enfants. Elle disposera de 4 salles de classe équipées du matériel didactique pour enfants; deux pièces sanitaires; une adduction d'eau. Un personnel constitué de 6 agents.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Prise en charge personnel constitué de 6 agents	0,00
Variante	Coût installation forage (adduction d'eau)	0,00
Variante	Coût construction 2 pièces sanitaires	0,00
Variante	Coût construction 4 salles de classe	0,00

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222206 **Projet** Construction de 4 écoles primaires pour 600 enfants scolarisés (150/école). Chaque école disposera : six salles de classe; 1 bloc sanitaire; 1 local pour l'administration; 1 adduction d'eau. Le personnel sera constitué de 10 agents. Opérationnalisation en 2023

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Prise en charge personnel constitué de 10 agents"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction Forages d'eau"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction blocs sanitaires"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction salles de classe"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222207 **Projet** Construction de 2 écoles secondaires à raison de 150 enfants scolarisés par école. Chaque école devra avoir : 6 salles de classe; 4 pièces sanitaires; 4 locaux d'administration; une adduction d'eau de proximité, un personnel de 20 agents. Elles seront opérationnelles en 2023

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Prise en charge personnel constitué de 20 agents	0,00
Variante	Coût adduction d'eau	0,00
Variante	Construction infrastructure (Salles de classe, sanitaires, locaux pour administration)	0,00

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222208 **Projet** Construction d'un foyer social avec 75 femmes formées par année. Il sera composé : 4 salles de formation; 2 pièces sanitaires; 1 local pour l'administration; 1 adduction d'eau de proximité; 1 dépôt ou magasin. Un personnel constitué de 6 agents. Sections organisées : couture et alphabétisation, le service culinaire et l'informatique. Il sera opérationnelle en 2025.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Prise en charge personnel constitué de 6 agents"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Equipements Foyer social"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Adduction d'eau"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Construction infrastructure (Salles de formation, sanitaires, local pour administration, Dépôt ou"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222209 **Projet** Electrification des milieux de vie de la population. Cette électrification demande un raccordement à la ligne électrique. Opérationnel en 2025

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Achat Matériaux travaux raccordement"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Sollicitation d'un raccordement à la SNEL"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Elaboration Etude de faisabilité par un Ingénieur-conseil"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222210 **Projet** Aménagement de la route Kapaso-nationale n°39. Il est question du simple désherbage, dessouchage, remblayage en terre battue et érection du réseau d'évacuation des eaux de pluie.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222211 **Projet** Finalisation et aménagement de la route Masumu-la Nationale n°39. Il est question du simple désherbage, dessouchage, remblayage en terre battue et érection du réseau d'évacuation des eaux de pluie.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Réalisation travaux d'aménagement (désherbage, dessouchage, remblayage en terre battue, rés	0,00
-----------------	---	------

Variante	Elaboration Etude de faisabilité par un cabinet privé	0,00
-----------------	---	------

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222212 **Projet** Construction de 2 marchés publics de secours avec accessoires. Ils devront avoir une capacité de 150 étalages en béton et que les clôtures sont des kiosques à utiliser du dedans, tout comme dehors sous forme de boutiques. Chaque marché de secours sera de 50m x 50m. Mise en service 2022.

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Marché public**

Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2022** au **31/12/2022** Budget **100 000,00**

Province **Lualaba**

Ville

Commune

Territoire **Mutshatsha**Secteur **Luilu**Groupement **Localités de MWANZA MINDA (Village Masumbu) et MUMPAJA (Quartier Kinsenda)**Communauté Ben. **Les habitants des localités de MWANZA MINDA (Village Masumbu) et MUMPAJA (Quartier Kinsenda)****EVALUATION PROJETS**

RéfProjet **2212** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. Approbation tardive du cahier des charges**

Variante Travaux de construction Octobre 2022

0,00

Variante Elaboration Etude de faisabilité par un cabinet privé juin 2022

0,00

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS

Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

222213 **Projet** Approvisionnement en eau potable par 7 forages d'eau modernes (réservoir et bornes fontaines). Mise en service en 2023

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A1712131F SOCIETE MINIERE DE DEZIWA SAS Lualaba

Luano City, Bâtiment B. C/Lubumbashi/Haut-Katanga/ref : Aéroport de lubumbashi

 222214 **Projet** Aménagement du stade Muhongo. Il nécessite un nivellement, le renouvellement des infrastructures connexes de base

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Réhabilitation Secteur Act Activités sportives

 Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **31/12/2024** Budget **50 000,00**

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Mutshatsha Secteur Luilu

Groupement Localité MUMPAJA (Quartier Kinsenda)

Communauté Ben. Principalement les habitants de la localité de Mumpaja (quartier Kinsenda), mais aussi, les habitants des villages voisins)

EVALUATION PROJETS

 RéfProjet **2214** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation

 Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**

Variante	Travaux d'aménagement à partir d'octobre 2024 (nivellment, les travaux de traçage de renouvellement)	0,00
-----------------	--	------

Variante	Elaboration de l'étude de faisabilité par un cabinet privé	0,00
-----------------	--	------

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

Projets Cahier des charges

232301 **Projet** Appui des agriculteurs en Intrants (Engrais chimiques NPK, urée, pesticides et semences), tenues de terrain et matériels aratoires. Phase 1 : 3ème trimestre 2021 et Phase 2 : 3ème trimestre 2022. Il consiste à renforcer les groupes des agriculteurs organisés en associations et coopératives agricoles de la zone géographique impactée par la société MKM S.A.S. L'appui en intrants couvrira 240 Ha en raison de 120 Ha par phase.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Tenues de terrain (Salopette, paire de Bottes en plastique)	6 000,00
Variante	Appui en matériels aratoires	6 920,00
Variante	Appui en intrants agricoles	100 260,00
Variante	identification et sélection de 120 bénéficiaires (soit 8 groupes d'agriculteurs et/ou coopératives)	2 510,00

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232302 **Projet** Construction des puits de forage d'eau potable. Il consiste à forer 3 puits de fontaine avec panneaux solaires contenant ± 6 robinets chacune et 5 puits de forage à pompe manuel. Phase 1 : 2ème trimestre 2°21 avec 4 forages et Phase 2 3ème trimestre 2022 avec 4 forages.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232303 **Projet** Réhabilitation d'un centre santé + équipements de base. Dimension 600 m2 à bâtir sur une hauteur de 3m. Il portera sur : la construction d'un bâtiment pour la médecine interne, un hangar et un cabinet pour la CPN, forage d'un puit d'eau avec panneau solaire; rafraichissement murs, réhabilitation des sanitaires.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Organisation journée porte ouverte"/>	<input type="text" value="1 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Kit de lavage des meins et intranst (savon, gèle des mains, désinfectant)"/>	<input type="text" value="500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût Equipements"/>	<input type="text" value="6 277,55"/>
Variante	<input type="text" value="Puits avec panneau solaire"/>	<input type="text" value="29 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût construction"/>	<input type="text" value="47 586,28"/>

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232304 **Projet** Réhabilitation d'un Poste de santé + équipements de base. Il portera sur : la construction de mur de clôture (1800m² x hauteur 2,50m); forage d'un puit d'eau avec pompe manuelle; rafraîchissement des murs, réhabilitation des sanitaires.

Secteur Interv Santé Type Travaux Réhabilitation Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/04/2022 au 30/06/2022 Budget 44 446,10

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur Chefferie des Bayeke

Groupement Groupement Nguba/Villages Dikanda, Kawala, Mibanze

Communauté Ben. Communautés de Dikanda, Kawala, Mibanze et ses environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2304 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Non visité faute de timing (un seul projet exécuté fin 1er semestre 2022), Planifié entre 2020-2022

Variante	Kit de lavage des mains et intrants	500,00
Variante	Puits avec Pompe manuelle	5 800,00
Variante	Coût équipements	3 725,15
Variante	Coût réhabilitation	34 420,95

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232305 **Projet** Construction d'une école Primaire + équipements;Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Coûts équipement(20525); Puits (5800); Kits de lavage des mains (500)	26 825,00
Variante	Kit de lavage des mains et intrants (savon, gèle des mains, désinfectant)	500,00
Variante	Puits avec pompe manuel	5 800,00
Variante	Coût équipements (Mobilier, Matériels didactique, Ordinateur complet avec imprimante)	20 525,00
Variante	Coût construction	138 674,70

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232306 **Projet** Appui en médicaments essentiels de trois formations sanitaires (Centre de santé KONI, Poste de santé Dikanda et Poste de santé Mayeba).

Secteur Interv Santé Type Travaux Appui Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/04/2021 au 30/06/2022 Budget 28 426,76

Province Lualaba Ville Commune

Territoire Lubudi Secteur Chefferie des Bayeke

Groupement Groupement Nguba/Kisanfu, Dikanda et Mayeba

Communauté Ben. Les communautés de Kisanfu, Kawama, Mumba, Dikanda, Kawala, Mibanze, Mayeba et leurs environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2306 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Non visité faute de timing (un seul projet exécuté fin 1er semestre 2022), Planifié entre 2020-2022

Variante Frais de transport et manutention 500,00

Variante Coût d'achat des produits 27 926,76

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232307 **Projet** Construction d'un marché à Kawama. Dimension 295,65 m2. Il comprendra : 1 hangar de 70 tables, 1 bureau et 1 bloc sanitaire de 3 toilettes et latrines

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Marché public

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2023 au 31/03/2023 Budget 46 253,29

Province Lualaba

Ville

Commune

Territoire Lubudi

Secteur Chefferie des Bayeke

Groupement Groupement Nguba/Kawama

Communauté Ben. Les communautés de Kawama et ses environs

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2307

Statut cahier des charge

Approuvé

Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante Puits de forage avec panneau solaire

5 800,00

Variante Coût total de construction

40 453,29

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232308 **Projet** Projet d'appui aux éleveurs et pisciculteurs en produits des éleveurs organisés en associations ou en groupes de 5 à 10 éleveurs d'un même village.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

8 270,00

Variante

1 730,00

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232309 **Projet** Construction du bureau administratif, latrines pour élèves, réparation plafond de l'école DikandaSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Kit de lavage des mains (savon, gèle des mains, désinfectant)"/>	<input type="text" value="500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût équipements du breau"/>	<input type="text" value="6 300,33"/>
Variante	<input type="text" value="Coût de construction et réparation"/>	<input type="text" value="35 526,23"/>

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232310 **Projet** Construction d'un Poste de santé + équipements de base. Il portera sur : la construction de bâtiment du centre, incinérateur, fossé pour les placentas, des murs de clôture, forage d'un puits d'eau avec pompe manuelle, un hangar des sanitaires et dotation des matériels, équipements de base, Kit de lavage des mains.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Puits avec pompe manuel"/>	<input type="text" value="5 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="Kit de lavage des mains (savon, gèle des mains, désinfectant)"/>	<input type="text" value="500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût des équipements"/>	<input type="text" value="2 268,30"/>
Variante	<input type="text" value="Coût de construction"/>	<input type="text" value="57 849,85"/>

A0704883R LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA S.A.S.

Lualaba

18, Route Kafubu, Lubumbashi, Haut-Katanga

232311 **Projet** Construction d'un centre de formation professionnelle en métier manuelSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Kit de lavage des mains (savon, gèle des mains, désinfectant)"/>	<input type="text" value="500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Frais d'appui au fonctionnement"/>	<input type="text" value="10 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût des équipements (Machines à coudre, Tablette pour machnines, table à repasser, matériels)"/>	<input type="text" value="6 650,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût de construction"/>	<input type="text" value="48 301,85"/>

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)

Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

Projets Cahier des charges

242401 **Projet** Construction d'un pont de 6m de largeur, 15,80m de longueur, 3,70m de hauteur supportant 40 tonnes sur la rivière Lubumbashi pour relier l'avenue Kilwa et Chaussée Laurent Désiré Kabila

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Replis chantier"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Panneaux de signalisation"/>	<input type="text" value="400,00"/>
Variante	<input type="text" value="Assainissement des caniveaux"/>	<input type="text" value="31 685,00"/>
Variante	<input type="text" value="Superstructure"/>	<input type="text" value="81 930,00"/>
Variante	<input type="text" value="Taxes : Contrôle et surveillance des travaux; Redevance ARMP)"/>	<input type="text" value="9 304,78"/>
Variante	<input type="text" value="Construction infrastructures"/>	<input type="text" value="239 475,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et répli du chantier"/>	<input type="text" value="12 000,00"/>

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242402 **Projet** Construction de 4 bureaux des quartiers (Mabunda, Mampala 2, Salama et Ludo Golf)Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Construction Bureau**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/07/2021** au **30/11/2021** Budget **175 513,80**Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Lubumbashi**Territoire Secteur Groupement **Quartiers Mabunda, Mampala 2, Salama et Ludo Golf**Communauté Ben. **Directs Habitants quartiers concernés ; indirects habitants des quartiers périphériques****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2402** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **80** SatisfaisantStatut **Évalué partiellement 2020-2022. Projet retradé par l'approbation tardive du cahier des charges et le non respect des engagement de l'entrepreneur**

Variante	Construction Bureau Q/Ludo Golf (Construction infrastructure : 30.261; Imprévu : 3.026,10; Main	43 878,45
Variante	Construction Bureau Q/Salama (Construction infrastructure : 30.261; Imprévu : 3.026,10; Main d'	43 878,45
Variante	Construction Bureau Q/Mampala2 (Construction infrastructure : 30.261; Imprévu : 3.026,10; Mai	43 878,45
Variante	Construction Bureau Q/Mabunda (Construction infrastructure : 30.261; Imprévu : 3.026,10; Main	43 878,45

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242403 **Projet** Réhabilitation du bureau du quartier Mampala 1Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Construction Bureau**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/07/2020** au **31/12/2020** Budget **43 878,45**Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Lubumbashi**Territoire Secteur Groupement **Quartier Mampala1**Communauté Ben. **Habitants du Q/ Mampala 1****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2403** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **85** SatisfaisantStatut **Évalué partiellement 2020-2022. Réalisé à 90%. L'exécution retradée à cause de l'approbation tardive du cahier de charge.**

Variante	Main d'œuvre	10 591,35
Variante	Imprévus	3 026,10
Variante	Réhabilitation bureau	31 761,00

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242404 **Projet** Réinsertion socio-économique des 200 jeunes désœuvrés dont l'âge varie entre 18 et 30 ans

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Réinsertion socio-écon Secteur Act Formation

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/01/2020 au 31/03/2021 Budget 99 940,00

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Lubumbashi

Territoire Secteur

Groupement Quartier MAMPALA1, MAMPALA2, MUMBUNDA, SALAMA, LIDOGOLF

Communauté Ben. Jeunes desœuvrés dont l'âge varie entre 18 et 30 ans

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2404 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 90 Satisfaisant

Statut Réalisé à 100% et Evalué

Variante	Monotoring et évaluation	10 000,00
Variante	Achat Kits et matériels d'assainissement	24 500,00
Variante	Formation en entrepreneuriat et incubation, prise en charge et frais suivi pour 200 jeunes	65 440,00

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242405 **Projet** Aménagement de 1,140KM et 6m de largeur de l'Avenue du marché en terre battue stabiliséeSecteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Route**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2021** Budget **161 599,86**Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Lubumbashi**Territoire Secteur Groupement **Quartier Mampala2**Communauté Ben. **Direct : Habitants des quartiers Mabunda, Mampala 2, Salama et Lido Golf. Indirects : habitants quartiers Mampala1 et Upemba.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2405** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. En attente Recrutement entrepreneur**

Variante	Asphalt Monocouche	64 320,00
Variante	Execution de fossé longitudinal en V et saignée de 15ml	30 800,00
Variante	Traversée de route en buse de 80	5 609,45
Variante	Couche de base en laterite	49 212,84
Variante	Installation et repli de chantier; Etudes topographique et geotechnique; Panneaux de signalisatio	11 657,00

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242406 **Projet** Aménagement de 3. 150 Km de l'avenue MULAMBA NYUNYI en terre battue stabiliséeSecteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Route**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2021** Budget **385 234,06**Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Lubumbashi**Territoire Secteur Groupement **Quartier MAMPALA 1**Communauté Ben. **Direct : Habitants des quartiers Mabunda, Mampala 1; Indirects : habitants quartiers Upemba et Lido Golf.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2406** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. En attente Recrutement entrepreneur**

Variante	Asphalt Monocouche	200 320,00
Variante	Execution de fossé longitudinal en V et saignée de 15ml	54 160,00
Variante	Traversée de route en buse de 80	7 709,45
Variante	Couche de base en laterite	101 462,96
Variante	Installation et repli de chantier; Etudes topographique et geotechnique; Panneaux de signalisatio	21 582,00

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242407 **Projet** Aménagement de 800 m de l'avenue des poteaux en terre battue stabilisée par la technologie "Green Bit"Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Route**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme au Budget **105 550,00**Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Lubumbashi**Territoire Secteur Groupement **Quartier MAMPALA 2**Communauté Ben. **Directs : Habitants Q/Mampala2; Indirects : habitants quartier MUMBUNDA****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2407** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. En attente Recrutement entrepreneur**

Variante	Asphalt Monocouche	48 320,00
Variante	Execution de fossé longitudinal en V et saignée de 15ml	15 920,00
Variante	Traversée de route en buse de 80	7 709,45
Variante	Couche de base en laterite	27 524,82
Variante	Installation et repli de chantier; Etudes topographique et geotechnique; Panneaux de signalisatio	6 127,21

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242408 **Projet** Aménagement de 4Km des avenues des écoles tronçon compris entre avenue Dr Mshini et avenue tabernacleSecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Asphalt Monocouche"/>	<input type="text" value="108 058,00"/>
Variante	<input type="text" value="Execution de fossé longitudinal en V et saignée de 15ml"/>	<input type="text" value="54 160,00"/>
Variante	<input type="text" value="Traversée de route en buse de 80"/>	<input type="text" value="7 709,45"/>
Variante	<input type="text" value="Couche de base en laterite"/>	<input type="text" value="101 690,74"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier; Etudes topographique et geotechnique; Panneaux de signalisatio"/>	<input type="text" value="24 582,76"/>

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)

Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242409 **Projet** Aménagement de 1,7 km de l'avenue sport en terre battue stabilisée pour faciliter l'accès aux centres de négoce (marchés Malumanto,da et du Bois).Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Asphalt Monocouche"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Execution de fossé longitudinal en V et saignée de 15ml"/>	<input type="text" value="30 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="Traversée de route en buse de 80"/>	<input type="text" value="5 609,10"/>
Variante	<input type="text" value="Couche de base en laterite"/>	<input type="text" value="51 035,64"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli de chantier; Etudes topographique et geotechnique; Panneaux de signalisatio"/>	<input type="text" value="12 725,82"/>

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)

Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242410 **Projet** Placement de 100 réverbères avec panneaux solaires pour l'éclairage public. Localisation : Pont avenue centrale (cellule Mampala) au quartier SALAMA; Pont rivière Kamalondo avenue du cuivre prolongée (cellule Don Bosco) au quartier SALAMA; Rond point avenues Lubumba-Radium-parc au quartier SALAMA; Rond pont avenues Lubumbashi-cassitérites-Tribunes (cellule Makomeno) au quartier SALAMA; Coin avenue Parc/Tribunes (Cellules Makomeno) au quartier SALAMA; Coin Avenue Parc/Chaussée Laurent Désiré KABILA au quartier SALAMA; le long de l'avenue Kilwa au quartier Lido Golf.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242411 **Projet** Implantation de 2 transformateurs de 630 KVA 15/0.4 KV CU/CU

Secteur Interv **Energie** Type Travaux **Subvention en intrant e** Secteur Act **Implantation Transformateur**

Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2023** au **30/06/2023** Budget **63 700,00**

Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Lubumbashi**

Territoire Secteur

Groupement **Quartier SALAMA**

Communauté Ben. **Accès à l'ernergie électrique aux Habitants du Q/SALAMA**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **2411** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2023**

Variante	Mains d'œuvre	6 560,00
Variante	2 Logis	1 000,00
Variante	Autres matériels (2 Disjoncteurs 1250Kva; 4 Poteaux BT; 4 Poteaux MT; Fil Aliminium MT; Câble	16 140,00
Variante	2 transformateurs de 630 KVA 15/0.4 KV CU/CU (20.000/transformateur)	40 000,00

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242412 **Projet** Construction de 2 centres de santé dont 1 au quartier Lido Golf et 1 au quartier Salama

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2023 au 01/06/2023 Budget 185 542,00

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Lubumbashi

Territoire Secteur

Groupement Quartiers LYDO GOLF et SALAMA

Communauté Ben. Directs : Habitants Q/ Salama et LIDO GOLF; Indirects : ce sont les habitants des quartiers péri^phériques

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2412 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante	Centre de santé quartier Salama	92 771,00
Variante	Centre de santé quartier Lido Golf	92 771,00

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)

Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242413 **Projet** Implantation d'un transformateur de 630 kVA 15/0.4kv CU/CU avec accessoire sur avenue chemin public au Quartier MAMPALA 1Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Main d'œuvre"/>	<input type="text" value="3 280,00"/>
Variante	<input type="text" value="1 Logis"/>	<input type="text" value="500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Autres matériels (1 Disjoncteur 1250Kva; 2 Poteaux BT; 2 Poteaux MT; Fil Aluminium MT; Câble 9"/>	<input type="text" value="8 070,00"/>
Variante	<input type="text" value="Achat 1 transformateurs de 630 KVA 15/0.4 KV CU/CU"/>	<input type="text" value="20 000,00"/>

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242414 **Projet** Construction du pont (8 mètres de longueur, 3.60m de portée et 6.10m de largeur) au quartier LIDO GOLF sur la rivière Karavia, Avenue KISAMBI vers KABULAMESHISecteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Taxes (Contrôle et surveillance des travaux, Redevance ARMP)"/>	<input type="text" value="1 851,44"/>
Variante	<input type="text" value="Construction ouvrages"/>	<input type="text" value="45 039,00"/>
Variante	<input type="text" value="Installation et repli chantier."/>	<input type="text" value="5 000,00"/>

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)

Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242415 **Projet** Aménagement 2 Km et 6 m de l'avenue PANGA en terre battue stabilisée au quartier MAMPALA 1Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Réhabilitation** Secteur Act **Route**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **30/06/2024** Budget **243 100,00**Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **lubumbashi**Territoire Secteur Groupement **Quartier MAMPALA 1**Communauté Ben. **Directs : Habitants Q/ MAMPALA 1; Indirects : habitants des quartiers périphériques dont MUMBUNDA, KISANGA et GOLF****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2415** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**

Variante	Asphalt Monocouche	42 929,44
Variante	Execution de fossé longitudinal en V et saignée de 15ml	30 800,00
Variante	Traversée de route en buse de 80	5 609,45
Variante	Couche de base en laterite	51 035,64
Variante	Installation et repli de chantier; Etudes topographique et geotechnique; Panneaux de signalisatio	12 725,82

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242416 **Projet** Implantation d'un transformateur de 630 Kva sur avenue Kilwa contre Ruwe, cellule KilwaSecteur Interv **Energie** Type Travaux Secteur Act **Implantation Transformateur**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **30/06/2024** Budget **31 850,00**Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Lubumbashi**

Territoire Secteur

Groupement **Quartiers MAMBUNDA, MAPALA2, SALAMA, LIDO GOLF**Communauté Ben. **Directs : Habitants quartiers MAMBUNDA, MAPALA2, SALAMA, LIDO GOLF; Indirects : habitants du quartiers MAMPALA 1 et UPEMBA****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2416** Statut cahier des charge **Approuvé** CotationStatut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**

Variante	Main d'œuvre	3 280,00
Variante	1 Logis	500,00
Variante	Autres matériels (1 Disjoncteur 1250Kva; 2 Poteaux BT; 2 Poteaux MT; Fil Aluminium MT; Câble 9	8 070,00
Variante	Achat 1 transformateur de 630 KVA 15/0.4 KV CU/CU	20 000,00

A0700357X Société de Traitement du Terril de Lubumbashi (STL) Haut-Katanga

4, Av. Laurent Kabila, C/Lubumbashi, Lubumbashi/ Haut-Katanga

242417 **Projet** Construction de 4 hangars marchés avec étalages, dépôts, latrines et bureaux

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Construction Secteur Act Construction Bureau

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/01/2022 au 31/12/2022 Budget 547 040,00

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Lubumbashi

Territoire Secteur

Groupement Quartiers MUMBUNDA, MAMPALA 2, SALAMA, LIDO GOLF

Communauté Ben. Directs : habitants quartiers Mabunda, MAMPALA 2, SALAMA, LIDO GOLF; Indirects : habitants du quartier MAMPALA 1 et du quartier UPEMBA

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2417 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Reporté en 2023, Planifié entre 2020-2022. Modification chronogramme

Variante	Peinture	0,00
Variante	Couverture tôle Bac-Auto portant	0,00
Variante	Charpente métallique	0,00
Variante	Elevation Hangard	0,00
Variante	Pose des IPES	0,00
Variante	Construction : Socle massif, Entrepôt	0,00
Variante	Implantation, Planification et fondation	0,00

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la Rébellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

Projets Cahier des charges

252501 **Projet** Construction d'une morgue à l'hôpital de Kinsenda dotée des frigos mortuaires, d'un hangar capable de contenir 100 personnes, une petite chambre froide d'une capacité de 5 cadavres pour conserver les corps non identifiés. Cette morgue aura l'éclairage externe et interne à partir de l'énergie photovoltaïque.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante

36 500,00

Variante

78 953,88

Variante

5 975,75

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la Rébellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252502 **Projet** Réhabilitation, construction et équipement des écoles de Kisenda Kitotwe (EP FUNDAMINA : Construire 2 bâtiments scolaires de 6 salles de classe, 2 bureaux administratifs et les latrines, équiper de 360 bancs et Kits informatiques pour la section commerciale; EP Kitoko : construire 2 bâtiments de 4 salles de classe - 2 bureaux administratifs et les latrines, Réhabiliter 2 bâtiments de 4 salles de classe; Ecole technique à TWIBOMBELE sur une concession de l'église méthodiste : construire 2 bâtiments de 6 classes avec 2 bureaux administratifs et latrines, Equiper avec 700 bancs, quelques matériels pour formation en mécaniques générales-électricité et en kits informatiques pour les 2 bureaux; EP 2 TWIBOMBELE : réhabilitation)

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement

Communauté Ben. Directs : Communautés locales de Kinsenda Kitotwe, Twimbombele et Meleki. Indirects : Communautés environnantes.

EVALUATION PROJETSRéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Equipement des classes avec 360 bancs et les bureaux avec kits informatiques	0,00
Variante	EP FUNDAMINA : Equipement avec 360 bancs et Kits informatiques pour le Bureau et la section C	0,00
Variante	EP KITOTWE : Réhabilitation 2 bâtiments de 4 salles de classe	0,00
Variante	EP KITOTWE : Construction 2 bâtiments de 4 salles de classe, chacun et 2 bureaux administratifs	0,00
Variante	Ecole technique TWIBIMBELE et EP FUNAMINA : Construction, pour chacune des écoles, de 2 bâ	139 679,81

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la Rébellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252503 **Projet** Aménagement de 5,895Km de routes en terre battue stabilisée à Kisenda Kitotwe sur les Avenues : Mobutu 1105ML; 24 Novembre 635ML; De Cimetière 3000ML;

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Réhabilitation de l'Avenue de la mission prolongée jusqu'à la route de Sakania 275ML	13 095,84
Variante	Réhabilitation de l'Avenue du Marché 880ML	41 906,67
Variante	Réhabilitation de l'Avenue De Cimetière 3000ML	142 863,66
Variante	Réhabilitation de l'Avenue Mobutu 1105ML	52 621,45
Variante	Réhabilitation de l'Avenue du 24 Novembre 635ML	30 239,48

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la R?bellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252504 **Projet** Construction des caniveaux autour de l'avenue Mobutu en terre battue stabilisée dans l'entité de Kinsenda-Kitotwe sur un tronçon de 1105ML de caniveaux sur les 2 côtés soit 2210ML de long et 0,6ML de large avec une profondeur de 0,8ML ainsi que la pose des lampadaires pour l'éclairage public équipés de panneaux solaires.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au

Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet

Statut cahier des charge

Cotation

Statut Variante

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la R?bellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252505 **Projet** Construction des ponts.Secteur Interv **Infrastructures** Type Travaux **Construction** Secteur Act **Construction pont**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2023** au **31/12/2024** Budget **287 215,50**Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Sakania**Secteur **Balamba**Groupement **Groupement Kombo/Camp Kisenda Kitotwe, Village Lwina.**Communauté Ben. **Directs : habitants de Kisenda Kitotwe, Bloc Twimbobele, Bloc Meleki, village Kalulu et village Lwina;
Indirects : Habitants de la Cité de Tshinsenda at autres villages environnats.****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2505**

Statut cahier des charge

En attente d'approb

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2023**

Variante	Pont Lwina sur la route Lwina pour relier celle sur une distance de 15m de longueur, 6m de large	42 956,50
Variante	2 Ponts sur l'avenue de la mission prolongée (Rivières Kinsenda Kitotwe et Kamfwitshi	134 085,19
Variante	Pont sur le canal canal d'évacuation des eaux de l'exhors	34 556,50
Variante	Buse sur l'avenue de la mission au niveau du canal d'évacuation des eaux de l'exhors (A côté de l	21 458,50
Variante	Pont sur la rivière Kitotwe pour relier l'avenue Mobutiu eyt des cimetières	54 158,81

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la R?bellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252506 **Projet** Implantation des réverbères pour l'éclairage public à KinsendaSecteur Interv **Energie** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Eclairage public**Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/02/2025** au **01/04/2025** Budget **233 684,50**Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Sakania**Secteur **Balamba**Groupement **Groupement Kombo/Camp KINSEDA-KITOTWE**Communauté Ben. **Habitants cité de Kisenda-Kitotwe, Indirects : Habitants Blocs TWIBOMBELE et MELEKI****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2506**

Statut cahier des charge

En attente d'approb

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2025**

Variante	Frais Supervision et Mission technique du Comité local de suivi	51 619,50
Variante	Travaux éclairage solaire de l'Avenue Mobutu à Kinsenda 1105ML	47 242,50
Variante	Travaux éclairage solaire de l'Avenue Du Marché à Kinsenda 880ML	37 612,50
Variante	Travaux éclairage solaire de l'Avenue 24 Novembre à Kinsenda 635ML	27 732,50
Variante	Travaux éclairage solaire de l'Avenue Mission Kinsenda 275ML	13 037,50
Variante	Travaux éclairage solaire de l'Avenue Mission-pont Exhaure à Ecole kamfwa 1100ML	46 440,00

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la R?bellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252507 **Projet** Appui à la culture de maïs. Ce projet consiste à appuyer et accompagner les communautés impactées à exploiter une étendue agricole de 127 Ha (35Ha Camps Kisenda; 35Ha Cité MELEKI et Village LUBEMBE; 15Ha quartier TWIBOMBELE; 20HA Village KALULU et LUBEMBE MODESTE; 22Ha les ménages des alentours du Camps Kinsanda). L'appui consiste à octroyer 5 sacs de NPK, 4 sacs d'Urée, 25 Kg de semences de maïs et 2 litres d'herbicide par ménages. Une équipe d'ingénieur de KICC assurera la supervision sur terrain et formera les communautés pendant toute la campagne agricole. Chaque ménage qui dispose déjà d'une superficie de 1 Ha sera renforcé en intrant.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Suivi et évaluation (1.000/année)	3 000,00
Variante	Programme de reboisement (1.000/année)	3 000,00
Variante	Transport et manutention (666,67/année)	2 000,00
Variante	Labour (4 233,33/année)	12 700,00
Variante	254 herbicides (2 963,33/année)	8 890,00
Variante	508 sacs de l'Urée (8 466,67/année)	25 400,00
Variante	635 sacs de 50 Kg de NPK (10 583,33/année)	31 750,00
Variante	Semence/Maïs 12è sacs de 25kG (2 116,67/année)	6 350,00

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la R?bellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252508 **Projet** Appui à la culture maraichère. Une culture agro industrielle diversifiée maraichère et champs regroupés sur un terrain irrigué d'une superficie de ± 152Ha. Avec un forage d'eau équipé d'un système de panneau solaire pour l'irrigation.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la Rébellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252509 **Projet** Production des poussins et élevage des produits des poulets de chair. a) Construire et équiper 3 poulaillers de 156m² : 1 à Kitotwe (156m²); 78m² 1 au Bloc Meleki et 1 au Bloc Twibombele. b) Acquérir une couveuse d'une capacité de 43.800 œufs de production manuelle. c) Acquérir 40.000 parentaux (poules et coqs reproducteurs).

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	Frais de service, accompagnement (Vétérinaire, ouvrier spécialisé) et appui aux missions CLS	13 852,03
Variante	Production en incubateur des poussins	52 541,25
Variante	Construction et équipement du poulailler	198 880,02

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la R?bellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252510 **Projet** Appui à l'élevage des porcs : Construire une porcherie de business pour la communauté; Equiper la porcherie avec 20 truies et 3 verras ainsi que les aliments.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Projet élevage**

Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/01/2024** au **01/12/2024** Budget **34 017,58**

Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Sakania**Secteur **Balamba**Groupement **Groupement Kombo/Bloc Twibombele**

Communauté Ben. **Directs : Communautés de Kisenda Kitotwe, Bloc Twimbobele, Bloc Meleki; Indirects : les communautés environnantes.**

EVALUATION PROJETSRéfProjet **2510**

Statut cahier des charge

En attente d'approb

Cotation

Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2024**

Variante	Frais formation et suivi-évaluation	2 523,00
Variante	Pime d'inscacion vétérinaire	1 200,00
Variante	Cheptel vif et autres intrants vétérinaires	12 615,00
Variante	Cheptel mort (petit matériel)	17 679,58

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la R?bellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252511 **Projet** Construction d'un terrain de football. Construire un mur de clôture, les gradins, la tribune, les vestiaire, les latrines et aménager l'air de jeu avec la pelouse synthétique, Projecteurs pour éclairage, Panneaux électroniques, Ecran géant, Piste d'athlétisme

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Activités sportives

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2026 au 30/12/2026 Budget 490 640,00

Province Haut-Katanga

Ville

Commune

Territoire Sakania

Secteur Balamba

Groupement Groupement Kombo/Avenue du 24 Novembre en face de l'Hôpital Kinsenda sur ancien terrain de foot

Communauté Ben. Les membres de lacommunauté de Kinsenda Kitotwe, Bloc Twimbobele, Bloc Meleki

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2511 Statut cahier des charge En attente d'approb Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2026

Variante	Constructions bâtiments	166 000,00
Variante	Logistique et maintenance	64 600,00
Variante	Terrain de football	260 040,00

A0704875H KINSEDA COPPER COMPANY (KICC SA)

Haut-Katanga

332, Av Victimes de la R?bellion, Quartier Bel Air, C/Kampemba

252512 **Projet** Construction d'un terrain de Basket à Kinsenda Kitotwe. Construire un terrain de basket de 28m de longueur et 15m de largeur avec deux paniers situés en hauteur de 3,05m du sol.

Secteur Interv Sports et Loisirs Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Activités sportives

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/01/2026 au 30/12/2026 Budget 125 000,00

Province Haut-Katanga

Ville

Commune

Territoire Sakania

Secteur Balamba

Groupement Groupement Kombo/Camps Kinsenda Kitotwe. Avenue Mobut, au niveau des arrêts des taxis bus.

Communauté Ben. Communautés locales en particulier les pratiquants du Basket ball

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2512

Statut cahier des charge

En attente d'approb

Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2026

Variante	Constructions bâtiments	79 920,00
Variante	Logistique et maintenance	13 400,00
Variante	Préparation du terrain de Basket	31 680,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

Projets Cahier des charges

262601	Projet	Réhabilitation de 25Km de route en terre battue reliant Lubumbashi à Lupoto					
Secteur Interv	Infrastructures	Type Travaux	Réhabilitation	Secteur Act	Route		
Statut théorique	Finalisé	Chronogramme	01/01/2021	au	01/07/2021	Budget	300 000,00
Province	Haut-Katanga	Ville		Commune			
Territoire	Kipushi	Secteur	Chefferie de KAPONDA				
Groupement	Groupement INAKILUBA/						
Communauté Ben.	Directs :Communautés des villages Zakeo,Ngonga,Selei, Jean Kisimba et les habitants de Golf Maisha; Indirects : tous les usagers de cette route						

EVALUATION PROJETS

RéfProjet	2601	Statut cahier des charge	Approuvé	Cotation	93	Satisfaisant
Statut	Réalisé à 100% et Evalué					
Variante	Contrôle pour l'execution des travaux					0,00
Variante	Réhabilitation 25 Km en terre battue					0,00
Variante	Installation et repli de chantier					0,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262602 **Projet** Alimentation en eau potable : Installation de 24 points de forage d'eau potable équipés en pompe solaire, des citernes de capacité de 5m³, des panneaux solaires et des puits de puisage sous forme de bornes fontaines.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Installation 24 points de forage dans les Villages Mukoma,Lupoto rail, Kipopo, Kwampisha 2024 (<input type="text" value="60 000,00"/>
Variante	Installation 24 points de forage dans les Villages Mukoma,Lupoto rail, Kipopo, Kwampisha 2023 (<input type="text" value="120 000,00"/>
Variante	Installation 24 points de forage dans les Villages Mukoma,Lupoto rail, Kipopo, Kwampisha 2022 (<input type="text" value="120 000,00"/>
Variante	Installation 24 points de forage dans les Villages Mukoma, Lupoto rail, Kipopo, Kwampisha 2021 (<input type="text" value="180 000,00"/>

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262603 **Projet** Appui aux éleveurs des poulets. Il consiste en la distribution des poussins d'un jour et des aliments nécessaires jusqu'à leur maturité. Chaque ménage concerné recevra 100 poussins d'un jour, 9 sacs aliments volailles (450Kg), 8 abreuvoirs(4PF, 4GF), 8 mangeoires(4PF, 4GF) et les vaccins.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Encadrement et Formation	1 300,00
Variante	Vaccins et produits vétérinaires	4 800,00
Variante	Aliment (2.160 Sac 50 Kg)	56 160,00
Variante	24.000 Poussins d'un jour	26 800,00
Variante	960 Mangeoires GF	8 640,00
Variante	960 Mangeoires PF	4 800,00
Variante	960 Abreuvoirs GF	8 640,00
Variante	960 Abreuvoirs PF	4 800,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262604 **Projet** Construire et équiper une école secondaire au village KIPOPO composé de 3 blocs de 3 classes chacun soit 9 classes, 1 bloc sanitaire, 1 bloc administratif comprenant bureau Préfet, salle de professeurs et une réserve. L'école sera équipée de 216 bancs (en raison de 24 bancs par classe), des tables et chaises pour enseignant ainsi que des meubles pour le bureau et la salle de professeurs

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au

Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge

Cotation

Statut Variante Variante Variante

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262605 **Projet** Construire et équiper de 4 écoles primaires dont chacune est composée de : 2 blocs de 3 classes chacun soit 6 classes, 1 bloc sanitaire (12 toilettes), 1 bloc administratif comprenant le bureau du directeur et une réserve. Chaque école sera équipée de 150 bancs (en raison de 25 bancs par classe), des tables et chaises pour enseignants, des meubles pour le bureau

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au

Budget

Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet

Statut cahier des charge

Cotation

Statut

Variante **Variante** **Variante**

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262606 **Projet** Construire et équiper de 4 postes de santé composé de : la salle d'attente, l'infirmierie, la pharmacie, le laboratoire, le cabinet de consultation, la salle d'observation, les 7 toilettes, les 2 douches, la fosse septique. (125.000/centre; 250.000 2021-2022).

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction Secteur Act Centre de santé

Statut théorique En cours Chronogramme 01/07/2022 au 30/06/2025 Budget 500 000,00

Province Haut-Katanga Ville Commune

Territoire Kipushi Secteur Chefferie de KAPONDA

Groupement Groupement INAKILUBA/Villages Kipopo, Kwampisha, Lupoto rail, Mukoma

Communauté Ben. Communauté du Groupement INAKILUBA e- les populations environnantes

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2606 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 92 Satisfaisant

Statut En cours de réalisation, planifié entre 2022 et 2025. Lupoto rail et Mukoma finalisés

Variante	Equipements (37.762/centre). 125.000/année	151 048,00
Variante	Installation point forage d'eau (18.700/centre). 125.000/année	74 800,00
Variante	Coût construction (68.538/centre). 125.000/année	274 152,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262607 **Projet** Appui aux producteurs de maïs. Distribution des intrants aux ménages par Ha : 25 Kg de semences, 200 Kg de NPK et 200 Kg d'urée pour un total de 200Ha.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Appui aux agriculteurs**

Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/07/2021** au **30/12/2022** Budget **110 000,00**

Province **Haut-Katanga**

Ville

Commune

Territoire **Kipushi**Secteur **Chefferie de KAPONDA**Groupement **Groupement INAKILUBA/Villages : Kipopo, Kwampisha, Lupoto, Mukoma**

Communauté Ben. **Directs : Membres des communautés affectées par le Projet Lupoto, Agriculteurs ayant précédemment eu des re,dements de moins de 3 T/Ha; Indirects : populations de villages voisins et de la ville de Lubumbashi**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **2607** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **72** **Moyen**

Statut **Réalisé à 100% et Evalué sur base des documents justificatifs**

Variante	Encadrement et Foirmation	10 000,00
Variante	UREE : 800 sacs 50 Kg	41 600,00
Variante	NPK : 800 sacs 50 Kg	42 400,00
Variante	Semenses : 200 sac 25 Kg	26 000,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262608 **Projet** Appuyer la création d'un verger de 20 Ha. Les serbres suivants seront cultivés : citronniers, orangers, mandariniers, manguiers

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Programme agricole**

Statut théorique **Postérieur 2022** Chronogramme **01/07/2025** au Budget **140 000,00**

Province **Haut-Katanga**Ville Commune Territoire **Kipushi**Secteur **Chefferie de KAPONDA**Groupement **Groupement INAKILUBA/Villages : Kipopo, Kwampisha, Lupoto, Mukoma**Communauté Ben. **Directs : Populations d'Inakiluba, les membres des coopératives****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2608**Statut cahier des charge **Approuvé**Cotation Statut **Postérieur à 2022. A partir de 2025**

Variante	Imprévis	8 500,00
Variante	Evaluation coût d'irrigation	59 500,00
Variante	Evaluation coût par Ha	72 000,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262609 **Projet** Réhabilitation et ouverture de 40 Km des routes en terre battue en raison de 8Km de route par quartier.
400.000 USD/année.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Quartier Kisanga 8Km. Avenues : De la République (2600m); Kamina (2160m); De la Ferme (1350)	400 000,00
Variante	Quartier Triangle 8Km. Avenues : Kasapa (520m); Lufira (560m); Makutano (560m); Kafuira (570)	400 000,00
Variante	Quartier Somika 8Km. Avenues : De la Mission (710m); Karavia (2020m); Du Soleil (1840m); Du C	400 000,00
Variante	Quartier Mukunto 8Km. Avenues : Colonel Lukadi (3700m), Psaro (1000m), Restaurant (1000m),	400 000,00
Variante	Quartier Killima Simba 8Km. Avenues : de la Colline, des Ecoles, du Marché	400 000,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262610 **Projet** Projet d'alimentation en eau potable au quartier MUKUNTO. Installation 8 points de forage d'eau potable équipés en pompe solaire, des citernes de capacité totale de 10.000m³, des panneaux solaires

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Evaluation coût Borne fontaine à réhabiliter"/>	<input type="text" value="10 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Mobilisation et démobilisation (8 puits, 1.000/puits)"/>	<input type="text" value="8 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Pompe solaire complète débit 5m<sup>3</sup>/h (8 puits, 8.000/puits)"/>	<input type="text" value="64 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Bornes fontaines (8 puits, 3.500/puits)"/>	<input type="text" value="28 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Structure métallique (8 puits, 2.500/puits)"/>	<input type="text" value="20 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Citerne 5000 litres (8 puits, 2.000/puits)"/>	<input type="text" value="26 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Forage complet avec tubage de 140mm (8 puits, 8.000/puits)"/>	<input type="text" value="64 000,00"/>

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262611 **Projet** Réhabilitation et modernisation du Marché REMY Munsense au quartier MUKUNTO : 2 hangars de 70 tables chacun; 1 bureau de l'Administration du marché; 1 bloc sanitaire

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Réhabilitation Secteur Act Marché public

Statut théorique En cours Chronogramme 01/07/2021 au 31/12/2023 Budget 60 000,00

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Annexe

Territoire Secteur

Groupement Quartier MUKUNTO

Communauté Ben. Directs : Populations de Mukunto; Indirects : Populations des quartiers voisins

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2611 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 20 Faible

Statut Recusé par le CLD estimé non productif, Planifié entre 2020-20XX

Variante	Construction Bloc sanitaire	26 447,00
Variante	Construction Bureau Administratif	11 748,00
Variante	Construction Hangard de 7,5m X 15m	31 430,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262612 **Projet** Appui aux éleveurs des poulets : Distribution des poussins d'un jour et des aliments nécessaires (100 poussins d'un jour, 450 Kg d'aliments, 4 abreuvoirs PF, 4 abreuvoirs GF, 4 mangeoires PF, 4 mangeoires GF.

Secteur Interv **Agriculture, Pêche** Type Travaux **Appui** Secteur Act **Projet élevage**

Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/07/2022** au **31/12/2022** Budget **70 000,00**

Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Annexe**

Territoire Secteur

Groupement **Quartiers MUKUNTO et SOMIKA**

Communauté Ben. **Directs : Membres des communautés Quartiers MUKUNTO et SOMIKA; Indirects : les éleveurs ayant précédemment eu des rendements faibles.**

EVALUATION PROJETS

RéfProjet **2612** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**

Statut **Recusé par le CLD estimé non productif, Planifié entre 2020-2022**

Variante	Encadrement et formation (1.750/quartier)	3 500,00
Variante	Vaccin et produits vétérinaires (2.000/quartier)	4 000,00
Variante	Aliment (17.050/quartier)	35 100,00
Variante	15.000 poussins d'un jour (5.250/quartier)	10 500,00
Variante	600 Mangeoires GF (2.700/quartier)	5 400,00
Variante	600 Mangeoires PF (1.500/quartier)	3 000,00
Variante	600 Abreuvoirs GF (2.700/quartier)	5 400,00
Variante	600 Abreuvoirs PF (1.500/quartier)	3 000,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262613 **Projet** Alimentation en eau potable au quartier KISANGA : Installation dans chaque cellule (8) des points de forage d'eau potable équipés en pompe solaire, des citernes de capacité totale de 10m³, des panneaux solaires. Coût 25.000/cellule

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupe ment

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Mobilisatipn et démobilisation (Etude géogreaphique du sol)	
Variante	Pompe solaire debit 5m ³ /h	64 000,00
Variante	Bornes fontaines (8.000/cellule)	64 000,00
Variante	Structure méttalique (2.500/cellule)	20 000,00
Variante	Citerne 5000L (2.000/cellule)	26 000,00
Variante	Forage complet avec tubage 140 mm (8.000/cellule)	64 000,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262614 **Projet** Réhabilitation et modernisation du Marché KAHOZI au quartier KISANGA : deux hangars de 7,5m X 15m ayant la capacité de 70 tables chacun, 1 bureau équipé et 1 bloc sanitaire

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Réhabilitation Secteur Act Marché public

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/07/2024 au 31/12/2024 Budget 50 000,00

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Annexe

Territoire Secteur

Groupement Quartier KISANGA/

Communauté Ben. Directs : Populations de Kisanga; Indirects : Populations des quartiers voisins

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2614 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2024

Variante	Equipements	0,00
Variante	1 Bloc sanitaire	0,00
Variante	1 Bureau	0,00
Variante	2 Hangars de 7,5m X 15m ayant la capacité de 70 tables chacun,	0,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262615 **Projet** Fourniture des tuyaux de raccordement en eau au réseau de distribution. Achat et livraison aux CLD des conduites d'eau qui serviront au raccordement ainsi que la réhabilitation des bornes fontaines existantes.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Réhabilitation des bornes fontaines existantes"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Variante	<input type="text" value="Achat tuyaux de raccordement en eau au réseau de distribution"/>	<input type="text" value="0,00"/>

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262617 **Projet** Fourniture des tranformateurs et câbles électriquesSecteur Interv **Energie** Type Travaux **Réseau électrique** Secteur Act **Réseau électrique**Statut théorique **Finalisé** Chronogramme **01/07/2021** au **01/07/2022** Budget **400 000,00**Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Annexe**Territoire Secteur Groupement **Quartiers KILIMA SIMBA, TRIANGLE, MUKUNTO, KISANGA et SOMIKA**

Communauté Ben. Directes : Populations commune Annexe; Indirects : Populations qui seront de passage dans ces quartiers

EVALUATION PROJETSRéfProjet **2617** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **80** SatisfaisantStatut **Évalué partiellement 2020-2022. Les 5 transformateurs de 400 KVA sont disponibles, 2 ont été installes faute d'endroits disponibles. Suite au reatrd d'approbation du cahier des charges, un avenant a été signé pour le transport**

Variante	10 Rouleaux câble PRC MT 3.50 mm2	75 500,00
Variante	10 Rouleaux câble PRC MT 3.70 mm2	97 000,00
Variante	5 Transformateurs 630 KVA 6.6/1500-400V	107 500,00
Variante	5 Transformateurs 400 KVA 6.6/1500-400V	80 000,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262618 **Projet** Réhabilitation et modernisation du Marché TSHAKWIZA au quartier SOMIKA

Secteur Interv Développement Ec Type Travaux Réhabilitation Secteur Act Marché public

Statut théorique Postérieur 2022 Chronogramme 01/07/2023 au 31/12/2023 Budget 60 000,00

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Annexe

Territoire Secteur

Groupement Quartier SOMIKA

Communauté Ben. Directs : Populations quartier SOMIKA; Indirects : Populations des quartiers voisins

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2618 Statut cahier des charge Approuvé Cotation

Statut Postérieur à 2022. A partir de 2023

Variante	Equipements	0,00
Variante	1 Bloc sanitaire	0,00
Variante	1 Bureau	0,00
Variante	Hangars dotés des tables	0,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262619 **Projet** Construction d'une salle de promotion sociale. 2024 : 400.000 USD; 2025 : 150.000 USD.Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante Variante

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262620 **Projet** Appui aux activités de culture maraichère : Distribution des équipements aux agricultures des légumes (Equiper 6 leaders maraichers : d'une pompe à eau solaire; d'un Kit d'irrigation goutte à goutte fait d'un réservoir d'eau (10.000L); d'une tuyauterie goutte à goutte pour un Ha et un filtre.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Réseau d'irrigation"/>	<input type="text" value="7 200,00"/>
Variante	<input type="text" value="Support réservoir"/>	<input type="text" value="4 800,00"/>
Variante	<input type="text" value="Réservoir d'eau 10m3"/>	<input type="text" value="6 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Pompe solaire"/>	<input type="text" value="12 000,00"/>

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262621 **Projet** Construction d'une école secondaire à KILIMA SIMBA : 3 blocs de 3 classes chacun soit 9 classes; 1 bloc sanitaire; 1 bloc administratif comprenant bureau préfet, la salle de professeurs et une réserve.
Equipements : 216 bancs/24 par classe; des tables et chaises pour enseignants; des meubles pour le bureau et la salle des professeurs

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Coût travaux aménagement extérieur"/>	<input type="text" value="13 600,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût équipements école"/>	<input type="text" value="30 960,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût construction"/>	<input type="text" value="185 428,00"/>

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262622 **Projet** Construction d'une école primaire à KILIMA SIMBA : 2 blocs de 3 classes chacun soit 6 classes; 1 bloc sanitaire; 1 bloc administratif comprenant bureau du directeur et une réserve. Equipement : 150 bancs/25 par classe; des tables et chaises pour enseignants; des meubles pour le bureau

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Coût travaux aménagement extérieur	4 300,00
Variante	Coût équipements école	21 660,00
Variante	Coût construction	148 943,00

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262623 **Projet** Construction d'un centre de santé au quartier Somika

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/07/2021 au 31/12/2021 Budget 380 000,00

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Annexe

Territoire Secteur

Groupement Quartier SOMIKA

Communauté Ben. Communautés du quartier SOMIKA, Populations environnantes

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2623 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 87 Satisfaisant

Statut Evalué partiellement 2020-2022. Reste la construction de la morgue, faute d'espace. Audelà de la construction du centre, SOMIKA prend en charge le salaire du personnel

Variante Equipements 77 500,00

Variante Construction : Centre de santé surface 782m2; Dispensaire surface 120m2; Morgue surface 88m

A0704865X SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SA)

Haut-Katanga

588 route Kipushi Q/Somika C/ Annexe V/ Lubumbashi

262624 **Projet** Construction d'une aire de stockage des déchets ménagers au Quartier TRIANGLE pour protéger l'environnement et faciliter l'évacuation des déchets. La surface utile sera de 200m² et une hauteur de 1,5m. L'ouvrage aura 2 compartiments de 100m² chacun.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Elevation mur"/>	<input type="text" value="1 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Pavement"/>	<input type="text" value="4 500,00"/>
Variante	<input type="text" value="Chappe"/>	<input type="text" value="280,00"/>
Variante	<input type="text" value="Fondation"/>	<input type="text" value="1 200,00"/>

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

Projets Cahier des charges

272701 **Projet** Amélioration de la desserte électrique dans la commune de Ruashi dans 15 quartiers de la commune de Ruashi (A déterminer). Pour répondre à ce besoin prioritaire, l'entreprise s'engage à contribuer substantiellement à l'amélioration de la desserte électrique dans la commune de Ruashi dès que la SNEL lui transmet le projet y relatif.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272702 **Projet** Amélioration de la desserte en eau potable dans la commune de Ruashi. Le projet consiste accorder un débit d'eau-moins que 300m³/h par Ruashi Mining à la REGIDESO et à l'exécution des 6 nouveaux forages professionnels d'un débit attendu d'eau-moins 50m³/h chacun dans les sites à potentiel aquifères important. Il vise également à alimenter le quartier Kawama3 à partir de la station pompage de la Luano par la pose d'une extension et la construction de 10 hyper bornes fontaines. Localisation : 10 hyper bornes fontaines dans le quartier Kawama 3 et 6 autres dans les sites à potentiel aquifères importants dans le reste de la Commune

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Pose des 10 Hyperbornes fontaines"/>	<input type="text" value="148 527,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût d'adduction d'eau dans le quartier Kawama 3"/>	<input type="text" value="8 115,00"/>
Variante	<input type="text" value="Coût des études hydrogéologiques + Coûts de 6 forages professionnels + Coût des équipements"/>	<input type="text" value="343 358,00"/>

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272703 **Projet** Programme d'appui agricole. Le projet consiste à appuyer et accompagner les communautés de la Ruashi à exploiter une étendue agricole de 200 hectare

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben. Directs de ce projet sont les agriculteurs habitants les quinze quartiers de la Commune Ruashi. Indirects, il s'agit des restes des communautés non seulement de la Ruashi mais de toute personne de Lubumbashi et ses environs.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	Labour (25.000/année)	100 000,00
Variante	Herbicide (2 litres de l'herbicide par ha. Quantité 400) 14.000/année	56 000,00
Variante	Urée (800 sacs de l'Urée *40 \$) 32.000 USD/année	128 000,00
Variante	Engrais composé NPK (200 sacs de 50kg de N.P.K*45 \$ @ 200 ha) 9.000 USD/année	36 000,00
Variante	Semence/Maïs : 200 sac de 25 à 30 kg de la semence de maïs par ha (20.000 USD/année)	80 000,00

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272704 **Projet** Production des poussins et élevage des poulets de chair. Le projet consiste à produire mensuellement quarante-trois mille deux cents poussins pour la promotion de l'élevage des poulets de chair. Acquérir un incubateur (couveuse) d'une capacité de production mensuelle de 43200 poussins le mois. Construire et équiper un poulailler.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="INCUBATEUR DES POUSSINS"/>	<input type="text" value="52 421,06"/>
Variante	<input type="text" value="CONSTRUCTION DU POULAILLER - Dimension : 50m/25m"/>	<input type="text" value="67 583,34"/>

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272705 **Projet** Réhabilitation, Construction et équipement des écoles de la commune de Ruashi. Il s'agit de construire et équiper 12 écoles primaires et secondaires dans 12 quartiers de la commune de Ruashi et de réhabiliter l'école Mutumbwi dans le quartier Matoleo 2.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272706 **Projet** Réhabilitation, Construction et équipement des centres de santé de la Commune de Ruashi. Consiste à construire et équiper 4 Centres de santé à kalukuluku2, Kanamba, Luano 2 et Kalukuluku1

Secteur Interv Santé Type Travaux Construction et Equipem Secteur Act Centre de santé

Statut théorique Finalisé Chronogramme 01/10/2020 au 31/12/2022 Budget 481 079,16

Province Haut-Katanga Ville Lubumbashi Commune Ruashi

Territoire Secteur

Groupement Commune de Ruashi/Quartiers Kalukuluku2, Kanamba, Luano 2 et Kalukuluku1

Communauté Ben. Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés des quartiers suivants : kalukuluku2, Kanamba, Luano 2 et Kalukuluku1

EVALUATION PROJETS

RéfProjet 2706 Statut cahier des charge Approuvé Cotation 32 Faible

Statut Evalué partiellement 2020-2022. Seul le centre de santé de Luano2 qui est à 25% de réalisation.

Variante	Centre de santé Kalukuluku1	12 069,79
Variante	Centre de santé Luano2	12 069,79
Variante	Centre de santé Kanamba	12 069,79
Variante	Centre de santé Kalukuluku2	12 069,79

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272707 **Projet** Équipements de l'hôpital Général de Référence Hakika dans la commune de Ruashi. Le projet consiste à doter l'hôpital général de référence HAKIKA des équipements médicaux et sanitaires selon les standards de l'OMS

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante	<input type="text" value="Ambulance"/>	<input type="text" value="50 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="10 Ordinateurs"/>	<input type="text" value="6 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Bâtiment d'imagerie médicale"/>	<input type="text" value="20 000,00"/>
Variante	<input type="text" value="Groupe électrogène industriel et insonorisé"/>	<input type="text" value="25 000,00"/>

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272708 **Projet** AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES. Le projet consiste en un Aménagement des 49,47 Km routes dans la commune de Ruashi. Il s'agit des routes/avenues ci-après : De la mine (0,81 Km), Chef Kiembe (0,67 Km), Mwatshisenge (1,09 Km), Rue 18 (0,59 Km), Rue 14 + Sakapongo (0,62 Km), De la Luano 1 (1,80 Km), Changu prolongé (0,83 Km), Kashala (0,64 Km), Du marché (1,44 Km), BiaMungu (0,94 Km), Lubumbashi (1,60 Km), Likasi (0,40 Km), Lubao (0,90 Km), Dilolo (1,71 Km), Kamina (1,64 Km), Moise (10,86 Km), Kelela Balanda (0,84 Km), Des Eglises (0,39 Km), Changwe (0,59 Km), Moise (20,35 Km), Kindu (1,61 Km), Mulungwishi (2,04), RVA Ex Kisamamba (4,15 Km), Manoah (3,85 Km), Chemin public (1,72 Km), Kisamamba prolongé (6,66), Hop ma Sœur (1,55 Km), Mwandwe (1,08 Km), Siloé (1,48 Km), Yves Kisimba (1,85 Km), De la régie (0,62 Km) et de la piste (4,15 Km).

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut

Variante	<input type="text" value="Étude, contrôle et surveillance (5%)"/>	<input type="text" value="53 798,11"/>
Variante	<input type="text" value="Aménagement de 32 routes"/>	<input type="text" value="1 075 962,12"/>

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272709 **Projet** Réinsertion professionnelles et économique des jeunes dans la commune de Ruashi. Cinq cents (500) jeunes sont accompagnés dans la création des Unités de production et sont réinsérés dans la vie sociale et professionnelle.

Secteur Interv **Développement Ec** Type Travaux Secteur Act Statut théorique **En cours** Chronogramme **01/01/2021** au **31/12/2023** Budget **491 881,00**Province **Haut-Katanga** Ville **Lubumbashi** Commune **Ruashi**Territoire Secteur Groupement **Commune de Ruashi/**Communauté Ben. **Les jeunes désœuvrés de la commune de la Ruashi sont des bénéficiaires directs dont les filles mères, des personnes vivant avec handicap, les exploitants miniers artisanaux et les albinos****EVALUATION PROJETS**RéfProjet **2709** Statut cahier des charge **Approuvé** Cotation **20** **Faible**Statut **Reporté en 2023, Planifié entre 2020-20XX. Modification chronogramme**

Variante	Fonctionnement (10%)	44 716,00
Variante	Moyens matériels	48 490,00
Variante	Kits de réinsertion (500 jeunes@500 \$)	250 000,00
Variante	Frais de formation des 500 jeunes	100 000,00
Variante	Perdiem (15 personnes@25\$@25 jours @3 mois)	28 125,00
Variante	Primes des Superviseurs (2 personnes @ 500\$@ 3 mois	3 000,00
Variante	Primes des préposés (13 préposés @ 450\$@ 3 mois	17 550,00

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272710 **Projet** Gestion des déchets dans la commune de Ruashi. Le projet consiste à collecter et stocker les déchets de la commune de Ruashi en implémentant une usine de collecte et traitement des déchets industriels et ménagers dans la commune de la Ruashi. Le projet contribue également à l'embellissement de la commune en contribuant à la baptisation des avenues de la Commune.

 Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

 Statut théorique Chronogramme au Budget

 Province Ville Commune

 Territoire Secteur

 Groupement

 Communauté Ben.
EVALUATION PROJETS

 RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

 Statut

Variante	Fonctionnement (10%)	36 000,00
Variante	Fonctionnement (10 Ordinateurs et accessoires, 10 Classeurs et autres, Rémunération/Salaire du	111 000,00
Variante	Matériels pour la manutention (50 Bèches, 50 Pioches, 50 Pelles, 50 Gants, 50 Machettes, 50 Fut	52 250,00
Variante	Baptisation des avenues de la Commune	40 000,00
Variante	Carburant 40 000 Litres par an	40 000,00
Variante	Usine de transformation des plastiques	30 000,00
Variante	Chargeuses (5T)	45 000,00
Variante	10 Motos charriot (1T)	25 000,00
Variante	Camions benne à ordure ménagères (Neuf 15T-26T)	20 000,00

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272711 **Projet** Construction, réhabilitation et équipement de 3 salles polyvalentes. Le projet consiste également à démolir et construire et équiper la Salle Agano à Matoleo 2; 141 870 USD par salle.

Secteur Interv Type Travaux Secteur Act

Statut théorique Chronogramme au Budget

Province Ville Commune

Territoire Secteur

Groupement

Communauté Ben.

EVALUATION PROJETS

RéfProjet Statut cahier des charge Cotation

Statut

Variante

Variante

A0704687D RUASHI MINING

Haut-Katanga

N° 109, Avenue Songololo, Commune et Ville de Lubumbashi

272712 **Projet** Construction et équipement de 15 bureaux de développement des quartiers de la Commune de Ruashi.Secteur Interv Type Travaux Secteur Act Statut théorique Chronogramme au Budget Province Ville Commune Territoire Secteur Groupement Communauté Ben. **EVALUATION PROJETS**RéfProjet Statut cahier des charge Cotation Statut Variante