

# Plano de Trabalho ITIEM Julho 2013 - Julho 2015

Visão: Promover e reforçar a boa governação através da transparência, prestação de contas, participação e exploração sustentável dos recursos extractivos

Actividades	Responsável pela Implementação	Cronograma	Orçamento (USD)	Fontes de Financiamento			Deficit
				Governo	MDTF	Outros Parceiros	
<b>Pilar 1: Implementação e Sustentabilidade da ITIEM</b>							
<b>Objectivo 1.1 Garantir a Implementação Contínua da ITIE através de um Plano de Trabalho com as actividades e orçamento garantido</b>							
1.1.a	Elaborar e aprovar o plano de trabalho 2013 - 2015 e o respectivo orçamento	CC	Agosto 2013	0	0	0	0
1.1.b	Divulgar o plano de trabalho a todos níveis e impressão de brochuras	SEC	Agosto 2013	4 000	0	0	4 000
1.1.c	Identificar e mobilizar novas fontes de financiamento	GOV, CC e SEC	Setembro 2013	0	0	0	0
1.1.d	Garantir o funcionamento do secretariado da ITIEM	CC, Sec	Permanente	0	0	0	0
1.1.e	Fazer a monitoria e avaliação da iniciativa		Permanente	0	0	0	0
1.1.f	Garantir a realização de encontros regulares do comité de coordenação	SEC	Permanente	0	0	0	0
<b>Objectivo 1.2 Garantir a Sustentabilidade da Iniciativa e condições para funcionamento do Secretariado e Comité de Coordenação</b>							
1.2.a	Salários	SEC	Permanente	399 600	59 200	100 000	240 400
1.2.b	Manutenção de escritório (bens e consumíveis)	SEC	Permanente	25 000	20 000	0	5 000
1.2.c	Comunicações	SEC	Permanente	24 000	24 000	0	0
1.2.d	Seguros	SEC	Permanente	8 000	6 000	0	2 000
1.2.e	Combustível e Lubrificantes	SEC	Permanente	28 800	28 800	0	0
<b>Sub total 1</b>				<b>489 400</b>	<b>138 000</b>	<b>100 000</b>	<b>251 400</b>
<b>Pilar 2: Capacitação, Partilha e Disseminação de Informação da ITIEM</b>							
<b>Objectivo 2.1 Capacitar a Sociedade Civil e outros intervenientes na leitura e interpretação de informação dos Relatórios ITIE</b>							
2.1.a	Treinamento de 25 formadores para replicar a ITIEM nas zonas mineiras e pelo País	SEC/GIZ	Outubro e Novembro de 2013	60 000	0	0	60 000
		Kuwuka JDA	Três - Out - Dezembro 2013 (Nampula, Tete e Cabo Delgado)	42 000	0	0	42 000

2.1.b	Workshops regionais com sociedade civil , academicos, instituições governamentais e empresas	Formadores e SEC	Três - Jun - Agosto 2014	45 000	0	0	0	45 000
		Formadores e SEC	Três - Jun - Agosto 2015	45 000	0	0	0	45 000
2.1.c	Treinos a empresas e agências governamentais sobre a ITIE e processo de reconciliação	SEC/Reconciliador	Set - Outubro 2013	0	0	0	0	0
			Agosto 2014	0	0	0	0	0
			Agosto 2015	0	0	0	0	0
2.1.d	Trocas de experiência do comité de coordenação com outros países implementadores (uma por ano)	SEC	Jun - Julho 2014	21 000	0	15 000	0	6 000
			Ago - Setembro 2015	21 000	0	0	0	21 000
2.1.e	Treinamento interno (Secretariado)	SEC	Out 2013 - Dezembro 2015	12 000	0	0	0	12 000
<b>Objectivo 2.2 Melhorar o conhecimento sobre o processo ITIE aos diversos intervenientes (disseminação)</b>								
2.2.a	Capacitação rádios comunitárias e públicas em assuntos sobre a indústria extractiva e ITIE	SEC	Mar - Maio de 2014	6 000	0	0	0	6 000
2.2.b	Organização de quatro seminários em instituições de ensino	SEC/Formadores	Dois - Abril - Maio 2014	5 000	0	0	0	5 000
			Dois - Maio - Junho 2015	5 000	0	0	0	5 000
2.2.c	Estabelecimento de MOU com órgãos de comunicação social para passar com frequência informação sobre a ITIE	SEC e CC	Fevereiro 2014	0	0	0	0	0
2.2.d	Organização de teatro de bairro (roadshow) para comunidades localizadas nas zonas mineiras - Moatize, Moma, Palma e Inhassoro.	SEC/Formadores	Fev 2014 e Novembro 2014	15 000	0	0	0	15 000
			Mar 2015 e Novembro 2014	15 000	0	0	0	15 000
2.2.e	Organização de seminários de lançamento dos resultados dos relatórios ITIE	SEC	Dezembro 2013	15 000	0	15 000	0	0
			Novembro 2014	45 000	0	0	0	45 000
			Novembro 2015	45 000	0	0	0	45 000
<b>Objectivo 2.3. Produzir programas e material de divulgação para aumentar a consciência sobre a ITIE (suportes de comunicação)</b>								
2.3.a	Produção de rádio novelas e inserção nas principais rádio comunitárias do País	SEC	Abril 2014 - Abril 2015	25 000	0	10 000	0	15 000

2.3.b	Produção de um spot televisivo sobre a ITIE e inserção nas principais TVs do País	SEC	Março 2014	20 000	0	0	0	20 000
2.3.c	Produção de brochuras resumo (informação resumida) dos relatórios ITIE	SEC	Anual 2014 (4º e 5º Relatórios) - 2015 (6º Relatório)	45 000	0	20 000	0	25 000
2.3.d	Produção e publicação de três outdoors sobre a ITIE	SEC	Mai 2014	5 000	0	0	0	5 000
2.3.e	Melhoramento/redesenho e actualização do Website	SEC	Permanente e anual	10 000	0	5 000	0	5 000
2.3.f	Produção de materiais promocionais (brindes, canetas, camisetas, panfletos, chaveiros...)	SEC	Fevereiro 2014	25 000	0	5 000	0	20 000
2.3.g	Participações em exposições internacionais (Conferência Global da ITIE)	SEC	Mai 2015	15 000	0	0	0	15 000
2.3.h	Viatura para apoio à disseminação	SEC	Novembro 2013	80 000	0	0	0	80 000
2.3.i	Impressão de material para divulgação (informes sobre a ITIE)	SEC	Out 2013 - Dezembro 2015	13 200	13 200	0	0	0
2.3.j	Deslocações e ajudas de custo do Staff em actividades de disseminação	SEC	Out 2013 - Dezembro 2015	22 800	22 800	0	0	0
<b>Sub total 2</b>				<b>658 000</b>	<b>36 000</b>	<b>70 000</b>	<b>102 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Pilar 3: Produzir de Relatórios ITIE e Preparar a Revalidação do País</b>								
<b>Objectivo 3.1 Produzir o 4º Relatório ITIE (exercício de 2011)</b>								
3.1.a	Aprovação dos Termos de referencia e obtenção do no-objection	CC/Financiador	Junho 2013		0	0	0	0
3.1.b	Publicação do concurso internacional	SEC	Junho 2013	2 000	0	0	2 000	0
3.1.c	Seleção do reconciliador e No -objection	SEC/CC	Setembro 2013		0	0	0	0
3.1.d	Revisão e aprovação dos templates	CC	Setembro 2013		0	0	0	0
3.1.e	Reconciliação dos dados	Reconciliador	Set - Novembro 2013	180 000	0	180 000	0	0
3.1.f	Comentários e aprovação do draft do relatório	CC	Dezembro 2013	0	0	0	0	0
3.1.g	Aprovação e publicação do relatório Final	CC	Dezembro 2013	0	0	0	0	0
3.1.h	Revisão e implementação das recomendações do relatório	CC/SEC	Dez 2013 - Fevereiro 2014	0	0	0	0	0
<b>Objectivo 3.2 Produzir o 5º Relatório ITIE (exercício de 2012)</b>								
3.2.a	Aprovação dos Termos de referencia e obtenção do no-objection	CC/Financiador	Mai 2014	0	0	0	0	0
3.2.b	Publicação do Concurso Internacional	SEC	Mai 2014	2 000	0	0	0	2 000
3.2.c	Seleção do Reconciliador e no -objection	SEC e CC	Jun - Julho 2014	0	0	0	0	0
3.2.d	Revisão e aprovação dos Templates	CC	Julho 2014	0	0	0	0	0
3.2.e	Reconciliação dos dados	Reconciliador	Jul - Outubro 2014	180 000	0	0	0	180 000
3.2.f	Comentários e aprovação do draft do relatório	CC	Outubro de 2014	0	0	0	0	0
3.2.g	Aprovação do relatório Final	CC	Out - Novembro 2014	0	0	0	0	0

3.2.h	Revisão e implementação das recomendações do relatório	CC/SEC	Nov - Janeiro 2014	0	0	0	0	0					
<b>Objectivo 3.3 Produzir o 6º Relatório ITIE (exercício de 2013)</b>													
3.3.a	Aprovação dos Termos de referencia e obtenção do no-objection	CC/Financiador	Maio 2015	0	0	0	0	0					
3.3.b	Publicação do Concurso Internacional	SEC	Maio 2015	2 000	0	0	0	2 000					
3.3.c	Seleccção do Reconciliador e no -objection	SEC e CC	Jun - Julho 2015	0	0	0	0	0					
3.3.d	Revisão e aprovação dos Templates	CC	Julho 2015		0	0	0	0					
3.3.e	Reconciliação dos dados	Reconciliador	Jul - Outubro 2015	180 000	0	0	0	180 000					
3.3.f	Comentários e aprovação do draft do relatório	CC	Outubro de 2015	0	0	0	0	0					
3.3.g	Aprovação do relatório Final	CC	Out - Novembro 2015	0	0	0	0	0					
3.3.h	Revisão e implementação das recomendações do relatório	CC/SEC	Nov - Janeiro 2015	0	0	0	0	0					
<b>Objectivo 3.4 Produzir Relatórios Anuais de Actividade tendo como horizonte temporal a revalidação do País em 2016</b>				SEC		Dez 2013 - Março 2014			0	0	0	0	0
				SEC		Dez 2014 - Março 2015			0	0	0	0	0
<b>Objectivo 3.5 Produzir Relatórios sobre Boa Governação</b>				CC/Consultor	Agosto 2014			15 000	0	0	0	15 000	
<b>Sub Total 3</b>						<b>561 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>2 000</b>	<b>379 000</b>			
<b>TOTAL (2013-2015)</b>						<b>1 708 400</b>	<b>174 000</b>	<b>350 000</b>	<b>104 000</b>	<b>1 080 400</b>			