



República de Guinea Ecuatorial  
COMISION NACIONAL

SECRETARIA NACIONAL PERMANENTE



## ANEXO 2-D

### PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL GRUPO MULTIPARTICIPE DE LA EITI/ITIE PARA GUINEA ECUATORIAL, PERIODO 2015 - 2022:

- Conforme lo determinado en la Décima Reunión de la Comisión Nacional de la EITI/ITIE-GE, mantenida el pasado día 17 de los corrientes en la Ciudad de Mongomo, se somete a la revisión de la Subcomisión Técnica y la de la SIF, el **Plan de Trabajo de la Comisión Nacional actualizado**, cuya validación y forma fue realizada el día 30 de septiembre de los corrientes.



# PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI/ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022

## OBJETIVO 1: BUENA GOBERNANZA DEL GRUPO MULTIPARTICIPANTE

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION	EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
1.1 Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional	1.1.1 Designación de miembros	Disponer del organo adecuado para asegurar la implementación eficaz de la EITI/ITIE	Gobierno Sociedad Civil Empresas	Secretaría Internacional de la EITI/ITIE	jul-15	jul-15	6.000.000 XAF	12.000 USD	COMPLETO
	1.1.2 Celebración de reuniones				CONTINUO	CONTINUO	84.000.000 XAF	168.000 USD	EN CURSO
1.2 Elaboración y adopción de un Reglamento Interno para la Comisión Nacional	1.2.1 Elaboración y adopción de un Reglamento Interno para la Comisión Nacional	Reglamento interno de la Comisión Nacional adoptado	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de la EITI/ITIE	feb-16	feb-16	0 XAF	0 USD	COMPLETO
	1.3.1 Talleres de Formación por expertos internacionales especializados en materias relevantes de la EITI/ITIE (Estándar, Protocolo, Informes, Conciliación, Comunicación, Validación)				2018	2018	36.817.500 XAF	73.635 USD	0 USD
	1.3.2 Viajes de intercambio de experiencias con países cumplidores y participación en eventos internacionales	Miembros de la Comisión Nacional capacitados para la implementación eficaz de la iniciativa	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Secretaría Internacional de la EITI/ITIE B. Sociedad Civil de países miembros afines a la iniciativa	CONTINUO	CONTINUO	103.266.000 XAF	206.532 USD	66.387 USD
1.3 Capacitación de los miembros de la Comisión Nacional	1.3.3 Participación en eventos internacionales relacionados con la EITI/ITIE				CONTINUO	CONTINUO	51.633.000 XAF	109.464 USD	EN CURSO
	1.4.1 Creación de la Secretaría Permanente	Secretaría Permanente creada y en funcionamiento	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Secretaría Internacional de la EITI/ITIE B. Sociedad Civil de países miembros afines a la iniciativa	feb-19	may-05	51.500.000 XAF	0 USD	COMPLETO
	1.4.2 Dotación de espacios				30 meses	ago-19	25.000.000 XAF	50.000 USD	12.000 USD
	1.4.3 Dotación de recursos humanos				30 meses	CONTINUO	53.220.000 XAF	106.440 USD	12.000 USD
1.4.4 Dotación de recursos materiales				30 meses	CONTINUO	83.125.000 XAF	166.250 USD	12.000 USD	
<b>TOTAL OBJETIVO 1</b>							<b>494.561.500 XAF</b>	<b>989.123 USD</b>	<b>12.000 USD</b>





**PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI/ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022**

**OBJETIVO 2: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ESTANDAR DE LA EITI/ITIE**

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION		EJECUTADO		ESTADO ACTUAL
2.1. Realizar informes anuales de la CN incluyendo la evaluación del protocolo de la Secretaría Internacional de la EITI/ITIE y difundirlos públicamente a través de distintos medios e instituciones	2.1.1 Elaboración del informe	Un archivo actualizado que pueda presentarse a las instituciones y organismos interesados sobre la Comisión Nacional	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Subcomisiones de trabajo de CN B. Secretaría Permanente	ANUAL	ANUAL	23.500 USD	11.750.000 XAF	5.000 USD	2.500.000 XAF	EN CURSO
	2.1.2 Publicación y difusión del informe				CONTINUO						
2.2. Revisión del marco regulatorio que impacte en el proceso de implementación para su actualización	2.2.1 Apoyar y dar seguimiento a la propuesta de la Ley de Asociaciones y ONGs	Marco regulatorio relacionado con la EITI/ITIE reformulado y promulgado	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Subcomisiones de trabajo de la Comisión Nacional	jul-17	jul-17	4.700 USD	2.350.000 XAF	2.000 USD	1.000.000 XAF	EN CURSO
	2.2.2 Apoyo a la celebración del encuentro nacional de la Sociedad Civil y su rol en el desarrollo de Guinea Ecuatorial				PENDIENTE						
2.3. Mediación entre Sociedad Civil y Gobierno para mejorar el entorno favorable general en el proceso de implementación de la EITI/ITIE en Guinea Ecuatorial	2.3.1 Dotación de espacios y recursos al grupo de la Sociedad Civil de la EITI/ITIE	Miembros de la Comisión Nacional capacitados para la implementación eficaz de la iniciativa	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Gobierno B. Sociedad Civil	CONTINUO	CONTINUO (Ago 2019)	69.230 USD	34.615.000 XAF	0 USD	0 XAF	EN CURSO
	2.3.2 Dotación de espacios y recursos al grupo de la Sociedad Civil de la EITI/ITIE				CONTINUO						
<b>TOTAL OBJETIVO 2</b>							<b>185.520 USD</b>	<b>92.760.000 XAF</b>	<b>12.000 USD</b>	<b>6.000.000 XAF</b>	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and initials 'ZAK' and 'B' below them.



**PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI/ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022**

**OBJETIVO 3: PRESENTACION DE LA SOLICITUD DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE CANDIDATURA**

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION		EJECUTADO	ESTADO ACTUAL	
3.1 Elaboración y aprobación del Expediente de Solicitud de Candidatura	3.1.1 Elaboración y aprobación del Expediente de Solicitud de Candidatura	Admisión como país candidato por el Consejo de Administración de la EITI/ITIE	Comision Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI	abril-sept. 2018	ene-oct 2019	22.000 USD	11.000.000 XAF	0 USD	0 XAF	EN CURSO
3.2 Presentación del Expediente de Solicitud de Candidatura ante el Consejo de Administración de la EITI/ITIE	3.2.2 Presentación del Expediente de Solicitud de Candidatura ante el Consejo de Administración de la EITI/ITIE			Secretaría Internacional de EITI	sep-18	oct-19	26.519 USD	13.259.500 XAF	0 USD	0 XAF	PENDIENTE
<b>TOTAL OBJETIVO 3</b>							<b>48.519 USD</b>	<b>24.259.500 XAF</b>	<b>12.000 USD</b>	<b>6.000.000 XAF</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*



## PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI/ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022

### OBJETIVO 4: ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA EITI/ITIE

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION		EJECUTADO	ESTADO ACTUAL	
4.1 Mantenimiento y actualización de la página web	4.1.1 Mantenimiento y actualización de la página web	Publicación actualizada de las actividades del proceso de implementación de la EITI/ITIE	Secretaría de la Comisión Nacional de EITI/ITIE	Submisión de Información y Formación de la Comisión Nacional	ANUAL	CONTINUO	22.750 USD	11.375.000 XAF	30.932 USD 15.466.000 XAF	EN CURSO	
	4.2.1 Elaboración de reportajes y emisión por medios de comunicación audiovisual	Población informada sobre los objetivos y actividades de la EITI/ITIE	Secretaría de la Comisión Nacional de EITI/ITIE	A. Secretaría de la Comisión Nacional B. Expertos públicos y privados especializados en comunicación audiovisual C. Subcomisión de Información y Formación	ANUAL	CONTINUO	12.000 USD	6.000.000 XAF	10.000 USD 5.000.000 XAF	EN CURSO	
4.2.2 Publicación de noticias de actualidad sobre el EITI/ITIE por la prensa y medios de comunicación audiovisual	CONTINUO				CONTINUO	7.500 USD	3.750.000 XAF	0 USD	0 XAF	EN CURSO	
4.3 Talleres de formación y sensibilización sobre EITI/ITIE a la administración nacional	4.3.1 Seminarios sobre EITI/ITIE a miembros concernidos del Gobierno	Administración pública preparada para tratar temas relacionados con EITI/ITIE	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Comisión Nacional B. Secretaría Internacional de la EITI/ITIE	2018	PENDIENTE	5.120 USD	2.560.000 XAF	0 USD	0 XAF	PENDIENTE
	4.3.2 Seminarios sobre EITI/ITIE para parlamentarios				Septiembre 2018	Septiembre 2018	8.000 USD	4.000.000 XAF	8.000 USD	4.000.000 XAF	COMPLETO
	4.3.3 Seminarios de información, sensibilización y diseminación a autoridades y líderes locales sobre EITI/ITIE a nivel local				agosto-19	CONTINUO	95.000 USD	47.500.000 XAF	0 USD	0 XAF	COMPLETO
4.4 Talleres de formación y sensibilización a la Sociedad Civil sobre EITI/ITIE	4.4.1 Seminarios sobre EITI/ITIE para la Sociedad Civil	Sociedad Civil preparada para tratar temas relacionados con EITI/ITIE	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Comisión Nacional B. Secretaría Internacional de la EITI/ITIE	Abril 2019	CONTINUO	16.000 USD	8.000.000 XAF	0 USD	0 XAF	PENDIENTE
<b>TOTAL OBJETIVO 4</b>							<b>166.370 USD</b>	<b>83.185.000 XAF</b>	<b>48.932 USD</b> <b>24.466.000 XAF</b>		





PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI/ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022

OBJETIVO 5: PREPARAR Y DESARROLLAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA EITI/ITIE



ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION	EJECUTADO	PENDIENTE	ESTADO ACTUAL	
5.1 Organizar actividades de la Comisión Nacional para discutir sobre la metodología de la elaboración del primer informe, según los requisitos establecidos por la Secretaría Internacional de la EITI/ITIE	5.1.1 Reuniones de la Subcomisión Técnica	Informe de EITI/ITIE GE acorde a los parámetros establecidos por la Secretaría Internacional	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI/ITIE	ene-19	ene-22	7.600 USD	0 USD	3.800.000 XAF	PENDIENTE	
	5.2.1 Reunión de la CN				feb-19	feb-22					PENDIENTE
5.3 Establecer el esquema de la elaboración del informe para que tanto el gobierno como las industrias conozcan la información que deben facilitar	5.3.1 Reunión de la CN				feb-19	feb-22	12.000 USD	0 USD	6.000.000 XAF	PENDIENTE	
	5.4.1 Reuniones de la Subcomisión Técnica	TDR del Administrador Independiente aprobados por la CN	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI/ITIE	mar-19	mar - jun 2022	7.600 USD	0 USD	3.800.000 XAF	PENDIENTE	
5.4 Aprobación de los términos de referencia del Administrador Independiente	5.4.2 Reunión de la CN				abr-19	jul-22	12.000 USD	0 USD	6.000.000 XAF	PENDIENTE	
	5.5.1 Reuniones de la Subcomisión Técnica	Contratación de un Consultor	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI/ITIE	may-19	mar-22	7.600 USD	0 USD	3.800.000 XAF	PENDIENTE	
5.5 Contratación de un Consultor y Licitación del Administrador Independiente	5.5.2 Contratación del Administrador Independiente	Administrador Independiente contratado			may-19	jul-22	10.000 USD	0 USD	5.000.000 XAF	PENDIENTE	
	5.6.1 Reunión de la CN	Guinea Ecuatorial admitido como país miembro de la EITI/ITIE	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI/ITIE	oct-19	oct-22	12.000 USD	0 USD	6.000.000 XAF	PENDIENTE	
5.6 Elaborar y aprobar el informe EITI/ITIE de Guinea Ecuatorial como	5.7.1 Apoyo de la Comisión Nacional al proceso de validación				CONTINUO	CONTINUO	10.000 USD	0 USD	5.000.000 XAF	PENDIENTE	
	5.7 Apoyo de la Comisión Nacional al proceso de validación				CONTINUO	CONTINUO	10.000 USD	0 USD	5.000.000 XAF	PENDIENTE	
<b>TOTAL OBJETIVO 5</b>							<b>78.800 USD</b>	<b>0 USD</b>	<b>39.400.000 XAF</b>	<b>0 XAF</b>	<b>39.400.000 XAF</b>


Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



<b>TOTAL PRESUPUESTO DE PLAN DE ACCION</b>		
<b>FINANCIACION</b>	<b>1.468.332 USD</b>	<b>734.166.000 XAF</b>
<b>EJECUTADO</b>	<b>84.932 USD</b>	<b>42.466.000 XAF</b>
<b>PENDIENTE</b>	<b>1.383.400 USD</b>	<b>691.700.000 XAF</b>






Secretaría Permanente  
Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial