

**PROJET DE PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL
ITIE 2017 - 2019**

Contexte

Déclaré pays candidat en 2008, la Côte d'Ivoire a satisfait aux exigences de l'ITIE et est devenue pays conforme ITIE en Mai 2013 à Sydney - Australie. Au cours de cette même période, le Conseil de l'ITIE a adopté une nouvelle Norme, lors de la conférence mondiale de Sydney sur l'Initiative de Transparence des Industries Extractives (ITIE). Ces nouvelles règles visent à renforcer la transparence et la responsabilisation dans le secteur, et à fournir un outil de réforme afin d'assurer que les revenus provenant des ressources extractives contribuent au développement des pays riches en ces ressources et que les citoyens reçoivent plus d'avantages.

Mesurant les enjeux de cette exigence de transparence aussi bien au plan interne qu'international, le CN-ITIE a décidé avec l'appui de l'Etat de Côte d'Ivoire de l'analyse historique et diagnostique de l'ITIE en vue de dégager les perspectives d'actions à l'horizon 2015. Dans cette perspective, un **atelier d'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE** fut organisé **en Août** 2013 et a permis de mettre en place le plan d'actions 2013 - 2015 qui a été modifié en 2015.

Aussi, au regard des évaluations faites des plans d'actions successifs et des nouvelles perspectives avec la Norme ITIE 2016, le plan d'action 2017-2019 a-t-il été élaboré.

A travers ce plan d'actions 207-2019, la Côte d'Ivoire à travers le CN ITIE, s'engage vers une perspective post-validation pour enraciner le processus ITIE, prendre en compte la politique de données ouvertes et la mise en œuvre de la feuille de route afin de pérenniser et innover pour une gouvernance responsable des industries extractives.

Cet engagement partagé par les trois principales parties prenantes, à savoir le gouvernement, les industries extractives et la société civile, a permis de renforcer le cadre de dialogue mise en place dans le cadre de l'ITIE mais aussi et surtout d'adapter certaines pratiques au sein des Entreprises et des responsables et constructif et d'inscrire l'ITIE comme une exigence dans le Code minier version 2014 et l'ordonnance 2011 portant code pétrolier.

Par ailleurs, le contexte national est également marqué par une réelle volonté politique de positionner le secteur pétrolier et le secteur minier comme des secteurs clés de l'économie ivoirienne d'ici 2020.

OBJECTIF GENERAL : MAINTENIR LE STATUT DE PAYS CONFORME ITIE DE LA COTE D'IVOIRE										
Axe stratégique			Périodes	Responsabilités	Résultats attendus	Indicateurs	Sources de vérification des Indicateurs	Coûts estimés (FCFA)		
								2017	2018	2019
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Assurer un meilleur cadre de discussion des parties prenantes pour une mise en œuvre de l'ITIE dynamique et efficace										
Fonctionnement et Gouvernance	Action 1.1 : Assurer le bon Fonctionnement du Comité de Supervision	Activité 1.1.2 : organisation de rencontres périodiques avec les autorités publiques	Juin 2017 – Décembre 2019	Conseil National ITIE	Des rencontres périodiques avec le Comité de Supervision sont organisées	- Nombre de rencontres périodes	Rapports d'atelier ; Rapports des rencontres	-	-	-
	Action 1.2 : Amener les membres du CN ITIE à rendre compte des activités du Conseil aux structures et organisations mandataires	Activité 1.2.1 : Intégration au Règlement Intérieur des dispositions favorisant la reddition des comptes	Juin 2017 –mars 2018	Secrétariat Technique ITIE	Le Règlement intérieur est révisé et adopté par les membres du Conseil National ITIE.	Nombre de texte modifié	Le Procès-Verbal d'Adoption du nouveau Règlement Intérieur	-	-	-
		Activité 1.2.2 : Révision du RI conformément à la note d'orientation et aux TDR sur la Gouvernance du GMP	Juin 2017 – Mars 2018	Conseil National ITIE	Le RI est révisé conformément à la note d'orientation sur la Gouvernance du GMP	Nombre de texte révisé	PV de révision			
		Activité 1.2.3 : Inscription à l'ordre du jour des réunions du CN-ITIE l'information des membres sur la reddition des comptes	2017-2019	Président du Conseil National ITIE Secrétariat Technique ITIE	Chaque membre du Conseil National ITIE veille à la diffusion des activités du Conseil dans sa structure de tutelle	Nombre de membre s'étant soumis à l'instruction	La réaction des tutelles au cours des réunions internes La copie des mails d'information	-	-	-
	Action 1.3 : Réviser les Règlements Intérieur conformément à la note d'orientation sur la Gouvernance du GMP	Activité 1.3.1 : Organisation des ateliers de discussion et de révision du Règlements Intérieur	Janvier 2017 – Décembre 2019	Président du Conseil National ITIE	-Les sessions ordinaires sont organisées chaque trimestre -Les ateliers de discussion et de révision du Règlements Intérieur sont organisés	Nombre d'ateliers organisés	Les convocations aux différentes sessions Les Procès-Verbaux de délibération Les listes de présences	10 000 000	60 000 000	60 000 000
	Action 1.4 : Mettre en place des procédures de renforcement en Personnel ITIE	Activité 1.4.1 : Elaboration des procédures de sélection du personnel	2017 – 2019	Conseil National ITIE	Les procédures de sélection du personnel sont clairement élaborées	Nombres de réunions ou d'ateliers organisés	Règlement Intérieur PV de sélection			
		Activité 1.4.2 : Identification des besoins en personnel	2017-2019	Conseil National ITIE	Les besoins en personnels du Conseil National ITIE sont clairement identifiés	Nombre de poste identifié	La liste des besoins	-	-	-
	Action 1.5 :	Activité 1.5.1 : Elaboration des TDR	Septembre 2016 – Février 2017	Conseil National ITIE	Le Conseil National ITIE élabore les TDR du manuel de procédure	Nombre de TDR élaborés	Les TDR	50 000		

	Doter le CN-ITIE d'un Manuel de Procédure du Conseil National ITIE	Activité 1.5.2 : Réalisation du manuel de procédure	Avril 2017 – Juillet 2017	Conseil National ITIE	Le cabinet est sélectionné	Nombre de manuels de procédure réalisés	Le contrat	2 500 000			
		Activité 1.5.3 : Validation du manuel de procédure				Nombre de manuels de procédure validés					
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Renforcer la communication autour des activités du CN-ITIE											
Communication	Action 2.1: Effectuer un plaidoyer pour accroître l'appui politique nécessaire à la poursuite de la mise en œuvre de l'ITIE	Activité 2.1.1 : Diffusion des notes d'information trimestrielles du Conseil National ITIE au Gouvernement	2017 - 2019	Président du Conseil National ITIE	Le Gouvernement reçoit effectivement les notes d'information du Conseil National ITIE	Nombre de notes diffusées	Quatre notes d'information sont transmises par an au Gouvernement	1 000 000	1 500 000	1 500 000	
		Activité 2.1.2 : Initiation des rencontres trimestrielles du Conseil National ITIE avec les Ministres de tutelle	2017 - 2019	Conseil National ITIE Secrétariat Technique ITIE	Les membres du Conseil National ITIE sont reçus par les Ministres de tutelle	Nombre de rencontres trimestrielles initiées avec les Ministres de tutelle	Le Procès-Verbal de réunion	100 000	200 000	200 000	
		Activité 2.1.3 : Organisation d'ateliers de renforcement de capacités et séminaire d'informations à l'endroit des ministères et des pouvoirs publics (Réunions et ateliers régionaux ou internationaux,..)	2017-2019	Conseil National	Les représentants des Ministères de tutelle, la Primature, la Présidence ont une meilleure connaissance de la mise en œuvre de l'ITIE	Nombre d'ateliers organisés	Au moins 2 ateliers et séminaires sont organisés par an, Rapports	50 000 000	40 000 000	45 000 000	
	Action 2.2: Diffuser et disséminer les rapports ITIE 2014, 2015 et 2016 et les rapports d'activités annuels	Activité 2.2.1 : Organisation d'une Journée Porte Ouverte ITIE	2018	Conseil National ITIE	La journée porte ouverte est organisée	Nombre de participants	Communication RTI, Radio et presse écrite		A discuter avec des partenaires		
		Activité 2.2.2 : Organisation d'un concours du meilleur illustrateur des rapports ITIE 2016	2018	CN-ITIE	Un concours du meilleur illustrateur des rapports ITIE 2016 est organisé	Nombre de concours organisés	Prix du meilleur illustrateur				
		Activité 2.2.3 : Conception, impression et distribution des Bandes Dessinées (Rapports ITIE 2015 – 2016 -2017)	2017-2019	Conseil National ITIE	Les rapports ITIE sous forme de bandes dessinées sont disponibles et largement diffusés	-Nombre de bandes dessinées Conçues - Nombre de bandes dessinées Imprimées - Nombre de bandes dessinées distribuées	Le Rapport ITIE sous forme de bandes dessinées Au moins 5000 copies distribués	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
		Activité 2.2.4 : Conception des résumés de rapport ITIE	Annuel	Conseil National ITIE	Les rapports ITIE résumés sont disponibles et largement diffusés pour une meilleure discussion et débat	Nombre de résumés de rapport ITIE conçus	Rapports résumés Au moins 5000 copies imprimées et distribuées	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Activité 2.2.5 : Organisation des conférences publiques et ateliers d'information	2017 – 2018 - 2019	Conseil National ITIE	Les conférences publiques et des ateliers d'information sont organisés	-Nombre de conférences publiques organisées	Liste des participants	7 500 000	10 000 000	10 000 000	

						-Nombre d'ateliers d'information organisés	Une conférence publique Un atelier d'information			
		Activité 2.2.5 : Organisation d'une caravane de dissémination du film ITIE et des Rapports ITIE 2013-2014-2015	Avril 2017 – Juin 2017	Conseil National ITIE	Une caravane est organisée pour la dissémination des Rapports ITIE 2013-2014 et 2015	-Nombre de villes visitées -Nombres de CD ou clés distribués	Le film ITIE Le film de la caravane	-	-	-
		Activité 2.2.6 : Organisation des campagnes d'information et de sensibilisation et débats avec les communautés locales	2017-2019	Conseil National ITIE Secrétariat Technique ITIE	Des campagnes d'informations, de sensibilisations et des débats avec les communautés locales sont organisées dans au moins 4 localités	Nombre de campagnes d'information et de sensibilisation et débats avec les communautés locales organisées	Rapports de mission	20 000 000	25 000 000	25 000 000
	Action 2.3 : Evaluer la mise en œuvre effective de la Stratégie de communication	Activité 2.3.1 : Organisation de réunions et ateliers d'évaluation de la stratégie de communication	Novembre 2017 – Juin 2018	Conseil National ITIE	Des réunions et ateliers d'évaluation de la stratégie de communication sont organisés	-Nombre de réunion -Nombre d'atelier	PV des rencontres	A évaluer	A évaluer	
		Activité 2.3.2 : Révision de la stratégie de communication	Juin 2018 – Mars 2019	Conseil National ITIE	La stratégie de communication est révisée	-Nombre de réunions ; -Nombre d'ateliers	PV de rencontres Stratégie de communication	A évaluer	A évaluer-	-
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Pérenniser le processus de l'ITIE en Côte d'Ivoire										
Institutionnalisation	Action 3.1 : Prendre de textes pour renforcer l'institutionnalisation de l'ITIE en Côte d'Ivoire	Activité 3.1.1 : Elaboration de la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer	2017-2019	Conseil National ITIE	Une stratégie de plaidoyer est élaborée et mise en œuvre	-Nombre de textes -Nombre de rencontres	PV des rencontres ; Les textes	A évaluer	A évaluer	A évaluer
		Activité 3.1.2 : Organisation de rencontres périodiques avec les autorités politiques et administratives			Des rencontres périodiques sont organisées					
Financement	Action 3.2 : Discuter et Mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre du Plan de Travail	Activité 3.2.1 : Elaboration et adoption du Budget	2017 -2018-2019	Conseil National ITIE	Le budget est élaboré et adopté	Disponibilité du budget	La liste des partenaires techniques et financiers	3 000 000	-	4 000 000
		Activité 3.2.2 : Organisation d'une table ronde de mobilisation des partenaires financiers et techniques	2018-2019	Conseil National ITIE	Une table ronde de mobilisation des partenaires financiers et techniques est organisée	Nombre de table ronde organisée	Le Procès-Verbal des rencontres et les liste de présence			
		Activité 3.2.3 : Elaboration, discussion et adoption d'un texte instituant un prélèvement des recettes fiscales du secteur extractif pour la mise en œuvre de l'ITIE	Avril 2015 – Décembre 2015	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le projet de texte est élaboré, discuté et adopté	Nombre de textes élaboré, discutés et adoptés	Le Procès-Verbal de la réunion La liste de présence	300 000	-	

		Activité 3.2.4 : Plaidoyer pour la signature du texte de financement de l'ITIE par les recettes fiscales du secteur extractif	A partir de 2017	Conseil National ITIE	Le texte instituant un prélèvement des recettes fiscales du secteur extractif pour la mise en œuvre de l'ITIE est signé		Le texte réglementaire		150 000	-
Validation ITIE	Action 3.4 : Suivre les recommandations et préparer la validation de la Côte d'Ivoire	Activité 3.3.1 : organisation d'ateliers d'Echanges et discussions sur la validation (Ateliers, réunions...)	2017	Conseil National ITIE	Les ateliers d'Echanges et de discussions sur la validation sont organisés Les actions correctrices ont été réalisées pour la préparation de la validation.	Nombre d'actions entreprises dans le cadre du suivi	PV des Réunions, Courriers, documents de plaidoyers,...			
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Renforcer l'adhésion et l'implication des entreprises minières et pétrolières au processus ITIE										
Adhésion de nouvelles entreprises extractives	Action 4.1 : Susciter l'adhésion des nouvelles entreprises du secteur extractif	Activité 4.1.1 : Mis à jour d'un fichier des entreprises des secteurs pétrolier et minier	2017-2019	Conseil National ITIE	Une base de données des entreprises du secteur extractif est disponible et régulièrement mise à jour	-Nombre de fichier mis à jour -Nombre d'entreprises ajoutées -Nombre d'entreprises retranchées	La liste à jour des sociétés pétrolières La liste des sociétés minières		500 000	
		Activité 4.1.2 : Organisation des rencontres d'information et de sensibilisation avec les nouvelles entreprises du périmètre	2017-2019	Conseil National-ITIE	Les nouvelles entreprises sont disposées à participer à la mise en œuvre de l'ITIE	Nombre de rencontres organisées	La Liste de présence Les Comptes rendus des rencontres et activités de sensibilisation	10 000 000	15 000 000	15 000 000
Implication des entreprises existantes	Action 4.2 : Renforcer l'implication des entreprises extractives	Activité 4.2 Organisation des rencontres d'information et de sensibilisation avec les nouvelles entreprises du périmètre	2017-2019	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	L'implication des entreprises extractives est renforcée	-Nombre de rencontres -Nombre d'atelier de renforcement de capacités ;	PV des Rencontres ; Rapports ITIE	10 000 0000	15 000 000	15 000 000
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Renforcer la participation des sociétés d'Etat et faciliter l'accès aux informations dans le cadre du processus ITIE										
Participation des Sociétés d'Etat et accès aux données extractives	Action 5.1 : Publier les états financiers analytiques de PETROCI et SODEMI	Activité 5.1.1 : Mise en place d'un mécanisme de la publication des états financiers analytiques	2017 - 2018 - 2019	Conseil National ITIE	Les états financiers analytiques de la PETROCI et de la SODEMI sont régulièrement publiés	Nombre de mécanismes mis en place	Sites web SODEMI et PETROCI		500 000	
	Action 5.2 : Elaborer d'une base de données ITIE et sur le secteur extractif	Activité 5.2.1 : organisation de Séances de travail avec toutes les parties prenantes en particuliers les Sociétés d'Etat et les structures administratives et mise en place d'un plan de suivi	Avril 2017 – Décembre 2018	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Une base de données ITIE et sur le secteur extractif est mise en place	Nombre de séances de travail organisées			10 000 000-	-
		Activité 5.2.2 : Création d'une base de données ITIE	2016 -2017	Conseil National ITIE		Nombre de base de données créée			300 000	-

OBJECTIF SPECIFIQUE 6 : Renforcer les capacités										
Renforcement des capacités et formation	Action 6.1 : Organiser des ateliers à l'intention des parties prenantes	Activité 6.1.1 : Organisation d'un atelier de sensibilisation à l'intention des acteurs du secteur minier	2017 - 2018-2019	Conseil National ITIE	L'atelier de sensibilisation à l'intention des acteurs du secteur minier est organisé	Nombre d'atelier à l'intention des acteurs du secteur minier organisé	Le rapport de l'atelier La liste de présence des participants	6 500 000	8 000 000	8 000 000
		Activité 6.1.2 : Organisation d'un atelier de sensibilisation à l'intention des acteurs du secteur pétrolier	2017 - 2018-2019	Conseil National ITIE	L'atelier de sensibilisation à l'intention des acteurs du secteur pétrolier est organisé	Nombre d'atelier à l'intention des acteurs du secteur pétrolier organisé	Les actes de l'atelier La liste de présence des participants	6 500 000	8 000 000	8 000 000
	Action 6.2 : Organiser des ateliers de renforcement des capacités à l'intention des membres du Conseil National ITIE	Activité 6.2.1 : Organisation d'un atelier sur le secteur des mines et du pétrole	2018 - 2019	Conseil National ITIE	L'atelier sur le secteur des mines et du pétrole est organisé	Nombre d'atelier sur le secteur des mines et du pétrole organisé	Les actes de l'atelier La liste de présence des participants	15 000 000	15 000 000	15 000 000
		Activité 6.2.2 : Organisation d'un atelier de réflexion et d'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE et des obstacles potentiels à la validation de la Côte d'Ivoire	Avant avril 2017	Conseil National ITIE	L'atelier de réflexion et d'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE est organisé	Nombre d'atelier de réflexion et d'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE et des obstacles potentiels à la validation de la Côte d'Ivoire organisé	Les actes de l'atelier La Liste de présence des participants	15 000 000	-	15 000 000
	Action 6.3 : Organiser des visites de sites	Activité 6.3.1 : Organisation de visites de sites miniers	2018 - 2019	Conseil National ITIE	Les sites miniers sont visités	Nombre de visites de sites miniers organisées	Un site minier Un site pétrolier	10 000 000	20 000 000	20 000 000
		Activité 6.3.2 : Organisation de visites de sites pétroliers			Les sites pétroliers sont visités	Nombre de visites de sites pétroliers organisées				
	Action 6.4 : Elaborer, adopter et mettre en œuvre un Plan de Formation du Personnel ITIE	Activité 6.4.1 : Identifications des besoins en formation et en personnel, Conception du plan de formation	2017 - 2018 - 2018	Conseil National ITIE	Les besoins en formation sont identifiés	Nombre de plan de formation conçu	La liste des besoins établis	100 000	100 000	100 000
		Activité 6.4.2 : Formation et renforcement des capacités du personnel	2017 - 2018 - 2019		Le plan de formation est disponible	Nombre de personnes formées	Le contenu des formations Les rapports des séminaires et ateliers de formations	10 000 000	15 000 000	15 000 000
	Action 6.5 : Participer aux ateliers et séminaires de sensibilisations / formations à l'extérieur ainsi qu'aux missions de partage et d'échange d'expérience dans les autres pays mettant en œuvre l'ITIE	Activité 6.5.1 : Participation aux ateliers/ séminaires au niveau régional et international sur la gouvernance du secteur extractif (ITIE, PCQVP et autres)	2017 -2018 - 2019	Conseil National ITIE	Le Conseil National participe aux réunions et ateliers régionaux et internationaux	-Nombre d'ateliers/séminaires identifié -Nombre de participation du CN-ITIE	Les rapports des séminaires et ateliers de formations	20 000 000	25 000 000	25 000 000

		Activité 6.5.2 : Organisation des Visites d'échange et de partage d'expériences dans les autres pays mettant en œuvre l'ITIE	2017 -2018 -2019	Conseil National ITIE	Les membres du Conseil National ITIE participent aux missions d'échange d'expériences avec d'autres pays	Nombre de visite d'échange et partage organisée	Les rapports de missions	15 000 000	10 000 000	10 000 000
Action 6.5 : Renforcer les capacités des membres de la Société Civile, des Universitaires, des Parlementaires et autres acteurs pour alimenter le débat public et responsable sur les Industries Extractives		Activité 6.5.1 : Organisation d'ateliers et séminaires de formation des OSC, des Universitaires et communautés locales sur la gouvernance du secteur extractif, l'ITIE et le contrôle citoyen sur la gestion des ressources naturelles	2017 - 2018 - 2019	Conseil National ITIE	Les OSC, communautés locales sont formées à la gouvernance du secteur extractif, à l'ITIE et au contrôle citoyen	-Nombre d'atelier organisé -Nombre de membres de la société civile concernés ; -Nombre d'universitaires concernés	Rapports d'ateliers	10 000 000	20 000 000	20 000 000
		Activité 6.5.2 : organisation d'ateliers et séminaires de formation des parlementaires et élus locaux sur l'ITIE et la chaîne de valeurs, la planification en matière de Gouvernance des Industries Extractives, la Responsabilité sociétale des entreprises et du gouvernement envers les citoyens et les communautés	2017 - 2018 -2019	Conseil National ITIE	Les Parlementaires, les élus locaux sont formés à l'ITIE et ses chaînes de valeurs, la planification des IE et la responsabilité sociétale	-Nombre d'atelier organisé -Nombre de parlementaires concernés -Nombre d'élus locaux concernés	Rapports d'ateliers et de séminaires, Listes de présence	15 000 000	20 000 000	20 000 000
		Activité 5.3.1 : Organisation des rencontres d'échanges et d'identification des actions à financer des OSC	2017-2019	Conseil National ITIE	Des rencontres d'échanges et d'identification des actions des OSC sont organisées	Nombre de rencontre d'échange organisée			-	Montant à discuter en fonction des activités des OSC
Appui aux OSC	Action 5.3 : Soutenir financièrement et techniquement les activités des OSC visant le débat public et la dissémination des informations	Activité 5.3.2 : Mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation des activités des OSC financées par le CN ITIE			Un cadre de suivi et d'évaluation des activités des OSC est mis en place	Nombre de cadre de suivi et d'évaluation des activités des OSC mis en place				
OBJECTIF SPECIFIQUE 7: Publier régulièrement les Rapports ITIE										
Publication des rapports ITIE	Action 7.1 : Préparer et réaliser le rapport de conciliation 2015 désagrégé	Activité 7.1.1 : Préparation, discussion et validation des TDR (seuils de matérialité, niveau de désagrégation, identification des obstacles potentiels à la conciliation,..) selon les exigences de l'ITIE	2016- Août 2016	Conseil National ITIE	Les TDR sont préparés, discutés et validés	Nombre de TDR préparés, discutés et validés	Les TDR			
		Activité 7.1.2 : Discussion avec le cabinet pour le rapport 2015	Octobre 2016	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le cabinet est sélectionné	Nombre de séance de discussion avec le cabinet	Le Procès-Verbal de sélection et de négociation Le contrat			
		Activité 7.1.3 : Réalisation et publication du rapport de conciliation 2015	Mars 2017 - Mai 2017	Secrétariat Technique ITIE	Le rapport de conciliation 2015 est réalisé et publié	Nombre de rapport de conciliation réalisé et publié	- Le rapport de conciliation 2015 - Film ITIE - Images et Rapport			
		Activité 7.1.3 : Organisation des tournées de divulgation, de discussion et de dissémination		Conseil National ITIE	Une tournée de discussion et de dissémination des Rapports ITIE 2013-2014 et 2015 est organisée	Nombre de tournée de divulgation, de discussion et de dissémination des				

		des Rapports ITIE2013-2014-2015				Rapports ITIE2013-2014-2015	s de tournées			
Action 7.2: Préparer et réaliser le rapport de conciliation 2016 désagrégé		Activité 7.2.1: Préparation, discussion et validation des TDR (seuils de matérialité, niveau de désagrégation, identification des obstacles potentiels à la conciliation,...) selon les exigences de l'ITIE		Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les TDR sont préparés, discutés et validés	Nombre de TDR validé	Les TDR			50 000
		Activité 7.2.2: Lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection de cabinets pour le rapport 2016	août 2017 - Novembre 2017	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le cabinet est sélectionné	Nombre de cabinet sélectionné	Le Procès-Verbal de sélection et de négociation Le contrat			500 000
		Activité 7.2.3: Réalisation et publication du rapport de conciliation 2016	Novembre 2017 - Février 2018	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le rapport de conciliation 2016 est réalisé et publié	Nombre de rapport réalisé et publié	Le rapport de conciliation 2016			55 000 000
Action 7.3: Préparer et réaliser le rapport de conciliation 2017 désagrégé		Activité 7.3.1: Préparation, discussion et validation des TDR (seuils de matérialité, niveau de désagrégation, identification des obstacles potentiels à la conciliation,...) selon les exigences de l'ITIE	Juin 2018- Août 2018	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les TDR sont préparés, discutés et validés	Nombre de TDR validé	Les TDR	-		50 000
		Activité 7.3.2: Lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection de cabinets pour le rapport 2017	Septembre 2018 - Novembre 2018	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le cabinet est sélectionné	Nombre de cabinet sélectionné	Le Procès-Verbal de sélection et de négociation Le contrat			500 000
		Activité 7.3.3: Réalisation et publication du rapport de conciliation 2017	Décembre 2018 - Mars 2019	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le rapport de conciliation 2015 est réalisé et publié	Nombre de rapport réalisé et publié	Le rapport de conciliation 2015			55 000 000
Action 7.4: Préparer et réaliser le rapport de conciliation 2018 désagrégé		Activité 7.4.1: Préparation, discussion et validation des TDR (seuils de matérialité, niveau de désagrégation, identification des obstacles potentiels à la conciliation,...) selon les exigences de l'ITIE	Juin 2019- Août 2019	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les TDR sont préparés, discutés et validés	Nombre de TDR validé	Les TDR			50 000
		Activité 7.4.2: Lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection de cabinets pour le rapport 2018	août 2019 - Novembre 2019	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le cabinet est sélectionné	Nombre de cabinet sélectionné	Le Procès-Verbal de sélection et de négociation Le contrat			500 000
		Activité 7.4.3: Réalisation et publication du rapport de conciliation 2018	Novembre 2019 - Mars 2020	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le rapport de conciliation 2016 est réalisé et publié	Nombre de rapport réalisé et publié	Le rapport de conciliation 2016			55 000 000
OBJECTIF SPECIFIQUE 8 : Contribuer à la mise en œuvre de la politique de données ouvertes et à la transparence de l'octroi des contrats										

Données ouvertes	Action 8.1: Mettre en œuvre la Politique de données ouvertes	Activité 8.1.1: Réalisation d'une étude de mise en place du cadre juridique et institutionnel de la politique de données ouvertes	Avril 2017 – Août 2017	Conseil National ITIE	Les priorités nationales et les engagements/ législations adéquats et les restrictions juridiques et/ou administratives en matière de données ouvertes sont identifiées La stratégie de gouvernance des données comprend une charte de collaboration entre les parties prenantes impliquées est élaborée	Nombre d'étude réalisée	Rapports et Recommandation 'études				
		Activité 8.1.2: Renforcement de Capacités	Juin 2017– Décembre 2018	Conseil National ITIE	La compréhension des parties prenantes est améliorée la qualité des données collectées améliorée dans les Rapports ITIE 2016 et 2017 Les parties prenantes ont une bonne compréhension des aspects techniques et des options de formats retenus par le CN-ITIE et les autres parties prenantes	Nombre de personnes formées	Rapports d'ateliers et de voyages d'études				
		Activité 8.1.3: Collecte et Divulgence des données	Juin 2017 – Décembre 2017	Conseil National ITIE	L'étendue des données à publier est définie et les utilisateurs potentiels sont identifiés, Les données sont divulguées sous format ouverte selon les standards Internationaux	Nombre de données collectées et divulguées	Formats de divulgation				
		Activités 8.1.4: Communication et Sensibilisation	Octobre 2017 – Décembre 2018	Conseil National ITIE	Les différents acteurs sont sensibilisés	Nombre campagne de communication et de sensibilisation	Rapports d'activités de communication et de sensibilisation ; Images				
Transparence des procédures d'octroi des contra	Action 8.2:	Activité 8.2.1: Préparation, discussion et validation des TDR	Avril 2017	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les TDR sont préparés, discutés et validés	Nombre de TDR validé	Les TDR	50 000	-	-	
		Activité 8.2.2: Sélection, Discussion et lancement de l'étude	Juin – Juillet 2017	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le cabinet et/ou l'équipe interne est sélectionné	Nombre de cabinet sectionné	PV de discussion et de lancement de l'étude	1 000 000	-	-	
Renforcer la transparence des procédures d'octroi des contrats	Action 8.2:	Activité 8.2.3: Organisation d'un atelier de présentation des résultats de l'étude, discussion et validation	Août 2017 – Janvier 2018	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le Conseil National ITIE a une position claire sur son agenda et son rôle en ce qui concerne la transparence et la fiabilisation des données contractuelles	Nombre d'ateliers organisés	Les actes de l'atelier	3 500 000	-	-	
		Activité 8.2.4: Organisation d'une réunion d'adoption de l'agenda et du rôle du CN ITIE dans la transparence des contrats et la fiabilisation des données	Février – Avril 2018	Conseil National ITIE	Une réunion d'adoption de l'agenda et du rôle du CN ITIE dans la transparence des contrats et la fiabilisation des données est organisée	Nombre de réunion organisée	PV de la réunion				

		Activité 8.2.5 : Vulgarisation des résultats de l'Etude	Novembre 2017 - Décembre 2018	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les autorités administratives et politiques sont informées des résultats de l'étude Les résultats des études sont vulgarisés auprès des acteurs concernés ; Des idées d'amélioration de la transparence des procédures d'octroi des contrats et de fiabilisation des données contractuelles sont dégagées	Nombre de partie prenante ayant reçu l'étude	Compte rendus des rencontres de plaidoyers Le Procès-Verbal de l'atelier	500 000 15 000 000	1 000 000 15 000 000	- -	
OBJECTIF SPECIFIQUE 9 : Définir les conditions et étapes d'extension du processus ITIE au secteur artisanal minier et à d'autres secteurs											
Extension du périmètre de l'ITIE	Action 9.1: Mener une étude préalable à l'extension de l'ITIE au secteur artisanal minier	Activité 9.1.1 : Elaboration des TDR et sélection d'un cabinet et/ou de l'équipe interne	Novembre 2016 - février 2017	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les TDR sont préparés, discutés et validés	-Nombre de TDR validé ; -Nombre de cabinet sélectionné	Disponibilité des TDR	50 000	-	-	
		Activité 9.1.2 : Réalisation de l'étude	Mars - Septembre 2017	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	L'étude est réalisée	Nombre d'étude réalisée	PV de discussion et de lancement de l'étude	10 000 000	-	-	
		Activité 9.1.3 : Organisation d'un atelier de validation (y compris la stratégie d'actions)	Octobre - Novembre 2017	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le Conseil National ITIE a une position claire sur son agenda et son rôle en ce qui concerne la transparence et la publication des données	Nombre d'ateliers organisés	-Les actes de l'atelier -Le rapport de de l'étude -Le plan d'action	15 000 000			
		Activité 9.1.4 : Organisation d'un atelier de sensibilisation et Plaidoyers	Décembre 2017 - Mars 2018			Nombre d'ateliers organisés	-Les actes de l'atelier	50 000			
			A partir de Février 2018				-Les actes de l'atelier	7 000 000			
	Activité 9.2 : Mener une étude de conceptualisation relative à l'identification des secteurs à intégrer	Activité 9.2.1 : Elaborer les TDR	Novembre 2016 - février 2017	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les TDR sont préparés, discutés et validés	Nombre de TDR validé	Les TDR	50 000	-	-	
		Activité 9.2.2 : Réaliser l'étude	Mars 2017- Décembre 2017	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Une étude de conceptualisation des secteurs à intégrer est réalisée et disponible	Nombre d'étude réalisée	Rapport de l'étude	3 000 000			
		Activité 9.2.3 : Organisation d'un atelier de discussion et de validation				Nombre d'ateliers organisés	-Les actes de l'atelier	2 000 000			
Activité 9.2.4 : Organisation d'un atelier de d'échange, de discussion et Plaidoyer		Nombre d'ateliers organisés				-Les actes de l'atelier		7 000 000			
OBJECTIF SPECIFIQUE 10 : Etude sur la propriété réelle et mise en œuvre des recommandations de l'étude											

Propriété Réelle	Action 10.1: Réaliser une étude préalable et proposer une feuille de route	Activité 10.1.1: Publication de la feuille de route sur la PR	Janvier 2017	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Une feuille de route est publiée au plus tard le 01 janvier 2017	Nombre de feuille de route publiée	Rapport de l'étude et Feuille de route	-	-	-
	Action 10.2: Mettre en œuvre de la feuille de route sur la propriété Réelle	Activité 10.2.1: Renforcement du cadre juridique et institutionnel	Avril 2017 - Décembre 2018	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le cadre juridique et institutionnel de la mise en œuvre de l'ITIE est renforcé	Nombre d'actions menées	Les TDR, Rapports de consultations, Projets de textes et textes	28 000 000	15 000 000	-
		Action 10.2.2: Renforcement de capacités	Mai 2017- Décembre 2019	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les capacités des différents acteurs de la mise en œuvre de la propriété sont renforcées	Nombre de personnes formées	TdR et Rapports	18 000 000	30 000 000	10 500 000
		Activité 10.2.3: Collecte et divulgation des données	Juin 2017 - Décembre 2019		Les données sur la Propriété Réelle sont divulguées sous formats ouvertes selon les standards internationaux	Nombre de données collectées et divulguées	Rapports d'études, Formats de collecte, Les actes d'atelier sur la collecte des données,...	4 500 000	-	30 500 000
		Activité 10.2.4: organisation des actions de Communication et Sensibilisation	Septembre 2017 - Décembre 2019		Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Une communication sur la feuille de route est faite à l'endroit des différents acteurs ; Un atelier sur l'utilisation des données sur la propriété Réelle est organisée à l'endroit des parties prenantes en particulier les médias, la société civile et les communautés locales	Nombre d'actions menées	Les actes d'atelier et Rapports activités de sensibilisation	10 500 000	31 500 000
		Activité 10.2.5: Renforcement du partenariat et de la coopération	Septembre 2017 - Décembre 2018	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Un atelier sur une approche communautaire sur la révision des textes communautaires est organisé ; Le CN ITIE participe aux ateliers de travail sur la mise en place d'un registre global sur la Propriété Réelle	-Nombre d'ateliers organisés -Nombre de participation du CN-ITIE aux ateliers de travail sur la mise en place d'un registre global sur la Propriété Réelle	Rapports d'ateliers et de réunions de travail	40 000 000	5 000 000	-