

## OBJETIVO GERAL

Contribuir para melhoria da imagem de São Tomé e Príncipe pela promoção da transparência no sector do petróleo e das pescas mediante consolidação dos desenvolvimentos obtidos pela adesão do país a EITI e impulsionar a criação de um bom ambiente de negócios com vista a atração de investimentos.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Contribuir para uma efetiva monitorização da transparência e otimização na utilização das receitas do petróleo e das pescas em São Tomé e Príncipe;
2. Contribuir para o reforço da monitorização e fiscalização dos projetos sociais decorrentes dos contratos no sector petrolífero;
3. Reforçar a cooperação entre todas as entidades envolvidas no processo de recolha e difusão de informações sobre a indústria petrolífera em São Tomé e Príncipe com vista a promover facilidade na publicação das informações;
4. Introduzir nova dinâmica na relação com a Autoridade de Desenvolvimento Conjunto como forma de impulsionar revisão na gestão da Zona de Desenvolvimento Conjunto com a Nigéria. Estreitar as relações com a EITI Nigéria para atingir tal objetivo;
5. Estabelecer um diálogo regular com a Agência Nacional do Petróleo sobre questões relativas à gestão do sector petrolífero e apoiar iniciativas levadas a cabo pelo ANP de reforço do quadro legal e institucional do sector petrolífero em São Tomé e Príncipe;
6. Reforço da capacidade de funcionamento sustentável do Comité Nacional e do Secretariado Permanente;
7. Iniciar o alargamento de EITI para o sector das pescas, pela publicação do 1º relatório de EITI para o sector em 2017;
8. Promover uma ampla e eficaz disseminação das informações dos relatórios de EITI com recurso mais frequente aos media e restantes suportes informativos;
9. Estabelecer um diálogo contínuo com as populações para melhor divulgação das informações de EITI, facilitando debate público e criando uma cultura de controlo por parte das populações.

AÇÕES PREVISTAS	OBJETIVOS	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
REFORÇO DA CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DO COMITÉ NACIONAL E DO SECRETARIADO PERMANENTE	Contratação de recursos humanos para o Secretariado Permanente	Contratação de: - Um motorista logístico; - Um técnico superior responsável por Política e Conformidade da EITI; - Um técnico superior responsável por Finanças e Comunicação da EITI-STP - Um(a) Assistente(a) Executivo(a)	Ministério das FeAP/ Secretariado Permanente	Abril/Maio 2016	Recursos humanos contratados e Secretariado capacitado	1.500	27.600	31.700
	Reformulação do Comité Nacional	Elaboração e aprovação dos novos TdR's do Comité Nacional de EITI, tomando como base a aprendizagem e os novos objetivos a alcançar.	Secretariado Permanente/ Comité Nacional	Maio 2016	TdR do Comité Nacional revisto e aprovado  Os novos standards de EITI e o novo TdR do CN conhecidos e aceites pelos membros do CN			
	Formação dos profissionais do Secretariado Permanente e dos membros do Comité Nacional	Cursos de curta duração no país e no estrangeiro  Workshop de esclarecimento e formação para os membros: - Sociedade Civil e media - Governo - Empresas	Secretariado Permanente  Secretariado/ Comité Nacional	Maio-Dezembro 2016	Conhecimentos adquiridos pelos profissionais do SP e membros do CN sobre processo e procedimentos da EITI-STP	2.980	22.500	
REUNIÕES DO COMITÉ NACIONAL	Reunir o Comité Nacional em sessões ordinárias de acordo com os estatutos e em sessões extraordinárias quando se justifique	Reuniões ordinárias no total de 5 previstas em: Abril, Junho, Agosto, Outubro, Dezembro	Secretariado Permanente/Comité Nacional	Janeiro-Dezembro 2016	Reuniões ordinárias do CN realizadas com aprovação das decisões e recomendações importantes para implementação da EITI e devidamente registadas em atas	1.000		



AÇÕES PREVISTAS	OBJETIVOS	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
	Tomada de decisões importantes decorrentes do Plano de Trabalho e dos objetivos de EITI							
2º RELATÓRIO DE EITI	Disseminação do relatório de EITI-STP de 2014	<p>Reprodução do Relatório EITI de 2014 em formatos papel e digital para divulgação.</p> <p>Desenvolver brochuras informativas e flyers.</p> <p>Workshop de apresentação pública do 2º Relatório e dos suportes de disseminação em São Tomé</p> <p>Apresentação do website de EITI-STP e outros meios de disseminação das informações</p> <p>Apresentação do 2º Relatório de EITI na Região Autónoma de Príncipe</p>	Secretariado ITIE-STP/ Comité Nacional/ PAGEF/Consultor	Agosto 2016	<p>1000 Relatórios EITI 2014 em Português e Inglês reproduzidos em papel.</p> <p>300 pen-drives contendo o Relatório EITI 2014</p> <p>Brochuras informativas e flyers desenvolvidas</p> <p>Conhecimento sobre o 2º Relatório adquirido pelas partes interessadas</p> <p>Website da EITI-STP e outros meios de disseminação de informações do conhecimento do público em geral</p> <p>2º Relatório 2014 apresentado e disseminado na Região Autónoma do Príncipe</p>		30.120	
VALIDAÇÃO COM VISTA A CONDUÇÃO DE STP À PAÍS	Preparação do dossier de autoavaliação do	Workshop de pré-validação pelo Comité Nacional	Secretariado Permanente/ Comité Nacional	Junho 2016	STP declarado Pais Cumpridor com todos os indicadores de validação		3.000	



AÇÕES PREVISTAS	OBJETIVOS	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
CUMPRIDOR	país para o processo de validação	<i>Recolha de dados pelo Secretariado Internacional via consulta de documentações e aos "stakeholders"</i>			cumpridos			
RELATÓRIO ANUAL DE PROGRESSO 2015	Avaliar o progresso da implementação da EITI STP de acordo com o plano de trabalho 2015		Secretariado Permanente/ Comitê Nacional	Junho 2016	Relatório anual de atividades do Comitê Nacional aprovado e entregue ao Secretariado Internacional			
CUMPRIMENTO DA DECLARAÇÃO DE ABUJA SOBRE A TRANSPARÊNCIA E A BOA GOVERNAÇÃO NA ZONA DE DESENVOLVIMENTO CONJUNTO NIGÉRIA/SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE	Facilitar o processo de recolha de informações na ZDC com a Nigéria de acordo com o Padrão EITI	Reunião com a NEITI e com a Autoridade Conjunta Nigéria-STP em Abuja (reativação do Subcomité Nigéria-STP, 1ª Reunião)  2ª Reunião do Subcomité Nigéria-STP em São Tomé  <i>*Diligenciar no sentido de introduzir na Agenda de trabalhos da próxima reunião do CMC o cumprimento na íntegra da Declaração de Abuja.</i>	Ministro/Comité Nacional/ Secretariado Permanente/ NEITI/Autoridade de Desenvolvimento Conjunto	Agosto - Setembro 2016  Setembro 2016  Data da realização da próxima reunião do CMC	Subcomité Nigéria – STP reativado e ações definidas para recolha de informações sobre a ZDC de acordo com o Padrão EITI  Disponibilizadas todas as informações da Zona de Desenvolvimento Conjunto (ZDC) com a Nigéria de acordo com os requisitos da EITI e com a Declaração de Abuja sobre a transparência e boa governação na ZDC	2.000	11.000  5.000	
DIVULGAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE	Desenvolvimento de um roteiro para divulgação dos proprietários reais das empresas a	Contactos e esclarecimentos junto das entidades interessadas  Esclarecimento ao Governo e empresas	Ministro/Comité Nacional/Secretaria do Permanente	Junho - Dezembro 2016	Diagnóstico sobre direitos de propriedade em STP efetuado.			



AÇÕES PREVISTAS	OBJETIVOS	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
	entrar em vigor em 2020	Elaboração de uma estratégia  Aprovação e divulgação do roteiro		1 Janeiro 2017	<p>Governo e empresas petrolíferas esclarecidas e sensibilizadas sobre direitos de propriedade</p> <p>Roteiro de divulgação dos direitos de propriedade aprovado e divulgado.</p>			
REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE EITI	Representação de STP nas reuniões do Conselho de Administração da EITI	Participação do Secretário Permanente enquanto membro do CD na 34ª Reunião do CD da EITI em Oslo, Noruega	Secretariado Permanente	Maio 2016	<p>Reforçada a participação de São Tomé e Príncipe nas decisões de EITI</p> <p>Consolidação da posição do país na sua contribuição para implementação da EITI nos países da África lusófona a francófona</p>		6.420	
		Participação do SP no 35ª do CD de EITI em Astana, Cazaquistão	Secretariado Permanente/Comité Nacional	Outubro 2016		7.990		
INTERCÂMBIO COM PAÍSES IMPLEMENTADORES DE EITI	Definição de estratégias comuns e concertação entre os países implementadores	Reunião de coordenadores nacionais de Países Africanos Implementadores de EITI em Kinshasa	Secretariado Permanente/Comité Nacional	Maio 2016	<p>Conhecimento adquirido pelos membros do Comité Nacional sobre o funcionamento e os objetivos de alguns países membros</p> <p>O "networking" da EITI-STP reforçado</p>		4.020	
		Outra reunião de intercâmbio ou de trabalho dos países anglófonos e lusófonos implementadores de EITI, dos quais STP é representante no CD		Maio-Dezembro 2016		9.000	3.000	



AÇÕES PREVISTAS	OBJETIVOS	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
INTERCÂMBIO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DA TRANSPARÊNCIA	Participação em conferências organizadas por organizações relevantes para os objetivos de EITI	A definir, de acordo com os convites e matérias a serem abordadas	Secretariado Permanente/ Comité Nacional	Maio-Dezembro 2016	Troca de experiências e conhecimentos adquiridos sobre a implementação da EITI nos diversos contextos  Ampliação de oportunidades de consolidação da EITI-STP	5.000	4.000	
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES MEMBROS DO COMITÉ NACIONAL	Promover parcerias para apoiar ações geradoras de sinergias para prossecução dos objetivos e princípios de EITI	<p>Angariação de apoio para assistência técnica da Agência Nacional do Petróleo de STP</p> <p>Estabelecer parceria com a ANP-STP e a Direção do Tesouro para monitorização da utilização das receitas petrolíferas (verba anual).</p> <p>Estabelecer parceria com a ANP-STP, empresas petrolíferas e instituições beneficiárias do projetos sociais programados no âmbito dos Contratos de Partilha de Produção para monitorização do processo de execução destes projetos sociais.</p> <p>Estabelecer parceria com o Gabinete de Registo e Informação Pública e o Banco Central para divulgação de informações (contratos e Conta Nacional do Petróleo)</p> <p>Celebrar protocolos com rádios comunitárias para difusão de informação.</p>	<p>Ministério das FAP/ Secretariado Permanente/ Banco Mundial</p> <p>Comité Nacional/ Secretariado Permanente</p>	Janeiro-Dezembro 2016	<p>Mecanismos de monitorização ao longo da cadeia de valor do sector petrolífero santomense implementadas</p> <p>Informações sobre EITI – STP regularmente difundida pela comunicação social</p>			



AÇÕES PREVISTAS	OBJETIVOS	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
ALARGAMENTO DE EITI PARA O SECTOR DAS PESCAS	<p>Alargamento do perímetro de EITI para o sector das Pescas com vista a efetuar reconciliação das receitas obtidas pelo Governo no sector.</p> <p>Incluir informações das licenças de pesca nos relatórios de EITI.</p> <p>Apoiar a capacitação dos profissionais das Pescas em negociações de contratos e licenças.</p>	<p>Elaboração do estudo de alargamento do perímetro de EITI para o sector das Pescas em STP.</p> <p>Inclusão das informações no 3º Relatório de EITI-STP.</p>	Secretariado Permanente/ Comité Nacional/ PAGEF/Consultor	Julho - Outubro 2016	<p>Estudo de alargamento do perímetro da EITI para o sector das pescas aprovado e difundido.</p> <p>Conhecimento adquirido pelos profissionais das pescas sobre negociações de contratos e licenças</p>		60.000	
3º RELATÓRIO DE EITI	Elaboração, aprovação e divulgação do Relatório de EITI-STP de 2015	<p>Finalização dos TdR's para contratação do Administrador Independente para o 3º Relatório de EITI/Aprovação pelo Comité Nacional.</p> <p><i>*A finalização dos TdrR's está dependente do estudo de alargamento do perímetro de EITI para o sector das pescas</i></p>	Comité Nacional/ Secretariado Permanente/ PAGEF	Julho 2016	<p>Contrato com o AI para elaboração do 3º Relatório assinado</p> <p>Templates para apresentação dos dados aprovados</p>		100.000	



AÇÕES PREVISTAS	OBJETIVOS	ATIVIDADES A DESENVOLVER	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS	PRAZOS/DATAS	RESULTADOS ESPERADOS	FINANCIAMENTO		
						GovSTP	AfDB	Outro
		Contratação do Administrador Independente	Comité Nacional/ Secretariado Permanente/ PAGEF	Agosto 2016	3º Relatório EITI aprovado pelo CN			
		Apresentação do "scoping report", definição dos "templates" e sua aprovação	Comité Nacional/ Secretariado Permanente/ PAGEF	Setembro 2016 Novembro 2016	3º Relatório EITI publicado			
		Conclusão e apresentação do relatório para discussão e aprovação	Secretariado Permanente/ Administrador Independente/ Comité Nacional	Dezembro 2016				
		Submissão do relatório ao Secretariado Internacional de EITI e publicação	Governo/Secretaria do Permanente/Comité Nacional					
						21.480*	284.650	31.700**

#### Observações:

\* Os montantes disponibilizados pelo Governo para o Plano de Trabalho são parte de um total de EUR 44.897 do orçamento para o funcionamento de EITI-STP, no âmbito do Orçamento Geral do Estado;

\*\* Estes montantes foram disponibilizados por Timor-Leste no âmbito de um Memorandum de Entendimento entre os 2 governos, o qual engloba apoio ao à contratação de recursos humanos para a EITI-STP.

1 Euro=24.5 STD Dobra (moeda de São Tomé e Príncipe)

Este Plano de Trabalho foi aprovado pelos membros do Comité Nacional em 27 de Maio de 2016.

