



FEUILLE DE ROUTE POUR L'ACCESSION DU SENEGAL AU STATUT DE PAYS CONFORME A L'ITIE (2016-2020)

Activités	Responsable	Résultats attendus	Indicateurs	2016												2017												
				Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
Obj 1: Créer les conditions optimales pour la validation du Sénégal en 2016																												
OS 1.1 : Lever les contraintes, juridico-administratives et techniques pour une mise en œuvre optimale de l'ITIE																												
Confirmer la modification ou suppression de l'article 66 sur la confidentialité dans la version finale du code minier	Président	la classe de confidentialité est levée dans le nouveau code minier	l'article 66 est remplacé par une disposition qui rend obligatoire le partage de l'information avec																									
Mobiliser les ressources pour accompagner le Trésor dans l'informatisation de son système d'information au niveau décentralisé	Président / SP-ITIE	Budget mobilisé	un budget est disponible																									
Étudier les possibilités de création des lignes "industries extractives" dans le TOFE	Président/ Secrétariat	Propositions approuvées	Un ligne industrie extractives est créée dans le TOFE																									
Tenir des réunions de sensibilisation avec les entreprises pétrolières, gazières et minières et les administrations sur le rapport ITIE et son calendrier d'exécution	Président / SP-ITIE	les entreprises se mobilisent pour améliorer la qualité des déclarations ITIE	Toutes les entreprises du périmètre et les administrations concernées sont sensibilisées																									
Engager le dialogue et s'accorder avec la Cour des comptes sur la démarche de certification des déclarations des administrations	Secrétariat/ Commission communication	Procédures de certification validées	une note est produite sur la démarche de certification par la CC																									
Mobiliser les ressources pour soutenir l'intervention de la Cour des comptes dans le cadre de la production du rapport 2014	Commission audit et collecte/ Secrétariat	Prestations de la CC financées	budget disponible																									
S'accorder avec les autorités de tutelle du secteur des hydrocarbures pour la mise en place d'un cadastre pétrolier	GMP	TDR développés et approuvés	TDR développés et approuvés																									
Mobiliser les ressources pour accompagner la mise en place d'un cadastre pétrolier	Président/ SP-ITIE	Budget disponible	Budget disponible																									
Écrire à l'institutionnalisation d'un classement ITIE dans les bases de données des administrations et des entreprises	Président/ SP-ITIE	des espaces ITIE créés	un système de classement ITIE est créé dans les BD des administrations et des																									
Engager le dialogue avec le Ministère des Mines et de l'Industrie en vue de la publication en ligne du portail d'information du cadastre minier	Président/ SP-ITIE	portail mis en ligne	un portail d'information est mis en ligne																									
OS1.2 Initier les travaux préparatoires en vue de la publication du rapport ITIE 2014																												
Élaborer et faire valider les TDR de l'Administrateur indépendant par le GMP	SP	TDR validés	les TDR sont validés par le GMP																									
Lancer le recrutement du consultant pour l'élaboration du rapport ITIE du Sénégal	COMACOL	Cabinet sélectionné	le processus de selection est lancé																									
Finaliser la procédure de sélection et obtenir un ANO	SP / COMACOL	Contrat signé	le contrat de l'AI est signé																									
Définir les contours du rapport ITIE 2014 (périmètre des entreprises, seuils de matérialité, etc.)	COMACOL	Rapport initial amendé et validé	le périmètre et les seuils de matérialité sont arrêtés																									
Réaliser une étude globale sur l'exploitation minière artisanale et l'orpaillage	GMP	le secteur informel est pris en compte dans la partie contextuelle du rapport	rapport d'étude sur le secteur artisanal est disponible																									
Réaliser deux études complémentaires sur les critères et conditions d'octroi des licences minières et pétrolières	Consultant / Secrétariat	les conditions d'octroi des licences sont claires accessibles au public	Etudes sectorielles réalisées																									
Rédiger une contribution pour la partie contextuelle du rapport ITIE à soumettre à l'administrateur indépendant	Secrétariat / GMP	Partie Informations contextuelles validée	Partie Informations contextuelles validée																									
OS1.3 : Produire un rapport 2014 qui soit conforme aux exigences de la norme ITIE																												
Organiser une réunion de lancement et de cadrage de la mission de l'administrateur indépendant	GMP	rapport de lancement disponible	Demarrage effectif de la mission																									
Établir et faire approuver le formulaire de déclaration pour le rapport ITIE 2014	GMP / COMACOL	Formulaire de déclaration approuvé	formulaire de déclaration publié																									
Mettre à niveau les administrations (DMG, Impôts, douane, DEEC, etc.) et les entreprises sur les procédures de déclaration ITIE	Consultant / Secrétariat	Compréhension harmonisée des formulaires	les responsables financiers et comptables des structures sont mis à niveau																									
Lancer la collecte des données auprès des administrations et des entreprises privées	Consultant / Secrétariat	Formulaires de déclaration remplis et attestés	formulaire de déclaration transmis aux entités déclarantes																									
Transmettre au GMP le projet de rapport ITIE 2014	Consultant	Rapports provisoires discutés et amendés	le rapport provisoire est évalué par GMP																									
Valider et publier le rapport ITIE 2014 du Sénégal	GMP	Rapport final publié	le rapport final est publié en ligne																									
Organiser un atelier National de partage et de dissémination du rapport ITIE 2014	GMP	Contenus des rapports bien connus du public	nombre de sessions de dissémination réalisés																									
organiser deux ateliers décentralisés de partage et de dissémination du rapport ITIE 2014	GMP	contenus des rapports bien connus des populations	le niveau décentralisé connaît les contenus du rapport																									
OS1.4: Préparer la validation du Sénégal pour être déclaré conforme à l'ITIE																												
Tenir un atelier avec les membres du GMP sur la procédure de validation dans l'ITIE	Secrétariat / ITIE Internationale	les membres du GMP ont une meilleure compréhension de la procédure de validation	feuille de route comprenant les gaps à corriger est élaborée																									
Partage d'expérience sur la validation avec un pays conforme	GMP	Partage des bonnes pratiques	visite d'échange effectuée																									
Tenir un atelier national sur le processus de validation du Sénégal avec l'ensemble des parties prenantes	Secrétariat / GMP	Responsabilités de chaque acteur identifiées	rapport d'atelier sur la validation																									
Recruter de concert avec le Secrétariat international un cabinet pour la validation du Sénégal	Secrétariat / ITIE Internationale	Valideur recruté	la mission du validateur est lancée																									
Approuver ou amender le rapport de validation du Sénégal	GMP	Les commentaires du GMP sont intégrés dans le document final	compte rendu du GMP sur le rapport de validation																									
Soumettre le rapport de validation du Sénégal au Conseil d'administration ITIE	Validateur	le Senegal est déclaré pays conforme	Version finale du rapport de validation soumise																									
Obj 2: Institutionnaliser l'accès à l'information pour une meilleure prise en charge des exigences de l'ITIE dans le fonctionnement des administrations																												
OS 2.1 Evaluer et mettre aux normes (actualiser) les systèmes d'information des administrations afin qu'elles fournissent aux décideurs, aux investisseurs et au public l'information utile à leurs interventions																												
Audit des systèmes d'information de la DGID et du trésor en vue d'évaluer leurs capacités à répondre aux attentes de l'ITIE	GMP/MEF	les systèmes d'information DGID et Trésor audités	rapport d'audit disponible																									
Engager le dialogue avec le Ministère de l'Energie et les compagnies pétrolières et gazières pour une publication des contrats	Min Energie /GMP	les contrats pétroliers sont publiés	nombre de contrats publiés																									
Accompagner les directions clés dans la mise en place de systèmes d'information ouverts et centrés sur les besoins des usagers (trésor, DMG, DH, DGID)	SP / Ministères	systèmes d'information mis en place et accessibles au public	des plateformes d'information sont publiées																									
Accompagner les Ministères et directions clés dans la publication de rapports annuels qui prennent en compte plusieurs exigences de transparence	SP/ Gestionnaire données	meilleure intégration de la transparence dans le fonctionnement des	rapport annuel publiés par les administrations																									
Engager le dialogue avec la CMDS et le MIM pour une publication des contrats dans le secteur des mines	Président/ SP	les contrats miniers sont publiés	nombre de contrats publiés																									
Traduire et publier les synthèses des rapports dans les langues locales	Secrétariat / Commission com	Messages clés de l'ITIE accessibles à tous	nombre de langues dans lesquelles les rapports sont traduits																									
Évaluer la perception des effets de l'ITIE sur la gouvernance du secteur extractif au Sénégal	SP/ Com	les niveaux de connaissance de l'ITIE et du secteur extractif sont élevés	1/3 de la population ont entendu parler de l'ITIE																									
OS 2.2 Élargir le périmètre des déclarations ITIE aux compagnies de la zone commune et aux sociétés de service pertinentes dans les domaines minier, pétrolier et du gazier																												
Élargir le périmètre des déclarations aux compagnies opérant dans la zone commune et sous couvert de l'AGC	CN-ITIE/	les compagnies de la zone commune déclarent	pourcentage des compagnies enrôlés																									
Effectuer une étude pour l'inclusion des sociétés de service dans le périmètre des rapports	COMACOL	meilleure lisibilité sur l'activité des prestataires	étude réalisée																									
modifier les codes sectoriels pour rendre obligatoire la participation des sociétés minières et pétrolières		les déclarations ITIE sont rendues obligatoires	codes sectoriels modifiés																									
Réaliser les travaux exploratoires en vue de l'inclusion du secteur de la pêche	CN-ITIE / MEDER	travaux réalisés	les contours du secteur de la pêche sont explorés																									

Obj 3: Impulser et accompagner les réformes nécessaires en matière de bonne gouvernance, en vue de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires									
OS 3.1 Encourager l'Etat à procéder à la redéfinition des rôles et responsabilités au sein du Ministère de l'Energie et du Développement Durable									
Dialogue avec le MEDER sur les défis de transparence identifiés par ITIE	Président/ SP	le MEDER accepte et reconnaît une relecture des rôles et responsabilités de ses structures à la lumière des meilleures pratiques	Décision est prise pour réviser les statuts de PETROSEN						
Révision des rôles et responsabilités de PETROSEN et de la DH afin d'éviter tout conflit d'intérêt	MEDER/ GMP	les sources potentielles de conflits d'intérêt sont écartées	Nouveau texte précisant les attributions de PETROSEN est produit						
Mise en place de véritables systèmes de suivi des opérations au niveau de la DH	CN ITIE-DH	la DH dispose des ressources pertinentes pour le suivi	un dispositif de suivi et de contrôle des opérations est mis en place						
OS 3.2 Définir des critères objectifs d'attribution des contrats et des titres miniers afin de garantir une concurrence saine entre les investisseurs									
Discussions avec les autorités du MEDER et du MIM sur la documentation des conditions contractuelles	Président/ SP	le MEDER et MIM acceptent le principe d'une étude sur les conditions d'attribution des licences et des permis	décision est prise de réaliser une étude						
Elaboration d'une note méthodologique suivie du lancement de l'étude sur l'octroi des licences et des permis	GMP/ Consultant	les forces et faiblesses de la procédure d'attribution des licences sont identifiées	rapport d'étude publié						
établissement d'une grille avec des critères d'attribution des permis et licences	GMP/ MIM/ MEDER	le gouvernement approuve une grille	une grille d'évaluation des demandes est publiée						
Obj 4: Initier le dialogue sur les impacts de l'activité extractive et l'utilisation des revenus en vue d'améliorer la répartition des bénéfices avec les populations, et notamment celle des zones affectées/ impactées									
OS 4.1 Initier le dialogue sur le suivi de la mise en œuvre des actions de protection de l'environnement									
Instaurer avec les administrations un cadre de suivi des engagements pris par les entreprises minières en matière de protection de l'environnement	SP/ Administrations	cadre de suivi des mesures de protection de l'environnement institué	nombre de réunions du cadre						
consulter les acteurs locaux dans la mise en œuvre des mesures de mitigation		les acteurs locaux participent au suivi des PGES	nombre de représentants issus des collectivités et communautés						
Suivi de l'opérationnalisation du fonds de réhabilitation des sites miniers	SP/ DEEC	suivi du fonds de réhabilitation des sites miniers est effectif	le fonds de réhabilitation est opérationnel et le suivi effectif						
OS 4.2 Mener un plaidoyer pour un suivi coordonné de la mise en œuvre des actions de développement local									
Installer des plateformes de suivi des actions de développement local et des dépenses sociales au niveau décentralisé	SP/ autorités décentralisées	un cadre de concertation est créé	nombre de réunions du cadre						
Mobiliser les acteurs locaux (élus, les communautés, la société civile, l'administration décentralisée, les sociétés privées, ...) en vue de promouvoir leur participation dans les instances de coordination et de concertation		les communautés sont impliquées et participent à la gestion du secteur extractif	feuilles de présence des rencontres tenues						
Insister le principe du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) qui constitue un outil essentiel pour les populations riveraines d'avoir un droit de regard sur les		les communautés se dotent d'un instrument de suivi et peuvent influencer les projets							
Suivi de l'opérationnalisation du fonds de péréquation pour une meilleure redistribution		les collectivités reçoivent leurs parts de bénéfices générés par le secteur	pourcentage exécuté						
OS 4.3 Etudier les possibilités de mise en place d'un Fonds pour les générations futures									
Réaliser une étude de faisabilité en s'inspirant des meilleures pratiques internationales afin	GMP/ MEDER	le gouvernement décide ou non de mettre en place un FGF	étude réalisée						
Effectuer des visites d'échanges afin de documenter les meilleures pratiques internationales et régionales	GMP	les meilleures pratiques internationales et régionales sont partagées	rapport de missions						
Préparer une proposition de loi instituant le Fonds pour les générations futures	MEDER/ GMP	la loi sur le fonds pour les générations futures est votée et le fonds disponible	projet de loi soumis à l'assemblée nationale						
Effectuer le suivi pour l'alimentation et le fonctionnement correct du Fonds		Réactualisation du texte qui encadre le fonctionnement du fonds	Fonds est alimenté						