

## Рабочий план по реализации ИПДО в Кыргызстане на 2017-18 гг.

<b>Приоритеты:</b>						
<p>Национальные приоритеты развития определены в Национальной Стратегии Устойчивого Развития Кыргызской Республики (НСУР КР), которая устанавливает выполнение государством обязательств, принятых в рамках ИПДО. В частности, реализация ИПДО вносит вклад в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Улучшение управления природными ресурсами;</li> <li>- Прозрачность и подотчетность правительства в управлении отраслью;</li> <li>- Привлечение иностранных инвестиций.</li> </ul> <p><b>Вместе с тем, учитывая рекомендации по прохождению валидации, цели ИПДО в КР также включают в себя:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Исполнение корректирующих действий по результатам валидации КР;</li> <li>- Институционализация ИПДО;</li> <li>- Прозрачность работы Фондов развития регионов, социальных расходов, работы гос.предприятий в добывающей отрасли;</li> <li>- Внедрение бенефициарного права в добывающих отраслях.</li> </ul>						
№	Работы, направленные на достижение целей	Результаты	Ответственные исполнители	Сроки	Финансирование (тыс.долл. США)	Статус исполнения
<b>ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ УЛУЧШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОДОТЧЕТНОСТИ</b>						
1.1	Предварительное (оценочное) исследование финансовых потоков от деятельности недропользователей, пересмотр и принятие нового порога существенности, составление списка компаний, расходы которых подлежат сверке в Отчёте ИПДО 2015-16	Оценка вклада в экономику от деятельности недропользователей, порог существенности, список компаний, расходы которых подлежат сверке в Отчёте ИПДО 2015-16	Секретариат, консультант	3 кв. 2017	1-5	Источники не определены
1.2	Сбор данных по финансовым потокам от деятельности крупных добывающих компаний (по перечню крупных компаний, участвующих в ИПДО) от министерств, ведомств и районных гос.администраций	Улучшено государственным органами финансового управления и подотчетности	Госорганы, Секретариат	3-4 кв. 2017	Не требуется	
1.3	Представление госорганами, задействованными в ИПДО, в Секретариат ИПДО данных по финансовым потокам от деятельности крупных добывающих компаний (по перечню крупных компаний, участвующих в ИПДО)	Улучшено государственным органами финансового управления и подотчетности	Госорганы, ГКПЭН, Секретариат	3-4 кв. 2017	Не требуется	
<b>ЦЕЛЬ 2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ</b>						
<b>Проведение процедуры найма независимого администратора и проведение сверки данных за 2015 год</b>						
2.1	Разработка технического задания для независимого администратора для проведения сверки данных в соответствии со Стандартом ИПДО в соответствии с международным шаблоном ТЗ	Техническое задание для независимого администратора	Секретариат, НС	3 кв. 2017	Не требуется	На исполнении
2.2	Рассмотрение и одобрение технического задания для независимого администратора (НА) для проведения сверки	Техническое задание для независимого администратора	НС	3 кв. 2017	Не требуется	

	данных в соответствии со Стандартом ИПДО и с учётом рекомендаций Валидационного отчёта ИПДО					
2.3	Проведение конкурса по отбору аудиторской компании (НА)	Аудиторская компания отобрана	НС, тендерная комиссия	2-3 кв. 2017	Не требуется	
2.4	Заключение контракта с независимой аудиторской компанией (НА)	Контракт подписан с аудиторской компанией	Секретариат	3 кв. 2017	20 – 50	Источники не определены
2.5	Представление компании по сверке данных дезагрегированных (раздельных) отчетов по перечню крупных компаний, участвующих в ИПДО от государственных органов	Государственные органы предоставили данные компании	Секретариат	3 кв. 2017	Не требуется	
2.6	Представление компании по сверке данных дезагрегированных (раздельных) отчетов по перечню крупных компаний, участвующих в ИПДО от компаний	Компании предоставили данные	ГКПЭН	3 кв. 2017	Не требуется	
2.7	Рассмотрение предварительного отчета НА	Проект предварительного отчета	НА	3-4 кв.2017	1-2	
2.8	Рассмотрение и утверждение отчета представительной группой	Утверждённый отчет	НС	3-4 кв.2018	Не требуется	
<b>ЦЕЛЬ 3. ВВЕДЕНИЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ПРАВА, ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИПДО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ</b>						
3.1	Привлечение к работе в Наблюдательном совете представителей парламента, государственных органов на уровне принятия политических решений	Политические решения	Минэконом, НС, Секретариат	4 кв. 2018	Не требуется	На исполнении: Протокол от 23.03
3.2	Утверждение типовой формы отчетности для недропользователей в соответствии с требованиями Стандарта ИПДО	Применение недр пользователями типовой формы отчетности	НС, Секретариат, госорганы	2-3 кв. 2017	Не требуется	
3.4	Исполнение дорожной карты по бенефициарному праву.	Оценка исполнения дорожной карты	НС, Секретариат, ГКПЭН, МГЗС	Постоянно	ЕБРР	На исполнении: исполняется своевременно
3.5	Проведение оценки внедрения ИПДО в КР	Исследование результатов внедрения, предложение рекомендации к улучшению деятельности ИПДО в КР	НС, Секретариат	2-3 кв. 2017	1-5 Доноры	Источники не определены
3.6	Изучение и анализ деятельности Фондов развития регионов, социальных расходов компаний, государственных предприятий	Получена и заслушана информация о работе фондов развития регионов на заседании НС ИПДО КР Разработаны рекомендации и предложения по улучшению работы фондов.	ГКПЭН, НС, Секретариат	Постоянно	Не требуется	На исполнении
<b>ЦЕЛЬ 4. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИПДО</b>						
4.1.	Проведение оценочного исследования по внедрению открытых данных ИПДО в правительственные системы в виде автоматизированного он-лайн раскрытия доходов и платежей добывающего сектора Правительством КР и компаниями на	НС принято к сведению исследование и рекомендации	НС, Секретариат, госорганы	1 кв. 2017	Всемирный Банк	На исполнении, до августа 2017 г.

	постоянной основе целях обеспечения своевременности и качества данных					
4.2	Принятие Плана по институционализации ИПДО	План по институционализации ИПДО в КР	НС, Секретариат, госорганы	1-2 кв. 2017	Доноры (предв.150 -300 тыс.долл. США)	
4.3	Привлечение средств на реализацию Плана по институционализации ИПДО: участие в Совете доноров, проведение встреч с потенциальными спонсорами	Организация/участие в Совете доноров по темам добывающих отраслей	Секретариат	1-2 кв. 2017	Не требуется	
<b>ЦЕЛЬ 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>						
5.1	Наполнение вебсайта ГКПЭН информацией по ИПДО	Обеспечена прозрачность и доступность информации по ИПДО	Секретариат, НС,	Постоянно	Не требуется	На исполнении, информация передана ГКПЭН
5.2	Выступление и/или организация круглых столов, выступлений по радио и телевидению компетентных лиц по ИПДО, интервью, теледебатов и других инициатив с участием электронных СМИ с использованием предложенной тематики для печатных СМИ	Обеспечение большей общедоступной информации по ИПДО	Секретариат, НС, МГЗС	Постоянно	10-50 Доноры:	На исполнении, выпущен <a href="#">ролик по ИПДО</a> , <a href="#">телепередача с членами НС</a>
5.3	Распространение отчета ИПДО за 2015-2017 годы	Обеспечена прозрачность и доступность информации по ИПДО	Секретариат	4 кв., постоянно	5-10 Доноры	
5.4	Публикация и распространение отчета сверки данных по ИПДО за 2015-16 гг.	Обеспечена прозрачность и доступность информации по ИПДО	Секретариат	4 кв. 2018	1-5 доноры	
5.5	Проведение 7 региональных семинаров, обсуждение с группами гражданского общества итогов отчета сверки данных по ИПДО	Внедрение практики подотчетности в общественности, государственных органах и в сфере бизнеса	Секретариат, НС, МГЗС	Постоянно	5-10 Доноры	На исполнении, выезд в 3 региона, общественные приёмные в 4 областях
<b>ЦЕЛЬ 6. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЦЕССА ИПДО</b>						
6.1	Организация и проведение обучающих семинаров и консультаций для специалистов госорганов, представляющих отчетность	Повышен потенциал специалистов государственных органов по ИПДО	Секретариат НС	2-3 кв.2018	1-5 Доноры	Источники не определены
6.2	Организация и проведение обучающих семинаров для бухгалтеров и специалистов добывающих компаний по подготовке отчетов ИПДО	Подготовлены специалисты по разработке отчетов по ИПДО	Секретариат НС	2-3 кв.2018	1-5 Доноры	Источники не определены

6.3	Проведение региональных обучающих семинаров и выездных мероприятий для гражданского общества по ИПДО и особенностям деятельности добывающих компаний	Просвещены региональные ОГО о деятельности ИПДО и добывающих компаний	НС, Секретариат	2-3 кв.2018	1-5 Доноры	Источники не определены
<b>ЦЕЛЬ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НС И СЕКРЕТАРИАТА ИПДО КР</b>						
7.1	Заседания Наблюдательного совета	Непрерывное функционирование НС	НС, Секретариат	Постоянно	Не требуется	На исполнении: 2 заседания в 2017 г.
7.2	Утверждение рабочего плана по реализации ИПДО	Определение основных направлений работы за 2017 год	НС, Секретариат		Не требуется	Исполнено
7.3	Подготовка годового странового отчета по реализации ИПДО	Годовой страновой отчет ИПДО о проделанной работе за 2015	НС, Секретариат	До 1 июня 2017,2018	Не требуется	
7.4	Деятельность Секретариата	Продвинуты стратегические политические и финансовые вопросы для полноценного выполнения ИПДО	Секретариат	Постоянно	25/год Доноры	Источники не определены
7.5	Разработка Коммуникационной Стратегии	Коммуникационная Стратегия ИПДО КР, план мероприятий по распространению информации по ИПДО	НС, Секретариат	3-4 кв. 2017	1-5 Доноры	Исполнено
7.6	Проведение и участие в советах доноров для поиска финансирования	Обеспечение стабильного финансирования мероприятий рабочего плана	НС, Секретариат	Постоянно		На исполнении
<b>ЦЕЛЬ 8. ПРОХОЖДЕНИЕ ВАЛИДАЦИИ</b>						
8.1	Внесение 10 000 долл. США в качестве членского взноса в Международный секретариат ИПДО	Перечисление средств	Правительство КР	До 31.01.2017	Гос.бюджет/доноры	Источники не определены
8.3	Исполнение рекомендаций Отчёта 2013-14	Исполнение пунктов рабочего плана	НС, Секретариат	Постоянно	доноры	На исполнении: Протокол от 23.03
8.5	Участие в разработке механизма раскрытия данных по социальным выплатам и Фондам развития регионов	Участие в работе Рабочей группы до внесения изменений в Положение о Фонде развития регионов	Секретариат		Не требуется	Исполнено: Типовое положение по ФРР с учётом комментариев НС утверждено ППКР

8.6	Приглашение валидатора для проведения оценки		НС, Секретариат		Не требуется	
8.7	Участие во встречах с валидатором, поддержка работы валидатора	Предоставление необходимой информации о прогрессе КР	Международный секретариат ИПДО, Секретариат, НС		Не требуется	
<b>ЦЕЛЬ 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПДО</b>						
9.1	Участие в региональных и международных семинарах и тренингах, организуемых в рамках ИПДО	Повышение потенциала в деятельности ИПДО	НС, Секретариат	Постоянно	10-50 Доноры	На исполнении.