

PLAN DE ACCIÓN 2016- 2018



Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas

PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

Objetivos/Productos	Actividades	Bimestral																		Responsable	Costo en Soles (aprox.)	Fuente de Financiamiento
		2016						2017						2018								
		Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic			
Objetivo de EITI-Internacional: La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar mundial para promover la transparencia y la gestión responsable de los recursos naturales. Se busca fortalecer los sistemas de gobierno y de la empresa, contribuir al debate público, y aumentar la confianza. En cada país la implementación es apoyada por una coalición de gobiernos, empresas y sociedad civil que trabajan juntos.																						
Objetivo General: Consolidación de la implementación de la iniciativa EITI en el Perú en el periodo 2016-2018.																						
Resultado A: Se ha fortalecido la Comisión Multisectorial Permanente y la Iniciativa EITI Perú																						
Producto A.1 Gestión de la CMP según Reglamento de EITI Perú y estándares EITI Internacional.	Actividad A.1.1 Acreditar representantes de instituciones de la CMP (nacional y regional) delegando representantes titulares y suplentes para el periodo 2016- 2017 y para el periodo 2018 (Título I, Art.3/ EITI-PER)		x																	*CMP	0	----
	Actividad A.1.2 Adoptar decisiones por consenso al interior de la CMP para la gestión de la Iniciativa.(Título III, Art.9/ EITI-PERU).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CMP	0	----
	Actividad A.1.3 Constituir grupos de trabajo, temporales (ad hoc), con los miembros de la CMP para tratar temas específicos: lecciones aprendidas, análisis de resultados y efectos de la implementación de EITI a través de los ECN, etc. (Título II, Art.5/ EITI-PERU; EITI-Internacional requisito 7).		x								x					x				CMP	0	----
	Actividad A.1.4. Elaborar e implementar Hoja de Ruta para el cumplimiento del Estándar de Lima 2016.							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CMP	0	----
Difusión vinculado al resultado A																						
Producto General: Sensibilización del público objetivo acerca de la importancia de EITI, difusión de las funciones de la CMP	Actividad: Difundir los Resultados de los Estudios de Transparencia y de la Iniciativa EITI en el Perú.																	ST Nacional	68,500	MINEM		
Monitoreo vinculado al resultado A																						
Producto General: Cumplimiento de las actividades propuestas en este resultado.	Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreo																	ST Nacional	0	----		
Resultado B: Se ha fortalecido la Secretaría Técnica de la Iniciativa EITI Perú.																						
Producto B.1 Equipo técnico capacitado en materias vinculadas a la transparencia en las industrias extractivas y monitoreo de actividades.	Actividad B.1.1 Capacitar a profesionales para fortalecer el impacto del trabajo técnico.		x		x					x		x								CMP, ST	15,000	MINEM
Producto B.2 Se cuenta con equipo técnico e infraestructura para el cumplimiento de las actividades de la Secretaría Técnica de EITI-PER.	Actividad B.2.1 Verificar que se cuenta con el equipo técnico e infraestructura para el cumplimiento de las actividades de la Secretaría Técnica de EITI-PERÚ.	x			x					x										ST	626,782	MINEM
Financiamiento vinculado al Resultado B																						
Producto General: Financiamiento para la adquisición y/o utilización de mobiliario e infraestructura adecuada de la ST EITI-Perú.	Actividad: Gestión de financiamiento																	ST Nacional	0	----		
Monitoreo vinculado al Resultado B																						
Producto General: Cumplimiento de las actividades propuestas en este resultado.	Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreo																	ST Nacional	0	----		

PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

Objetivos/Productos	Actividades	Bimestral															Responsable	Costo en Soles (aprox.)	Fuente de Financiamiento		
		2016					2017					2018									
		Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun				Jul-Ago	Sept-Oct
Resultado C: Se han elaborado los Estudios de Conciliación Nacional correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 según estándar EITI.																					
Producto C.1 Términos de Referencia para los Estudios de Conciliación Nacional del 2015-2016 (2017) y 2017 (2018).	Actividad C.1.1 Elaborar términos de referencia para los respectivos Estudios de Conciliación Nacional del 2015-2016, (2017) y 2017(2018).								X							X			CMP, ST Nacional	0	----
Producto C.2 Contratación de Consultor independiente para la realización de los los Estudios de Conciliación Nacional del 2015-2016 (2017) y 2017(2018).	Actividad C.2.1 Realizar convocatoria y selección del consultor externo para la elaboración de los Estudios de Conciliación Nacional									X							X		CMP, ST Nacional	0	----
Producto C.3 Se han elaborado los Estudios de Conciliación Nacional del 2015-2016(2017) y 2017(2018).	Actividad C.3.1 Verificar la elaboración de los Estudios de Conciliación Nacional del 2015-2016(2017) y 2017(2018).										X							X	CMP, ST Nacional	0	----
Producto C.4 Diseño validado del sistema de reporte de información de la transparencia en las industrias extractivas. Se han dados pasos para la automatización de la información.	Actividad C.4.1 Definir criterios y gestionar el diseño del sistema de reporte de información de la transparencia en las industrias extractivas. Definir criterios para automatizar y sistematizar la información vinculada a la elaboración de los Estudios de Conciliación Nacional.							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMP, ST Nacional	30,000	MINEM
Producto C.5 Aprobación e implementación de la Hoja de Ruta de para la divulgación de Beneficiarios reales	Actividad C.5.1 Aprobar e implementar la Hoja de Ruta de para la divulgación de Beneficiarios reales.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMP, ST Nacional	20,000	MINEM
Financiamiento vinculado al Resultado C																					
Producto General: Financiamiento para la contratación del consultor, realización de los Estudios de Transparencia Nacional y difusión de los resultados.	Actividad: Gestión de financiamiento																		CMP, ST Nacional	422,000	MINEM
Difusión vinculada al Resultado C																					
Producto General: Difusión de los Estudios de Transparencia Nacional 2015, 2016 y 2017 y de la Iniciativa EITI.	Actividad: Difundir los Resultados de los Estudios de Transparencia y de la Iniciativa EITI en el Perú. VII Conferencia Mundial EITI																		ST Nacional	428,110	MINEM
Monitoreo vinculado al Resultado C																					
Producto General: Cumplimiento de las actividades propuestas en este resultado.	Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreo																		ST Nacional	0	MINEM

PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

Objetivos/Productos	Actividades	Bimestral																		Responsable	Costo en Soles (aprox.)	Fuente de Financiamiento		
		2016						2017						2018										
		Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic					
Resultado D: Se han fortalecido los procesos de implementación de EITI en Piura, Moquegua, Loreto																								
Producto D.1 Apoyo político de los Gobiernos Regionales de Piura, Moquegua, Loreto	Actividad D.1.1 Gestionar eventos públicos de apoyo a la implementación de la Iniciativa EITI-PERÚ en cada región.		X								X									ST Nacional	0	BANCO MUNDIAL		
Producto D.2 Operatividad de las Comisiones Regionales Multisectoriales Permanentes (CRMP) de Piura, Moquegua, Loreto	Actividad D.2.1 Verificar la operatividad de las Comisiones Regionales Multisectoriales Permanentes (CRMP) de Piura, Moquegua, Loreto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMP, ST Nacional	60,000	MINEM		
Producto D.3 Estudios de Transparencia Regional 2014-2016 (2017), 2017 (2018) de Piura, Moquegua, Loreto concluidos	Actividad D.3.1 Verificar la elaboración de los Estudios de Transparencia Regional 2014-2016 (2017), 2017 (2018) de Piura, Moquegua, Loreto.									X	X		X	X				X	X	CMP, ST Nacional	0	BANCO MUNDIAL		
Producto D.4 Comisión Regional instalada y operativa en la Región Loreto	Actividad D.4.1 Instalación y operatividad de la Comisión Regional EITI Loreto.									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ST Nacional	30,000	MINEM		
Financiamiento vinculado al Resultado D																								
Producto: Financiamiento para la realización de los Estudios de Transparencia Regional y difusión de resultados en Piura, Moquegua, Loreto	Actividad: Gestión de financiamiento para la elaboración de los Estudios de Transparencia Regional																			***CRMP, ST Regional, ST Nacional	194,400	BANCO MUNDIAL		
Difusión vinculado al Resultado D																								
Producto: La Iniciativa EITI y los resultados de los Estudios de Transparencia Regional 2014-2016 (2017) y 2017 (2018) son conocidos en las regiones de Piura, Moquegua, Loreto	Actividad: Difusión de resultados en Piura, Moquegua, Loreto																			CRMP, ST Regional, ST Nacional	388,800	BANCO MUNDIAL		
Monitoreo vinculado al Resultado D																								
Producto General: Cumplimiento de las actividades propuestas en este resultado.	Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreo																			ST Nacional	51,840	BANCO MUNDIAL		

PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

Objetivos/Productos	Actividades	Bimestral															Responsable	Costo en Soles (aprox.)	Fuente de Financiamiento		
		2016					2017					2018									
		Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Marz-Abril	May-Jun				Jul-Ago	Sept-Oct
Resultado E: Se ha implementado EITI en tres nuevas regiones con actividades extractivas representativas.																					
Producto E.1: Identificación de regiones con actividad extractiva representativa donde se implementará EITI.	Actividad E.1.1 Evaluar información económica, contexto institucional - político y socioambiental de las regiones.	X				X		X				X		X				X	CMP, ST Nacional	0	MINEM
Producto E.2: Nuevas Ordenanzas EITI Regional e Instalación de las nuevas comisiones regionales.	Actividad E.2.1 Promover la aprobación de ordenanzas regionales EITI e impulsar la instalación de comisiones tripartitas regionales con incidencia en la participación voluntaria de gobiernos locales, instituciones públicas que perciben ingresos provenientes de pagos de las empresas extractivas.						X	X	X	X	X	X	X	X	X				ST Nacional	18,000	MINEM
Producto E.3: Documentos de Gestión y TDR de Estudios de Transparencia Regional de las nuevas comisiones regionales	Actividad E.3.1 Promover y asistir en la elaboración de documentos de gestión de las Comisiones Regionales EITI. Asimismo, asistir técnicamente en el proceso de elaboración de los Términos de Referencia de Estudios de Transparencia Regional.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CMP, ST Nacional	60,000	MINEM
Producto E.4 Estudios de Transparencia Regional 2014-2016 (2017), 2017 (2018) de tres Nuevas Regiones concluidos	Actividad E.4.1 Verificar la elaboración de los Estudios de Transparencia Regional 2014-2016 (2017), 2017 (2018) de tres Nuevas Regiones										X	X	X	X	X	X	X		CMP, ST Nacional	291,600	BANCO MUNDIAL
Financiamiento vinculado al Resultado E																					
Producto: Financiamiento para la generación documentos de gestión e instalación de nuevas comisiones (personal e infraestructura). Aseguramiento de la sostenibilidad.	Actividad: Gestión de financiamiento																		ST Nacional, CRMP (posiblemente)	0	MINEM
Difusión vinculado al Resultado E																					
Producto: Difusión de EITI-PERÚ en nuevas regiones	Actividad: Actividades de difusión																		ST Nacional, CRMP (posiblemente)	1,167,200	BANCO MUNDIAL Y PENDIENTE DE APROBACIÓN RECURSOS DE SECO (Cooperación Suiza)
Monitoreo vinculado al Resultado E																					
Producto: Cumplimiento de las actividades del resultado	Actividad: Monitorear de manera individual según plan de monitoreo																		ST Nacional, CRMP (posiblemente)	77,760	BANCO MUNDIAL
Proceso vinculado a los resultados D y E																					
Producto: Informe de Auditoría	Actividad: Realización de la Auditoría																		ST Nacional, CRMP (posiblemente)	32,400	BANCO MUNDIAL
																	3,982,392	TOTAL			
Abreviaturas :	Comisión Multisectorial Permanente Secretaría Técnica Nacional Comisión Regional Multisectorial Permanente Estudio de Conciliación Nacional																				