

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI/ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022

OBJETIVO 1: BUENA GOBERNANZA DEL GRUPO MULTIPARTICIPANTE

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION	EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
1.1 Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional	1.1.1 Designación de miembros	Disponer del organo adecuado para asegurar la implementación eficaz de la EITI/ITIE	Gobierno Sociedad Civil Empresas	Secretaría Internacional de la EITI/ITIE	CONTINUO	CONTINUO	12.000 USD	6.000.000 XAF	COMPLETO
	1.1.2 Celebración de reuniones								168.000 USD
1.2 Elaboración y adopción de un Reglamento Interno para la Comisión Nacional	1.2.1 Elaboración y adopción de un Reglamento Interno para la Comisión Nacional	Reglamento Interno de la Comisión Nacional adoptado	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de la EITI/ITIE	feb-16	feb-16	0 USD	0 XAF	COMPLETO
	1.3.1 Talleres de Formación por expertos internacionales especializados en materias relevantes de la EITI/ITIE (Estándar, Protocolo, Informes, Conciliación, Comunicación, Validación)	Miembros de la Comisión Nacional capacitados para la implementación eficaz de la iniciativa	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Secretaría Internacional de la EITI/ITIE B. Sociedad Civil de países miembros afines a la iniciativa	2018	2018	73.635 USD	36.817.500 XAF	0 USD
1.3.2 Viajes de intercambio de experiencias con países cumplidores y participación en eventos internacionales									
1.3 Capacitación de los miembros de la Comisión Nacional	1.3.3 Participación en eventos internacionales relacionados con la EITI/ITIE	Miembros de la Comisión Nacional capacitados para la implementación eficaz de la iniciativa	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Secretaría Internacional de la EITI/ITIE B. Sociedad Civil de países miembros afines a la iniciativa	CONTINUO	CONTINUO	206.532 USD	103.266.000 XAF	66.387 USD
	1.4.1 Creación de la Secretaría Permanente								109.464 USD
	1.4.2 Dotación de espacios								0 USD
	1.4.3 Dotación de recursos humanos								12.000 USD
1.4 Creación y puesta en marcha del Proyecto de Secretaría Permanente	1.4.4 Dotación de recursos materiales	Secretaría Permanente creada y en funcionamiento	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Secretaría Internacional de la EITI/ITIE B. Sociedad Civil de países miembros afines a la iniciativa	30 meses	CONTINUO	105.000 USD	51.500.000 XAF	0 USD
	1.4.3 Dotación de recursos humanos								12.000 USD
	1.4.4 Dotación de recursos materiales								12.000 USD
	TOTAL OBJETIVO 1								989.123 USD

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI/ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022

OBJETIVO 2: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ESTANDAR DE LA EITI/ITIE									
ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION	EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
2.1 Realizar informes anuales de la CN incluyendo la evaluación del protocolo de la Secretaría Internacional de la EITI/ITIE y difundirlos públicamente a través de distintos medios e instituciones	2.1.1.1. Elaboración del informe	Un archivo actualizado que pueda presentarse a las instituciones y organismos interesados sobre la Comisión Nacional	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Subcomisiones de trabajo de CN B. Secretaría Permanente	ANUAL	ANUAL	23.500 USD	5.000 USD	EN CURSO
	2.1.1.2. Publicación y difusión del informe					CONTINUO	11.750.000 XAF	2.500.000 XAF	EN CURSO
2.2 Revisión del marco regulatorio que impacte en el proceso de implementación para su actualización	2.2.1. Apoyar y dar seguimiento a la propuesta de la Ley de Asociaciones y ONGs	Marco regulatorio relacionado con la EITI/ITIE reformulado y promulgado	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Subcomisiones de trabajo de la Comisión Nacional	jul-17	jul-17	4.700 USD	2.000 USD	EN CURSO
2.3 Mediación entre Sociedad Civil y Gobierno para mejorar el entorno favorable general en el proceso de implementación de la EITI/ITIE en Guinea Ecuatorial	2.3.1. Apoyo a la celebración del encuentro nacional de la Sociedad Civil y su rol en el desarrollo de Guinea Ecuatorial	Miembros de la Comisión Nacional capacitados para la implementación eficaz de la iniciativa	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Gobierno B. Sociedad Civil	CONTINUO	PENDIENTE	69.230 USD	0 USD	EN CURSO
	2.3.2. Dotación de espacios y recursos al grupo de la Sociedad Civil de la EITI/ITIE					CONTINUO (Ago 2019)	34.615.000 XAF	0 XAF	EN CURSO
TOTAL OBJETIVO 2							185.520 USD	12.000 USD	6.000.000 XAF

NOA

\$

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'ZAK' and 'JSS', and various scribbles and marks.

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI/ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022

OBJETIVO 3: PRESENTACION DE LA SOLICITUD DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE CANDIDATURA

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION	EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
3.1. Elaboración y aprobación del Expediente de Solicitud de Candidatura	3.1.1 Elaboración y aprobación del Expediente de Solicitud de Candidatura			Secretaría Internacional de EITI	abril-sept. 2018	ene-oct 2019	22.000 USD 11.000.000 XAF	0 USD 0 XAF	EN CURSO
3.2. Presentación del Expediente de Solicitud de Candidatura ante el Consejo de Administración de la EITI/ITIE	3.2.2 Presentación del Expediente de Solicitud de Candidatura ante el Consejo de Administración de la EITI/ITIE	Admisión como país candidato por el Consejo de Administración de la EITI/ITIE	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI	sep-18	oct-19	26.519 USD 13.259.500 XAF	0 USD 0 XAF	PENDIENTE
TOTAL OBJETIVO 3							48.519 USD	12.000 USD	6.000.000 XAF

AB

[Handwritten signature]

[Large handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SAR', 'JCT', and others.]

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI/ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022

OBJETIVO 4: ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA EITI/ITIE										
ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION		EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
4.1 Mantenimiento y actualización de la página web	4.1.1 Mantenimiento y actualización de la página web	Publicación actualizada de las actividades del proceso de implementación de la EITI/ITIE	Secretaría de la Comisión Nacional de EITI/ITIE	Subcomisión de Información y Formación de la Comisión Nacional	ANUAL	CONTINUO	22.750 USD	11.375.000 XAF	30.932 USD 15.466.000 XAF	EN CURSO
	4.2.1 Elaboración de reportajes y emisión por medios de comunicación audiovisual	Población informada sobre los objetivos y actividades de la EITI/ITIE	Secretaría de la Comisión Nacional de EITI/ITIE	A. Secretaría de la Comisión Nacional B. Expertos públicos y privados especializados en comunicación audiovisual C. Subcomisión de Información y Formación	ANUAL	CONTINUO	12.000 USD	6.000.000 XAF	10.000 USD 5.000.000 XAF	EN CURSO
4.2.2 Publicación de noticias de actualidad sobre el EITI/ITIE por la prensa y medios de comunicación audiovisual	Medios de comunicación nacionales			CONTINUO	7.500 USD	3.750.000 XAF	0 USD 0 XAF	EN CURSO		
4.3 Talleres de formación y sensibilización sobre EITI/ITIE a la administración nacional	4.3.1 Seminarios sobre EITI/ITIE a miembros concernidos del Gobierno	Administración pública preparada para tratar temas relacionados con EITI/ITIE	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Comisión Nacional B. Secretaría Internacional de la EITI/ITIE	2018	PENDIENTE	5.120 USD	2.560.000 XAF	0 USD 0 XAF	PENDIENTE
	4.3.2 Seminarios sobre EITI/ITIE para parlamentarios				Septiembre 2018	8.000 USD	4.000.000 XAF	8.000 USD 4.000.000 XAF	COMPLETO	
	4.3.3 Seminarios de información, sensibilización y diseminación a autoridades y líderes locales sobre EITI/ITIE a nivel local				agosto-19	CONTINUO	95.000 USD	47.500.000 XAF	0 USD 0 XAF	COMPLETO
4.4 Talleres de formación y sensibilización a la Sociedad Civil sobre EITI/ITIE	4.4.1 Seminarios sobre EITI/ITIE para la Sociedad Civil	Sociedad Civil preparada para tratar temas relacionados con EITI/ITIE	Comisión Nacional de EITI/ITIE Guinea Ecuatorial	A. Comisión Nacional B. Secretaría Internacional de la EITI/ITIE	Abril 2019	CONTINUO	16.000 USD	8.000.000 XAF	0 USD 0 XAF	PENDIENTE
TOTAL OBJETIVO 4							166.370 USD	83.185.000 XAF	48.932 USD 24.466.000 XAF	







PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL DE EITI//ITIE GUINEA ECUATORIAL 2015-2022






OBJETIVO 5: PREPARAR Y DESARROLLAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EITI//ITIE

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	COLABORADORES	PLAZO ESTIMADO ANTERIOR	PLAZO ESTIMADO ACTUALIZADO	COSTES DE FINANCIACION	EJECUTADO	PENDIENTE	ESTADO ACTUAL		
5.1 Organizar actividades de la Comisión Nacional para discutir sobre la metodología de la elaboración del primer informe, según los requisitos establecidos por la Secretaría Internacional de la EITI//ITIE	5.1.1 Reuniones de la Subcomisión Técnica		Comisión Nacional de EITI//ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI//ITIE	ene-19	ene-22	7.600 USD	0 USD	3.800.000 XAF	PENDIENTE		
	5.2 Aprobar el período contable que cubre el informe	Informe de EITI//ITIE GE acorde a los parámetros establecidos por la Secretaría Internacional			feb-19	feb-22	12.000 USD	0 USD	6.000.000 XAF	0 XAF	6.000.000 XAF	PENDIENTE
	5.3 Establecer el esquema de la elaboración del informe para que tanto el gobierno como las Industrias conozcan la información que deben facilitar	5.3.1 Reunión de la CN				feb-19	feb-22	12.000 USD	0 USD	6.000.000 XAF	0 XAF	6.000.000 XAF
5.4 Aprobación de los términos de referencia del Administrador Independiente	5.4.1 Reuniones de la Subcomisión Técnica	TDR del Administrador Independiente aprobados por la CN	Comisión Nacional de EITI//ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI//ITIE	mar-19	mar - jun 2022	7.600 USD	0 USD	3.800.000 XAF	PENDIENTE		
	5.4.2 Reunión de la CN				abr-19	jul-22	12.000 USD	0 USD	6.000.000 XAF	0 XAF	6.000.000 XAF	PENDIENTE
5.5 Contratación de un Consultor y Licitación del Administrador Independiente	5.5.1 Reuniones de la Subcomisión Técnica	Contratación de un Consultor	Comisión Nacional de EITI//ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI//ITIE	may-19	mar-22	7.600 USD	0 USD	3.800.000 XAF	PENDIENTE		
	5.5.2 Contratación del Administrador Independiente	Administrador Independiente contratado			may-19	jul-22	10.000 USD	0 USD	5.000.000 XAF	0 XAF	5.000.000 XAF	PENDIENTE
5.6 Elaborar y aprobar el informe EITI//ITIE de Guinea Ecuatorial como	5.6.1 Reunión de la CN	Guinea Ecuatorial admitido como país miembro de la EITI//ITIE	Comisión Nacional de EITI//ITIE Guinea Ecuatorial	Secretaría Internacional de EITI//ITIE	oct-19	oct-22	12.000 USD	0 USD	6.000.000 XAF	PENDIENTE		
	5.7 Apoyo de la Comisión Nacional al proceso de validación				CONTINUO	CONTINUO	10.000 USD	0 USD	5.000.000 XAF	0 XAF	5.000.000 XAF	PENDIENTE
TOTAL OBJETIVO 5							78.800 USD	0 USD	39.400.000 XAF	0 XAF	39.400.000 XAF	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Ad', 'ZMK', and various scribbles, located on the right side of the page.

TOTAL PRESUPUESTO DE PLAN DE ACCION		
FINANCIACION	1.468.332 USD	734.166.000 XAF
EJECUTADO	84.932 USD	42.466.000 XAF
PENDIENTE	1.383.400 USD	691.700.000 XAF

Secretaria Permanente
 Comisión Nacional de ETT/ITIE Guinea Ecuatorial