



**Plan d'actions 2020-2022 du
Dispositif National de mise en
œuvre de l'Initiative pour la
Transparence des Industries
Extractives (DN/ITIE-Niger)**

Table des matières

1. Introduction	3
2. Place des industries extractives dans l'économie nationale	4
3. Grands axes du plan de travail 2020-2022	5
4. Les contraintes et risques	12
5. Budget	12
MATRICE DU PLAN D' ACTIONS 2020-2022	15

1. Introduction

Le secteur extractif, de par son importance constitue l'un des principaux atouts sur lequel repose le développement économique et social du Niger. Dans le cadre de la bonne gouvernance, et pour asseoir une croissance économique soutenue, le Niger s'est inscrit dans une dynamique de gestion transparente des revenus générés par ce secteur. **Le domaine des industries extractives occupe une place de choix dans le cadre de la planification du développement économique et social du Niger. Cette place s'articule autour des orientations définissant les actions qui seront conduites pour accroître la valeur retenue au profit des Nigériens.** L'inscription dans la Constitution de dispositions sur la bonne gouvernance des industries extractives prenant en compte le souci de l'information citoyenne, de l'obligation de rendre compte, de protection de l'environnement, de préservation des intérêts des générations présentes et futures et du développement local, participe de cet engagement de faire jouer au secteur minier et pétrolier le rôle de moteur de développement économique et social. La mise en œuvre de l'ITIE s'inscrit dans une démarche de gouvernance globale afin d'améliorer la gestion des Industries Extractives.

Le Niger a officiellement réintégré le processus ITIE le 13 février 2020 à l'issue du conseil d'administration tenu à Oslo. Il avait adhéré en 2005 à l'Initiative pour la transparence des Industries Extractives. En Septembre 2007, le Niger devint « pays candidat ». En Mars 2011, le Niger acquiert le statut de pays « Conforme » à la norme ITIE. De 2012 à 2014, le Niger a régulièrement produit et validé ses rapports pays dans les délais, lui permettant ainsi de satisfaire l'exigence n° 7.2 durant cette période. Lors de l'évaluation du Niger sur la base du rapport 2014, il a été suspendu lors du Conseil d'Administration de l'ITIE tenu à Manille aux Philippines en octobre 2017, pour insuffisance de progrès. Le Gouvernement, estimant cette décision injuste, a décidé de se retirer du processus ITIE. Des contacts avec divers partenaires multilatéraux et bilatéraux et les représentants du Secrétariat Exécutif de l'ITIE International au plus haut niveau ont permis de dissiper le malentendu. Ainsi le Niger et le Secrétariat Exécutif de l'ITIE ont décidé de reprendre leur relation sur de nouvelles bases. C'est dans cet ordre d'idée que le Gouvernement a immédiatement entrepris la réforme du Secrétariat Permanent ayant abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif plus efficient. En application de l'exigence 1.5 de la norme 2019, le Groupe multipartite(GMC) a procédé à l'actualisation du plan de travail pour la période 2020-2022, entièrement chiffré et compatible avec les échéances de déclaration, de validation et une gestion durable des IE.

2. Place des industries extractives dans l'économie nationale

La faiblesse de la transformation est une des sources de l'insuffisance de l'offre d'emplois, des exportations et de leur diversification ainsi que des devises. Cette faible et lente transformation structurelle est liée, entre autres, (i) à l'absence d'une véritable politique industrielle, (ii) à un environnement des affaires peu incitatif, (iii) à des coûts de transaction relativement élevés, (iv) (ii) l'insuffisance des ressources humaines Spécialisées, (iv) la faible connaissance géologique du pays, (v) la non maîtrise du potentiel aurifère et le faible suivi des activités des sociétés minières par les services de l'administration.

Le Programme de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021) a accordé une large place en son axe 3 «Accélération de la croissance économique». Les industries extractives ont été identifiées comme étant des leviers pour une croissance accélérée. A travers son Programme 5 : Développement du secteur privé et le Sous-programme 5.1 : Développement des chaînes de valeurs des produits pétroliers et miniers

Afin de permettre au secteur minier et pétrolier d'apporter une contribution plus significative à la croissance économique, des actions de structuration des filières des industries extractives sont envisagées. Il s'agit en particulier de : (i) exploiter les ressources minières et pétrolières à travers l'amélioration des connaissances sur la géologie et le potentiel minier, pétrolier et le développement de sites aurifères et de phosphate, (ii) développer les industries de transformation des minerais, (iii) développer les pôles de croissance industrielle pétrochimique, iv) développer les infrastructures de transport des produits pétroliers et gazier (pipeline interne et externe).

Dans le secteur minier, les travaux de recherche et d'amélioration de la couverture géologique permettront une meilleure connaissance du potentiel minéral du pays. C'est dans ce cadre que s'inscrit le processus d'élaboration des cartes géologiques de détails.

En vue de favoriser les investissements et une exploitation optimale des ressources minières, le cadre juridique et règlementaire du secteur a été réformé. Les réformes sont relatives à (i) l'adoption de la loi n°2017-69 du 31 octobre 2017 portant ratification de l'ordonnance n°2017-03 du 30 Juin 2017 modifiant l'ordonnance n°93-16 du 02 mars 1993 portant loi minière et son décret d'application, (ii) l'adoption de la loi 2018-48 du 12 juillet 2018 modifiant l'ordonnance 93-16 du 02 mars 1993 portant loi minière et de l'ordonnance pour consacrer l'exonération à la base de la TVA sur les produits miniers destinés à l'exportation. Une nouvelle politique minière a été adoptée et un nouveau code minier est en cours d'élaboration.

Concernant le secteur pétrolier, le développement des activités de recherche a favorisé l'amélioration des réserves pétrolières.

La mise en œuvre de plusieurs reformes a permis d'améliorer le cadre juridique du secteur pétrolier. Il faut à ce niveau noter l'adoption de la loi n°2017-63 portant code pétrolier, du

document de la politique nationale pétrolière. Le Niger s'est doté d'un document de politique pétrolière nationale dont l'objectif est de faire du secteur pétrolier nigérien un moteur majeur de développement économique et social pour les populations actuelles et les générations futures, en gérant les ressources de façon responsable et respectueuse de l'environnement. La réforme du code pétrolier a notamment pour objectif la promotion du Contenu Local et le renforcement des mesures de protection de l'environnement, par l'introduction de nouveaux outils d'atténuation et de contrôle. Il convient aussi de souligner l'institution des Programme Pétrolier Développement Régional (PPDR) et du Programme Pétrolier Développement Communal (PPDC). Il faut noter la transformation de la SONIDEP en une société nationale des pétroles pour gérer la participation de l'état dans le secteur pétrolier au vu des perspectives de développement futur du secteur. Ainsi, l'accord bilatéral relatif à la construction et à l'exportation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline, entre la République du Niger et la République du Bénin et la Convention de Transport entre l'Etat du Niger et la Société dénommée WAPCO-Niger (West African Oil Pipeline Company Niger) ont été signés. Enfin, il faut noter le démarrage des travaux de construction des infrastructures de surface et du pipeline d'exportation de pétrole brut d'Agadem vers le port de Sème au Bénin

La mise en œuvre des politiques visant l'amélioration des connaissances sur les Potentiels minier et pétrolier permettra le renforcement des capacités de l'administration nigérienne en matière de négociation de contrats, la conduite d'audits sur la fiscalité des compagnies minières et pétrolières et le développement des outils de suivi et de contrôle (cadastres minier et pétrolier performants et informatisés, système d'informations géologiques, minières et pétrolières).

Ainsi, conformément à la norme ITIE, le Plan de travail 2020-2022 de mise en œuvre de l'ITIE au Niger a-t-il été élaboré dans le contexte précité et s'articule autour des grands axes présentés ci-dessous.

3. Grands axes du plan de travail 2020-2022

Le plan de travail est structuré autour des aspects suivants :

- ❖ les objectifs de mise en œuvre qui ont été définis par le Groupe multipartite sur la base des principes de l'ITIE, des priorités nationales des Industries Extractives et d'approches innovantes.
- ❖ le résultat des consultations avec les principales parties prenantes, et avalisé par le GMC.
- ❖ les activités mesurables et assorties de délais d'exécution précis visant à atteindre les objectifs convenus. Le périmètre d'application de la mise en œuvre de l'ITIE a été adapté afin de contribuer aux objectifs souhaités tels qu'ils ont été identifiés lors du processus de consultation.

Il est bâti autour d'un certain nombre d'orientations et d'axes qui prennent en compte :

- ❖ Les sources de financement et d'assistance technique qui sont identifiés au niveau national et extérieur afin d'assurer la mise en œuvre du présent plan de travail dans les délais impartis.
- ❖ La large diffusion auprès du public à travers la presse écrite, les sites internet de l'ITIE-Niger, du gouvernement, du Ministère des Mines et du Ministère du Pétrole ;
- ❖ La revue et la mise à jour chaque année du présent plan : au cours de ces exercices, le GMC étendra le niveau de détail et le périmètre des déclarations ITIE, notamment pour tenir compte de questions relatives aux différentes exigences. Le GMC documentera également ses discussions et ses décisions.
- ❖ Le calendrier de mise en œuvre compatible avec les échéances de déclaration et de validation fixées par le Conseil d'Administration de l'ITIE (Cf. disposition 8), et qui prennent en considération les exigences administratives telles que le processus de recrutement et le financement.

Le plan d'actions est structuré en 6 axes en tenant compte des priorités du Niger et des objectifs de mise en œuvre de la norme. Il s'agit :

Axe I : Renforcement de la gouvernance interne du DN/ITIE-Niger ;

Axe II: Amélioration de la transparence et de l'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger ;

Axe III : Production et publication des rapports ITIE ;

Axe IV: Communication, vulgarisation de la Norme et des rapports ITIE ;

Axe V: Renforcement des capacités des parties prenantes ;

Axe VI : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE.

Les Objectifs du plan de travail 2020-2022

Objectif global : Améliorer la gouvernance du secteur extractif afin qu'il contribue significativement au développement socio-économique du pays

Objectifs spécifiques :

Ce plan de travail est décliné en plusieurs axes poursuit les objectifs suivants :

Axe I : Renforcement de la gouvernance interne du DN/ITIE-Niger

Cet axe vise à revisiter le dispositif de gouvernance afin de se conformer aux exigences de la norme. Le contexte de mise en œuvre de cet objectif se caractérise par la représentativité et la fonctionnalité du GMC.

Objectif : Mettre en place des mécanismes et procédures qui garantissent le processus décisionnel transparent et redevable vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public.

OS 1 : Mettre à jour le Plan d'actions conformément à la note d'orientation N° 2 et pour tenir compte de la Norme ITIE 2019

Activités :

- Identification des priorités nationales des IE au Niger
- Définition des objectifs et des activités pour la mise en œuvre de l'ITIE Niger conformément aux priorités
- Publication du Plan de travail de l'ITIE
- Révision périodique et annuelle du plan de travail

OS2 : Tenir régulièrement les réunions du GMC

Activités :

- Organisation trimestrielle de sessions ordinaires du GMC (adoption des rapports, des TDRs, des documents de travail)
- Organisation de séance de travail des commissions ad hoc et autres groupes de travail
- Elaboration du rapport annuel d'activités
- Publication du rapport d'activités

Axe II: Amélioration de la transparence et de l'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger

Le contexte de mise en œuvre de cet axe se caractérise par l'engagement du Niger dans une démarche de gouvernance globale notamment à travers la Constitution de 2010 (Cf. Titre VII, Section 2, Articles 148 à 153), le PDES 2017-2021

Objectif : Faire de l'ITIE un véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger

OS 1 : Renforcement des systèmes nationaux pour une production ponctuelle, systématique, et ouverte de données fiables sur le secteur extractif.

Activités :

- Cartographie des systèmes de production des données requises dans le cadre de l'ITIE
- Mise en place d'une base de données au sein du DN/ITIE
- Elaborer une feuille de route sur la Divulgence des données du secteur extractif

- Création d'une plateforme avec la DGI, la DGD et le Trésor et les ministères sectoriels
- Elaborer la politique sur les données ouvertes
- Création d'un système de télé déclaration des entités

OS2 : Divulgarion des bénéficiaires effectifs des entreprises pour les entreprises minières et pétrolières

Les activités retenues dans le cadre de la mise œuvre de cet objectif sont :

- Elaboration d'un projet de feuille de route
- Réalisation d'une étude sur le PR pour passer en revue le cadre juridique et réglementaire pour la divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises, et identifier les institutions les plus à même de collecter et de vérifier les données soumises par les entreprises
- Soumission au Gouvernement de la feuille de route pour adoption
- Atelier sur la propriété effective avec les entités déclarantes (entreprises et administrations pertinentes) avant le remplissage des formulaires de déclaration afin de s'assurer que les données communiquées dans le rapport ITIE sont fiables et exhaustives
- Opérationnalisation de la feuille de route

OS3 : Publier les contrats, licences et permis octroyés aux entreprises extractives

Activité :

- Mise à jour systématique du journal officiel et du site web

Axe III : Production et publication des rapports ITIE

Le contexte de mise en œuvre de cet axe se caractérise par l'engagement du Niger dans une démarche de gouvernance globale notamment à travers la Constitution de 2010 (Cf. Titre VII, Section 2, Articles 148 à 153) et la ré adhésion du Niger à l'ITIE avec pour objectif le respect des échéances de validation

Objectif: Renforcer les progrès dans la mise en œuvre des exigences de l'ITIE et la Production de données exhaustives et fiables sur les secteurs minier et pétrolier. Pour atteindre cet objectif, les activités suivantes ont été retenues :

OS 1 : Réaliser des études de cadrage pour définir le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport ITIE

Activités :

- Elaboration des rapports de cadrage 2016, 2017, 2017 et 2018
- Elaboration des TDR pour l'étude de cadrage 2019

- Rédaction du rapport de cadrage 2019
- Elaboration des rapports de cadrage 2020 et 2021
- Atelier de validation technique des études de cadrage

OS 2: Produire périodiquement et régulièrement les rapports conformément à la Norme ITIE

Activités :

- Elaboration et adoption des TDR pour les rapports de conciliation de 2016 à 2021
- Recrutement de l'administrateur indépendant
- Collecte des données
- Rédaction des rapports
- Organisation des séances de validation des rapports
- Edition des rapports de conciliation

OS3 : apprécier la contribution du secteur extractif au PIB et au développement local

Activités :

- Réalisation d'une étude sur la contribution du secteur extractif au PIB.
- Réalisation d'une étude d'impact de l'allocation et la répartition des revenus provenant des industries extractives
- Réalisation d'une étude de cadrage du secteur minier artisanal

OS4 Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de déclaration

Activité :

- Formation sur le Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de déclaration

Axe IV: Communication, vulgarisation de la Norme et des rapports ITIE

Cet axe vise à renforcer le contrôle citoyen sur la gestion des ressources naturelles et la responsabilité des entreprises et du Gouvernement envers les citoyens et les communautés. En effet, cette démarche s'inscrit dans un contexte des dispositions prises par la Constitution sur la gouvernance des industries extractives prenant en compte le souci de l'information

citoyenne, de l'obligation de rendre compte, de protection de l'environnement, de préservation des intérêts des générations présentes et futures et du développement local.

Objectif : Mener des actions de sensibilisation, de communication et de dissémination afin de rendre les rapports largement accessibles et alimenter des débats publics responsables

OS1 : Disséminer les rapports

Activités :

- Traduction et impression des rapports de conciliation et leurs synthèses
- Mise en ligne des rapports sur le site web du DN/ITIE-Niger et sur le site des parties prenantes.
- Insertion des synthèses des rapports dans les journaux de la place
- Organisation des conférences de presse et de débat à chaque parution des rapports et rédaction des communiqués de presse
- Dissémination des rapports dans toutes les régions à travers des conférences publiques et en utilisant différents canaux de communication
- Réalisation des émissions radiotélévisées en Français et autres langues locales

OS2 : Améliorer la visibilité du DN/ ITIE Niger

Activités :

- Signature de partenariat de rédaction, de publication, de production et de diffusion avec les médias et agences de communication
- Production et réalisation de films documentaires sur l'ITIE
- Organisation d'un atelier de formation des journalistes sur l'ITIE et mise en place d'un réseau des journalistes ITIE.
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.)
- remise à jour du site ITIE-Niger
- Conception et impression des supports de communication (affiches, dépliants, gadgets, autocollants, posters, Tee-shirt, banderole etc.) sur l'ITIE

OS3 : Mobiliser et conscientiser le public autour du processus, enjeux et défis de l'ITIE

Activité :

- Organisation des journées porte ouverte sur l'ITIE à Niamey.

Axe V: Renforcement des capacités des parties prenantes

Cet axe vise à sensibiliser les parties prenantes aux enjeux de la mise en œuvre de l'ITIE

Objectif : Consolider et renforcer les capacités techniques des parties prenantes dans la mise en œuvre.

OS1 : Elaboration du plan de renforcement de capacités

Activité :

- Atelier d'élaboration du plan de renforcement des capacités

OS2 : Rendre opérationnel le plan de formation

Activités :

- Atelier de formation des membres du GMC sur la norme
- Organisation d'un séminaire gouvernemental sur la norme ITIE
- Organisation des journées d'information à l'endroit des parlementaires sur la norme ITIE
- Sessions de formation sur le contenu local, les transferts infranationaux et le genre.

OS3 : Organiser les voyages d'échange, d'étude et de visite de site

Objectif : Favoriser les échanges d'expériences et renforcer les connaissances des membres du DN/ITIE-Niger

Activités :

- voyages d'échange, d'étude
- visite de site

Axe VI : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE

Objectif : Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE et Préparer l'exercice de pré-validation

OS 1 Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE

Activités :

- Création d'un dispositif de suivi évaluation
- Adoption d'un mécanisme de suivi des recommandations
- Elaboration d'un plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation

OS 2 Evaluer l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE

Activités :

- Réalisation d'un exercice annuel d'évaluation des résultats et de l'impact de l'ITIE

- Réalisation d'une enquête nationale sur la perception ; la connaissance et l'appropriation de l'ITIE par le public au Niger

OS 3 : Produire les rapports annuels d'avancement

Activités :

- Elaboration des rapports
- Organisation des ateliers de validation de rapport
- Publication des rapports d'avancement

OS 4 : Préparer l'exercice de pré validation

Activités :

- Organisation de l'atelier préparatoire
- Organisation de l'atelier de pré validation
- Examen de validation
- Publication du rapport de validation

4. Les contraintes et risques

- L'insuffisance des ressources allouées au DN/ITIE-Niger;
- L'irrégularité des réunions du GMC ;
- La difficulté d'accès à certaines zones d'exploitation en raison du contexte sécuritaire
- Les lourdeurs et lenteurs administratives (traitement des dossiers techniques et financiers).
- Volonté politique ;
- Résistance aux changements.
- Difficulté d'identification des propriétaires réels ;

5. Budget

Le fonctionnement du DN/ITIE-Niger sont pour l'essentiel financé par le budget national. Néanmoins certains partenaires techniques et financiers apportent leurs appuis à la travers le financement de certaines activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre du processus ITIE au Niger.

Sur la base de l'arrêté N° 00190 /PM portant création, attributions composition et fonctionnement du DN/ ITIE, les ressources du DN/ITIE-Niger proviennent de :

a) Subventions du budget National

Depuis sa création, l'ITIE-Niger a toujours bénéficié des subventions du budget de l'Etat. Cet appui prend en charge le fonctionnement du Secrétariat Permanent et la mise en œuvre de certaines activités de l'ITIE-Niger.

b) Concours des institutions financières Internationales et des PTFs

Ce sont les financements et appuis techniques que reçoit l'ITIE-Niger dans le cadre du partenariat avec d'autres institutions pour la mise en œuvre de ses activités.

c) Dons et legs

Le schéma de financement s'appuie sur les mécanismes de financement prévus par l'Arrêté cité ci-dessus. La mise en œuvre de ces mécanismes engage, le Secrétariat Permanent et le GMC, à mener des actions de sensibilisation en direction du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour la réalisation des activités du plan de travail 2020-2022. Des partenaires techniques et financiers ont déjà annoncé leur contribution. Le Secrétariat Permanent du DN/ITIE-Niger engagera des démarches auprès des autres partenaires.

Le niveau des apports attendus de l'Etat et des Partenaires se présente dans le tableau qui suit :

Niveau provisoire des contributions annoncées

Années	2020	2021	2022	TOTAL
Budget National (en millions de FCFA)	57	57	57	171 000 000
Partenaires Techniques et Financiers				
AFD	90.000 euros	90.000 euros	90.000 euros	175. 500 000 FCFA
PACEGEF				165 500 000
UEMOA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000 FCFA

PROJET GOLD				87 000 000 FCFA
PAGOD	PM	PM	PM	PM

Le cout provisoire du plan d'actions pour les trois années est estimé à 710 millions de FCFA

MATRICE DU PLAN D' ACTIONS 2020-2022

Axe I : Renforcement de la gouvernance interne du DN/ITIE- Niger

Objectif : Mettre en place des mécanismes et procédures qui garantissent le processus décisionnel transparent et redevable vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public

Résultat : Les mécanismes et procédures décisionnels mis en place permettent au DN/ITIE Niger de prendre des décisions transparentes et redevables vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public

Objectifs Spécifiques	Résultats	Activités	IOV/ Livrables	Responsables	Période			Coût en millions FCFA	Sources de Financement	
					2020	2021	2022		BN	PTF
OS 1 : Mettre à jour le Plan d'action conformément à la note d'orientation N° 2 pour tenir compte de la Norme ITIE	L'ensemble des parties prenantes sont consultées et contribuent effectivement à la mise à jour du plan de travail	Identification des priorités nationales des IE au Niger	Compte rendu d'échanges	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T1			SI		
		Définition des objectifs et des activités pour la mise en œuvre de l'ITIE Niger conformément aux priorités	Compte rendu d'échanges	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T1			SI		
		Publication du Plan de travail de l'ITIE	Plan d'actions publié sur le Site Web	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T3			SI	SI	
		Révision périodique et annuelle du plan de travail	Plan d'actions révisé	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T4	T4	T4	SI	SI	
OS2 : Tenir régulièrement		Organisation trimestrielle de sessions ordinaires du	Comptes rendus, procès-	GMC-ST/DN/ITIE-	x	x	x	72	72	

les réunions du GMC		GMC (adoption des rapports, des TDRs, des documents de travail...)	verbaux, rapports, documents de travail, TDRs, listes de présence etc.	Niger							
		Organisation de séance de travail des commissions thématiques et autres groupes de travail	Comptes rendus, rapports et documents produits	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	x	x	x	3	3		
		Elaboration du rapport annuel d'activités	Rapport d'activités	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T4	T4	T4	SI	SI		
		Publication des rapports d'activités	Rapports d'activités annuels publiés sur le Site Web	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T4	T4	T4	PM	PM		
Sous Total								75	75		
Axe II: Amélioration de la transparence et de l'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger											
Objectif : Faire de l'ITIE un véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger											
Résultat : ITIE devient véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans les Industries extractives au Niger											
OS 1 : Renforcement des systèmes nationaux pour une production ponctuelle,	les données clés concernant le secteur sont systématiquement	Cartographie des systèmes de production des données requises dans	Les systèmes de production des données	ST/DN/ITIE-Niger	T4			SI	SI		

systématique, et ouverte de données fiables sur le secteur extractif.	divulguées	le cadre de l'ITIE	requis dans le cadre de l'ITIE sont cartographiés							
		Mise en place d'une base de données au sein du DN/ITIE	base de données	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T4			3		3
		Elaborer une feuille de route sur la Divulgence des données du secteur extractif	Feuille de route	ST/ST/DN/ITIE-Niger	T2			SI	SI	
		création d'une plateforme avec la DGI, la DGD et le Trésor et les ministères sectoriels	Plateforme Disponible	ST/ST/DN/ITIE-Niger - Ministère des Finances	T4			87		87
		Elaborer la politique sur les données ouvertes	Politique sur les données ouvertes validée	ST/DN/ITIE-Niger	T3			SI	SI	
		Création d'un système de télé déclaration des entités	Système opérationnel	GMC-ST/DN/ITIE-Niger		T2		PM		PM
OS2 : divulgation des bénéficiaires effectifs des	Les bénéficiaires effectifs des entreprises pour les	Elaboration d'un projet de	Projet de	GMC-ST/DN/ITIE-	T3			SI	SI	

entreprises pour les entreprises minières et pétrolières	entreprises minières et pétrolières sont identifiés	feuille de route	feuille de route	Niger						
		Réalisation d'une étude sur le PR passer en revue le cadre juridique et réglementaire pour la divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises, et identifier les institutions les plus à même de collecter et de vérifier les données soumises par les entreprises.	étude sur le PR validée	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T4	T1		5		5
		Soumission au Gouvernement de la feuille de route pour adoption	Lettre de transmission	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T4			SI	SI	
		Atelier sur la propriété effective avec les entités déclarantes (entreprises et administrations pertinentes) avant le remplissage des formulaires de déclaration afin de s'assurer que les données communiquées dans le rapport ITIE sont	Rapport de l'atelier et nombre de personnes formées	GMC-ST/DN/ITIE-Niger		T2		10		10

		fiables et exhaustives								
		Opérationnalisation de la feuille de route	Plan de suivi de mise en œuvre de la feuille de route	GMC-ST/DN/ITIE-Niger Tribunal du Commerce	x	x	x	2		2
OS3 : Publier les contrats, licences et permis octroyés aux entreprises extractives	Les contrats et conventions octroyés aux entreprises extractives sont publiés	Publication et Mise à jour systématique du site web	Pourcentage des Contrats et conventions publiés	ST/DN/ITIE-Niger	x	x	x	5		5
Cout Total en Millions								112		
Axe III : Production, publication des rapports ITIE et pérennisation du processus ITIE										
Objectif: Renforcer les progrès dans la mise en œuvre des exigences de l'ITIE et la Production de données exhaustives et fiables sur les secteurs minier et pétrolier										
Résultat : Les rapports de conciliation de qualité respectant la Norme ITIE sont produits et l'exercice de pré validation est préparé										
OS 1 : Réaliser des études de cadrage pour définir le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de cadrage ITIE	Le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de conciliation ITIE sont connus grâce aux études de cadrage	Elaboration des rapports de cadrage 2016, 2017,2018	rapports de cadrage 2016, 2017,2018	GMC	X			7		7
		Elaboration du rapport de cadrage 2019 par l'administrateur indépendant	Rapport de cadrage 2019	GMC/administrateur indépendant	X			PM		PM
		Elaboration du rapport de cadrage 2020	rapport de cadrage 2020	GMC		x		7		7
		Elaboration et adoption du rapport de cadrage 2021	rapport de cadrage 2021	GMC			x	7		7

		Atelier de validation technique des études de cadrage	Rapports	ST/DN/ITIE-Niger	X	X	x	7	7	
OS2 Produire les rapports ITIE	Les rapports pays ITIE sont produits conformément à la norme	Elaboration et adoption des TDR pour les rapports ITIE de 2016 à 2021	TDR disponible	GMC et ST/DN/ITIE-Niger	x	x	x	SI	SI	
		Recrutement des administrateurs indépendants de 2015 à 2018 et élaboration des rapports	Contrats locaux de prestation de service	GMC	x	x		40		40
		Recrutement des administrateurs indépendants de 2019 à 2021 par Avis d'appel d'offres international et élaboration des rapports	Contrats et rapports de conciliation	Administrateur Indépendant	x	x	x	PM		PM
		Organisation des séances de validation des rapports	Rapports atelier de validation	GMC	x	x	x	PM	PM	
		Edition des rapports	Nombre de rapport	GMC et ST/DN/ITIE-Niger	x	x	x	30		30
OS3 : apprécier la contribution du secteur extractif au PIB et au	l'ITIE est utilisé par les parties prenantes comme un instrument de bonne	Réalisation d'une étude sur la contribution du secteur extractif au PIB.	Rapport d'étude	GMC-ST/DN/ITIE-Niger		X		5		5

développement local	gouvernance économique et sociale pour le développement durable.	Réalisation d'une étude de cadrage du secteur minier artisanal	Rapport de l'étude	ST/DN/ITIE-Niger		x		10		10
		Réalisation d'une étude d'impact de l'allocation et la répartition des revenus provenant des industries extractives	Rapport de l'étude	GMC-ST/DN/ITIE-Niger		X		5		5
OS4 Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur les données à fournir dans le cadre du rapport ITIE	Les entités déclarantes (administration et entreprises) sont outillées sur les données à fournir	Formation sur le Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme ITIE et sur les données à fournir	Rapport de formation et nombre de personnes formées	ST/DN/ITIE-Niger	T4			10		10
Coût total provisoire								128		
Axe IV: Communication et vulgarisation de la Norme et des rapports ITIE										
OG : Mener des actions de sensibilisation, de communication et de dissémination afin de rendre les rapports largement accessibles et alimenter des débats publics responsables										
Résultat : Les informations sur les contenus des rapports et de la norme ITIE sont largement disponibles et facilement accessibles										
OS1 : Disséminer les	Tous les rapports ITIE	impression des rapports ITIE et leurs synthèses en	Rapports et synthèses	ST/DN/ITIE-	X	x	x	30		30

rapports	sont diffusés et compris	Français et langues locales	disponibles	Niger						
		Mise en ligne des rapports sur le site web - ITIE et sur le site des parties prenantes.	Feed back et consultation du site	ST/DN/ITIE-Niger		x	x	SI	SI	
		Insertion des synthèses des rapports dans les journaux de la place	Nombre de Journaux parus qui ont inséré les synthèses des rapports	ST/DN/ITIE-Niger		x	x	12		12
		Organisation des conférences de presse et de débats radio télévisés à chaque parution des rapports et rédaction des communiqués de presse	Nombre de conférences organisées et de communiqués de Presse publiés	ST/DN/ITIE-Niger		x	x	12		12
		Dissémination des rapports dans toutes les régions à travers des conférences publiques et les différents canaux de communication	Nombre de conférences publiques organisées par région	GMC		x	x	100		100

		Organisation des débats publics autour des chiffres du rapport et sur les enjeux de la transparence et la bonne gouvernance dans les universités et autres institutions publiques et privées	Nombre de débats publics organisés	GMC		x	x	50		50
OS2 : Améliorer la visibilité d'ITIE Niger	L'ITIE-Niger est connue du public	Signature de partenariat de rédaction, de publication, de production et de diffusion avec les médias et agences de communication	Accord de partenariat	ST/DN/ITIE-Niger	X	X	X	5	5	
		Production et réalisation de films documentaires sur l'ITIE	Supports	GMC	X	X	X	10		10
		Organisation d'un atelier de formation des journalistes sur l'ITIE et mise en place d'un réseau.	Nombre de journalistes formés.	GMC		T1		10		10
		Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, linkedIn, Instagram, etc.)	Nombre de consultation par plateforme	GMC et ST/DN/ITIE-Niger	X	X	X	SI	SI	

		Mise à jour du site ITIE-Niger	Nombre de nouvelles publications sur le Site web	ST/DN/ITIE-Niger	T2			15		15
		Conception et impression des supports de communication (affiches, dépliants, gadgets, autocollants, posters, Tee-shirt, banderole etc.) sur l'ITIE	Nombre de Supports et pièces justificatives	ST/DN/ITIE-Niger	X	X	X	21		21
OS3 : Mobiliser et conscientiser le public autour du processus, enjeux et défis de l'ITIE	Le public prend conscience du processus	Organisation des journées porte ouverte sur l'ITIE à Niamey.	Nombre de visiteurs					5		5
Cout total provisoire								270		
Axe V: Renforcement des capacités des parties prenantes										
Objectif : Consolider et renforcer les capacités des parties prenantes dans la mise en œuvre.										
Résultat : Les capacités des parties prenantes et autres groupes cibles sont renforcées.										
OS1 : Elaboration du plan	Le plan de renforcement	Atelier d'élaboration du	Rapport de	GMC-	T3			5		5

de renforcement de capacités	de capacités est élaboré	plan de renforcement des capacités	l'atelier	ST/DN/ITIE-Niger						
OS2 : Mettre en œuvre le plan de formation	Les parties prenantes sont formées sur la Norme	Atelier de formation des membres du GMC sur la norme	Rapport de l'Atelier et nombre de participants formés	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	x	x	x	30		30
		Organisation d'un séminaire gouvernemental sur la norme ITIE	Compte rendu	GMC-ST/DN/ITIE-Niger		T3	x	PM	PM	
		Atelier de formation des acteurs de la justice sur la norme	Rapport de l'atelier et nombre d'acteurs formés	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	x	x		10		10
		Organisation des journées d'information à l'endroit des parlementaires sur la norme ITIE	Rapport de l'atelier	GMC-ST/DN/ITIE-Niger		T3	x	10		10
		organisation de sessions de formation sur le contenu local, les transferts Infranationaux et le genre.	Nombre de personnes formées par régions et Rappports des sessions	GMC-ST/DN/ITIE-Niger	T4	X	X			PM (PAGO D)
OS3 : Organiser les voyages d'échange, d'étude	Les voyages d'échanges et de visite de site sont	voyages d'échange,	Rapports	ST/DN/ITIE-	X	X	X	50		50

et de visite de site	organisés	d'étude et de visite de site		Niger						
Cout total								105		
Axe VI : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE										
Objectif : Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE et Préparer l'exercice de pré-validation										
Résultat : Un dispositif de suivi Evaluation est créé et la pré validation est préparée										
OS 1 Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE	La mise en œuvre du processus ITIE est évaluée	Création d'un dispositif de suivi évaluation	dispositif de suivi évaluation	ST/DN/ITI E-Niger	X			PM	PM	
		Adoption d'un mécanisme de suivi des recommandations	plan de suivi des recommandations	ST/DN/ITI E-Niger			X	PM	PM	
		Elaboration d'un plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	ST/DN/ITI E-Niger			X	PM	PM	
OS 2 Evaluer l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE	l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE est connu	Réalisation d'un exercice annuel d'évaluation des résultats et de l'impact de l'ITIE	Rapport d'évaluation	ST/DN/ITI E-Niger	X	X	X	PM	PM	

		Réalisation d'une enquête nationale sur la perception ; la connaissance et l'appropriation de l'ITIE par le public au Niger.	Résultats de l'enquête	ST/DN/ITI E-Niger		X		5		5
OS 3 : Produire les rapports annuels d'avancement	Les rapports annuels d'avancement sont produits	Elaboration des rapports	Rapports annuels	ST/DN/ITI E-Niger	X	X	X	PM	PM	
		Organisation des ateliers de validation de rapport	Rapports d'ateliers	GMC et ST/DN/ITI E-Niger	X	X	X	5	5	
		Publication des rapports d'avancement	Rapport d'activités	GMC et ST/DN/ITI E-Niger	X	X	X	PM	PM	
OS 4 : Préparer l'exercice de pré validation	L'exercice de pré validation est réalisé	Organisation de l'atelier préparatoire	Rapport d'atelier	GMC et ST/DN/ITI E-Niger			x	5	5	
		Organisation de l'atelier de pré validation	Rapport d'atelier	GMC et ST/DN/ITI E-Niger			x	5	5	
		Examen de validation	Rapport de validation	GMC			x	PM	PM	
		Publication du rapport de validation	Rapport de validation	GMC			x	PM	PM	
Cout total								20		

Le sigle PM dans la matrice signifie le Secrétariat Technique a des difficultés d'estimation du cout réel de l'activité.

SI : Activité sans incidence financière