



Plan de Travail 2021

DN/ITIE-Niger

MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL DN- ITIE-Niger 2021

Axe I : Renforcement de la gouvernance interne de l'ITIE Niger											
Objectif : Mettre en place des mécanismes et procédures qui garantissent le processus décisionnel transparent et redevable vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public											
Résultat : Les mécanismes et procédures décisionnels mis en place permettent au DN/ITIE Niger de prendre des décisions transparentes et redevables vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public											
Objectifs Spécifiques	Résultats	Activités	IOV/ Sources de vérification	Responsables	Période				Coût en millions FCFA	Sources de Financement	
					T1	T2	T3	T4		BN	PTF
OS 1 : Mettre à jour le Plan d'action conformément à la note d'orientation N° 2 pour tenir compte de la Norme ITIE	L'ensemble des parties prenantes sont consultées et contribuent effectivement à la mise à jour du plan de travail	Identification des priorités nationales des IE au Niger	Rapport	GMC-SE/ITIE	X				PM	PM	
		Définition des objectifs et des activités pour la mise en œuvre de l'ITIE Niger conformément aux priorités	Rapport	GMC-SE/ITIE	X				PM	PM	
		Publication du Plan de travail de l'ITIE	Site web	GMC-SE/ITIE	X				PM	PM	

		Révision périodique et annuelle du plan de travail	Plan d'actions révisé	GMC-SE/ITIE	X		X	X	PM	PM	
OS2 : Tenir régulièrement les réunions du GMC		Organisation trimestrielle de sessions ordinaires du GMC (adoption des rapports, des TDRs, des documents de travail...)	Comptes rendus, procès-verbaux, rapports, documents de travail, TDR, etc.	GMC-SE/ITIE	x	X	x	x	72	72	
		Organisation de séance de travail des commissions thématiques et autres groupes de travail	Comptes rendus, rapports et documents produits	GMC-SE/ITIE	x	X	x	x	3	3	
		Elaboration du rapport annuel d'activités	Disponibilité du rapport	GMC-SE/ITIE				x	PM	PM	
		Publication du rapport d'activités	Rapport d'activités	GMC-SE/ITIE				x	PM	PM	
	Sous Total										75

Axe II. Amélioration de la transparence et de l'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger

Objectif : Faire de l'ITIE un véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger

Résultat : ITIE devient véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans les Industries extractives au Niger

<p>OS 1 : Renforcement des systèmes nationaux pour une production ponctuelle, systématique, et ouverte de données fiables sur le secteur extractif.</p> <p>les données clés concernant le secteur sont systématiquement divulguées</p>	<p>Cartographie des systèmes de production des données requises dans le cadre de l'ITIE</p>	<p>Les systèmes de production des données requises dans le cadre de l'ITIE sont cartographiés</p>	<p>SE/ITIE</p>		X			5	5	
	<p>Mise en place d'une base de données au sein du DN/ITIE</p>	<p>base de données</p>	<p>GMC-SE/ITIE</p>		X			PM	PM	
	<p>Elaborer une feuille de route sur la Divulgence des données du secteur extractif</p>	<p>Rapport ITIE</p>	<p>SE/ITIE</p>		X			PM	PM	
	<p>création d'une plateforme avec la DGI, la DGD et le Trésor et les ministères sectoriels</p>	<p>Plateforme Disponible</p>	<p>SE/ITIE-Ministère des Finances</p>				X	87		87

		Création d'un système de télé déclaration des entités	Système opérationnel	GMC-SE/ITIE		X			PM		PM
OS2 : divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises pour les entreprises minières et pétrolières	Les bénéficiaires effectifs des entreprises pour les entreprises minières et pétrolières sont identifiés	Elaboration d'un projet de feuille de route	Projet de feuille de route	GMC-SE/ITIE-	x		x	x		PM	
		Réalisation d'une étude sur le PR passer en revue le cadre juridique et réglementaire pour la divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises, et identifier les institutions les plus à même de collecter et de vérifier les données soumises par les entreprises.	étude sur le PR	GMC-SE/ITIE-	x		x	x	5	5	

		Soumission au Gouvernement de la feuille de route pour Document soumis adoption	Document soumis	GMC-SE/ITIE-	x		x	x	PM	PM	
		atelier sur la propriété effective avec les entités déclarantes (entreprises et administrations pertinentes) avant le remplissage des formulaires de déclaration afin de s'assurer que les données communiquées dans le rapport ITIE sont fiables et exhaustives	Rapport	GMC-SE/ITIE-			x		10		10
		Opérationnalisation de la feuille de route	Plan de suivi	GMC-SE/ITIE- Tribunal du Commerce	x		x	x	PM	PM	
OS3 : Publier les contrats, licences et	Les contrats et permis octroyés aux entreprises extractives sont publiés	Mise à jour systématique du site web	Contrats et permis publiés	SE/ITIE	x		x	x	PM	PM	

permis octroyés aux entreprises extractives												
	Cout Total								107			
Axe III : Production, publication des rapports ITIE et pérennisation du processus ITIE												
Objectif. Renforcer les progrès dans la mise en œuvre des exigences de l'ITIE et la Production de données exhaustives et fiables sur les secteurs minier et pétrolier												
Résultat : Les rapports de conciliation de qualité respectant la Norme ITIE sont produits et l'exercice de pré validation est préparé												
OS 1 : Réaliser des études de cadrage pour définir le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de cadrage ITIE	Le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de conciliation ITIE sont connus grâce aux études de cadrage	Validation des rapports de cadrage 2016, 2017 et 2018	Rapports 2016, 2017,2018	GMC	X				PM	PM		
		Atelier de validation technique des études de cadrage 2019	Rapport de validation étude de cadrage 2019	GMC	X		T1		PM		PM	
		Elaboration des TDR pour l'étude de cadrage 2019	TDR pour l'étude de cadrage 2019	GMC				T1		PM	PM	
		Recrutement de l'administrateur indépendant des	Rapports	GMC/PACEGEF				T2		PM		PM

		rapports 2016, 2017 et 2018									
		Recrutement de l'administrateur indépendant du rapport 2019	Rapports	GMC/AFD	X		X		PM		PM
OS2 Produire les rapports ITIE	Les rapports pays ITIE sont produits conformément à la norme	Elaboration des rapports 2016, 2017 et 2018	Contrat de prestation de service	Administrateur Indépendant/GMC			x		PM	PM	
		Elaboration du rapport 2019	Contrat de prestation de service	Administrateur Indépendant/GMC			x				
		Organisation des séances de validation des rapports	Rapport atelier de validation	GMC			x	x	PM		PM
		Edition des rapports	Nombre de rapport	GMC et SE			x	x	PM		PM
OS3 : apprécier la contribution du secteur extractif au PIB et au développement local	l'ITIE est utilisé par les parties prenantes comme un instrument de bonne gouvernance économique et sociale pour le développement durable.	Réalisation d'une étude sur la contribution du secteur extractif au PIB.	Rapport d'étude	GMC- SE ITIE			X		5		5
		Réalisation d'une étude d'impact de l'allocation et la répartition des	Rapport de l'étude	GMC- SE			X		5		5

		revenus provenant des industries extractives										
		Etude de cadrage sur l'exploitation Minière Artisanale	Rapport	SE			X				5	5
OS4 Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de déclaration Les entités déclarantes (administration et entreprises) sont outillées sur la Norme ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de déclaration		Formation sur le Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de déclaration	Rapport	SE	T4					5		5
Cout Total												15

Axe IV. Communication, vulgarisation de la Norme et des rapports ITIE

OG : Mener des actions de sensibilisation, de communication et de dissémination afin de rendre les rapports largement accessibles et alimenter des débats publics responsables

Résultat : Les informations sur les contenus des rapports et de la norme ITIE sont largement disponibles et facilement accessibles

OS1 : Disséminer les rapports	Tous les rapports ITIE sont disséminés	impression des rapports de conciliation et leurs synthèses en Français et langues locales	Rapports et synthèses disponibles en toutes les principales langues	SE			x		20		PM
		Mise en ligne des rapports de conciliation sur le site web - ITIE et sur le site des parties prenantes.	Feed back et consultation du site	SE			x		PM	PM	
		Insertion des synthèses des rapports dans les journaux de la place	Parution des journaux	SE			x		12		12
		Organisation des conférences de presse et de débat à chaque parution des rapports et rédaction	Compte rendu	SE			x		12		12

		des communiqués de presse									
		Dissémination des rapports dans toutes les régions utilisant différents canaux de communication	Nombre d'ateliers et quantité des rapports disséminés	GMC			x		60		60
		Organisation des débats publics autour des chiffres du rapport et sur les enjeux de la transparence et la bonne gouvernance dans les universités et autres institutions publiques et privées	Compte rendu	GMC			x		PM		PM
OS2 : Améliorer la visibilité d'ITIIE Niger	L'ITIIE-Niger est connue du public										
		Production et réalisation de films documentaires sur l'ITIIE	Film, CD	GMC	X		X	X			

		Organisation d'un atelier de formation des journalistes sur l'ITIE et mise en place d'un réseau des journalistes ITIE.	Le réseau des journalistes ITIE	GMC			T1		5		5
		Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, linkedIn, Instagram, etc.)	Revue de presse	GMC et SE	X		X	X	PM	PM	
		mise à jour du site ITIE-Niger	Contrat	SE	x	x	x	x	5		5
		Conception et impression des supports de communication (affiches, dépliants, gadgets, autocollants, posters, Tee-shirt, banderole etc.) sur l'ITIE	Supports et pièces justificatives	SE	X				21		21

OS3 : Mobiliser et conscientiser le public autour du processus, enjeux et défis de l'ITIE	Le public prend conscience du processus	Organisation des journées porte ouverte sur l'ITIE à Niamey.	TDR			x			5		5
Cout Total											140
Axe V. Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des parties prenantes											
Objectif : Consolider et renforcer les capacités techniques et opérationnelles des parties prenantes dans la mise en œuvre.											
Résultat : Les capacités des parties prenantes et autres groupes cibles sont renforcées.											
OS1 : Elaboration du plan de renforcement de capacités	Le plan de renforcement de capacités est élaboré	Atelier d'élaboration du plan de renforcement des capacités	Rapport de l'atelier	GMC- SE	x				5		5
OS2 : Mettre en œuvre le plan de formation Les parties prenantes sont formées sur la Norme		Atelier de formation des membres du GMC sur la norme	Rapport de l'atelier	GMC- SE	x				5		5
		Organisation d'un séminaire gouvernemental s sur la norme ITIE	Rapport de l'atelier	GMC- SE			x		PM	PM	
		Atelier de formation des acteurs de la justice sur la norme	Rapport de l'atelier	GMC- SE			x		5		5

		Organisation des journées d'information à l'endroit des parlementaires sur la norme ITIE	Rapport de l'atelier	GMC- SE				x	10		10
		Organisation des séances de formation sur le contenu local et le genre			x					PM	PM
OS3 : Organiser les voyages d'échange, d'étude et de visite de site	Les voyages d'échanges et de visite de site sont organisés	voyages d'échange, d'étude et de visite de site	Rapports de visites	SE	X		X	X	PM		PM
Cout Total											25
Axe VI . Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE											
Objectif , Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE et Préparer l'exercice de pré-validation											
Résultat . Un dispositif de suivi Evaluation est créé et la pré validation est préparée											
OS 1 Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE	La mise en œuvre du processus ITIE est évaluée	Création d'un dispositif de suivi évaluation	dispositif de suivi évaluation	SE	X				PM	PM	
		Adoption d'un mécanisme de suivi	mécanisme de suivi des recommandations	SE				X	PM	PM	

		des recommandations									
		Elaboration d'un plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	SE				X	PM	PM	
OS 2 Evaluer l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE	l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE est connu	Réalisation d'un exercice annuel d'évaluation des résultats et de l'impact de l'ITIE	Rapport	SE				X	PM	PM	
		Réalisation d'une enquête nationale sur la perception ; la connaissance et l'appropriation de l'ITIE par le public au Niger.	Résultats de l'enquête	SE			X		10		10

OS 3 : Produire les rapports annuels d'avancement	Les rapports annuels d'avancement sont produits	Elaboration des rapports	Disponibilité des rapports	SE	X		X	X	PM	PM	
		Organisation des ateliers de validation de rapport	Rapports	GMC et SE	X		X	X	5	5	
		Publication des rapports d'avancement	Rapport d'activités	GMC et SE	X		X	X	PM	PM	
OS 4 : Préparer l'exercice de pré validation	L'exercice de pré validation est réalisé	Organisation de l'atelier préparatoire	Rapport d'atelier	GMC et SE				x	PM	PM	
		Organisation de l'atelier de pré validation	Rapport d'atelier	GMC et SE				x		PM	
		Examen de validation	Rapport de validation	GMC				x	PM	PM	
		Publication du rapport de validation	Rapport de validation	GMC				x	PM	PM	
COUT TOTAL											15