
Fecha: 04-08-2020

Objetivo País / Estratégico Objetivo Específico Actividad
Entidad 

Responsable
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Costos Estimados Fuente de financiamiento

Declaración pública del Gobierno de Ecuador expresando su voluntad de implementar EITI 

(Requisito 1.1).
Gobierno x N/A N/A

Designación de una persona de jerarquía superior para liderar la implementación del EITI 

("Champion") (Requisito 1.1).
Gobierno x N/A N/A

Recopilación de elementos de prueba de la participación plena, activa y efectiva del Gobierno 

en el proceso EITI (Requisito 1.1).
Gobierno x N/A N/A

Recopilación de elementos de prueba de la participación plena, activa y efectiva de las 

empresas en el proceso EITI (Requisito 1.2).
Gobierno x N/A N/A

Recopilación de elementos de prueba de la participación plena, activa y efectiva de la 

sociedad civil en el proceso EITI (Requisito 1.3).
Gobierno x N/A N/A

Conformación del Grupo Multipartícipe ("GMP") (Requisito 1.4). - x N/A N/A

Elaboración y aprobación de un Reglamento que contenga las normas de funcionamiento del 

GMP (Requisito 1.4).
GMP x N/A N/A

Elaboración de la Solicitud de Candidatura a EITI GMP x

Presentación de la Solicitud de Candidatura a EITI Champion x N/A N/A

Análisis de las disposiciones legales vigentes y prácticas reales en materias de divulgación de 

BR; identificación de obstáculos (si los hubiera) para lograr la divulgación plena de los BR.
ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Elaboración y análisis de propuestas que permitan solventar los obstáculos detectados (si los 

hubiera) para lograr la divulgación plena de los BR, incluyendo la posibilidad de modificar la 

normativa vigente y/o la generación de nuevas regulaciones en la materia.

ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Ejecución de reuniones sobre BR entre los sectores de gobierno relevantes y el sector 

Industrial (detección de obstáculos y análisis de propuestas para su tratamiento).
ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Adopción de una definición adecuada del término "beneficiario real" (de acuerdo con el 

Requisito 2.5.f.). Definición sobre qué información se divulgará, en qué formato y cómo se 

garantizará que la misma sea precisa, completa y actualizada. Definición de la estrategia a ser 

adoptada para lograr la divulgación de BR.

GMP x N/A N/A

Implementación de la estrategia adoptada: generación de un registro público de BR con las 

empresas que solicitan o tienen una licencia de exploración o explotación de petróleo, gas o 

minería.

ST x x x x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Análisis del régimen contractual vigente (marco normativo) e identificación de posibles 

obstáculos legales a la transparencia contractual.
ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Elaboración y análisis de propuestas que permitan sortear los obstáculos detectados (si los 

hubiera) para  alcanzar la divulgación plena de los contratos en el 1er Ciclo de Información.
ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Elaboración de un listado de todos los contratos vigentes, así como potenciales contratos a 

celebrarse en el corto/mediano plazo.
ST x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Plan de Trabajo EITI Ecuador

2020 2021 2022

1.1 Preparar y Presentar la Candidatura

1.2 Definir una Hoja de Ruta para lograr la 

divulgación de Beneficiarios Reales ("BR")1. Adhesión al Estándar EITI

1.3 Elaborar un Plan de Divulgación de 

Contratos



Recopilación de los contratos vigentes (y todos sus anexos) de todas las empresas de 

participación estatal; análisis de cada contrato vigente e identificación de obstáculos para 

lograr su publicación.

ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Reuniones con empresas y los sectores relevantes de gobierno para comprender la práctica 

actual de divulgación de contratos e identificar el listado de contratos vigentes y aquellos que 

ya se encuentran publicados o podrían divulgarse voluntariamente con acuerdo del gobierno y 

las empresas.

ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Organización de capacitaciones para los miembros de la ST y la ciudadanía en general (en 

particular las comunidades en áreas de influencia) sobre contratos (análisis y comprensión de 

las principales obligaciones contractuales, etc.).

ST x x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Objetivo País / Estratégico Objetivo Específico Actividad
Entidad 

Responsable
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Costos Estimados Fuente de financiamiento

Identificación de los mecanismos posibles (incluyendo aspectos legales) para darle autonomía 

e institucionalidad a la ST, buscando ejemplos de interacción público-privada en otras áreas de 

la economía ecuatoriana.

GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Debate y definición sobre el mecanismo adoptado. GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Definición de funciones y responsabilidades de la ST. GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Conformación de la ST según el modelo definido; definición de su dotación y elección de la o 

el Coordinador Nacional.
GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Capacitaciones periódicas en las temáticas relevantes para el personal de la ST. ST x x x x x x x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Conformación de una agenda jerarquizada y vinculada a los desafíos del sector. GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Creación Grupo de Trabajo Técnico (GTT) en materia jurídica. GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Creación GTT en materia tributaria. GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Creación GTT en materia de comunicación. GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Creación GTT en materia de digitalización. GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Balance sobre el funcionamiento del GMP (eventualmente, con apoyo externo), incluyendo 

revisión y eventuales mejoras al reglamento vigente, así como evaluación sobre conveniencia 

de alternar o reemplazar representantes de los sectores, y recomendaciones prácticas para 

mejorar o sostener el alto nivel estratégico del GMP y su buen funcionamiento.

GMP + Apoyo técnico x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Identificación e impulso de reformas en gobernanza y políticas públicas. GMP x x x x x x x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Actualización del Plan de Trabajo según lecciones aprendidas. GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Elaboración del presupuesto anual para el funcionamiento de la ST. GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Búsqueda de fuentes del financiamiento necesario para garantizar el funcionamiento de la ST.
GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

2.4 Preparación y publicación de informe 

anual o equivalente

Elaboración de informes de actividades anuales (u otro modo de documentación adoptado por 

el GMP) que contenga la información requerida (Requisito 7.4.a). 
ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Objetivo País / Estratégico Objetivo Específico Actividad
Entidad 

Responsable
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Costos Estimados Fuente de financiamiento

Elaboración del Informe de Alcance y Materialidad del 1er Ciclo de Información. ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Debate y aprobación de los temas identificados en el Informe de Alcance y Materialidad que 

requieran la intervención del GMP, incluyendo aspectos relacionados con el carácter 

exhaustivo de las informaciones y la veracidad de los datos (Requisito 4.1 y 4.9).

GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Identificación y acciones para superar posibles obstáculos legales o regulatorios para la 

implementación del EITI.
ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Capacitación a empresas y organismos del Estado que van a reportar información para el 1er 

Ciclo de Reporte.
ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

1. Adhesión al Estándar EITI

1.3 Elaborar un Plan de Divulgación de 

Contratos

2020 2021

2.3 Garantizar el funcionamiento y los 

recursos necesarios de la ST

2020 2021 2022

2022

2.1 Conformar una Secretaría Técnica (ST) 

con autonomía y alta capacidad operativa

2. Fortalecer la Iniciativa EITI procurando 

su sostenibilidad
2.2 Garantizar el alto nivel estratégico del 

GMP

3. Transparentar información sobre 

industrias extractivas

3.1 Definir Alcance y Materialidad



Evaluación y abordaje de posibles restricciones de capacidad en los organismos del gobierno 

que deben reportar información y  que puedan constituir un obstáculo en la divulgación de 

información requerida.

ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Análisis de la información disponible relacionada con las empresas de participación estatal; 

identificación de brechas y obstáculos para lograr la divulgación plena (Requisito 2.6).
ST x x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Implementación de acciones para alcanzar la divulgación de plena de la información sobre 

empresas de titularidad estatal que exige el estándar (Requisito 2.6).
ST x x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Revisión y adaptación de Términos de Referencia ("TdR") estándar para la contratación del 

Administrador Independiente (AI).
GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Aprobación de los TdR para la contratación del AI. GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Contratación del AI. ST x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Recopilación, conciliación y elaboración del 1er Ciclo de Información. AI x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Aprobación del 1er Ciclo de Información. GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Publicación del 1er Ciclo de Información. GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

3.2. Lograr la Transparencia en la 

Participación Estatal en las Industrias 

Extractivas

3.3 Contratar al Administrador 

Independiente

3.4 Completar el 1er Ciclo de Información

3. Transparentar información sobre 

industrias extractivas

3.1 Definir Alcance y Materialidad



Objetivo País / Estratégico Objetivo Específico Actividad
Entidad 

Responsable
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Costos Estimados Fuente de financiamiento

4.1 Evaluación de Factibilidad

Evaluación de Factibilidad de divulgación sistemática (análisis de información disponible en las 

distintas fuentes de gobierno, formato y calidad del dato, identificación de brechas y 

recomendaciones para alcanzar la divulgación sistemática).

ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

4.2 Identificación de oportunidades 

priorizadas

En base a los resultados de la Evaluación de Factibilidad, elaboración de una  Hoja de Ruta 

para la Divulgación Sistemática con las oportunidades priorizadas (incluyendo hitos concretos 

sobre qué información se espera divulgar de manera sistemática y en qué plazo de tiempo).

ST + GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Definición de los recursos existentes (humanos, software, hardware) y los necesarios para 

lograr las mejoras priorizadas y desarrollar el presupuesto.
ST x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Búsqueda de fuentes del financiamiento necesario para alcanzar los objetivos propuestos. ST x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

4.4 Implementación de mejoras 

seleccionadas
Implementación de las mejoras/oportunidades priorizadas. ST x x x x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Objetivo País / Estratégico Objetivo Específico Actividad
Entidad 

Responsable
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Costos Estimados Fuente de financiamiento

Contratación de Consultoría especializada en Comunicación. ST + GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Aprobación de la Estrategia y Plan de Comunicación. GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Diseño del Portal: definición de contenidos, secciones, layout, links relevantes, etc. ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Identificación de los datos que ya estarían disponibles para publicar o que con pequeñas 

acciones podrían estar disponibles para publicar en el Portal.
ST x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Definición de una política de apertura de datos en relación con el acceso, publicación y 

reutilización de los datos EITI bajo formato de "licencia abierta" (Requisito 7.2)
GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Designación de responsable(s) por el funcionamiento del Portal, asegurando la publicación 

periódica de los datos acordados y toda la información relacionada con el proceso EITI en 

Ecuador.

GMP x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Lanzamiento del Portal EITI Ecuador. ST x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

5.3 Informar y fortalecer el diálogo con las 

comunidades

Realización de reuniones con los GADs y las comunidades impactadas por proyectos 

extractivos sobre el proceso de implementación de EITI en Ecuador.
ST + GMP x x x x x x x x x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Definición e implementación de acciones para asegurar la accesibilidad y disponibilidad de la 

información publicada, incluyendo actividades de sensibilización y capacitación de la sociedad 

civil para mejorar la comprensión y uso de la información (Requisito 7.1).

ST + GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

Identificación e implementación de lecciones aprendidas, incluyendo las recomendaciones que 

resulten de la implementación del EITI (Requisito 7.3).
ST + GMP x x Ver Nota Adjunta Ver Nota Adjunta

2020 2021 2022

4. Fortalecer la divulgación sistemática de 

la información

2020 2021 2022

5. Vincular Transparencia con Desarrollo 

(D2D) - Asegurar Impactos del EITI

4.3 Financiamiento y recursos para 

implementación de mejoras

5.1 Desarrollar e implementar una 

estrategia de Comunicación y Difusión

5.2 Desarrollar el "Portal EITI Ecuador"

5.4 Impulsar el debate público y reformas


